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projektu stavby 

„Výstavba žst. Markvartice"

1. Všeobecné údaje

Projekt stavby byl zadán v roce 2014 a dokončen v červnu 2015. Zhotovitelem projektu stavby je PROJEKT servis 
s. r. o. s hlavním inženýrem projektu ...... ................................

Rozhodujícími podklady pro zpracování byly:

- zadávací dokumentace (SŽDC SSZ 2014);

- posuzovací protokol PD čj. 9 460/2014-SSZ-ÚT1 z 30. 6. 2014 a schvalovací protokol čj. 20999/2014-06 
z 15. 9. 2014;

- geodetické zaměření (H-PRO s. r. o., 2013 a SŽG, 2015);

- geotechnický průzkum (...... ..........................2013), stavebně technický průzkum (..................., 2015), akustická 
studie (SUDOP PRAHA 2013), přírodovědný průzkum (I......................, 2014);

- předkategorizace, pasportní informace správců o stavu hmotného investičního majetku (HIM);

- mapové podklady, údaje o vlastnících nemovitostí;

- obecně platné zákony, vyhlášky, normy, drážní předpisy a výnosy.

Přípravu stavby zajišťuje SŽDC, Stavební správa západ (SSZ), Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 a vede ji 
p. ......... ........... Předpokládá se, že stavba bude hrazena z prostředků OPD2 a SFDI.

2. Začlenění stavby do území a rozhodnutí o umístění stavby

Dnešní zastávka, hláska a nákladiště Markvartice leží na trati Benešov nad Ploučnicí -  Jedlová -  Rumburk (v 
jízdním řádu pro cestující č. 081, vTTP č. 546E), která byla od doby zpracování PD vyjmuta z dráhy celostátní 
nezařazené do TEN-T a nově zařazena jako dráha regionální. Stavba zasahuje v technologických profesích celý 
úsek Benešov n. Pl. -  Markvartice -  Česká Kamenice. Úsek leží v Ústeckém kraji v k. ú. Benešov nad Ploučnicí, 
Dolní Habartice, Horní Habartice, Markvartice u Děčína, Veselé, Kamenická Nová Víska, Dolní Kamenice a Česká 
Kamenice.

Úsek prochází pahorkatinou, osídlení se soustředí podél potoků. Začlenění stavby do území se nemění, protože 
stanice Markvartice bude umístěna na současných drážních pozemcích v současném obvodu dráhy. MÚ Česká 
Kamenice vydal vyjádření čj. SÚ-1282/14-VD-13/2014 z 3. 3. 2014, že stavba je v souladu s územně plánovací 
dokumentací obce Markvartice; obdobné vyjádření vydal též MÚ Benešov nad Ploučnicí čj. MUBN-3918/2014-jk 
z 17. 6. 2014 pro k. ú. Benešov nad Ploučnicí, Dolní Habartice a Horní Habartice.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

www.szdc.cz

Sídlo: Dlážděná 1003/7, Praha 1 110 00 

lč : 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
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3. Projednání dokumentace

Projekt stavby byl v průběhu zpracování projednáván na pracovních poradách v rámci SŽDC se složkami 
dotčenými stavbou. Podkladem pro zpracování projektu stavby byla též projednání dokumentace s dalšími 
dotčenými osobami.

Projekt stavby byl projednán:

- se SŽDC úsekem náměstka GŘ pro řízení provozu souhrnným vyjádřením čj. 16953/2015-012 z 30. 4. 2015;

- se SŽDC 06 stanoviskem čj. 16256/15-06 z 30. 4. 2015;

- se SŽDC 013 stanoviskem čj. 19054/2015-013 z 30. 4. 2015;

- se SŽDC 014 připomínkami čj. 16739/2015-014 z 28. 4. 2015;

- se SŽDC 015 stanoviskem čj. 21783/2015-015 z 21. 5. 2015;

- se SŽDC 030 připomínkami čj. 23086/2015-030 z 1. 6. 2015;

- se SŽDC OŘ Ústí nad Labem stanoviskem čj. 7584/2015-0Ř UNL z 30. 4. 2015;

- se SŽDC SSZ připomínkami čj. 7 173/2015-SSZ-ÚT1 z 7. 5. 2015;

- se SŽDC SŽE stanoviskem čj. 4105/2015-SŽE z 20. 4. 2015;

- se SŽDC SŽG vyjádřením čj. 1542/2015-SŽG PHA z 6. 5. 2015;

- se SŽDC TÚDC vyjádřením čj. 4101/2015-TÚDC z 20. 5. 2015;

- s ČD a. s. souhrnným stanoviskem čj. 533/2015-03 z 28. 5. 2015.

Připomínky byly projednány dne 22.5.2015, záznam je součástí dokladové části. Přijaté připomínky byly 
zapracovány do dokumentace. Projekt stavby je zpracován v souladu s platnou legislativou a technickými normami 
a předpisy SŽDC.

Záměr projektu byl projednán na Centrální komisi MD dne 24. 6. 2014 se závěrem „Centrální komise MD rozhodla, 
že záměr projektu investiční akce „Výstavba žst. Markvartice" schvaluje bez podmínek." Přípravná dokumentace 
byla schválena schvalovacím protokolem čj. 20999/2014-06 z 15. 9. 2014.

4. Zdůvodnění stavby

Hlavními cíli stavby jsou:

umožnění křižování v žst. Markvartice. Tím bude možné zavést model jízdního řádu požadovaný Krajským 
úřadem Ústeckého kraje, v novém modelu naváží osobní vlaky v Děčíně na rychlíky z Prahy (příj. LL: 17, odj. 
SS:35), vykřižují v Markvarticích v LL:00 a v Rumburku budou obracet kolem SS:00. Tento model oproti 
dnešnímu stavu zvýší spolehlivost spojení a zkrátí cestovní doby. Nevýhodou je rozvázání vazby v ŽST Jedlová 
na vlaky směr Česká Lípa,

zvýšení bezpečnosti provozu vybudováním nového traťového a staničního zabezpečovacího zařízení, 

zajištění bezbariérového přístupu k vlakům.

Těchto cílů bude dosaženo stavbou nové železniční stanice Markvartice.

5. Navržené řešení a jeho zhodnocení

Náplní stavby je změna dnešní zastávky, hlásky a nákladiště Markvartice na železniční stanici Markvartice. Tato 
stanice bude dvoukolejná, bez manipulačních kolejí, a bude zabezpečena novým staničním zabezpečovacím 
zařízením, což vyvolává nutnost vybudování traťových zab. zař. do sousedních stanic Benešov nad Ploučnicí a 
Česká Kamenice. V těchto mezistaničních úsecích budou rekonstruována též nevyhovující přejezdová 
zabezpečovací zařízení.

Železniční svršek Kolejový rošt je dnes tvořen kolejnicemi S49 na betonových pražcích s upevněním K, v místech 
současných nebo bývalých výhybek i na pražcích dřevěných. Obě současné výhybky jsou 
částečně demontované, dvě manipulační koleje nejsou sjízdné.

Staniční koleje 1. a 2. žst. Markvartice budou navrženy v poloze umožňující výstavbu nástupišť. 
Směrově vyhoví na benešovském zhlaví pro V=65 km/h, na kamenickém zhlaví pro V=70 km/h. 
Materiál železničního svršku je nový, kolejnice 49E1 na pražcích s pružným bezpodkladnicovým 
upevněním, obě výhybky J49-1:12-500-l-p,l,b a Obl-j49 1:14-760(623/342)-l-P,l,b jsou 
2. generace na betonových pražcích, kolejové lože frakce 31,5/63. Staniční koleje budou 
vevařeny do bezstykové koleje, což vyvolá nutnost svařit i kolejnice navazujících oblouků v km 
16,624 až 17,922 spolu s výměnou svěrek za ŽS4 v tomto úseku. Pokud ale dojde ze zřízení BK
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již v předstihu v akci SŽDC OŘ Ústí nad Labem „odstraněni propadu rychlosti", nebudou práce 
mimo vlastní stanici již prováděny.

Těleso železničního spodku využije stávající' zemní těleso trati. Rekonstruována bude 
konstrukce pražcového podloží vložením podkladní vrstvy ze štěkodrti a částečně geosyntetické 
výztuže, pod přejezdem je navržena zesílená konstrukce pražcového podloží. Odvodnění bude 
tvořeno otevřenými příkopy a trativody.

Dnešní zastávka, hláska a nákladiště Markvartice má jedno vnější nástupiště se zpevněnou 
hranou. Při vybudování dvoukolejné stanice Markvartice bude zřízeno u každé koleje jedno 
nástupiště délky 100 m a výšky 550 mm nad TK, u 1. SK poloostrovní jednostranné přístupné 
přes centrální přechod, u 2. SK vnější. Na obou nástupištích bude provedeno značení pro 
nevidomé. Konstrukce nástupišť byla zvolena s pevnou nástupní hranou typu L.

V záhlaví železniční stanice Makrvartice bude v rámci SO 01 rekonstruována přejezdová 
konstrukce železničního přejezdu vev. km 17,252 (P 2598), převádějící přes trať polní cestu. 
Konstrukce bude betonová.

V prostoru žst. Markvartice se nachází pouze most v ev. km 16,874, tvořený kamennou klenbou 
s přesypávkou. Most není záměrem dotčen a není tedy zařazen do stavby.

Pro umístění technologie ve výpravní budově žst. Markvartice je nutné tuto budovu o rozměrech 
19,2 x 8,5 m v majetku ČR-SŽDC celkově rekonstruovat. Budou zasypány nevyužívané sklepní 
prostory, ubourány přístavby a komín, zazděna většina otvorů, celý objekt bude odizolován od 
zemní vlhkosti, nově zřízeny budou veškeré instalace. Dispozice jednopodlažního objektu bude 
upravena pro umístění elektronického stavědla, dispečerské řídicí techniky a nouzové dopravní 
kanceláře, část prostor o velikosti 11 m2 bude zpřístupněna cestujícím jako přístřešek. Objekt 
nebude trvale obsazen.

Pro umístění technologických zařízení v žst. Česká Kamenice budou využity stávající pokladna 
pro sdělovací zařízení a čekárna pro zabezpečovací zařízení. Stavební úpravy zahrnují dílčí 
posun příček, zazdění otvorů, nové osazení dveří a úpravy elektroinstalace.

Zděný a ocelový sklad vedle výpravní budovy bude zbořen z důvodu kolize s novým vnějším 
nástupištěm.

Obě nové výhybky v žst. Markvartice budou opatřeny elektrickým ohřevem, napájeným 
z lokálního distribučního rozvodu SŽDC. EOV bude možné dálkově ovládat.

S ohledem na změnu polohy nástupišť v žst. Markvartice je navrženo jejich nové osvětlení 
včetně osvětlení přístupových cest, přechodu pro cestující a dvou nových výhybek na zhlavích, 
ve všech případech sklopnými stožárky výšky 6m  a 10 m s LED svítidly. Rozvody nízkého 
napětí budou rekonstruovány pro napájení EOV, osvětlení, sdělovacích zařízení a stavědlové 
ústředny.

Zapojení sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do sousedních stanic vyvolává potřebu zřídit 
přípojku nn a nový rozvaděč v Benešově nad Ploučnicí a dále nové rozvaděče v České 
Kamenici, ty budou sloužit i pro související stavbu „odstranění propadu rychlosti".

V zastávkách Dolní Habartice a Veselé pod Rabštejnem vyvolá zřízení rozhlasu pro cestující a 
rekonstrukce osvětlení, resp. napájení stáv. osvětlení nutnost úpravy stávající přípojky nn 
v Habarticích a zřízení nové přípojky nn ve Veselém. Osvětlení každé ze zastávek je pomocí 
LED svítidle na 5, resp. 4 sklopných stožárcích výšky 6 m. Ve Veselém si nové PZS km 22,602 
vyžádá přípojku nn od sousedního přejezdu km 22,860.

Traťový úsek je v současnosti bez traťového zabezpečovacího zařízení, provoz je řízen 
telefonickým dorozumíváním. V úseku je 24 přejezdů, s přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením světelným (20 přejezdů), mechanickým (2 přejezdy) nebo jen s kříži (2 přejezdy).

Nově zřízená železniční stanice Markvartice bude vybavena novým hybridním nebo 
elektronickým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s dálkovým ovládáním ze 
sousední žst. Česká Kamenice, ve výhledu bude možné řízení též z RDP Česká Lípa. 
S ohledem na umístění přejezdů v blízkosti stanice bude zřízen odklad svícení dovolujících 
návěstí.

Nově je nutné zabezpečit též oba mezistaniční úseky Benešov nad Ploučnicí -  Markvartice a 
Markvartice -  Česká Kamenice pomocí zařízení 3. kategorie typu automatické hradlo bez hradla 
na trati. Výstroj AH bude umístěna do všech tří dopraven.

Kontrola volnosti bude zajištěna v celém úseku pomocí počítačů náprav.

V úseku Benešov n. Pl. -  Markvartice -  Česká Kamenice jsou tyto přejezdy:

km 12,100 P2585 v obvodu žst. Benešov n. Pl. PZS typu SSSR bude nahrazeno novým
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reléového typu s elektronickými doplňky 3. kategorie PZS 3ZBI dle Rozhodnutí DÚ čj. 
DUCR-33631/14/PI z 9. 6. 2014;

- km 13,141 P 2586, km 13,426 P 2587, km 13,554 P 2588, km 13,688 P 2589, km 13,726 
P 2590, km 14,028 P 2591, km 14,298 P 2592, km 14,921 P 2593, km 15,315 P 2594, km 
15,997 P 2595, všechny v úseku Benešov n. Pl. -  Markvartice, PZZ typu AŽD 71 budou 
zachována a doplněna;

km 16,279 P2596 v úseku Benešov n. Pl. -  Markvartice typu AŽD 71 bude nahrazeno 
novým reléového typu s elektronickými doplňky 3. kategorie PZS 3SBI dle Rozhodnutí DÚ 
čj. DUCR-33637/14-PI z 9. 6. 2014;

km 16,456 P 2597 v obvodu žst. Markvartice PZZ typu AŽD 71 bude zachováno a doplněno 
na PZS 3SBI dle Rozhodnutí DÚ čj. DUCR-33641/14/PI z 9. 6. 2014;

km 17,252 P 2598 v obvodu žst. Markvartice PZZ typu AŽD 71 bude nahrazeno novým 
reléového typu s elektronickými doplňky 3. kategorie PZS 3SBI dle Rozhodnutí čj. DUCR- 
33643/14/PI z 9. 6. 2014;

km 18,839 P 2599 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice PZZ typu AŽD 71 bude zachováno a 
doplněno na PZS 3SBI dle Rozhodnutí čj. DUCR-33646/14/PI z 9. 6. 2014;

km 19,145 P 2600 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice PZZ typu AŽD 71 bude zachováno a 
doplněno;

km 19,896 P 2601 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice PZZ typu SSSR bude nahrazeno 
novým reléového typu s elektronickými doplňky 3. kategorie na PZS 3SBI dle Rozhodnutí čj. 
DUCR-33649/14/PI z 9. 6. 2014;

km 20,809 P 2602 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice přechod bez PZZ bude zachován;

km 22,602 P 2603 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice přejezd bez PZZ bude nově 
zabezpečen PZS 3SBI reléového typu s elektronickými doplňky dle Rozhodnutí DÚ čj. 
DUCR-33653/14/PI z 9. 6. 2014;

km 22,860 P 2604 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice PZZ typu ARE bude zachováno a 
doplněno;

km 23,112 P 2605 a km 23,459 P 2606 v úseku Markvartice -  Č. Kamenice PZZ typu SSSR 
budou nahrazena novými PZS 3SBI reléového typu s elektronickými doplňky;

km 24,052 P 2607 a 24,477 P 2608 v obvodu žst. Česká Kamenice typu PZM1 a PZM2 
nebudou rekonstruovány.

Doplnění stávajících PZZ obsahuje u části přejezdů doplnění pozitivní signalizace, ovládání 
počítači náprav namísto kolejových obvodů a vazby na nové staniční zab. zař. žst. Markvartice.

Pro potřeby PZS v km 12,026, a 16,279 v traťovém úseku Benešov n. Pl. - Markvartice, PZS 
v km 18,839, 19,896 a 23,459 v traťovém úseku Markvartice -  Č. Kamenice budou zřízeny nové 
reléové domky.

Podél trati bude položen nový traťový metalický kabel TCEKPFEY, resp. TCEPKPFLEZE 
10XN0.8 a dvě FIDPE trubky pro DOK, z toho jedna pro 36 vláken, druhá rezervní.

V žst. Markvartice bude nově umístěn IP zapojovač v dopravní kanceláři, náhradní zapojovač, 
IP telefon ve stavědlové ústředně a radiostanice místní rádiové sítě. Prostor nástupišť a dalších 
částí stanice bude sledován kamerovým systémem, přenášeným do žst. Česká Kamenice. 
Součástí stavby je i místní kabelizace v rozsahu celé stanice Markvartice a provizorní překládky 
kabelů po dobu stavby.

Cestujícím poslouží rozhlas v žst. Markvartice, z. Dolní Habartice a z. Veselé pod Rabštejnem.

V žst. Česká Kamenice bude pro účely dálkového řízení Markvartic vybudován kamerový 
server, integrační server a začleněny výstupy sdělovacích zařízení z Markvartic.

Pro ochranu stavědlové ústředny v žst. Markvartice bude vybudována elektrická zabezpečovací 
signalizace (EZS). Autonomní samočinný hasicí systém (ASPIS), navržený v PD, nebude 
realizován.

Cestující k nástupištím navedou orientační hlasové majáčky.

V navazujícím úseku realizuje SŽDC OŘ Ústí n. L. neinvestiční akci „Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku 
Benešov nad Ploučnicí -  Rumburk" se zvýšením rychlosti a dílčími úpravami zab. zař. Stavby jsou vzájemně 
koordinované v oblasti železničního svršku (návaznost bezstykové koleje a úprav geometrických parametrů koleje)



případ zdržení nebo nerealizace druhé ze staveb, tak souběžně.

6. Kapacitní údaje

PD projekt

Rozsah stavby rozsah rekonstrukce žel. spodku km 16,700-17,313 16,700- 17,313
délka rekonstruovaného úseku km 0,613 0,613

Zabezpečovací zařízení staniční, 3. kat., elektronické/hybr. dopraven 1 1
traťové, 3. kat., AH mezist. úseků 2 2
nové nebo zcela rekonstr. PZS přejezdů 4 7

Železniční svršek zřízení koleje tvaru 49E1 nové m 817 817
vložení výhybky soustavy S49 nové kusů 2 2

Nástupiště vnější kusů 1 (délka 100 m) 1 (délka 100 m)
poloostrovní kusů 1 (délka 100 m) 1 (délka 100 m)

Pozemní stavby rekonstrukce výpravní budovy objektů 1 2

Elektrický ohřev výměn výh. jednotek 2 2

Zábory trvalé m2 0 0

Počet přejezdů s celkově rekonstruovanými PZS na reléový typ s elektronickými doplňky v PD byl uveden u nových 
zařízení, v projektu se uvádí celkový počet zařízení s novým rozhodnutím DÚ o změně zabezpečení (tj. včetně PZS 
km 16,279, 17,252 a 19,896). Dále došlo k doplnění rekonstrukce prostor ve výpravní budově žst. Benešov nad 
Ploučnicí pro zabezpečovací a sdělovací zařízení.

7. Seznam provozních souborů a stavebních objektů

č. PS, SO název změny proti PD

D PROVOZNÍ SOUBORY

D. 1 Železniční zabezpečovací zařízení
PS 01 Staniční zab. zař. (SZZ) + Přejezd, zab. zař. (PZS) Markvartice
PS 02 Traťové zab. zař. (TZZ) Benešov nad Ploučnicí -  Markvartice
PS 03 Traťové zab. zař. (TZZ) Markvartice -  Česká Kamenice

D.2 Železniční sdělovací zařízení
PS 20.1 T. ú. Benešov nad Ploučnicí -  Česká Kamenice, TK rozdělení původního PS 20
PS 20.2 T. ú. Benešov nad Ploučnicí -  Česká Kamenice, DOK rozdělení původního PS 20
PS 20.3 T. ú. Benešov nad Ploučnicí -  Česká Kamenice, přenosový systém rozdělení původního PS 20
PS 20.4 Přesměrování zaústění DK v ŽST Markvartice rozdělení původního PS 20
PS 20.5 Přesměrování zaústění výpichu DK v ŽST Č. Kamenice rozdělení původního PS 20
PS 21 ŽST Markvartice zapojovač
PS 22 ŽST Markvartice rozhlas
PS 23 ŽST Markvartice kamerový systém
PS 24 ŽST Markvartice MRS
PS 25 ŽST Markvartice místní kabelizace
PS 26.1 Česká Kamenice -  dispečerský systém rozdělení původního PS 26
PS 26.2 Česká Kamenice -  dispečerský systém -  DDTS ŽDC rozdělení původního PS 26
PS 27 Zast. Dolní Habartice rozhlas
PS 28 Zast. Veselé pod Rabštejnem rozhlas

D.3 Ostatní technologická zařízení
PS 32 ZST Markvartice EZS
PS 33 ŽST Markvartice, orientační a hlasové majáčky
PS-34 ŽST-Markvartice ASHS PS vypuštěn

E STAVEBNÍ OBJEKTY

E.1 Inženýrské objekty
SO 01 Železniční svršek
SO 02 Železniční spodek
SO 03 Nástupiště

E.2 Pozemní stavební objekty
SO 21.1 Rekonstrukce výpravní budovy -  ZST Markvartice odpovídá původnímu SO 21



SO 21.2 Rekonstrukce výpravní budovy -  ŽST Česká Kamenice

SO 22 Demolice skladu

E.3 Trakční a 
SO 31 
SO 32.1 
SO 32.2

energetická zařízení 
ŽST Markvartice, EOV
ŽST Markvartice, úpravy osvětlení a rozvodů NN 
ŽST Benešov nad Ploučnicí, úprava rozvodů NN

SO 32.3 ŽST Česká Kamenice, úprava rozvodů NN

SO 33 
SO 34.1 
SO 34.2

El. přípojka zast. Dolní Habartice
El. přípojka zast. Veselé pod Rabštejnem
El. přípojka NN pro PZS v km 22,602

nově úprava prostor pro zab. a sděl. 
zař. také v Č. Kamenici

nový SO pro napojení domku zab. 
zař. a sděl. zař.
nový SO pro napojení zab. a sděl. 
zař.

nový SO pro napájení PZS

8. Připomínky

Při zpracování projektu stavby je třeba respektovat následující připomínky, které vyplynuly z posuzování a 
projednávání dokumentace:

1. Při realizaci zajistit koordinaci se související akcí SŽDC OŘ Ústí nad Labem „Odstranění propadů traťové 
rychlosti v úseku Benešov nad Ploučnicí -  Rumburk". V případě její souběžné realizace nebudou 
z posuzované stavby provedeny ty práce na železničním svršku a napájení, které jsou současně obsaženy i 
v akci OŘ.

9. Závěr

Stavba „Výstavba žst. Markvartice" je v souladu se záměry SŽDC a Ústeckého kraje.

Předložený projekt stavby odpovídá potřebám SŽDC a požadavkům zákona o drahách č. 266/1994 Sb., stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb. a prováděcím vyhláškám k těmto zákonům, vše v aktuálním znění. Odpovídá i 
požadavkům na P podle Směrnice GŘ č. 11/2006.

Na základě výsledků projednání a posouzení předmětného projektu stavby

se doporučuje

a) přeschválit
přípravnou dokumentaci stavby „Výstavba žst. Markvartice", neboť se změnily závazné parametry stavby 
(viz níže);

b) schválit
projekt stavby „Výstavba žst. Markvartice";

c) potvrdit, resp. přeschválit
závazné parametry stavby:
- staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 počet dopraven 1 ks,
- traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 traťové úseky 2 ks,
- přejezdové zabezpečovací zařízení PZS 3ZBI dle ČSN 34 2650 ed. 2 1 ks,
- přejezdové zabezpečovací zařízení PZS 3SBI dle ČSN 34 2650 ed. 2 6 ks,

(pro PD uvedeno 7 ks, šlo o chybný údaj -  PZS s nově vydaným rozhodnutím o zmene
zabezpečení a tedy s novou technologií je 7 celkem, včetně jednoho PZS 3ZBI)

- dálkově ovládané rozhlasy pro informaci cestujících 3 ks,
- bezpečnostní kamerový systém 1 ks,
- základnové stanice TRS 4 ks,

(pro PD uveden 1 ks, čímž byl myšlen jeden soubor prací obsahující 3 základnové stanice. 
V projektu je počet stanic zvýšen o jednu stanici na z. Dolní Habartice podle měření signálu)

- elektromotorické přestavníky 2 ks,
- elektrický ohřev výměn 2 ks,
- přejezdová konstrukce betonová 1 ks,

(pro PD uveden 1 ks konstrukce celopryžové. V projektu navržena konstrukce betonová jako 
odolnější pro účelovou polní cestu a vzhledem k aktuálně schváleným konstrukcím pro SŽDC)

- nové výhybky soustavy S49 2 ks,
- zřízení koleje soustavy S49 817 m,
- reléový domek 5 ks,

(pro PD uveden 1 ks, nově jsou na požadavek správce přemístěny technologie ze stávajících
reléových skříní do celkem pěti domků)

- rekonstrukce výpravní budovy 2 ks,



(pro PD uveden 1 ks, tj. ŽST Markvartice. V projektu navíc úprava prostor v ŽST Česká Kamenice 
vyvolaná umístěním prvků sdělovacího a zabezpečovacího zařízení)

- nástupiště vnější 550 mm nad TK 100 m,
- nástupiště poloostrovní 550 mm nad TK 100 m.

d) uložit
investorovi stavby:
- zajistit další přípravu a realizaci předmětné stavby při splnění podmínek, uvedených v 8. kapitole tohoto

posuzovacího protokolu;
- při realizaci dodržet výše uvedené závazné ukazatele stavby uvedené v kap. 6 tohoto posuzovacího

protokolu.

Zpracovala SŽDC SSZ ÚT1, sepsal ........... 

Praha, 21. 8. 2015


