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DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 30. 12. 2014, o provedení diagnostických průzkumných prací, projektových a
inženýrských prací a činností pro akci

„II/449 MÚK Unčovice - Litovel“,

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc

IČ: 60609460
DIČ: CZ 60609460

Zastoupený:

Osoby oprávněné je
- technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc
č.ú. 27 – 4228330207/0100

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l : HOR - invest s.r.o.

Spisová značka: C 51590 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem:

IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Osoby oprávněné jed
- technických:

Bankovní spojení :

(dále jen „zhotovitel“)
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uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo  
a smlouvě příkazní č. 2014/03269/OIEP/DSM ze dne 30. 12. 2014. 

 

ČÁST A. 
Dne 30. 12. 2014 uzavřel objednatel se zhotovitelem, Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 
č. 2014/03269/OIEP/DSM na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy 
silnice II/449 v celkové délce 7,146 km. 

Dne 17. 9. 2015 byl uzavřen Dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu předmětu 
smlouvy, termínů plnění, skladby ceny a platebních podmínek s nástupnickou společností 
HOR – invest s.r.o. 

Dne 8. 2. 2016 byl uzavřen Dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě termínů plnění, skladby 
ceny a platebních podmínek. 

(dále jen „Smlouva o dílo“) 

ČÁST B.  

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo: 

Článek IV. odst. 1. Smlouvy o dílo nově zní: 

IV. 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu díla podle čl. III. této smlouvy jsou 
následující:  

a) termín předání podrobného diagnostického průzkumu 15. 4. 2015 

b) termín předání geologického průzkumu pro založení  
rozšiřovaných mostních konstrukcí 9. 10. 2015 

c) termín předání DSP (část A1) vč. CD a mapového podkladu 10. 2. 2016 

d) termín podání žádosti o SP (část A1) 25. 2. 2016 

e) termín předání DPS (část A1) vč. CD  
  do 2 měsíců od nabytí práv. moci SP části A1 

f) termín předání DSP, resp. DÚR (části A2, A3, B a C) 15. 12. 2016 

g) termín podání žádosti o územní rozhodnutí (části A2, A3, B a C) 
  15. 1. 2017  

h) termín předání DSP (části A2, A3, B a C) vč. CD a mapového podkladu    
  do 2 měsíců od nabytí práv. moci územního  
  rozhodnutí části A2, A3, B a C  

i) termín podání žádosti o SP (části A2, A3, B a C)  
   do 30 dnů od předání DSP části A2, A3, B a C 
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j) termín předání DPS (části A2, A3, B a C) vč. CD  
   do 2 měsíců od nabytí práv. moci SP části A2, A3, B a C 

Ostatní ujednání čl. IV. Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna. 

 

ČÁST C 

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.  

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží  
2 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. ………………… 
ze dne 2. 6. 2016 

 

V Olomouci dne:15.6.2016 V Olomouci dne:   14.6.2016         

Za objednatele: Za zhotovitele: 

............................................ 

Olomoucký kraj 
Ing. Jiří Rozbořil 

hejtman Olomouckého kraje 

............................................ 

HOR - invest s.r.o. 
Ing. Michal Horák 

jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


