Dodatek č. 2 ke 
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			č. smlouvy zhotovitele: 
č. smlouvy objednatele: 1046/2018


Název díla: 

Oprava a rekonstrukce zdiva na Stříbrnohorském potoce ve Šluknově     v ul. Luční u č.p. 540

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	
IČO:	70889988
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:		
zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 



Zhotovitel: 	RRR spol. s r.o. 	
	
IČO:	25410946	
DIČ:	
zastoupený:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
	
[bookmark: _Hlk505182399]stavbyvedoucí:	
	
manažer stavby:	
	

bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C, vložce č. 16278
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 10.12.1999 pod e.č. ŽÚ/2213/00	

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o změnu: 	
a) změnu zástupce objednatele: technický dozor investora
b) změnu termínu plnění díla
prodloužení termínu dokončení díla z důvodu probíhající legislativní přípravy a projednání dodatku č.3 k SoD více a méně prací, který je potřebný k ukončení díla. Prozatím není dokončen finální soupis prací. Stavební práce budou probíhat dle původního harmonogramu.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran na mimořádném kontrolním dnu stavby.


Mění se:
a) Technický dozor investora: 		
						tel. 

b) Ukončení díla:				původně 	15.07.2019
						nově 		06.08.2019

Ostatní ujednání bodu 2. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke
smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento
dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení
dodatku ke smlouvě nenabude později.

V Chomutově dne ……………			V Chomutově dne ……………… 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele
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