
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

ze dne 21.11.2018
Číslo smlouvy: 02PT-005930

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003/521 154 0010.18714 
Název související veřejné zakázky:

D7 MÚK Aviatická-MÚK Ruzyně -  přeložka 1/7- zpracování podkladu pro vydání verifikačního
stanoviska

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
„Smlouva11):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
....... ............................................................. ..........
.................................
....... .....................

PUDIS a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
spis. zn.:
bankovní spojení: 
zastoupena:

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10
45272891
CZ45272891
B 1458 vedená u Městského soudu v Praze 
................................ ........................... 
....... ........... ..........

(dále jen  „Poskytovatel11)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany11 nebo každý samostatně jen  „Smluvní 
strana11)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým dochází 
ke změně termínu plnění.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba zpracování „safety studie11, z které vyplyne poloha pro umístění 
protihlukové ochrany v oblasti „Na Padesátníku11, je  Poskytovatel nucen pozastavit práce na projektové 
činnosti do doby jejího dokončení. Proto se smluvní strany dohodly na úpravě doby plnění takto:

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

tel.: 241 084111 
fax: 241 084 575

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



Článek III. Doba plnění

Poskytovatel je  povinen poskytnout Služby Objednateli do 28.02.2020

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti 
v  původním znění.
2.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2.3. Tento Dodatek č.l se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO Dodatku Č.l K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne .19^6-2019 V Praze dne

Za Objednatel Za Poskytbvateje:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

\  '
PUDIS a.s.

Med Vodovodem 3258/2 
100 31 Praha 10 
IČ. 45272891
VAVW.pudiS.cz


