
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí
Dodatek č.3 k SoD

DODATEK č. 3 
ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 29717012 
č. smlouvy zhotovitele: 2017165 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5313520019

(dále jen „Dodatek č. 3“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa

západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné

2. MO ATELIER s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupena:

Praha 2 - Nové Město, Tyršova 1834/11, PSČ 120 00
24809233
CZ24809233
ČSOB a.s.
242450805/0300
Ing. Pavlem Roubalem, jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 176260

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“

Článek I. 
Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení Smlouvu o dílo ze dne 18.9.2017, 
č. smlouvy Objednatele 29717012, č. smlouvy Zhotovitele 2017165, ve znění Dodatku č.l ze 
dne 5.4.2018 a Dodatku č.2 ze dne 21.9.2018 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je 
zhotovení projektové dokumentace (dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro 
provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu) pro akci „Rekonstrukce 
výpravní budovy v žst. Veselí nad Lužnicí“, včetně zajištění výkonu autorského dozoru při
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realizaci Stavby, a zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování uvedené projektové dokumentace.

1.2. V návaznosti na organizační změny u Objednatele spočívající v přesunu relevantní agendy mezi 
organizačními jednotkami Objednatele, se smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením 
článku 9.14. Smlouvy, na uzavření tohoto Dodatku č.3, kterým se Smlouva mění způsobem a v 
rozsahu uvedeným v tomto Dodatku č.3.
Konkrétně se jedná se o následující změny Smlouvy:

změny záhlaví Smlouvy v důsledku přechodu práv a povinností Objednatele na organizační 
jednotku Stavební správa západ, 
změna názvu akce
prodloužení splatnosti faktur na 60 dní
změna přílohy č. 5 (Harmonogram plnění) Smlouvy,
změna přílohy č. 6 (Oprávněné osoby) Smlouvy.

1.3. U výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 odst. 3 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II.
Záhlaví, změna názvu, pozastávky

2.1. Smluvní strany se dohodly na změně údajů uvedených v záhlaví Smlouvy týkajících se 
zastoupení, bankovního spojení a korespondenční adresy Objednatele, a to ve znění uvedeném v 
záhlaví tohoto Dodatku č. 3.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré stávající názvy „VESELÍ NAD LUŽNICÍ - Oprava VB“ 
a „Generální obnova výpravní budovy -  žst. Veselí nad Lužnicí“, které se vyskytují ve Smlouvě 
a jejích přílohách, se nahrazují názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Veselí nad 
Lužnicí“, tedy názvem již výhradně používaném v textu tohoto Dodatku č. 3.

2.3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:
Ruší se stávající text odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
3.4. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této 

Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

Článek HI.
Splatnost faktur

3.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
Ruší se odstavec 3.5. Smlouvy, který se nahrazuje tímto novým zněním:
3.5. Splatnost faktury je šedesát dní (60) dnů od doručení řádného daňového dokladu 

Objednateli. Bližší informace viz. bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní 
podmínky“).
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3.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:
V článku 10. PLATEBNÍ PODMÍNKY Obchodních podmínek pro projekční práce SON 
zhotovení projektu, které tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy, se mění odstavec 10.5., který bude 
nahrazen tímto novým zněním:
10.5. Splatnost faktury -  daňového dokladuje šedesát (60) dnů od doručení řádného daňového 

dokladu Objednateli.

Článek IV.
Příloha č. 5 Smlouvy- Harmonogram plnění

4.1. S ohledem na skutečnost, že k dnešnímu dni nebyl řádně odevzdán záměr projektu dle Smlouvy, 
se smluvní strany dohodly na následující změně Přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění Smlouvy:
Ruší se stávající znění Přílohy č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

Článek V.
Příloha č. 6 Smlouvy -  Oprávněné osoby

5.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně Přílohy č. 6 Oprávněné osoby Smlouvy:
Ruší se stávající znění Přílohy č. 6 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

Článek VI.
Závěrečná ujednání

6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

6.2. Tento Dodatek č. 3 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.

6.3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“).

6.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

6.5. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, 
není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani 
jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

6.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, 
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
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Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S 
částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
tohoto Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za 
případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč 
jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že 
informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční 
znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a 
zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace 
přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

6.7. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3, spolu s Dodatkem č. 3 v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou.

6.8. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, že s souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

6.9. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby

Článek XI.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele:

V Praze dne í/1.?P.?

Za Zhotovitele:

V Praze d„

Ing. Pavel Roubal
jednatel společnosti 
MO ATELIER s.r.o.
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Příloha č. 1 
(Příloha č. 5 Smlouvy) 
Harmonogram plnění

Č á s t  D íla D o b a  p ln ě n í

T e rm ín  z a h á je n í p ra c í ih n e d  po p o d p isu  S m lo u v y

1. D ílč í e ta p a
Z a m ě ř e n í s t á v a j íc íh o  s t a v u , P r o je k to v á  p ř íp r a v a  -  g e o d e t , 

p r ů z k u m y , s t á v a j íc í  in ž e n ý r s k é  s ítě , N a v rh o v a n á  s tu d ie  

( z á m ě r  p ro je k tu )

do  2 m ě síců
o d  p o d p is u  S m lo u v y  (1 8 .1 1 .2 0 1 7 ) ;

N a v r h o v a n á  s t u d ie  ( z á m ě r  p ro je k tu )  

v č e t n ě  e k o n o m ic k é h o  

h o d n o c e n í do 7 .9 .2 0 1 8

2. D ílč í e ta p a
D o k u m e n t a c e  p ro  s t a v e b n í p o v o le n í -  D S P ,B O Z P  v e  fá z i 

p ro je k tu , P r o je d n á n í a z a p r a c o v á n í p ř ip o m ín e k  

o b je d n a t e le  k D S P , In ž e n ý rs k á  č in n o s t  k D SP

D SP  +  B O Z P  (3 1 .8 .2 0 1 8 ); z a p ra c o v á n í  
p ř ip o m ín e k  k D S P ,IČ  k D SP  (1 5 .9 .2 0 1 8 )

3. D ílč í e ta p a
D o k u m e n t a c e  p ro  p r o v á d ě n í s t a v b v  - D P S

do  3 0 .1 1 .2 0 1 8

4. D ílč í e ta p a
A u t o r s k ý  d o z o r  p r o je k ta n ta  p ři r e a liz a c i s t a v b y

12 m ě síců
(p ř e d p o k la d  3 / 2 0 2 0  -  3 / 2 0 2 1 )

T e rm ín  d o k o n č e n í D íla
p ře d p o k la d  do  3 0 . 03. 2 02 1

(v  z á v is lo s t i na z a h á je n í 4 . D ílč í e ta p y )
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Příloha č. 2 
(Příloha č. 6 Smlouvy) 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■ ve věcech smluvních (mimo podpis této Smlouvy a jejích dodatků)'.

Jméno a příjmení ...............................

E-mail ..........................

Telefon ....................

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení .............................

E-mail .................................

Telefon ....................

® ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
Náměstek ředitele stavební správy pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení ............................

E-mail ...........................

Telefon ....................

Za Zhotovitele:

■ ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa ..........................................................

E-mail .............................................

Telefon ....................

■ ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):

Jméno a příjmení .............................

Adresa ..........................................................

E-mail ..............................................

Telefon ....................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 342095

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ee0aa9cb-4f24-4a8c-b6fd-6af7070cb9ca

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2019 10:40:02
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