
DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice"

/ ' "■ i".Smluvní strany:

Správa železničn í dopravní cesty, státn í organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

číslo sm louvy: E618-S-5/2018/Pal 

ISPROFOND/ISPROFIN: 32732149001 / 5323530002 

(samostatně jako „Objednatel č. 1")

a

Plzeňský kraj

se sídlem: Škroupova 18, Plzeň, PSČ 306 13 

IČ: 70890366 DIČ: CZ70890366

zastoupený: Josefem Bernardem, hejtmanem Plzeňského kraje

K podpisu pověřen Ing. Pavel Čížek -  náměstek hejtmana pro oblast dopravy, na základě usnesení RPK
č. 1305/17 ze dne 20.11. 2017 

číslo  sm louvy: 00342018

(samostatně jako „Objednatel č. 2")

(společně jako „Objednatel")

a

„Společnost SMP - MCE -  Pňovany - Bezdružice"

Kontaktní adresa sídla společnosti: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, Praha 4,140 00,

jejímž jménem jednádng. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl,
člen představenstva SMP CZ, a.s.

A. SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: SMP CZ, a.s.
se sídlem: Vyskočilova 1566, Praha 4,140 00

IČO: 27195147, DIČ: CZ27195147

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9654
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bank. spojení: ...............................................................................

zastoupena: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva SMP CZ, a.s. a Ing. Jan Freudl, člen
představenstva SMP CZ, a.s.

Korespondenční adresa: Vyskočilova 1566, Praha 4,140 00,

B. SPOLEČNÍK 2: MCE Slaný s.r.o.
se sídlem: Netovická 538, 274 01 Slaný

IČO: 43774407, DIČ: CZ43774407

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 6073 

bank. spojení:..................................... ...................................... 

zastoupena: Ing. Igorem Chorovským, Ing. Jaroslavem Řeháčkem 

Korespondenční adresa: Netovická 538, 274 01 Slaný 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 130/17 037/230

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava smluvní ceny 
Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 01 a č. 03.

U ZL č. 01 objednatele č. 1 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). ZL č. 01 objednatele 
č. 1 řeší změnu montážní plošiny z důvodu jejího založení. Jedná se o vícepráce v celkové výši 
6 138 440,19 Kč a méněpráce v celkové výši 2 481 789,60 Kč na SO 101 -  Rekonstrukce mostu. Jedná 
se o navýšení o 3,35% původní hodnoty závazku.

U ZL č. 03 objednatele č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ"). ZL č. 03 objednatele 
č. 2 řeší zvýšené kubatury zemních prací potřebné pro realizaci hlubinného založení opěr lávky. Jedná 
se o vícepráce v celkové výši 653 594,42 Kč na SO 102 -  Lávka. Jedná se o navýšení o 0,60% původní 
hodnoty závazku.

V souladu svýše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která 
obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 2.
U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle § 222 zákona.

I.
Vzhledem kvýše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 14 
Smlouvy dohodly na. úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. č. 1: E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. 
zhot.: 130/17 037/230 takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 01 a č. 03 a v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 a 6 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:
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Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 objednatele č. 1 (SO 101) . . ...................... . .

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03 objednatele č. 2 (SO 102) . . ........ . . . . . . . . . .. . .

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí.. . ...... ........... . . . , což 
je.......... původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 113 369 159,01 Kč bez DPH.

2) Článek 16 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ru ší se v článku uvedený seznam  příloh a nahrazuje se novým  seznam em  příloh ve znění:

16. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - nové zn ě n í ke dni podpisu  dodatku č.2

Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele

Příloha č. 6 Vzor žádosti o poskytnutí zálohové platby

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy obj. č. 1 E618-S-5/2018/Pal; obj. č. 2: 00342018 a č. 
zhot.: 130/17 037/230, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží čtyři vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne ~ 2 ”02" 2019V Praze dne 

Objednatel 1:
15 -w -im

Zhotovitel:

„Společnost SMP - MCE -  Pňovany - Bezdružice"

r\lejtzchl)ebIng. Mojrnír

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Ing. Martin Dpksanský

předseda představenstva SMP CZ, a.s.
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O b ie d n a te l 2:

......x ...^
Ing. Pavel Čížek

náměstek hejtmana pro oblast dopravy

Ing. Jan^reudl

člen představenstva SMP CZ, a.s.

Za sp rávn o ... ......................................
......................................................................................................................................................................

.....................................................................................
.............. ..............................................

.......... . ..... . ............................................... ........................ . . . .. ............ .. . . .......................
. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum  :
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1

DÍL 4

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

CAST2

REKAPITULACE CENY 

PŘÍLOHA DODATKU Č. 2

Rekonstrukce mostu v km 1,429 

trati Pňovany - Bezdružice

Správa železniční dopravní cesty

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní 
infrastruktury



Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany - Bezdružice 
Díl 4 - Soupis prací s výkazem výměr 

Část 2 - Rekapitulace cenySpiáv*J žeteZiStí»/ dopovn! msty

Položka č. Název
Nabídková cena v Kč 

bez DPH
DPH

Nabídková cena v Kč 
s DPH

1 Všeobecný objekt ................. ............ ..... .................

2 Rekonstrukce mostu ...................... .............. ..... .. . ........................

3 Lávka ...................... ............ ... .. .. . ......................

4 Železniční svršek .................... ............... ..... ....................

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM 113 369 159,01 23 807 523,39 137 176 682,40

Položka č. Název SŽDC s.o. Plzeňský kraj - lávka

MEZISOUČET PS a SO, 
všeobecný objekt ........................ ......................

DPH ...................... ....................

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM ........................ .....................
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 342063

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0970d050-a452-4efa-ba44-42cda6a81e35

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2019 10:28:01
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