
        						                                   ev. č. 179/19/15
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích - část 1 – Stavební úpravy kobek č. 2 a 4 – Rašínovo nábřeží, ev.č. 232/18/15

uzavřená dne 16.4.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
[bookmark: _GoBack]	zastoupená: Filip Veselý, předseda představenstva, Mgr. Jan Bouška místopředseda představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

B. Zhotovitel:
AVE-servis, spol. s r.o.
	se sídlem			 	Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
	IČO:		60875585
	DIČ: 		CZ60875585
	zapsaný v 		u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle C vl. 4175
	zastoupený: 			Leo Lappym, jednatelem
	(dále jen „zhotovitel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)






                                                        Preambule

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly smluvním stranám známy při uzavírání smlouvy, zejména se jedná o nezbytné rozšíření či drobné úpravy plnění předmětu smlouvy, které nebylo možné předpokládat před zahájením vlastní rekonstrukce, spočívající např. v realizaci upraveného rozsahu, bourání, zemních prací, základové desky a skladby podlah vzhledem k odhalení skutečného stavu původních konstrukcí během realizace prací, změna rozsahu  a skladby omítek vzhledem k odhalenému stavu zdiva a požadavkům autorského dozoru (Ing.arch. Petr Janda) a dále doplnění vnitřních potrubních rozvodů včetně umístění jímek a provedení nezbytné připravenosti vnitřní elektroinstalace na navazující činnosti. 
Změna smluvního vztahu založeného smlouvou prostřednictvím dodatku č. 1 nepředstavuje podstatnou změnu smluvního závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). 
Navýšení ceny díla je podloženo jednotlivými, vzájemně odsouhlasenými změnovými listy pro započtení tzv. víceprací. 
Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1, který je uzavírán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“), a v souladu se záznamem průběhu stavby a výčtem jednotlivých Změnových listů stavby (dále také jen „ZL“) takto:
A 
A.I Změna závazku v rozsahu ZL (č. 1 až 8) pro kobky č. 2 a 4. Důvodem této změny je realizace víceprací v kobkách č. 2 a 4 v následujícím rozsahu:	
·  zemní práce v souvislosti s úpravou základových poměrů v kobkách č. 2 a 4 – cena 46.038,01 Kč bez DPH;
· úprava rozsahu a způsobu provedení základových konstrukcí v souvislosti s požadavkem umístění čerpacích jímek v prostoru kobky č. 2 - cena 7.324,80 Kč bez DPH;
· provedení izolace zdiva v souvislosti se skutečně odhaleným stavem zděných konstrukcí v kobce č. 2 - cena 58.266,- Kč bez DPH;
· úprava a doplnění podkladních vrstev a vyrovnávacích vrstev v souvislosti s požadavkem umístění čerpacích jímek v kobkách č. 2 a 4 – cena 5.755,39 Kč bez DPH
· úprava rozsahu ostatních konstrukcí a bourání – cena 48.991,90 Kč bez DPH;
· provedení úpravy trubního vedení, a to nákupem a umístěním stavebních částí čerpacích jímek v kobkách č. 2 a 4 - cena 204.000,- Kč bez DPH;
· úprava rozsahu likvidace suti a vnitrostaveništní dopravy v souvislosti se zvýšeným objemem bouracích prací v kobkách č. 2 a 4 – cena 1.605,27 Kč bez DPH;
· provedení úprav na vedení elektroinstalace včetně přepojení a instalace rozváděcích skříní v souvislosti s navazujícími činnostmi v kobkách č. 2 a 4 – cena 448.004,- Kč bez DPH;

Absolutní hodnota kladných změn činí 819.985,37 Kč bez DPH.  Hodnota změny závazku ze smlouvy v rozsahu ZL č. 1 až 8 pro realizaci úprav kobek č. 2 a 4 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných změn činí 819.985,37 Kč bez DPH.
Oceněný přehled změnových listů ZL č. 1 až 8 pro kobky č. 2 a 4 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

A.II Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu č. 1 až 8 pro kobky č. 2 a 4 činí 819.985,37 Kč bez DPH.
AIV. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním: 
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele na realizaci předmětu díla uvedenou ve výkazu výměr (závazném položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 smlouvy a výslednou částkou za vícepráce práce dle přehledu odsouhlasených ZL č. 1 až 8 pro kobky č. 2 a 4 a to ve výši: 

	Označení finančního rozsahu
	
Celková cena bez DPH v Kč
	
DPH v Kč
	
Celková cena včetně DPH

	
Dle SoD
	
2.797.378,77
	
587.449,54
	
3.384.828,31

	navýšení dle změnových listů  č. 1 až 8
	
819.985,37 
	
172.196,92
	
 992.182,29 

	
dle dodatku č.  1
	 
3.617.364,14  
	 
759.646,46  
	 
4.377.010,60  



B
B.I Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace díla. K prodloužení termínu realizace dochází z důvodu přerušení prací na díle a následném dokončení díla v rozsahu specifikovaným tímto dodatkem. 
B.II S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním:  
1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo, tj. předat řádně dokončené dílo objednateli do 31.7. 2019. 
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem plnění díla, jenž tvoří přílohu č. 5 Smlouvy. Dosavadní Příloha č. 5 se nahrazuje novou Přílohou č. 5. 

C
C.I.  Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny 
C.II Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
CIII. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C.III. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
C.IV Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
C.V Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
C.VI. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č. 1, jeho znění rozumí, že tento dodatek č. 1 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.
C.VII. Následující přílohy tvoří nedílnou součást dodatku č. 1:
Příloha č. 1 – přehled Změnových listů stavby - pro kobky č. 2 a 4 (ZL č. 1 až 8)
 

Za objednatele	                                                        Za zhotovitele


V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..


……………………………………	………………………………………
Filip Veselý 		                             Leo Lappy
předseda představenstva		jednatel
	


……………………………………	
 Mgr. Jan Bouška 		 
 místopředseda představenstva
4

