
        						                                         ev.č. 326/19/15 
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Finální úpravy kobek, Rašínovo nábřeží, Praha 2 – část 1 – Finální úpravy kobek 5,6,7 – Rašínovo nábřeží, ev.č. 735/18/15

uzavřená dne 14.11.2018 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany
1. Objednatel:	
	Hlavní město Praha
	se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 110 01
	IČO: 00064581
	DIČ: CZ00064581
	zastoupené
	TRADE CENTRE PRAHA a.s.
	se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
	IČO: 00409316
	DIČ: CZ00409316
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B vl. 43
	zastoupená: Filip Veselý, předseda představenstva a Mgr. Jan Bouška, místopředseda  představenstva
 	(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
Rekomont a.s.
	se sídlem			 	Kbelská 581/50, 190 00, Praha 9 - Hloubětín
	IČO:		00499838
	DIČ: 		CZ00499838
	zapsaný v 		u Městského soudu v Praze v oddíle B vl. 74
	zastoupený: 			Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
	(dále jen „zhotovitel“)
	(společně dále jen „smluvní strany“)


I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.11.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla spočívající v provedení finálních stavebních úprav kobek č. 5,6,7 na Rašínově nábřeží a dále závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu, změnu využití prostorů (kobek) a úpravu vstupních portálů kobek v nábřežní zdi Rašínova nábřeží v Praze. 
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla. 

II. Předmět smlouvy
Čl. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech stavby č. 4 až 10, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět. 

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku  č. 1 (bez DPH) 31.350.170,99 Kč.
             cena sjednaných víceprací (bez DPH)     6.422.255,60 Kč
             cena sjednaných méněprací (bez DPH)   2.875.548,79 Kč
             cena sjednaných víceprací (s DPH)         7.770.929,28 Kč
             cena sjednaných méněprací (s DPH)       3.479.414,04 Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se navyšuje o cenu uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově: 
      celková cena (bez DPH)        34.896.877,80 Kč
      DPH 21%                                 7.328.344,34 Kč
      celková cena včetně DPH      42.225.222,14 Kč

IV. Doba plnění díla
         Čl. IV odst. 1 Smlouvy – Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je povinen předat řádně dokončené dílo objednateli do 31.7.2019 a to v důsledku změn rozsahu díla. V souvislosti se změnami rozsahu díla se mění a doplňuje příloha č. 5 a to Harmonogram prací.  

V. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 
1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 2, jeho znění rozumí, že tento Dodatek č. 2 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své níže uvedené podpisy.



Příloha č. 1 – změnové listy č. 4 - 10
[bookmark: _GoBack]Příloha č 5 – Harmonogram prací – samostatná část 




Za objednatele	                                                        Za zhotovitele


V Praze dne: ……………	V Praze dne: ……………..



……………………………………	………………………………………
Filip Veselý			Vladko Domažlický
předseda představenstva		předseda představenstva
	



……………………………………	
 Mgr. Jan Bouška		 
místopředseda představenstva
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