
Stavba:           ”Státní Tiskárna Cenin VZ1 obměna STO ” Zakázkové číslo: 1910000031
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REKAPITULACE ZA STAVBU
Dle SOD

Celkem 1. Fáze 2. Fáze 4. Fáze Od začátku stavby Zbývá dle rozpočtu

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 8 003 606,04 Kč 391 694,00 Kč 7 545 912,12 Kč 7 937 606,12 Kč 65 999,92 Kč

Perimetrický detekční systém (PDS) 1 245 218,40 Kč 0,00 Kč 1 245 218,40 Kč 1 245 218,40 Kč 0,00 Kč

Přístupový systém (EKV) 8 929 819,67 Kč 267 280,00 Kč 8 663 979,28 Kč 8 931 259,28 Kč -1 439,62 Kč

Dohledový videosystém (VSS) 14 396 688,11 Kč 893 967,00 Kč 11 682 352,40 Kč 163 910,00 Kč 12 740 229,40 Kč 1 576 458,71 Kč

Elektronická požární signalizace (EPS) 3 991 867,61 Kč 219 039,00 Kč 2 635 644,29 Kč 165 447,00 Kč 3 020 130,29 Kč 971 737,32 Kč

Integrace 7 556 612,60 Kč 1 890 587,00 Kč 4 213 517,60 Kč 6 104 104,60 Kč 1 402 508,00 Kč

Trasy pro uložení kabelů STO 1 695 861,89 Kč 68 672,00 Kč 1 381 574,48 Kč 1 450 246,48 Kč 245 615,41 Kč

Ostatní 6 389 330,50 Kč 69 955,00 Kč 3 555 725,50 Kč 3 625 680,50 Kč 2 752 053,82 Kč

Dodávky dle rozpočtu 52 209 004,82 Kč 3 801 194,00 Kč 36 710 406,47 Kč 4 542 874,60 Kč 45 054 475,07 Kč 7 012 933,57 Kč

Vícepráce / méněpráce dle změnových listů 243 287,00 Kč -105 973,32 Kč 4 282,50 Kč 141 596,18 Kč

Fakturováno / k fakturaci dle rozpočtu 4 044 481,00 Kč 36 604 433,15 Kč 4 547 157,10 Kč 45 196 071,25 Kč 7 012 933,57 Kč

Projektová sleva z rozpočtu -4 453 886,00 Kč

Smluvní cena celkem bez DPH po slevě 47 755 118,82 Kč

Technologické soubory
Čerpání dle skutečnosti


