
Stavba:           ”Státní Tiskárna Cenin VZ2 obměna STO ” Zakázkové číslo: 1910000031

Období: Květen-Červen 2019

Zhotovitel:      TECHNISERV spol. s r.o.    

REKAPITULACE ZA STAVBU
Dle SOD

Celkem 3. Fáze 5. Fáze Od začátku stavby Zbývá dle rozpočtu

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 1 744 074,24 Kč 1 744 074,24 Kč 1 744 074,24 Kč 0,00 Kč

Perimetrický detekční systém (PDS) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Přístupový systém (EKV) 2 205 972,86 Kč 2 205 972,86 Kč 2 205 972,86 Kč 0,00 Kč

Dohledový videosystém (VSS) 3 955 316,18 Kč 2 886 052,41 Kč 23 250,00 Kč 2 909 302,41 Kč 896 013,77 Kč

Elektronická požární signalizace (EPS) 2 389 360,46 Kč 1 995 995,42 Kč 17 050,00 Kč 2 013 045,42 Kč 341 315,04 Kč

Integrace 4 165 320,40 Kč 0,00 Kč 3 778 552,40 Kč 3 778 552,40 Kč 301 768,00 Kč

Trasy pro uložení kabelů STO 654 375,23 Kč 478 808,23 Kč 478 808,23 Kč 175 567,00 Kč

Ostatní 1 097 703,40 Kč 147 410,00 Kč 147 410,00 Kč 932 707,75 Kč

Dodávky dle rozpočtu 16 212 122,77 Kč 9 458 313,16 Kč 3 818 852,40 Kč 13 277 165,56 Kč 2 647 371,56 Kč

Vícepráce / méněpráce dle změnových listů 287 585,65 Kč 287 585,65 Kč

Fakturováno / k fakturaci dle rozpočtu 9 745 898,81 Kč 3 818 852,40 Kč 13 564 751,21 Kč 2 647 371,56 Kč

Projektová sleva z rozpočtu -1 420 716,08 Kč

Smluvní cena celkem bez DPH po slevě 14 791 406,69 Kč

Technologické soubory
Čerpání dle skutečnosti


