Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005
 ze dne 8.8.2016
„U Studánky 29/241 - Výměna zdravotechniky v objektu“
Smluvní strany:
I. Objednatel:



Městská část Praha 7 

zastoupená:              
Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty MČ Praha 7

sídlo:


nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO:                            
00063754

bankovní spojení:    
Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:                

telefon:                      



e-mail:                       

(dále také jako „MČ Praha 7“)

a

Spoluvlastníci domu U Studánky 241/29, 170 00 Praha 7, Bubeneč: 

Flusser Daniel, Omer, Izrael

Flusser Gideon, Tel Aviv, Izrael

Flusser Uri, Shar Yeshuv, Izrael

Flusser Yohanan, Jeruzalém, Izrael

JUDr. Jan Pavlok Ph.D., Krasnojarská 682/12, Praha 10

zastoupení: 
na základě Plné moci JUDr. Janem Pavlokem Ph.D., Krasnojarská 682/12, 100 00 Praha 10 Vršovice                                                                                                                          

(dále společně jako „objednatel“)

II. Zhotovitel:


KESPO GAS, s.r.o.




zastoupený: 

Ing. Petr Štulc, jednatel


sídlo/místo podnikání:
Na Vinici 803/6a, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem

IČO:


64052613

DIČ:


CZ64052613

zapsán v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9991
bankovní spojení:


č.ú.:


UNICREDIT BANK

tel./fax:




e-mail:




(dále jako „zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení  1252/16-R z jednání č. 79 ze dne 6.12.2016
Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 8.8.2016  na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené objednatelem dne 25.5.2016 pod názvem „U Studánky 29/241 - Výměna zdravotechniky v objektu“, k.ú. Bubeneč, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/005 (dále také jen jako „smlouva o dílo“). 
V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že je nutné provést vícepráce/méněpráce a z důvodu provádění těchto víceprací je nutné nově upravit termín plnění díla. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly ve smyslu čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005.
1. DOBA PLNĚNÍ
Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odstavec 1. Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/005 tak, že se tímto ruší znění článku III. odst. 1. smlouvy a nahrazuje se tímto novým zněním: 
„Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo na svůj náklad a své nebezpečí v období: 
-
předání staveniště a zahájení prací s výjimkou prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci do 7 dnů od podpisu smlouvy;
-  
zahájení prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci do 1.1.2017
-
dokončení prací (díla specifikovaného v uzavřené smlouvy o dílo) s výjimkou prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci nejpozději do 18.12.2016 včetně;
- 
dokončení dodatečných stavebních prací a prací na výměně ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci  do 28.2.2017 včetně“
Smluvní strany konstatují a souhlasí, že dílo zhotovované na základě původní smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/005 bude fakturováno a zaplaceno po dokončení a předání tohoto díla objednateli.

Dílo zahrnující vícepráce/méněpráce specifikované v tomto dodatku, včetně ležaté kanalizace a jejího napojení, bude fakturováno a zaplaceno až po dokončení a předání hotového a bezvadného díla objednateli.

Pokud tento dodatek nestanoví výslovně jinak, platí podmínky uvedené ve smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/005, zejména podmínky předání díla objednateli, také pro dílo zhotovované na základě tohoto dodatku (vícepráce/méněpráce, ležatá kanalizace, napojení atd.).
2. DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

1.     Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných stavebních prací v celkovém objemu 575 573,64 Kč bez DPH, tj. 661 909,69 Kč včetně DPH v sazbě 15%. Z této ceny je 257 950,35 Kč bez DPH (tj. 296 642,90 Kč včetně DPH) na výměnu ležaté kanalizace a napojení dvora na ležatou kanalizaci. Ostatní vícepráce upravované tímto dodatkem jsou v objemu 317 623,29 Kč bez DPH (tedy 365 266,78 Kč včetně DPH).
Tyto dodatečné stavební práce schválené technickým dozorem stavby jsou specifikovány v Příloze č. 2 tohoto dodatku. 
Dále byly zjištěny méněpráce v rozsahu 10 400,- Kč. Celkový rozsah změn tak činí 585 973,64 Kč bez DPH. Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi činí 565 173,64 Kč a bude zaplacen na základě samostatné faktury tak, jak je uvedeno výše v čl. 1. 
Cena díla podle smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/005 činí bez DPH 1 254 800,- Kč (slovy: jeden milion dvěstěpadesátčtyřitisíc osmset korun českých), respektive 1 443 020,- Kč včetně DPH.
Po započtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací se navýší cena za investiční akci na celkovou částku 1 819 973,64 Kč bez DPH, tj. 2 092 969,69 Kč včetně DPH v sazbě 15%.
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.     Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.
2.    Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. 
3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
4.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:
Příloha č. 1      Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla
Příloha č. 2
Rekapitulace víceprací a Změnové listy
Příloha č. 3 
Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 4
Plná moc zástupce spoluvlastníků
Příloha č. 5 
Výpis z OR zhotovitele

6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.
V Praze dne 20.12.2016 
                 

V Praze dne 8.12.2016
objednatel:                                                        

zhotovitel:
     
…………………………..


         
….…..……………………

     
Městská část Praha 7


       

KESPO GAS, s.r.o.
   

Ing. Kamil Vavřinec Mareš                             

Ing. Petr Štulc

 

zástupce starosty




jednatel








……………………………..



JUDr. Jan Pavlok Ph.D.



zástupce ostatních spoluvlastníků nemovitosti na základě Plné moci
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