
M ěstský úřad Krnov
Doručeno: 25.06.2019 09'39'17 
KRNOVZ-48919/2019
listy: 2 přílohy: 1 druh př.: 1 
doporuč.:

DODATEK č.l

k . 'n o vp l9 j0 0 j 4 f

uzavřený podee zákona c. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v peatném znění

I. Smeuvní strany

í.  Město Krnov
se sídeem: Heavní náměstí 96/1,794 01 Krnov
zastoupené:
ve věcech smeuvních: Ing. Tomáš Hradie, starosta

ve věcech technických: Ing. Keára Hazuchová, vedoucí odboru veřejných zakázek
tee: 554 697 234, e-maie: khazuchova@mukrnov.cz

Bc. Jan Šrubař, referent odboru veřejných zakázek 
tee: 554 697 243, e-maie: jsrubar@muecrnov.cz

Lubomír Stýskaea, referent odboru veřejných zakázek 
tee: 554 697 272, e-maie: estyskaea@mukrnov.cz

Ing. Zbyněk Moravec, referent odboru veřejných zakázek 
tee: 554 697 239, e-maie: zmoravec@mukrnov.cz

00296139 
CZ00296139
Komerční banka a.s., expozitura Krnov 
728771/0100 
Město je peátcem DPH

dále jen objednatel

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

2. CONCH s.r.o.
se sídeem:
zastoupený: Michae Dědič, jednatee
ve věcech smeuvních:

ve věcech technických:

IČ: 29387302
DIČ:
bankovní spojení: 
číseo účtu:

Zhotovitee je peátcem DPH 
dcile jen zhotovitel nebo dodavatel

i

Osobní údaje

Osobní údaje

mailto:khazuchova@mukrnov.cz
mailto:jsrubar@mulcrnov.cz
mailto:lstyskala@mukrnov.cz
mailto:zmoravec@mukrnov.cz


sjednaei tento DODATEK č.e ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 201902600 
ze dne 22.05.2019 dáee jen „Smeouva o díeo“ takto:

Po uzavření Smeouvy o díeo smeuvní strany zjistiey, ze je nutné dodatkem upravit její obsah, a to z 
důvodu zajištění požadavků objednateee na dodatečné stavební práce (vícepráce) a práce, které 
objednatee nepožaduje provádět (méněpráce), dee tohoto dodatku č.e (dáee jen vícepráce a 
méněpráce) v soueadu s čeánkem III. Předmět smeouvy a místo pinění a čeánkem IV. Cena za díeo.

2. Smeuvní strany se dohodey, že zhotovitee v rámci reaeizace sjednaného díea provede dodatečné 
stavební práce (vícepráce) a neprovede některé práce (méněpráce), jejichž beižší popis je uveden 
v příeoze č. I k tomuto dodatku.

3. Smeuvní strany se dáee dohodey na změně če. IV. Cena za díeo odst. 2. Smeouvy o díeo, jehož 
současné znění se nově nahrazuje tímto textem:

ÍV.2. Účastníky dohodnutá cena díea činí:

Cena bez DPH (dee SoD) 1.819.410-Kč
Vícepráce a méněpráce bez DPH (dee příeohy č. 1 k dodatku č.e) 179.047,-Kč

Ceekem cena bez DPH 

DPH;
Cena ceekem včetně DPH

1.998.457-Kč 
299.769- Kč

2.298.226- Kč

4. V ostatních částech zůstává Smeouva o díeo tímto dodatkem nedotčena.

5. Nedíenou příeohou tohoto dodatku je příeoha č. 1, ze které vypeývá, jaké dodatečné vícepráce a 
méněpráce byey mezi smeuvními stranami ujednány v soueadu se Smeouvou o díeo.

V Krnově dne
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Zhotovitee:

Ing. Tomáš Hradie, starosta Michae Dědič, jednatee
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Schváleno radou města pod č.j. 610/15/RM/2019 ze dne 15.7.2019



Hlavní náměstí 22 (HERMES) - oprava střechy

Vícepráce, méněpráce a změny k dodatku č. 1 (výkaz výměr)

!. Celkem bez DPH 179 047 Kč
94 Lešení 4 482,00

N Montáž ochranné sítě z  umělých vláken - vrchní patro m2 180,000

H Příplatek za měsíc použití sítí - vrchní patro m2 180,000

N Dem ontáž ochranné sítě z umělých vláken - vrchní patro m 180,000

712 Živičné krytiny 47 647,54

N

Odstranění podkladní lepenky střech nad 30" jednovrstvé, z ploch 

jednotlivě
m2 1 100,000

N Příplatek za  sklon 45°-50" jednovrstvé m2 750,000

N Příplatek za sklon přes 60” jednovrstvé m2 350,000

N Přesun hmot pro povlakové krytiny do 36 m t 4,400

764 Konstrukce klempířské 107 S75,98

N Okapnička pod vzduchovou mezeru z Cu /pod fólii/ rš do 250 mm m 117,910

N Dem ontáž kotlíku, sklon nad 45° ks 6,000
W 764001891 Dem ontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti m 4,600

w 764211467 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu úžlabí rš 670 mm m -17,000

N Úžlabí z Cu plechu, rš 670 mm m 21,600

N Dem ontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 20,200
N Oplechování zd í z Cu plechu, rš do 330 mm m 20,200
N Podkladní pás z  Cu plechu, rš do 250 mm m 18,700

N Demontáž oplechování říms, rš 670 mm, nad 45° m 26,700

W 764238427 Oplechování říms a ozdobných prvků z Cu plechu rovných, bez rohů 

celoplošně rš 670 mm
m -27,810

N Demontáž sněhového zachytače, sklon nad 4 5 ” ks 60,000

W 998764103 Přesun hmot pro konstrukce klempířské t 0,547

9 9 7 Přesun sutě 16 079,23'

W 997013118
Vnitrost. doprava suti a vybouraných hmot vodor. do 50 m svisle s 

použitím  m echanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 2.7 m
t 4,400

w 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km
t 4,400

w 997013509 Příplatek k odvozu na skládku zkd 1km t 132,000

N

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltové 

výrobky
t 4,400

783 Nátěry 2 961,75

N Nátěr 3ks „kulatých“ oken z ul Štursova /Eternal akryl/ m2 15,000

N Očištění podkladu ocel. Kartáči m2 15,000
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