
  

 

 

DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 2.5.2019 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 
 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  ŘMŠ 1/2019 
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
  
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace 
Adresa:    Na Kopečku 13, 755 01 Vsetín 
Zastoupen:        Helenou Matoškovou, ředitelkou školy 
Zastoupení:   

 ve věcech smluvních:   Helena Matošková, ředitelka školy 

 ve věcech technických:  Pavel Hrtáň, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín 
IČ:     70872236  
DIČ:     neplátce DPH   
(dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel:   Martin Urban                           
Adresa:    Lhota u Vsetína č. 10    
Zastoupena:    Martin Urban, jednatel 
Zastoupení:     

 ve věcech smluvních:   Martin Urban, jednatel 

 ve věcech technických:    ing.Zdeněk Kostka 
IČO:         73257958                            
DIČ:                                         CZ7810305844 
Bankovní spojení:       MONETA Bank a.s. 
Číslo účtu:        169798628/0600 
Firma zapsána v živnostenském vedeném u Městského úřadu ve Vsetíně, vložka č. MUVS-S2169/2007/OŽU  
(dále jen zhotovitel) 
 
 

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku – Oprava plotu 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU               VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

MÍSTO PLNĚNÍ VZ   VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ŘMŠ 1/2019 
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Článek II. 
Předmět dodatku 

 
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 2.5.2019 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. 

Předmětem smlouvy je provedení opravy části plotu kolem horní strany areálu Mateřské školy Vsetín, 
Na Kopečku 13. 
 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla o provedení opravy další části 
oplocení ze spodní strany areálu a dále rozšíření opravy chodníku. Z tohoto důvodu se smluvní strany 
dohodly na změně „smlouvy o dílo“ takto: 

Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. odst. 1 se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku 

ke smlouvě. 

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou 
rekapitulace ceny takto: 

 
Rekapitulace ceny 

 
Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 213.911,- 44.921,- 258.832 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 79.827,- 16.764,- 96.591,- 

Cena díla celkem 293.738,- 61.685,- 355.423,- 

 

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, 

přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.  
 

1. Přílohy: 
č. 1 Položkový rozpočet  

 
 
Ve Vsetíně, dne   22.7.2019 
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

 

______________________ 

 

____________________________ 

Helena Matošková Martin Urban 

ředitelka školy jednatel 

 


