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DODATEK Č. 3 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Smluvní strany

Statutární město Karlovy Vary
sídlo: 
Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary 

IČO: 
002 54 657

DIČ: 
CZ 00254657

bankovní spojení: 
č. ú.: 
zastoupené ve věcech smluvních: 

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

zastoupené ve věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic







Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

(dále jen „kupující“)

a

VISITECH a.s.

sídlo: 






Košinova 655/59, 612 00 Brno – Královo Pole

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod spisovou značkou B 6323
IČO: 






255 43 415

DIČ: 






CZ 25543415

bank. spojení:  



č. ú.: 
zastoupená ve věcech smluvních: 

Pavel Kocour, předseda představenstva
zastoupená ve věcech technických: 
Ing. Pavel Meletzký, MBA

(dále jen „prodávající“)

(dále společně jen „smluvní strany“ nebo „smluvní strana“)

uzavírají Dodatek č. 3 ke Kupní smlouvě č. 2018 – 00041/ORI ze dne 26. 9. 2018 (dále jen „Smlouva“). 

I.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1)   po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny, vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
2)   po uzavření Smlouvy vznikla mezi smluvními stranami potřeba změny předmětu plnění, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které vznikly až po ukončení zadávacího řízení; vše v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky;
3)   V důsledku všech uvedených změn došlo ke snížení celkové ceny za realizaci předmětu smlouvy;
se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

AD 1)

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 
Základní Škola Konečná
· Název položky: Skříň otevřená s policemi 90x90x43
Odůvodnění odpočtu: při výrobě této skříňky došlo omylem k osazení korpusu dvířkami a uživateli to takto vyrobené vyhovovalo.

· Název položky: Skříň s dvířky a policemi 90x90x43
Odůvodnění přípočtu: byla vyrobena skříňka s dvířky, dodavatel nábytku nepožaduje navýšení ceny za dvířka, došlo k tomu vlastní chybou ve výrobě

ZŠ Truhlářská

· Název položky: skříň s horním prosklením

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tuto skříň nikde umístit.

· Název položky: skříň částečně uzavřená

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tuto skříň nikde umístit.

· Název položky: skříň policová uzavřená

· Odůvodnění odpočtu: vzhledem k navrženému velkému množství skříní v této učebně (viz specifikace-projektová dokumentace), nebylo možné tyto 3 ks skříní nikde umístit.

ZŠ Libušina

· Název položky: Plátno

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci bylo uvedeno plátno o rozměrech 152x203cm, které je pro projekci nedostačující. Zvoleno bylo plátno s rozměry 300x208cm

ZŠ Poštovní

· Název položky: konzola pro dataprojektor

Odůvodnění odpočtu: řešení interaktivity na škole  v učebně informatiky I. Je řešeno konzolí na pojezdu interaktivního setu. Samostatná konzole není vyžadována.

Souhrn provedených změn vč. uvedení místa změny a uvedení cen

Vyčíslení Změny závazku

	Název Školy
	učebna
	Položka
	Počet ks
	Jednotková cena
	Odpočet
	Přípočet
	Změna Závazku

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZŠ Konečná
	kabinet Fyziky
	skříň otevřená s policemi
	2
	11 600 Kč
	-23 200 Kč
	 
	23 200 Kč

	ZŠ Konečná
	kabinet Fyziky
	Skříň s dveřmi a policemi
	2
	11 600 Kč
	 
	23 200 Kč
	23 200 Kč

	ZŠ Truhlářská
	přírodopis
	skříň s horním prosklením 
	1
	12 500 Kč
	-12 500 Kč
	 
	12 500 Kč

	ZŠ Truhlářská
	přírodopis
	skříň částečně uzavřená
	1
	9 999 Kč
	-9 999 Kč
	 
	 9 999 Kč

	ZŠ Truhlářská
	přírodopis
	skříň policová uzavřená 
	3
	10 995 Kč
	-32 985 Kč
	 
	32 985 Kč

	ZŠ Libušina
	Informatika
	Plátno 152x203
	1
	10 000 Kč
	-10 000 Kč
	 
	10 000 Kč

	ZŠ Libušina
	Informatika
	Plátno 300x208
	1
	10 000 Kč
	 
	10 000 Kč
	10 000 Kč

	ZŠ Poštovní
	informatiky I.
	konzola pro dataprojektor 
	1
	5 000 Kč
	-5 000 Kč
	 
	5 000 Kč

	 
	-93.684,- Kč
	33.200,- Kč
	126.884,- Kč


AD 2)

Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 


  Základní Škola Konečná
·  Název položky: Mycí stůl
Odůvodnění odpočtu: na této učebně bylo naprojektováno mycí centrum se 4-mi dřezy v místě. kde stavebně nešly dořešit odpady. Ve stavební části byly naprojektovány a realizovány instalace 2 ks umyvadel a ty v době podpisu smlouvy na interiér byly již instalovány na učebně. Z tohoto důvodu se dodávka mycího centra nerealizovala.
· Název položky: Skříň přídavného stolu-ohřívač vody
Odůvodnění odpočtu: u položky přídavného stolu bylo ve specifikaci uvedeno osazení průtokového ohřívače, ale jelikož do této skříňky nebyly připraveny média (voda a odpad) a navíc nabylo ve specifikaci uvedeno umyvadlo, popř. výlevka s baterií, tak na základě výše uvedených skutečností se průtokový ohřívač nedodal.
ZŠ Truhlářská

· Název položky: židle žákovská

Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci byla navržena stolová sestava s místy pro 30 žáků, ale bylo specifikováno jen 24 židlí. Z těchto důvodů bylo dodáno 6 žákovských židlí do celkového počtu 30 ks.
· Název položky: žákovský stůl
Odůvodnění přípočtu: ve specifikaci bylo požadováno 30 žákovských židlí a 10 dvojmístných žákovských stolů. Z důvodu požadované kapacity učebny na 30 žákovských míst bylo dodáno dalších 5 ks žákovských stolů na požadovanou kapacitu.

ZŠ Krušnohorská

· Název položky: mycí stůl

Odůvodnění odpočtu: na této učebně bylo naprojektováno mycí centrum se 4-mi dřezy v místě. kde stavebně nešly dořešit odpady. Z tohoto důvodu se dodávka mycího centra nerealizovala.

· Název položky: žákovský stůl dvoumístný

Odůvodnění odpočtu: z důvodu dodatečného osazení vzduchotechniky (výměna vzduchu v učebně) bylo nutné zrušit výrobu 3 ks dvoumístných žákovských stolů. Nebylo možné dodržet původní projektové řešení.
· Název položky: žákovský stůl třímístný

Odůvodnění přípočtu: z důvodu dodatečného osazení vzduchotechniky (výměna vzduchu v učebně) bylo nutné vyrobit a dodat 2 ks třímístných žákovských stolů namísto výroby 3 ks dvoumístných stolů. Nebylo možné dodržet původní projektové řešení.

ZŠ J. A. Komenského

· Název položky: stůl kantora-rohový prvek

Odůvodnění odpočtu: tento nábytkový díl vzhledem k rozmístění ostatního nábytku v prostoru kantora se na přání uživatele nedodával-nebyla by zajištěna průchodnost u digestoře, která slouží k demonstraci pokusů pro žáky
· Název položky: digestoř: ventilátor RK 200

Odůvodnění odpočtu: původní digestoř ve výklenku měla ventilátor na střeše školy. Chybou projektu se tato vzduchotechnika nepromítla do nové specifikace a byl požadován ventilátor přímo na digestoři. Z hygienických, bezpečnostních a hlukových důvodů se ventilátor umístil na původní vzduchotechnické potrubí a instalace digestoře s odtahen do venkovních prostor splňuje nejvyšší požadavky na bezpečnost a užitnost.
· Název položky: digestoř: filtrační box

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k odtahu mimo učebnu, nebylo nutné na digestoř instalovat filtrační jednotku na čištění odsávaného vzduchu.
· Název položky:  vestavná myčka 
Odůvodnění odpočtu: v nábytkové sestavě v zadním levém rohu učebny nebylo možné stavebně zajistit vodu a odpad pro osazení myčky, tak na žádost uživatele nebyla myčka dodána.
· Název položky: digestoř: stojánkový ventil plynu 
Odůvodnění odpočtu: na učebně nebyl požadován rozvod zemního plynu a z těchto důvodů nebyl do digestoře dodán stojánkový ventil.
· Název položky: digestoř: elektrorozvaděč - podružný

Odůvodnění odpočtu: vzhledem k nové elektroinstalaci a novému rozvaděči na učebně chemie byly již ve stavební části v rozvaděči osazeny jističe pro digestoř a z toho důvodu již nebyl elektrorozvaděč osazen na digestoři.
Souhrn provedených změn vč. uvedení místa změny a uvedení cen

Vyčíslení Změny závazku

	Název Školy
	učebna
	Položka
	Počet ks
	Jednotková cena
	Odpočet
	Přípočet
	Změna Závazku

	
	
	
	
	
	
	
	

	ZŠ Konečná
	přírodopis
	Mycí Stůl
	1
	59 975 Kč
	-59 975 Kč
	 
	59 975 Kč

	ZŠ Konečná
	přírodopis
	skříň přídavného stolu-ohřívač vody
	1
	3 645 Kč
	-3 645 Kč
	 
	 3 645 Kč

	ZŠ Truhlářská
	cizích jazyků
	židle žákovská 
	6
	2 800 Kč
	 
	16 800 Kč
	16 800 Kč

	ZŠ Truhlářská
	přírodopis
	žákovský stůl
	5
	18 750 Kč
	 
	93 750 Kč
	93 750 Kč

	ZŠ Krušnohorská
	přírodopis
	mycí stůl 
	1
	59 900 Kč
	-59 900 Kč
	 
	 59 900 Kč

	ZŠ Krušnohorská
	přírodopis
	žákovský stůl dvoumístný
	3
	15 000 Kč
	-45 000 Kč
	 
	 45 000 Kč

	ZŠ Krušnohorská
	přírodopis
	žákovský stůl třímístný
	2
	22 500 Kč
	 
	45 000 Kč
	45 000 Kč

	ZŠ J.A.Komenského
	chemie a fyziky
	stůl kantora-rohový prvek
	1
	2 370 Kč
	-2 370 Kč
	 
	 2 370 Kč

	ZŠ J.A.Komenského
	chemie a fyziky
	digestoř: ventilátor RK 200
	1
	6 570 Kč
	-6 570 Kč
	 
	 6 570 Kč

	ZŠ J.A.Komenského
	chemie a fyziky
	digestoř: filtrační box 
	1
	3 785 Kč
	-3 785 Kč
	 
	 3 785 Kč

	ZŠ J.A.Komenského
	chemie a fyziky
	digestoř: vestavná myčka
	1
	14 999 Kč
	-14 999 Kč
	 
	 14 999 Kč

	ZŠ J.A.Komenského
	chemie a fyziky
	digestoř: stojánkový ventil plynu
	1
	1 420 Kč
	-1 420 Kč
	 
	 1 420 Kč

	ZŠ J.A.Komenského
	chemie a fyziky
	digestoř:elektrorozvaděč-podružný 
	1
	1 844 Kč
	-1 844 Kč
	 
	 1 844 Kč

	 
	-199.508,- Kč
	155.550,- Kč
	355.058,- Kč


AD 3)
Smluvní strany se v souladu s výše provedenými změnami dohodly na změně Smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 
Ustanovení Smlouvy, článek 3. odst. 3.1, jenž zní:

„Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

· Kupní cena bez DPH










   8.771.313,- Kč

· DPH 21 %












       1.841.976,- Kč

· Kupní cena celkem včetně DPH 






     10.613.289,- Kč“

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

„Kupní cena je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, nepřekročitelnou a činí:

· Kupní cena bez DPH










8.666.871,- Kč

· DPH 21 %












    1.820.042,91 Kč

· Kupní cena celkem včetně DPH 






  10.486.913,90 Kč“

II.                                                                            
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčená a zůstávají v platnosti v původním znění.
2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. 

2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti dodatku smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k účinnosti tohoto dodatku, tedy že nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Příslušné uveřejnění zajistí kupující, při plné součinnosti ze strany prodávajícího.
2.4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
2.5. Podpisem tohoto dodatku prodávající jako subjekt údajů potvrzuje, že kupující jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Prodávající podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný prodávající jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu, kupující nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Kupující tak bude zpracovávat pouze osobní údaje pro účely, ke kterým podle zákona souhlas nepotřebuje.

2.6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
2.7. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Příloha č. 1: Usnesení Rady města ze dne 11.7.2019
	V Karlových Varech dne 18.7.2019
Za kupujícího
________________________________

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA,
    


primátorka města
	V Brně dne 16.7.2019
Za prodávajícícho
________________________________

                  Pavel Kocour, 

            předseda představenstva 
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