
SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dflo č. SOSOST 364/2019,

uzavřené podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů dne 8.7.2019

(dálejen ,.Sm10uva“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: !. málo 260/19I 385 01 Vimierk

ICQ: 00583171

“)

  

  

  

    kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

 

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva Životního prostředí České republiky“)

(dále jen „objednate1“)

ii

Zhotovitel: Karel Novotný

sídlo: Husova 105, Prachatice

IČQ: 60625589

DIC: 6802010072

Zápis v OR: Zivnostenský list. Čj. MUPt/4727l/2009/Kin.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále téžjuko „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo - č. SOSOST

364/2019

(dále jen „dodatek“)

Čl. I.

Změna Smlouvy

]. Smluvní strany se dohodly s odkazem na článek 6. „Ostatní ujednání" odst. 4) Smlouvy, na

změně Článku 2. odst. 1) „Rozsah, místo u čug plnění" Smlouvy, na změně rozsahu plnění. Při

předávání dílu zhotoviteli, byla zjištěna vyšší pokryvnost invazního druhu, jehož likvidace je
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SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

  
předmětem díla. na lokalitě NP INV 09/2019 — Nové Údolí. V důsledku tohoto zjištění se

smluvní strany dohodly na přehodnocení ploch zadaných k sečeníjednotlivých rostlin. Tímto

přehodnocením došlo ke změně koeficientu plochy, potřebného pro výpočet ceny za

technickou jednotku přílohy B Smlouvy — položkový rozpočet. V položkovém rozpočtu došlo

knavýšení položky „Maximální stanovená cena za lokalitu bez DPH“ — lokalita NP lNV

09/2019 — Nove Údolí na 82 656,- Kč, což činí navýšení o 1 1%. Nabídková cena není tímto

dotčena.

l
\
)

V důsledku změn dohodnutých smluvními stranami a popsaných v Čl, [. „Změna Smlouvy“

bodě 1. Smlouvy tohoto dodatku, se mění Příloha A Podrobná specifikace Díla a Příloha B

Položkový rozpočet Smlouvy.

Čl. 11.

Ostatni ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dotčeny a zůstávají v platnosti a beze změny.

(
\
)

Tento dodatek je vyhotoven vc 3 stejnopisech splatností originálu, znichž dva obdrží

objednatel ajeden zhotovitel.

3. Osoby oprávněné jednat za smluvní strany svými podpisy stvrzují. že smluvní strany uzavřely

tento dodatek o vlastní vůli. svobodně a vážně, ne zajednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti, v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv_

dle zákona c. 340/2015 Sb., o registru smluv: vostatních případech dnem podpisu

oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:

Příloha A Podrobná specifikace Díla

Příloha B Položkový rozpočet

Ve Vimperku dne: flí— j- fie/M J Ve Vimperku dne: 9. 7. 2019

 



SPRAVA NÁRODNÍHO PARKU Šumava

A1 — Podrobná specifikace díla

 

Nabídkový list č. NP INV 09/2019 — Nové Údolí

Likvidace invazních druhů rostlin na území NP a CHKO Šumava

IDENTIFIKACE ČÁSTI VZ
 

Část veřejné zakázky: NP INV 09/2019 — Nové Údolí

Požadovaný management: opakované pokosem’ (3x za veg. sezónu) vymezené plochy, shrabání

a odvoz biomasy

Místo plnění: vymezení dle KN: k.ú. Stožec, p.č. 919/2, 919/12, 919/31,

978/5, 978/6, 979/4, 981/5, 981/7, 984/2, 1251/1, 1257,

1258/1, 1348 (viz mapa)

Celková redukovaná plocha: 1,23 ha

Dopl. popis činnosti: Doprava dodavatele a vybavení na místo plnění, převzetí

plochy. Celoplošné pokosení zadavatelem stanovené

zasahované plochy v době stanovené zadavatelem nebo max.

nejpozději v době kvetení cca 2/3 lupiny mnoholisté na ploše.

Odklízení vzniklé biomasy bezprostředně po pokosení z plochy

na odvozní místo, tj. nejpozději do 7 dnů od započetí prací na

dané lokalitě. Naložení a odvoz biomasy z odvozního místa do

zařízení určeného k ekologickému zpracování biomasy

(bioplynová stanice, kompostárna, spalovna bioodpadu apod),

nejpozději do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy

před tvorbou semen (lusků) na rostlině (lusky u lupiny dozrávají

i na pokosených rostlinách). V případě hrozby odkvetení

některých rostlin lupiny mnoholisté před celoplošným kosením,

tyto rostlinyjednotlivě odstranit. Opakované odstraňování

rostlin lupiny mnoholisté kosením v době kvetení s odklízením

biomasy z plochy a odvozem z odvozního místa do zařízení

určeného k ekologickému zpracování biomasy, též nejpozději

do 15 dnů po započetí prací na dané lokalitě, vždy před tvorbou

semen (lusků) na rostlině. Po provedení každé seče s odklízením

biomasy a odvozením biomasy, předání pracoviště zpět

zadavateli s předložením potvrzení o ekologickém zpracování

biomasy. Veškeré vybavení nutné k plnění činnosti si zajišt—uje

dodavatel na vlastní náklady. Platí zásada provádět práce citlivě

s ohledem na minimalizaci negativních vlivů na dotčené

ekosystémy a s důrazem na respektování všech specifik NP a

CHKO Šumava a dodržování šetrného technologického

přístupu, aby nedošlo k poškození biotopů. V případě vzniku

škod zajištění vhodné a včasné asanace na náklady dodavatele.



Speciální podmínky plnění: Příplatek 10% za delší vzdálenost a [OÚ/c za vysokou vegetaci.

Závazný termín zahájení pln'm’: 27.6.2019

Závazný termín dokončení plnění: 30.9.2019

Maximální stanovená cena: 82 656,00 Kč bez DPH



Přehled ploch minltehdru NP INV 09/2019- Nové Údolí

 

Legenda

Dplošné sečení

i !sečení jednotlivých rostlin
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