Piilochat. 4

Harmonogram postupu praci - Oprava vypravni budovy Zst. Staré Mésto u Uherského Hradiste

[ ervenec2019 [ srpen2019

[

zari 2019

fijen 2019

[ listopad 2019 | prosinec2019 |

leden 2020

I

unor 2020

biezen 2020

duben 2020

SO 01 - oprava vestibulu

prir. prace, rozdéleni éek.

demont. zafizeni cekdrny

bouraci price

nova skladba podlah

elektroinstalace

oprava omitek

mont. wplni otvord

montaé obkladd, dlaZeb

malby

kompletace elektro

mont. mobilidfe

5002 - WC pro

cestujici

pfipravné a bouraci price

rozvody ZTI, UT, VZT

elektroinstalace

omitky

SDK pedhledy

malby

kompletace ZTI

kompletace elektro

S003 - omitky 1.PP

otluéeni omitek

ofisténi zdiva

uklid sklepid

S004 - vytapéni

pripravné a bouraci price

rozvody UT

rozvody elektroinstalace

oprava omitek

SDK podhledy

malby

kompletace UT

kompletace elektro

SOO05 -oprava stfesni

konstrukce

montaz leseni

demontdZ krytiny

demontaz krovu

oprava nosnych k-¢i

montdz krovu

montaz skladby stfechy

montdaz klemp. prvkd

montdz krytiny

Oprava hromosvodu

demontaz leSeni
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