SMLOUVA O DiLO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zikona &. 89/2012 Sh., obéansky zikonik

l.
Smluvni strany

Objednatel:  Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneska tfida 787/1a, 639 00 Brno - Styfice
ICO: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojeni:
aéet ¢.:
zapsan dne 1. 1. 1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vloZka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovym, generainim feditelem, na zékladé pIné moci
ve vécech bé&Zného pInéni smlouvy

Cislo smlouvy objednatele: ... /q'f//\/\/f

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sidlem Bohunicka cesta 501/9, 664 48 Moravany
ICO: 25504011
DIC: €Z225504011
bankovni spojeni: _
zapsan dnel0. 9. 1997 v obchodnim rejstfiku u KS soudu v Brné, oddil C, vioZka 24862
zastoupen Romanem Nejedlym, jednatelem spole&nosti
ve vécech béZného pInéni smlouvy Roman Nejedly
ve vécech technickych Roman Nejedly a jim povéfeny stavbyvedouci
Cislo smlouvy zhotovitele: ...

Il
Pfedmét smlouvy

(1) Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele souvislou udribu chodniku
po jedné strané mistni komunikace ul. Jihlavska, Stavebni Gpravy spoéivaji v odstranéni stavajiciho
povrchu chodniku z litého asfaltu véetné podkladu. Obnovi se podloZi a povrch se opatii novou
vrstvou u asfaltobetonu dle podminek této smlouvy a zad4vacich podminek vefejné zakdzky malého
rozsahu v€etné pfiloh s ndzvem ,,Ul. Jihlavska — souvisla Gdriba chodniku“.

Dilem je zhotoveni takto definovanych &asti dila:

a) Stavba ,UL. Jihlavska - souvisld udriba chodniku®

Stavbou se rozumi souvisld ddrzba chodniku, kterd spotiva v odstranéni stavajiciho povrchu
chodniku (lity asfalt) a podkladnich vrstev (vie do hloubky max. 200 mm) a odvozu vytéZeného
materialu na skladku. Upravi se plafi, vybuduji se nové podkladni vrstvy a povrch se opatfi
vrstvou ACO 8+ tl. 40 mm (v3e do plvodni nivelety povrchu).
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b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby (ddle jen ,DSPS“)

1. DSPS zhotovitel vyhotovi v souladu s pravnimi piedpisy a se smérnici Mp-SU3200-01
objednatele (dale také ,Smérnice). Zaméfovéani podzemnich &asti stavby bude provedeno pfed
zakrytim, jak je stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlasky ¢.31/1995 Sb. a ve smérnici Mp-SU3200-01
,Pfedpis pro vyhotoveni geodetické dokumentace skute¢ného provedeni staveb®, odst. 3.1.1.3.
Zhotovitel uvede informaci o zaméfeni podzemnich &asti stavby do stavebniho deniku dle:
,NéleZitosti a zplisobu vedeni stavebniho deniku a jednoduchého zdznamu o stavbé“ ve smyslu
vyhlagky €. 499/2006 Sb., Pfiloha €. 9, Stavebni denik, oddil B, odst. 2., pismeno h).

2. DSPS bude pfedana 3 x v ti$téné podobé. Veskerd tisténa vyhotoveni DSPS budou ovéfena
aFedn& opravnénym zeméméfickym inZenyrem (UOZI). Vysledek geodetického zaméfeni bude
ovéfen osobou opravn&nou k ovéfovéni vysledkd zeméméfickych ¢innosti dle zékona ¢. 200/1994
Sb, § 13 odst. 1, pism. c).

3.DSPS bude rovné? predana elektronicky vidy na dvou nosicich dat CD nebo DVD, pfiemz na
kazdém z nosi¢t bude DSPS zapsdna ve formétu *.pdf a zdrover i v obecné roziifeném
pfepisovatelném formdtu (textovd &ast *.doc nebo *.docx, *.xlIs nebo *.xIsx, vykresova ast ve
formatu *.dgn. Kontaktni osobou za objednatele je

4.Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k uZiti DSPS k dal3imu
zpracovani a pofizovéni rozmnoZenin. Objednatel je opravnén uzavfit podlicentni smlouvu,
objednatel je oprévnén postoupit licenci tieti osobé, k ¢emuZ se zhotovitel zavazuje udélit
objednateli souhlas. Objednatel neni povinen licenci vyuZit. Zhotovitel prohladuje, Ze je opravnén
licenci v daném rozsahu udélit.

(dale také ,dilo” nebo ,stavba“).

Zhotovitel prohladuje, Ze mé veskeré podklady nezbytné k fadnému provedeni dila.
Prace, jejichi provedeni je pfedmétem této smlouvy, jsou specifikovany rovnéZ v seznamu
polozek jednotkovych cen, ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy a jsou zafazeny pod Eiselny kod
42.11 Klasifikace produkce (CZ-CPA). Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vcas. Dilo je
provedeno Upiné a bezvadné, odpovidé-li této smlouvé a je-li zplsobilé ke svému ucelu pouZiti.
Dilo je provedeno véas, jsou-li vechny jeho &asti dle této smlouvy jako tpiné a bezvadné predany
objednateli ve Ihitach touto smlouvou sjednanych.
Dilo bude provedeno tak, aby bylo zpiisobilé k obvykiému uZivani, a v souladu se zadénim dila,
¢imi je v fazeni dle zdvaznosti:

- soupis praci,

- pPehledna situace stavby,

- pisemné pokyny objednatele,

- technické normy vztahujici se k materialim a ¢innostem provadénych na zékladé této smlouvy,

- technické kvalitativni podminky.

.
Lhity pInéni a misto plnéni

Provadéni dila bude zahdjeno: ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.
Pfedpokladany termin zahajeni stavby: do 30 dnd ode dne nabyti G&innosti této smlouvy.

Termin dokon¢eni stavby: 20. 08. 2019.

Dokonéeni a prevzeti dila véetné dokladové ¢asti: 30. 08. 2019.
Misto pinéni: Brno.
Dfivéjsi pInéni je moZné.
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Doby a Ihity podle tohoto &lanku mohou byt prodlouzeny formou dodatku k této smlouvé
v pfipadé vzniku nepfedvidatelnych a neodvratitelnych okolnosti. Nepiedvidatelnou okolnosti je
okolnost, o které zhotovitel nevédél a nemohl! védét.

v.
Cena dila

Cena dila byla dohodou smluvnich stran stanovena bez DPH na 474.817,- K&E.

Prace, jejichi provedeni je predmétem této smlouvy, spadaji dle § 92a a § 92e zdkona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich piedpist, do reZimu pfenesené
dariové povinnosti. Povinen pfiznat a zaplatit dari je objednatel.

Uvedena cena je nejvy3e pfipustna a nelze ji zvysit ani pod vlivem zmény cen vstupl nebo jinych
vnéjsich podminek. Ke zméné ceny mize dojit pouze v pfipadé dodate¢nych zmén v rozsahu dila
odsouhlasenych ob&ma smluvnimi stranami.

Cena zahrnuje veSkeré naklady a vedlejsi vykony nutné k fadnému provedeni dila (zejména néaklady
na vytyCeni podzemnich siti, odvoz vytéZeného materialu, ulozeni pfebytecné zeminy, zpracovani
geodetického zaméfeni, poplatky a najemné za plochu pro zafizeni stavenidté, naklady na zfizeni,
provoz a Udribu a vyklizeni staveni$té, naklady souvisejici s vedkerymi zkouskami, naklady na
kompletaci, zaskoleni obsluhy apod.). ‘

Pfesny poloZzkovy rozpotet na dilo tvofi piilohu &. 1 této smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel uhradi smluvni cenu na zékladé faktury vystavené zhotovitelem po fddném provedeni
dila a po jeho Gspésném predani a prevzeti, na zakladé soupisu skute¢né provedenych praci
potvrzeného ob&ma smluvnimi stranami.

Faktura je dafiovym dokladem a musi byt vystavena v souladu s § 28 zékona & 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu sidla spole&nosti Brnénské komunikace a.s., Renneska tfida 787/1a, 63900 Brno —
Styfice.

Zhotovitel se zavazuje na dafiovém dokladu pro platbu ceny dila uvddét pouze bankovni uéet, ktery
urcil spravci dané ke zvefejnéni v registru platct a identifikovanych osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, Ze pokud bude na dafiovém dokladu uveden jiny bankovni (et nez ten, ktery je zvefejnén
spravcem dané v registru platcd a identifikovanych osob, objednatel je opravnén provést Ghradu
dariového dokladu na tento Géet zvefejnény podle zékona &. 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpisti, a nebude tak v prodleni s Ghradou ceny dila. Pokud by
objednateli vzniklo rueni v souvislosti s nepinénim povinnosti zhotovitele vyplyvajicich ze zédkona
¢. 235/2004 sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl, mé objednatel narok na
nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ru¢enim pinil.

Objednatel je opravnén vrétit fakturu zhotoviteli a do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nedplné
nebo nepravdivé udaje. PFi nezaplaceni takto nespravné vystavené a doruéené faktury neni
objednatel v prodleni se zaplacenim. Zhotovitel je povinen fakturu ¥adné opravit a dorucit ji
objednateli s novou lhiitou splatnosti.

Faktura je splatnd do 30 dni od jejiho doruéeni objednateli.

Zhotovitel je povinen uvadét na viech dafiovych dokladech (fakturdch) ¢islo objednévky, &islo
smlouvy objednatele a &iselny kéd Klasifikace produkce (CZ-Ccpa).
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Vi.
Predani stavenisté

Objednatel pfeda zhotoviteli staveniité nejpozdéji do 20 dnl ode dne nabyti Gcinnosti této
smlouvy, a to ve stavu zplsobilém pro provedeni dila.

O pfeddni stavenisté ucini zhotovitel zdpis do stavebniho deniku. Nebude-li dohodnuto jinak,
soudasné s pfedanim staveni$té budou zhotoviteli pfedany i veskeré potfebné doklady pro zahajeni
provadéni dila, zejména stavebni povoleni.

Zhotovitel se zavazuje Fadné oznalit staveni$té a maximdlné do 24 hod. od vybourani provést
pokladku AC.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pfed zahdjenim provadéni dila s rozmisténim podzemnich vedeni
a v prib&hu provadéni dila je vhodnym zpiisobem preloZit nebo chranit, aby v pribé&hu provadéni
dila nedoslo k jejich podkozeni.

Povoleni potfebnad k uZivani pozemnich komunikaci a ostatnich vefejnych ploch dotéenych
provadénim dila je zhotovitel povinen opatfit na vlastni ndklady.

Zhotovitel se zavazuje na své néaklady udriovat na stavenidti pofadek a Cistotu a v prab&hu
provadéni dila odstrafiovat odpady a necistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v pribéhu provadéni
dila ke zne¢isténi pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit
na své naklady a bez zbyte¢ného odkladu. RovnéZ je zhotovitel povinen odstranit na své naklady i
veskera poskozeni takovych komunikaci nebo ploch, vznikld v pfimé souvislosti s ¢innosti
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dodriovat po celou dobu provédéni praci pravni a technické podminky
vyplyvajici ze zdvaznych préavnich pfedpisl, vyhlasek a norem, zvlast v oblasti bezpecnosti prace za
mimofadnych podminek pfi provozu silni¢nich vozidel dle technickych podminek MDS €. 66 ,,Zasady
pro pfechodné dopravni znaéeni na pozemnich komunikacich”, bezpe¢nostni, poZarni a hygienické
piedpisy a dale pak poZadavky a podminky vyplyvajici z vyhldsky €.268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby. Zhotovitel je povinen dodrZovat zdkon €. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb. zejména pfi uspofadani stavenisté dle § 2 uvedeného nafizeni viady.

Objednatel nezajistuje vytyCeni siti, energii, zafizeni stavenisté, zvlaStni uZivani komunikace,
uzavirku ani dopravni znaéeni. Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci na stavenisti a s provadénim
dila bude nutné umistit nebo pfemistit dopravni znaéky dle ptedpisti o pozemnich komunikacich,
zajistuje toto rovnéi zhotovitel na svij naklad.

VII.
Stavebni denik

Ode dne pfevzeti staveniité je zhotovitel povinen vést stavebni denik, do kterého je povinen
zapisovat vedkeré skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje o ¢asovém postupu
praci a o jejich jakosti, zdlivodnéni pfipadnych odchylek od projektové dokumentace, klimatické
podminky apod., a déle Gdaje potfebné pro posouzeni pribéhu dila orgdny statni spravy pro Gcely
statniho stavebniho dohledu a dalich ¢innosti uloZenych pravnimi piedpisy.

Zapisy do stavebniho deniku ¢ini osoba povéfend zhotovitelem, a to vidy vden, kdy nastaly
skuteénosti, které jsou pfedmétem zépisu. Dédle mohou do stavebniho deniku &init zapisy oprévnéni
zaméstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a opravnéné orgéany stétni
spravy. Denni zapisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro kazdou smluvni stranu.
Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a je opravnén dle potfeby pfipojovat sva stanoviska.

(4) Jestlize je k dennimu zdznamu potfebné stanovisko druhé smluvni strany, musi byt do deniku

(5)

zapsano do tfi dna.
Zapisy ve stavebnim deniku nelze v Zadném piipadé povaZovat za zménu smlouvy.



VIIL.
Technicky dozor

(1) Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovéni projektu, technickych norem,
smluvnich podminek a pravnich predpisti a rozhodnuti veFejnopravnich organt. O vysledcich
kontrol provadi zépis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen Einit neprodlené vegker
potiebnd opatieni k odstranéni vytknutych zgvad.

(2) Technicky dozor objednatele je oprdavnén nafidit pferu3eni praci, jestlize tak nemuze okamZzité
ucinit oprdvnény zéstupce zhotovitele a jestlize je ohroZena bezpetnost dila, zdravi nebo Zivoty
osob na stavenisti nebo hrozi-li jiné vaZné nebezpedi.

(3) Technicky dozor objednatele neni oprévnén ke kontrole a zasahtim do hospodaiské Einnosti
zhotovitele.

(4) Technickym dozorem objednatele je |

IX.
Opravnéné osoby smluvnich stran

(1) Oprévnénou osobou objednatele je technicky dozor objednatele. Technicky dozor objednatele je
opravnén Cinit veskera pravni jednéni dle této smlouvy, neni viak opravnén uzavirat dodatky k této
smlouvé.

(2) Opravnénou osobou zhotovitele Je stavbyvedouci. Stavbyvedouci je opravnén k veSkerym pravnim
jednanim dle této smlouvy, stavbyvedouci véak neni opravnén uzavirat dodatky k této smlouvé.

(3) Stavbyvedoucim j

X.
Dalsi povinnosti smluvnich stran

(1) Zhotovitel je povinen pousit materialy v souladu s platnymi technickymi pfedpisy.
(2) Zhotovitel odpovidd za to, ze ma platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole viech praci, které maji byt zakryty nebo se
stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna, nejméné dva pracovni dny predem.
V pfipadé poruseni této povinnosti je zhotovitel povinen umoznit objednateli dodate¢nou kontrolu
na své naklady.
(4) Zhotovitel je povinen:
- dokladovat pribéh praci a konecny stav fotodokumentaci,
- dokladovat rozsah praci v papirové a digitalni formé pomoci programu EBU
a geodetického zaméreni skute¢ného stavu (DSPS) — tyto doklady budou pfedany
kontaktni osobé za objednatele pani , a ddle na Odbor
investitni Magistrdtu mésta Brna, pfi¢em? podepsané protokoly o jejich predani preds
zhotovitel objednateli,
- zajistit, aby veSkeré stavebni a montazni prace byly provedeny podle platnych norem
CSN, TP a ZTKP,
- vmistech stavebnich Gprav udriovat pofadek, minimalizovat prasnost a omezeni
prijezdnosti vozovky,
- fotodokumentace pribéhu praci a kone&ného stavu bude v tisténé podobé pfilozena
k zévérectné fakture,
- respektovat podminky uvedené ve vyjad¥enich pfisludnych dotéenych organd, Uzemnim
rozhodnuti, Stavebnich povolenich.
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Xl.
PFedéni a prevzeti dila

Pfedéni a pfevzeti prostoru stavenisté, piedani a pievzeti dila probiha jako fizeni, jehoZ pfedmétem
je zjisténi skuteéného stavu v prostoru staveni$té, dokoncené stavby Ci predani a prevzeti dila.
Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pFevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického
dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
O ptedani a pfevzeti prostoru staveni$té, dokonéené stavby, pfedani a pfevzeti dila je objednatel
povinen sepsat protokol, ktery bude datovan a podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.
Tim nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele vést stavebni denik v souladu s pravnimi pfedpisy.
Soupis ojedinélych drobnych vad stavby bude uveden v protokolu o pfedani v pfevzeti dokoncené
stavby.
Pro Gely této smlouvy je stavba dokonéena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkiné
nebo esteticky ani jeji uzivani podstatnym zplisobem neomezuji. Do dokonéeni stavby je zhotovitel
povinen provést veékerd pInéni na zdkladé této smlouvy, neni-li v této smlouvé stanoveno jinak.
Zhotovitel v sou¢innosti s objednatelem vypracuji harmonogram prejimky, na jehoZ zakladé bude
zahéajeno predavaci fizeni.
U preddvaciho fizeni je zhotovitel povinen doloZit veskeré potfebné doklady, a to zejména:

- zapisy o provedenych reviznich a provoznich zkouskach,

- zapisy o kontrole praci a konstrukci zakrytych v pribéhu provadeéni dila,

- origindl stavebniho deniku,

- fotodokumentaci stavby,

- prlkazy kvality stavebnich materiall a stavebnich dilG,

- projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich

a v elektronické podobé dle ¢l. Il. této smlouvy.
- geodetické zaméfeni skutetného provedeni stavby odsouhlasené geodetem
objednatele ve dvou vyhotovenich dle ¢l. II. této smlouvy.

Pfeddni a pFevzeti bude sepsdno a potvrzeno pieddvacim protokolem vyhotovenym
za soucinnosti obou smiuvnich stran. V pfeddvacim protokolu bude rovnéz uvedeno, do jaké doby
je zhotovitel povinen vyklidit staveni§té a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Neni-li Ihita uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveni$té do péti dn ode dne piedani dila.
Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkd.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem pfi kolaudaci dila.

Xil.
Z3aruka na dilo

Zhotovitel je povinen k nahradé pfipadné $kody na majetku nebo na zdravi vzniklé pfi realizaci dila
objednateli nebo tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen byt poji$tén proti skoddam zplisobenym jeho €innosti na majetku a na zdravi
tfetich osob. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu zhotovovani dila pojistén do vyse odpovidajici
moZné vysi $kod. Pro Glely tohoto ustanoveni se ¢innost subdodavatelli povaZuje za Cinnost
zhotovitele. Zhotovitel na vyzvu pfedloZi doklady o pojisténi.

Préva objednatele z vady dila:

3.1 Vady dila jsou odchylky dila od vysledku stanoveného touto smlouvou a od zpisobilosti
predmétu dila k naplnéni uéelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikaji prava z vad, které ma dilo v dobé pfeddni a prevzeti.

3.3 Smluvni strany se dohodly, Ze délka promliceci doby pro uplatnéni narokid objednatele z prav

z vad, které ma dilo v dobé predani a pfevzeti se prodluZuje na 10 let.




3.4 Objednatel je povinen uplatfiovat u zhotovitele odstranéni vad pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co tyto zjisti. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladné, nejpozdéji do
jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je odstranéni vady uplatiiovano, nedohodnou-li
se strany jinak.

(4) Zaruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni dila zaruku

- Zaruka za veskera plnéni 48 mésicd.

4.2 Zarucni doba zatne béZzet dnem podpisu protokolu o predani dila.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady dila, tj. odchylky dila od vysledku stanoveného touto
smlouvou a od zpUsobilosti pfedmétu dila k f4dnému uzivani, které se projevi v prGibéhu trvani
zarudni lhity. Zhotovitel neni povinen odstranit vady dila zpiisobené po pfedani a pfevzeti dila
objednatelem, tieti osobou, nebo vy33i moci.
4.4 Objednatel je povinen uplatiiovat u zhotovitele prava z poskytnuté zaruky pisemné, nejpozdé;ji
do 30 dnl po zjisténi vad, na né? se zéruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit
bezodkladné, nejpozdéji do jednoho mésice od obdrieni pisemnosti, ve které je zaruka
uplatfiovana, nedohodnou-li se strany jinak.

Xifl.
DalSi ujednani

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat pfi plnéni této smlouvy s odbornou pé¢i a zavazuje se dodrZovat
pravni a technické pfedpisy a ostatni podminky uloZené mu smlouvou nebo vefejnopravnimi organy
a dale zejména tato ustanoveni:

- §100a nasl. zakona €. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozd&jich predpisd,

- nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz&i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostiedkd, mycich, éisticich a dezinfekénich
prostfedk,

- nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich pfedpist,

- nafizeni vlddy €. 591/2006 Sb., o blizsich minimélnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

tak, aby byla zajisténa bezpeénost pracovnik(l zhotovitele a tfetich subjektd a aby nebyla
ohroZovéna bezpecnost silniéniho provozu a bezpeénost provozu pé&Sich po celou dobu provadéni
dila.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci
prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel mohl nebo
mél nevhodnost téchto zjistit pfi vynaloZeni odborné a potiebné péce. Zhotovitel neni opréavnén
dovoldvat se nevhodné povahy pokynit vyplyvajicich z technické zpravy, situace a soupisu praci,
které byly souCésti zadavacich podminek dané verejné zakazky.

(3) Objednatel je opravnén kontrolovat plnéni této smlouvy pribéiné, zhotovitel je povinen ke
kontrole poskytnout potiebnou souéinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila trvalou pfitomnost stavbyvedouciho nebo jiného
opravnéného zéstupce v prostoru staveniité. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém pribéhu
provadéni dila odpovidala osoba stavbyvedouciho poZadavkiim objednatele vyjadfenym
v zaddvacich podminkéch pro zadani této zakdzky.

(5) Zjisti-li zhotovitel pii provddéni stavby skryté prekazky tykajici se véci, na niZ ma byt provedena
oprava nebo lprava, nebo mista, kde ma byt dilo provedeno, a tyto piekazky znemoznuji provedeni
stavby zplsobem urenym v této smlouvé, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost bez zbytecného
odkladu objednateli ozndmit a navrhnout zménu zadani stavby. Do dosaZeni dohody o zméné&
zadani stavby je zhotovitel opravnén provédéni dila v nezbytném rozsahu a na nezbytné nutnou
dobu prerusit.



(6)
(7)

(8)

(9)

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma opravnéni k €innosti v rozsahu této smlouvy a je Gcasten pojisténi
z odpovédnosti za $kodu vzniklou jinému v souvislosti s realizaci dila.

V pfipadé poufiti poddodavatele nebo poddodavateld pfi plnéni pfedmétu smlouvy se zhotovitel
zavazuje predloZit seznam poddodavateldl participujicich na jeji realizaci ke schvéleni objednateli.
Objem poddodavek neprevysi 30 % hodnoty pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadd. Zhotovitel je povinen vedkery nepouZitelny material
zlikvidovat v souladu se zékonem o odpadech. NepouZitelny materidl je material, ktery vznikl pfi
provadéni dila a neni pfedmétem dila.

Zhotovitel v pIné mife odpovida za bezpeénost a ochranu zdravi pii praci pracovnikd, ktefi provadéji
praci ve smyslu pfedmétu smlouvy, a zabezpeluje jejich vybaveni ochrannymi pomickami.
Zhotovitel je povinen plnit vedkeré zakonné povinnosti voblasti BOZP ve smyslu § 101 zak.
&. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdé&jsich pfedpist, ve vazbé na zék. ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal$i poZadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnéprévni vztahy (zakon o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci),
ve znéni pozdéjSich pFedpisl, zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provaddéci nafizeni vlady
&.591/2006 Sb., o blizdich minimélnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pifi praci na
staveniStich. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyn( koordindtora BOZP objednatele a poskytnout
mu vegkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

(10)Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzajem informovat o tom, Ze se dostali do Upadku ve

smyslu § 3 zék. €. 182/2006 Sb., insolvenéniho zdkona, ve znéni pozdéjSich predpisd.

(11)Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inZenyrskych siti uloZenych v silni¢nim

pozemku, na ném? je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto siti samostatné
projednat. O takové skute¢nosti je povinen pfedem informovat objednatele
a odsouhlasit s nim dal$i postup. K uvedenému naslednému jednani s majiteli siti vetné uzavfeni
smlouvy o provedeni a hrazeni pfeloZky objednatel zhotovitele timto vyslovné zmociiuje.

(12)zhotovitel prohladuje, Ze neumoZfiuje vykon nelegdlni price ve smyslu  zak.

(1)
(2)

¢. 435/2004 Sb. o zamé&stnanosti, ve znéni pozdéjSich predpist, a ani neodebira Zadné pinéni od
osoby, kterd by vykon nelegélni prdce umoZfiovala. V pfipadé, Ze se toto prohlaSeni ukaZe
v budoucnu nepravdivym a vznikne ruéeni objednatele ve smyslu zak. ¢. 435/2004 Sb., ma
objednatel ndrok na nahradu vieho, co za zhotovitele v souvislosti s timto ruéenim pinil.

XIV.
Sankéni ujednani

Jestlize se objednatel bezddvodné opozdi s platbou ceny dila, je povinen uhradit zhotoviteli Grok

z prodleni ve vy3i 0,05 % z dluZné Castky i za kaZzdy den prodleni.

Objednatel je opravnén na Zhotoviteli poZadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto

smluvni pokuty:

2.1 Ve wii 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH za kaZdé porudeni zdvazk( zhotovitele se
zahajenim praci na zhotoveni stavby ¢i dila, a to za kaZdy i zapocaty den prodieni, vyjma situace,
kdy zahdjeni praci objektivné zcela brani zviasté nepfiznivé klimatické podminky.

2.2 Ve wy3i 0,2 % z ceny za zhotoveni stavby bez DPH poruseni zdvazku zhotovitele s dokoncenim
stavby a jejim pfeddani objednateli ve sjednané Ih(ité, a to za kaZdy zapocaty den prodieni.

2.3 Ve wydi 2.000,- K¢ za kaZdé porudeni zdvazkl zhotovitele sodstranénim drobnych vad ve
sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni.

2.4Ve vy 5.000,- K& zakaidé porudeni zdvazku zhotovitele s odstranénim reklamovanych
zaru¢nich vad ve sjednané dobé, a to za kaZdy i zapocaty den prodleni, jedné-li se o vadu, ktera
brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpedi $kody velkého rozsahu (havarie); nejedna-
li se o takovou vadu, sjedndvé smluvni pokuta ve vy$i 5.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni s jejim odstran&nim.



2.5 Ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZzdy den prodleni v pfipadé nedodrzeni Ihity sjednané k uplnému
vyklizeni stavenite.

2.6 Ve vy3i 7.000,- K¢ za kaZdy jednotlivy pfipad porugeni povinnosti zhotovitele pfi vykonu ¢innosti
stavbyvedouciho, a to i opakované.

2.7 Ve wysi 10.000,- K¢ v pfipadé, ze nékters ze smluvnich stran porusi své povinnosti dle ¢&l. X a3
XIV., za kaZdé takové poruseni.

2.8 V pfipadé, ze koordindtorem BOzP Pri jeho navitévé stavenists bude prokizino, se vice

smluvni pokuta ve vysi 5.000,- K¢& (slovy: pét tisic korun Ceskych). Koordinator BOzZp ndsledné
vyhotovi zprdvu o udéleni pokuty, doloZi ji pritkaznou fotodokumentaci a dorugj ji zhotoviteli.
2.9 Ve vy3i 10.000,- K¢ v pfipadé nespinéni napravnych opatfeni navrienych koordinitorem BOZp
a odsouhlasenych objednatelem ve Ih(té.
2.10 Ve wysi 10.000,- K& za porugeni povinnosti Zhotovitele byt pojistén & pfedloZit doklad
0 pojidténi podle této smlouvy, a to za kazdy pfipad a kaidy den trvani poruseni uvedené
povinnosti Zhotovitele,

2.12 Sjednané smluvni pokuty / uroky z prodieni zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na
tom, zda a v jaké vyi vznikne druhé strané gkoda.

2.13 Smiuvni pokuty budou hrazeny na zikladé vystavenych faktur s dobou splatnosti 30 dnii ode
dne jejich doruéen. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji na nahraduy pfipadné vzniklé Skody.

(3) Viastnické préavo k dilu nabyva objednatel postupné tak, jak dilo v dasledku provadéni praci

XV.
Odstoupeni od smlouvy

(1) Pro cely odstoupeni od smlouvy se za podstatné poruseni smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zk.
¢. 89/2012 sb., ob&ansky zakonik, povaZuje:

- vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvuy
objednatele vady neodstrani ve lhité vyzvou stanovené,

- provadéni dila osobami, které nejsou naleZité kvalifikované a odborné zp(sobilé

- prodleni zhotovitele se zahdjenim nebo dokongenim provadeéni dila o vice nes 10 dni,

- prodleni objednatele s pfeddnim staveniité nebo materidlli podstatnych pro pinéni
smlouvy o vice ne? 10 dni,

- Zastaveni praci na vice nej 15 kalendafnich dni, pokud neni v souladu se znénim této
smlouvy stanoveno jinak,

- skutecnost, e zhotovitel neni pojistén v souladu s touto smlouvou,

Porudovani predpisi bezpeénosti price, bezpetnosti provozu na pozemnich
komunikacich a pfedpisti o Zivotnim prostfedi a odpadovém hospodafteni,

- Zjisti-li se, Ze v nabidce zhotovitele k souvisejici vefejné zakazce byly uvedeny
nepravdivé udaje

- Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zék. ¢ 182/2006 Sb. insolvenéniho
zékona, ve znéni pozdéjsich pFedpisu,

- zd0vod{ uvedenych v ust. § 223 zdkona ¢&. 134/2016 Sb., o zadévani vefejnych zakazek.

(2) Zhotovitel m@ze od smlouvy odstoupit v nasledujicich ptipadech:
- zahdjeni insolvenéniho fizeni, ve kterém je objednatel v postaveni dluznika.

s

- prodleni objednatele s Ghradou faktur o vice nes 90 dn,



3)

(4)

(1)

()

(3)

()

(5)

(1)
(2)

@)

(4)

(5)

(6)

- prodleni objednatele s pfedanim prostoru staveniété & jinych podstatnych doklad( pro
pln&ni smlouvy o vice nez 90 dni
Odstoupeni musi byt u€inéno pisemné a je aginné dnem jeho dorugeni druhé smluvni strané
s uéinky ex nunc.
Odstoupenim od smlouvy nezanika vzajemna sankéni odpovédnost stran.

XVI.
Divérnost informaci

Smluvni strany jsou si védomy toho, Ze v ramci pInéni smlouvy:

- si mohou vzajemné poskytnout informace, které budou povaZovény za divérné (dale

davérné informace),

- mohou jejich zamé&stnanci ziskat pfistup k davérnym informacim druhé strany.
Vedkeré divérné informace zlistavaji vyhradnim vlastnictvim pfedavajici strany. S vyjimkou pInéni
této smlouvy, se obé strany zavazuji nepublikovat Zadnym zplisobem divérné informace druhé
strany, nepfedat je tfeti strané ani svym vlastnim zaméstnancdim a zastupcim s vyjimkou téch, ktefi
s nimi potiebuji byt sezndmeni, aby mohli splnit smlouvu. Obé& strany se zarovef zavazuji nepouZit
davérné informace druhé strany jinak neZ za tfelem plnéni smlouvy nebo uplatnéni svych prav
z této smlouvy.
Nedohodnou-li se smiuvni strany vyslovné jinak, povaZuji se za ddvérné implicitné viechny
informace, které jsou a nebo by mohly byt sougasti obchodniho tajemstvi, tj. napfiklad popisy nebo
asti popisti technologickych procesi a vzorchi, technickych vzorcli a technického know-how,
informace o provoznich metodach, procedurdch a pracovnich postupech, obchodni nebo
marketingové plany, koncepce a strategie nebo jejich &sti, nabidky a viechny dali informace,
jejich? zvefejnéni pfijimajici stranou by preddavajici stran& mohlo zpUsobit $kodu.
Pokud jsou diivérné informace poskytovany v pisemné podobé& anebo ve formé textovych soubort
na potitatovych médiich, je pfedavajici strana povinna upozornit pfijimajici stranu na diivérnost
takového materiélu jejim vyzna¢enim alespofi na titulni strance.
Ustanoveni tohoto &lanku neni dotéeno ukonéenim Gcinnosti smiouvy z jakéhokoliv divodu a jeho
aginnost skonéi nejdiive pét (5) let po ukongeni d€innosti této smiouvy.

XVIl.
Zavéretna ustanoveni

Vztahy vtéto smlouvé neupravené se fidi ptisluinymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obé¢ansky zékonik.

Smluvni strany berou na védomi, Ze spole€nost Brnénské komunikace a.s. je povinna dodrZovat
ustanoveni zakona €& 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpist.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva podléhd zvefejnéni podle zdkona &. 340/2015
Sh., o registru smluv.

74dna ze smluvnich stran neni oprédvn&na postoupit préva Ci pohledévky nebo prevést zavazky
z této smlouvy vyplyvajici na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni
strany. Prava i povinnosti ze smlouvy prechazeji na pravni ndstupce obou stran. Obé strany jsou
povinny informovat se navzajem o takovych zménach.

Smluvni strany se dohodly, Ze na jejich vztah upraveny touto smlouvou se neuZiji § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628,
§ 2629 odst. 1 ob¢anského zakoniku.

Tuto smlouvu lze ménit pouze &islovanymi dodatky podepsanymi obéma smluvnimi stranami.
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)

(8)

(9)

Pfipadné obchodni zvykiosti, tykajici se sjednaného & navazujiciho plnéni, nemaji prednost pred
smluvnimi ujednénimi, ani pfed ustanovenimi zékona, byt by tato ustanoveni neméla donucujici
Gcinky.

Smlouva nabude platnosti dnem jeitho podpisu druhou smluvni stranou a acinnosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zikona &. zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvldétnich podminkach G&innosti
nékterych smiuy, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Smluvni
strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zadle k uvefejnéni v registru smiuv objednatel.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ po jednom obdrii kasds ze smluvnich
stran.

(10)Smiuvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu precetly, bezvyhradné souhlasi s jejim obsahem a Ze ji

uzaviraji ze své véiné a svobodné vile, prosté omylu. Na ddkaz toho pfipojuji podpisy svych
opravnénych zastupct.

PFilohy:
Pfiloha €. 1: Polozkovy rozpocet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brné dne 18 -07- 2019 VBrnédne 16 -07- 2019

Ing.|Ludék Borovy
generalni feditel
na zgkladé plné moci

Roman Nejedly,
jednatel spole¢nosti ZEMAKO, s.hb.
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