
Dodatek č.1 ke smlouv ě o dílo ze dne 26.11.2018 
 

(dále jen „dodatek “) 
 

na akci 

„ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk - rekonstrukce sociálních za řízení - pavilony 
U12“    

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel : M ěsto Vimperk 
Sídlo:   Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka 
IČO:   002 50 805 
DIČ:   CZ00250805 
Bankovní spojení: Č. účtu:  

a 
 
1.2. Zhotovitel  : GSI INVEST, s.r.o.  
Sídlo:   Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10 
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel 
IČO:   28260309  
DIČ:   CZ28260309  
Bankovní spojení: Č. účtu:  
Zapsaný u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 136029 
 
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je provedení stavby „ZŠ Vimperk, Smetanova 405, Vimperk – rekonstrukce 
sociálních zařízení - pavilon U12 “, (dále jen „smlouva o dílo “). 

 
2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce, termín plnění a cenu za dílo 

navýšením o 244.075,17 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno v Položkovém rozpo čtu pro 
vícepráce – sociální za řízení, který je jako nedílná součást přílohou č. 1 tohoto dodatku, 
a Položkovém rozpo čtu pro vícepráce - kuchy ňka, který je jako nedílná součást 
přílohou č. 2 tohoto dodatku.  

 
2.3. Smlouva o dílo, jakož i tento dodatek jsou uzavírány v souladu s vnitřní směrnicí 

objednatele č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek. 
 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem 
uvedeným níže v čl. III. níže. 

 
III. PŘEDMĚT DODATKU  

 
3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 

2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:  
 
„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele 
za podmínek této smlouvy vícepráce v rozsahu podle Položkového rozpo čtu 



pro vícepráce – sociální za řízení a Položkového rozpo čtu pro vícepráce – 
kuchy ňka.“  
 
Uvedené položkové rozpočty jsou jako nedílná součást přílohami č. 1 a č. 2 tohoto 
dodatku. 

 
3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že v odst. 3.1 článku III. TERMÍN PLNĚNÍ se termín 

dokončení a předání díla „16.08.2019“ nahrazuje termínem „26.08.2019“ . 
 

3.3. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO se nahrazuje tímto 
textem: 

 
„Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí: 
  
Cena celkem bez DPH      3.085.213,82 Kč 
 
(tj. slovy: tři-milióny-osmdesát-pět-tisíc-dvěstě-třináct-korun-českých-osmdesát-dva-
haléřů) 
  
DPH 21 %         647.894,90 Kč 
 
DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu. 
 
Cena celkem v četně DPH     3.733.108,72 Kč 

  
 DPH bude ú čtováno v den fakturace, dle platných právních p ředpis ů.“ 

 
3.4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění. 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 
4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění dodatku v Registru smluv. 
 
4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné 

vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho 
obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. 

 
Přílohy:  - P říloha č. 1 – Položkový rozpo čet pro vícepráce - sociální za řízení  

- Příloha č. 2 -  Položkový rozpo čet pro vícepráce - kuchy ňka  
 
Za zhotovitele:     Za objednatele: 
 
Ve Vimperku dne 23.7.2019    Ve Vimperku dne 18.07.2019 
 
…………………………………   ………………………………… 
Město Vimperk GSI INVEST s.r.o    
Ing. Jaroslava Martanová, v.r. Zdeněk Kutil, v.r.    
Starostka Jednatel      
 
Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 638 ze dne 15.07.2019    


