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Toto jsou Obchodni podminky ke Smiouvé a jsou zde upravena viechna prava a povinnosti
neupravene ve Smlouvé.

1. DEFINICE POJMU

11

Pokud ze smyslu &i wznamu jednotlivech ustanoveni téchto Obchodnich podminek &

definic uvedenych ve Smlouvé [bez priloh] newyplyva jinak, maji pojmy « téchto
Obchodnich podminkach a ve Smilouvé = velkymn pofatednim pismensm vyznam

uvedeny niZe:

Bankowni zdaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahdjeni praci

Dilo
Dodatednd vyluka

Dokumentace
Zhotovitele

Harmonogram
postupu praci

Imterni predpisy
Objednatele

lind opravnénd
osoba

Koordinator BOZP

finanéni zdruka ve smyslu wst, § 2029 odst. 1 zdkona &
B9/2012 5b., obfanského zakoniku, jejimi wystavcem je
banka, kterd provozuje éinnost v souladu se zakonem £,
21/1992 5Sb., o bankach, ve znéni pozdéjsich predpisd, tj.
banka se sidlem v Ceské republice nebo banka se sidlem na
izemi clenskeho statu EU s pobotkou na dzemi Ceske
republiky, jef poifiva whodu jednotné licence podle prava
EU, Bankovn( ziruka bude vydina ve prospéch Objednatele

jako opravnéného

celkova fastka, specifikovana jako Cena Dila v &lanku 3 a
v priloze £ 4 Smlouwy

stavebni objekt, provoeni soubor nebo jina £ast plnénl
vymezena v Harmonogramu postupu praci

datum, oenafend « Harmonogramu postupu praci jako
L+Den zahajeni pract” nevyplyva-li ze Smlouvy jinak

plnéni, které je va Smlouveé definovane jako |, Dila®

wyluka na trati poskytnuta Objednatelem nad ramec wluk
uvedeny v Harmonogramu postupu praci, nebo  jinem
schvidlendm planu wyluk die Smilowy, wietnd wluk nutnych
k odstrafiovani vad Dila, a to i v zaruénl dobé

dokumentace zpracovana  Zhotovitelem v souvislostl
s provadénim Dila, zjejii povahy wyplyva, ie ma byt
v pribéhy provadéni Dila nebo po jeho dokondeni predana
Objednateli;

grafické zndzornéni pledpokladaného postupu provadénl
[la, které je pfiloieno ke Smiouvé jako pfiloha £ 5

interni  pfedpisy  Objednatele, kteréd  |sou  uvedeny
v Sezmamu Intermich predpisi Objednatele neba se kierymi
byl Zhotovitel prokazatelng seznamen

treti osoba, ktera je opravnéna vidi Fhotoviteli uplatiovat
prava z odpovednosti za vady

koordinator berpecnosti 3 ochrany zdravi pfi praci, dle
rdkona & 308/2006 Sb., o zajifténi dallich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravil pfi pric, ve znéni pozdéjsich
predpisi
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MéEFici protokol

Mabidka Zhotovitele

Motifikovand asoba

Obchodni podminky
Objednatel

Podrobny
harmonogram

POV
Projekt (P)

Preddvac protokol

Sernam Internich
predpisi
Objednatele

Smlouva

Soupis provedenych
praci

Staveniité
Stat
Subdodavatel

sipc
TDS
Technické podminky

dokument zaznamenavajici vysledek mérfenl a kontroly

ceny pfisluiné Castl Dila

nabidka Zhotovitele jako ucharefe v zadivacim fizeni na
Vefejnou zakazku

osoba, oenafena nafizenim wviady ¢ 133/2005% sh., o
technickych pofadavcich ma provozni a  technickou
propojenast evropskeho ielernicniho  systemu, ve znéni
pozdéjfich pfedpisd jako  Notifikovand osoba® a plnicd
povinnosti  wplyvajici pro  takovou osobu 2 pravnich
predpisi

tento dekument, tvofici prilohu €. 1 Smilouwy

smiuvni strana, oznaend ve Smlouvé jako Objednatel”

dokument blife specifikujicl Harmonogram postupu praci
pofizeny die postupu a v rogsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

plan organizace wstavby

projektova dokumentace pro stavby drah oa na draze
tpracovana v jednom stupni ma  drovni dokumentace
zahrnujici projektovou dokumentaci pro vwdani stavebniho
povoleni a projektovou dokumentaci pro provadénd staviby,
mimo dokumentaci wrobni, dilenskou a dokumentac
wybranych soubord  technologickych st kterd  se
dopracovava samostatné jako soudast dodavky stavby

pisemmny  dokument prokazufici  pfedani  celého  Difa
Zhotowvitelem a prevzeti Objednatelam

sernam  Internich  pledplst Objednatele,  uvedeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich
drah

smlowwva o dilp, wuzaviena mezi ZFhotovitelem a
Objednatelem, je)if soudastl jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jingch praci, prip. | soupis
dodanégho materlalu za dfelem zhotovenl Dila, kterd byly
provedeny v souladu se Smilouvouw za utelem zhotovani Dila

v piislufnem kalendarnim mésic

Oremi uréene k realizac Dila a umisténi zafizeni staveniste
Ceska republika

podzhotovite], ktery provadi Cast plnéni Smilouvy namisto
Zhotowitele, a to v razsahu uvedeném v priloze £, 8 Smlouwy

zkratka nazwa Objednatele
technicky dozor stavebnika

souhm dokumenti, tvoficich pfilohu €, 2 Smlouvy
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Vefejnd zakdzka verejna rakazka, oznacena wve Smlouve jako Vefejna
rakizka®
Zadavaci dokument, oznafery e Smlouve  jako | Zadavaci
dokumentace dokumentace”
Zipis o pfeddni a pisemny dokiad wdany v souladu se Smlouvou, prokazujici,
prevzeti Dila ie Zhotovitel pfedal a Objednatel prevzal veikeré plnéni,

pfipadajici na jednu Cast Dila nebo DIl etapu jako
plisluinou Cast Dila

Zhotovitel smiluwvni strana, oznadena ve Smlouve jako |, Zhotovitel”

Zhusebni provoz proces ovéfeni funkce dokonfeného Dila jako celku nebao

jeho samostatné Casti v souladu se stavebnim povolenim

drainiho sprawniho ufadu

VAEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE

p |

2.2

Zhotovitel se zavazuje provest Dilo:

211
212

213

2.1.4

2.1.5

2.1.6

2179

na sviij naklad a na své nebezped a ve sjednané dobé;

zpisobem uvedenym wve Smilouvé, Fadavaci dokumentaci a MNabidce
Zhotovitele a wvelkerymi pokyny udélenymi Objednatelem na  zakladé
smilouwy;

v souladu s ohemné zavaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami  aplikovatelnyml pro zhotovernd Dila a  Interniml pledplsy
Objednatele, které se tykaji pfedmeétného Dila;

5 pdbornou pédi a s pfihlednutim k povinnostem phymoucim Zhotoviteli z ust.
§ 5 odst. 1 oblanského zakoniku ve vitahu k jeho pledmétu podnikani a
kvalifikaénim pfedpokladim, jejichi splnéni Objednateli doklidal pfed
uzavfenim Smlouvy a v souladu s uznavanou obchodni praxi v daném oboru
a za pomod vhodné vwhbavenych zafizeni;

za pomaoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smilouvé sjednano
nebo v Zadavad dokumentaci uvedeno jinak materiald a zarizeni obwyklych,
bezpefnych a vhodnych pro poskytnut! fadného plnéni v ramci provadéni
Dila, aby Dilo mohlo slowgit Géelu vvedenému v Zadavact dokumentaci, jinak

Udelu obwklému;

vsoulade sdzemnim rozhodnutim, stavebnim  povolenim a  daldimi
prislugnymi povolenimi a souhlasy; a

v souladu s pravnimi predpisy, Internimi pfedpisy Objednatela, kterg se
tykaji pfedmétnéhe Dila, a pfisluingmi  technickymi  normami
aplikovatelnymi na druh Dila a Sinnosti uskutednovanych pfi provadénd Dila,

Zhotovitel se ravaiuje respektoval zmeény obeoné zavarnych pravnich pfedpisi,
Internich pfedpist Objednatele a norem, které se tykaji pfedmétnéha Dila, | pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vrtahovat i na
Dile i provadénd. Zména internich pledplst Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamiikemn prokazatelného seznameni Fhotovitele s pfisluinou zménou, pficemi
Objednatel ma povinnost stakovou zmeénou Zhotovitele neprodleng seznamit.
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2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

28

2.9

Zména Internich pfedpisd Objednatele se povaiuje z2a pokyn Objednatele ve smysiu
ust. § 2592 obfanského zakoniku,

Zhotovitel se ravazuje pfedat TDS ke kontrole na viastni naklady vetkeré wiorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyiddané vpfiméfené mife TDS a stim
souvisejici informace ke schvaleni v dostatecném predstihu pred tim, nef budou tyto
materidly poufity pro zhotoveni Dila, nenl-ll sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u
kaidého wvzorku zajistit wweznafeni pdvodu a zamyilene poufiti pro Dilo. Kontrola
viorkd se sjednava jako soufast dozoroveho prava Objednatele dle ust. § 2593 a
§ 2626 obéanského pakoniku,

Zhotovitel je odpovédny za pfiméfenost, stabilitu a bezpecnost vetkerych operaci na
Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitale,

Zhotovitel se zavazuje dodriovat pokyny wwdané TOS nebo jim povéfend asoby za
podminek wydanych v pravomoci svéfeng TD5 na zakladé Smlouvy. Thotovitel se
avazuje pisemng upozornit TDS v pripade, e by jakyvkoliv jeho pokyn, nebo obsah
pro Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozpory se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo GEel, pro néi je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel tachto
skutedfnostl je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom pil whalofeni odborné
péte. Zhotavitel neni apravnén od Smlouvy odstoupit z divodd uvedenych vust. §
2555 obéanského zakoniku,

Zhotovitel e zavazuje na viastnl ndklady zajistit s piisluina opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako pfedmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby whrané Gnnosti, & nim?¥ je potfeba urdtého
opravnéni nebo dosaieného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji
k wkonu téchto Cinnostl veskera pfisluina opravnéni a dosaZena vadelani. Zhotovitel
musl mit i viechna ostatni oprdvnéni vyiadovana pro vykon &innosti spojenych
s provadénim Dila, ocbecnéd zavaznymi pravnimi pfedpisy, internimi  predpisy
Objednatele nebo Smicuvou. Zhotovitel |e poviren zajistit, fe velkerda opravnéni
wiadovand Smilouvou zlostanou po celou dobu Ofinnosti Smilouwy v platnosti.
Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem povaiuji obe strany za prohiageni ve smysiu

ust. S odst. 1 a4 2912 adst, 2 obfanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonéeni veskerych
stavebnich praci v ramci Dila dokumentaci skutecnéeho provedeni stavby ve smysiu
zékona £, 18372006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zikon), ve
néni pozdéjiich pfedpisi.

Na zakladé monitorovaciho systému, pfedepsaného Ministerstvem Doprawy CR
Odborem Fondd EU, 7 néhoi wplyva povinnost monitorovani postupu stavby
pomoc fyzickych ukazateld, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemna
formé a bez tbviednveh odklada Informace o ddajich, tykajicich se wyvaje projektu,
ziskanych na zakladé pravidelnych mérfeni fyzickych ukazateld a jejich plnéni.
Vopfipadd  potfeby wove Objednatel Zhotovitele k poskytnutl  dopifiujicich &
chybéjicich informaci, pficemi Zhotavitel je povinen tyto informace bezodkladné
poskytnout. 5 pravidly tohoto monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-l zhotoveni Dila konstrukinl prvky, u nich? je dan pofadavek na zajiSténi
interoperability ve smyslu nafizeni vlady €. 133/2005 5b., o technickych poiadaveich
nma provozni a technickou propojenost evropského feleznicniho systemu (resp.
predpisu, nahrazujiciho tote naflzenl), Zhotovitel se zavazuje na vlastnl naklady
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2.10

2.11

212

2,13

2.14

zajistit dinnosti Motifikované osoby u téchto preka za dfelem wdanl prohladeni
o spinéni podminek interoperability ve smyslu pfedmétneho natizeni.

Posouzeni interoperability, véetné zajisténi viech souvisejicich dokladd podle § 495
zédkona 266/1994 Sh,, ve nénl pozdéjiich pfedpisi, budou Zhotovitelem pfeddny
Objednateli. Predané certifikaty musi byt bezr jakéhokoliv omezeni a musi se
vtahovat na cely pledmét Dila, Tyto doklady musl byt pfedany nejpozdé)l do &
mésicd po dokonceni koneénehao prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru
nebo stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o
pfedani a pievzeti Dila,

Zhotovitel se zavazuje zajistit wydani osvedféeni o bezpecnosti nezavislého
posuzovatele podle nafizeni ES 3522009 o prijeti spolecng bezpednostni metody
pro hednoceni a posuzovani rizik na cely pfedmeét Dila, pokud je wdanl takového
osvédieni dle uvedeného nafizeni tfeba zajistit. Tento doklad musi byt predan
nejpordéjl do & mésich po dokondeni konedného pfelimacho fizenl poslednibo
provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do & mésicd ode dne podpisu
poslednibo Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, ukladat a spravoval zaznamy ohlednd Thit a wydajl
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pofadavky Evropské
komise, Evropského ufadu pro boj protl podvadam a Evropského ddetniho dvora pro
zakazky spolufinancované 1 prostfedkd E5. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim wrfena osoba mohl po dobue 10 let po pfedani Dila,
ukonéeni déinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavéreéné platby, podle toha, ktery
termin nastane pozdéji, po pfedchozim oznameni provést kontrolu téchto wkazi a
ddrnami. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, ¥e zdzmamy a wwkazy viech
Subdodavateld nebo tfetich osob, ktefi maji prospéch z prostredkl spolufinancovani
E5, budou uchovany tak, aby bylo moino fadné provest jejich kontrolu subjekty die
pfedchozi wéty, Sohledem na ust. § 1769 obfanského zikoniku smluvni strany
prohlaguji, fe povinnosti Subdodavatels die tohoto clanku nejsou sjednavany jako
plnéni teti osoby wve smysly uvedeného zakonného ustanoveni, Zhotovitel se
zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, fe neuzavie smilouvu s Zadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnosterm nezavafe,

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednatel  vefkerou  soulinnost, woetnd
predlofeni dokladd sowuvisejicich s plnénim  zakazky, pfi provadéni kontroly
Objednatele & Subdodavateld ze strany kontrolnich orgdnd CR (NKU, SFDI, FU, MD
aj.}, véetné kontroly wwiadane Evropskou komisi, Evropskym ufadem pro boj proti
podvodim anebo Evropskym  dfetnim dworem a  zavazuje se respektovat
Objednatelem, jim povéfenou osobou & kontrolnim organem wréeny postup a
metodiku kontroly, zejména postupy, které jsou stanoveny v pfedpisech Evropského
spoledenstvi pro ochranu finangnich zajmi Evropskich spolefenstvi proti zpronevéie

a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30] dnd ode dne nabyti Géinnosti Smilowey prediodit
Objednatell pojidténl uvedend v pilloze £ 7 Smlouwy a toto bude udriovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokaie Objednateli
existend pojisténi uvedenegho v priloze £ 7 Smilouvy dolofenim prisluSnych smiluw &
pisemnych potvrzeni

Stranka 7 z 40



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Zhotovani stavby

OP/R/02,/14

2,15

2.16

3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Zhotovitel je povinen do tficeti (30} dnd ode dne nabyti GEinnosti Smilouwy pledlodit
Objednateli pisemny prislib banky, kterym Zhotovitel prokaie, e ma pristup
k ivérim a dalfim finandnim zdrojim ve wii uvedend ve Smiouvé s tim, fe piislib
banky musi byt platny po celouw dobu realizace stavebnich praci ai do wydani
posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli wkon |eho kontrolnfho prava nad
provadénym Dilem. Fhotovitel je zejména povinen s dostateénym predstihem
informovat TDS o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TOS provest
jejich kontrolu dle odst. 5,10 Vieobecnych technickych podminek realizace staviy.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramerm postupu praci,

Zhotovitel zahaji prace nejdfive ke Dni zahajeni pracl. Pokud viak stavebnl & jiné
vefejnopravni povoleni nezbytné pro zahajend praci na Dile nabude pravni moci a& po
Dni zahdjeni prad, zahaji Zhotovitel praci nejdfive dnem nabytl prawni moci
posledniho z pfisluénych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je povinen
ornamit TDS welkerdé plekafky dle tohoto odstaves branicl zahdjeni  praci
v Den zahdjeni praci a po odpadnuti pfekaiek dle tohoto odstavce den, kdy zahaji
prace.

W plipad®, ¥ Zhotovitel ulinil velkerd tkony pro zajfisténi vefejnopravnich opravnéni
pro zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu prach 5 odbornou ped,
ale wefejnoprawni opravnéni nebyla be:z zavinéni Zhotovitele wydana, wznika
Zhotoviteli narck na zménu Harmonogramu postupu prach die odstavee 36,5 téchio
Obchoednich podminek.

Zhotoviteli vznika narok na zménu Harmonogramu postupu prac die odstavee 3.6.5
téchto Obchodnich podminek i v pfipadé, fe Zhotovitel nemaohl zahdjit prace v den
uvedeny v Harmonogramu postupu praci z abjektivnich divodd nespocivajicich na
strané Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dokenéit Dilo a kaidou z Castl Dila ve Ihiitach pro dokendeni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemd:

3.51 ma se za to, e okamiik podpisu fapisu o pfedani a pfevzeti Dila TDS a
Zhotovitelem je okamiikem dokondeni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ¥& okamiik podpisu Pfedavacing protokolu ze strany TDS a
Zhotovitele je okamiikem dokondeni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1 Vpfipadé pisemného pofadaviu TDS na upfesnénl Harmonogramu postupu
praci je Zhotovitel povinen predat TDS Podrobny harmonogram do tficeti
[30] dnd od doruleni pisemného poladavku TOS, Podrobny harmonogram
bude obsahovat:

3.6.1.1 CEasoveé upfesnéni postupu, kterym hodla Zhotovitel provadet Dilo,
vietnd vwpracovani piislufné Dokumentace Zhotovitele,

3612  Casové upfesrinl postupd zasobovani, wyroby zafizend, dodaviy na
Staveniité, vystavby, montaie a zkoudeni,
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3.6.2

3.6.3

164

365

3.6.6

3.6.1.3  sled a nafasovani prohlidek a zkouiek stanovenveh ve Smlouve a
3.6.14 privodni zpravu, kterd obsahuje;

(i} vieobecny popis metod, podle kterych Zhotovitel hodla
postupovat, a hlawnich etap provadéni Dila, a

L) udaje o predpokladandém poftu pracovnlkl Zhotovitele a
viech typl wybaveni Zhotovitele, které jsou tfeba na
Staveniitl v kafdé ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnl poté, co Podrobny harmonogram
obdriel, neozmami Zhotowitali, fe Podrobrny harmonogram  neocdpovida
Smilouvé a rozsah, v némi neodpovida, bude Zhotovitel postupoval v
souladu s Podrobnym harmonogramem podle swyeh dalfich povinnosti
podle Smlouwy. Pracovnici Objednatele budou oprawnéni spoléhat se pii
planovani swich éinnosti na Podrobny harmonogram,

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvdleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouiije clanek

11 téchto Obchodnich padminek obdobné,

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, ktere by mohby negativné ovlivnit provadéeni Dila,
vyiadat si dodateéné price nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila
oproti Harmonogramu postupy praci, TDS maZe pofadovat, aby Zhotovitel
plediofll cdhad pfedpokladaného dopadu budoud edalost] nebo okolnostd
a/nebao navrh na zménu Dila dla Slanku 17 téchito Obchodnich podminek.

Zhotovitel ma pravo na adekvatni prodlouieni thity pro predani Dila nebo
piisluiné Cdsti Dila v piipadé, fe nastane nékterd z ndsledujicich okolnost:

3.6.5.1 zména Dila dle danke 17 téchio Obchodnich podminek,

3.6.5.2 okolnosti zakladajic dle Smlouwy narok na prodlouieni thity nebo
qménu Harmonogramu postupd praci podle nékterého Clanku
téchto Dbchodnich podminek,

3.6.53 zprosti-li se povinnosti knahradé Skody dle ust, § 2913 odst, 2
obéanszkého zakoniku,

3.6.54 jakékoliv zpoidénl, pfekdfka nebo opatfend zpdsobend nebo
pfifitatelné Objednateli, TDS5, pracovnikim Objednatele nebo
jinym dodavatelim Objednatele na Stavenisti,

pfifemi ndrok na adekvatnl prodioufenl Thity pro pfedand Dila nebo
piisluing Castl Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodiouieni Ihity nezbytné
nutné a Zhotovitel objektivni ddvody pro prodlouieni thity prokaie.

Jestlife e Zhotovitel domniva, Ze mu venikl narok na prodlouiend Thity pro
plnéni nékteré z Diléich etap, e Zhatavitel povinen tyto skuteénosti ozndmit
Objednateli bezodkladne, nejpozdéji do patnacti (15} dnl, poté, co se o
vniku skutefnost, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét
a soufasné prediofit Objednateli podrobné odivodnéni predioiengho
naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se zakladaji wiie
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£

1.8

3.9

3.10

uvedené tyrzené naroky, K pozdéji pfediofenym argumentim se jif nebude
prihlizet a hledi se na ng, jaka by nebyly vzneseny.

3.6.7 WV pripadeé Ie Zhotoviteli vznikne dle Smiouvy narok na prodiosieni terminu
pro dokonfenl nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se
ZThotovitelem dpravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného
dodatku ktéto SmiouvéE Obsahem dodatku bude Gprava doby plnéni
prisluéné Casti Dila o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na
prodlouieni terminu pro dokongeni piisluiné Casti Dila. Obsahem dodatku
bude zarover prodloufeni termind pro dokonéeni nasledujicich Casti Dita o
tomu odpovidajici dobu.

368 TD5 je opravnén poiadovat wypracovani revidovaného Podrobnéhbo
harmonogramu v pfipadé uzavien! dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavaruje oznamit TDS neprodlend po jebo zjifténd,
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které
hodld Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila wrychlil a
dalgi terminy pinéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejuyii moiné
mife dodrieny. Pro schvaleni revidovaného Podrobreého harmonogramu se
poudije Elanek 11 téchto Obchodnich podminek obdobné,

169 Sankce za  prodlenl  Zhotovitele  nejsou schvdlenimn Podrobného
harmonogram dotceny.

TOS je opravnén kdykoll v oddvodnénych piipadech wydat Zhotovitell pokyn, aby
prerudil postup pracl na celém Dile neba Castl Dila, pfitemi Zhotovitel je timto
pokynem vazan,

V pfipadé, e TDS wydd Zhotovitell pokyn pferudit postup praci na Dile nebo Casti
Dila, zavazuje se Zhotovitel okamiité ukondit veikerd prace na provadéni Dila nebo
Casti Dila s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel neba tietl osoby
meutrpély djmu na swwch pravech, zejména na Fivoté, 2dravi, majetku nebo
bezpecnosti, a praci, které jsou nezbytné z hlediska dodrieni povinnosti stanovenych
obecné zdvaznymi praviimi pfedpisy a vefejnoprawmimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruieni pracl na Dile nebo Casti Dila zabezpedit ji
provedené Casti Dila pfed jejich pofkozenim, ztratou, znifenim nebo
rnehodnocenim, zabezpedit Staveniité z hlediska zajifténi ochrany bezpelrosti,
fivota a zdravi tretich osob a uskladnit ji7 obstarany material, vwwhaveni a zafizeni a
zajistit jejich Oschowvu tak, aby nedoilo k jejich poskozeni, ztraté, zniceni nebo
wnehodnoceni. Jestlife Zhotovitell vzniknou dodateéné naklady v disledku pferuieni
postupu praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich podminek,
venlka Zhotovitell narok na dhradu velkerych prokazateing a ¢ souladu s odst. 2.1.3
téchto Obchodnich podminek ufelné wynalofenych nakladid. Za ufelem stanoveni
ke nakladd v didsledku pferufenl postupu prace budou smiuvni strany postupovat
obdobrym zplsobem dle £, 17 téchta Obchodnich podminek.

Pro wylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, fe Zhotovitel nema
narok na dhradu ndklad v dasledku pferufeni postupu prad na Dile nebo Céstl Dila,
pokud je toto pferuseni praci zapficinéno z divoedd na strané Zhotovitele nebo jemu
pricitatelnych,
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

.16

Po dobu pferuieni praci na Dile nebo Castl Dila nese Zhotovitel nebezpedi Skody na
vécech uréenvech k provedeni Dila, pokud se smiluvni strany nedohodnou jinak.

Prerufeni zhotovovani Dila nebo Casti Dila dle odst. 3.7 téchto Obchodnich
podminek nezplsobuje prodienl, pfipadné se nezapoditiva do doby jii veniklého
prodieni s plnénim povinnosti Zhotovitele zhotovit Dile nebo Cast Dila ve |hité
stapovend v Harmonogramu postupu praci, Zhotovitel viak wyvine maximalnl asiii
k tomu, aby pdvodni lhity v Harmonogramu postupu praci byly dodrieny s wyjimkou
pripadd, kdy to neni objektivné maoine. Zhotoviteli v takovém pripadé vznikne narok
na prodlouieni lhity pro pinéni die odst. 3,6.5 téchto Obchodnich podminek.

Zhotovitel viak nebude mit narok na prodiouieni lhdty v pfipadé, kdy k pferuseni dal
TDS pokyn v pripadech, kdy preruseni ma pricinu veniklos vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, poruSovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu
ust. § 2593 obfanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouiil nebo v
plipadé, e je Zhotovitel cpominul chranit, uskladhovat nebo raberpelovat podle
odst. 3.9 téchto Obchodnich podminek.

Jestlife preruseni prace na Dile trva vice nef osmdesat ctyfi (84) dnd, miie
Zhotovitel pofadat TDS o souhlas 5 pokraCovanim prace. V piipadd, e pominuly
skuteénosti, které vedly k pferuseni prace na Dile nebo Casti Dila, vwda TDS do
dvaceti osmi (28] dnd pokyn k obnoveni pracl.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile berodkiadné poté, co mu byl doruden
pokyn TDS k obnoveni praci.

Dodatedneé wyluky:

3.16.1 Zhotovitel je v pripadech, kdy neni z technickych divodd moing, aby bylo
pokrafovano ve zhotovovani Dila bez Dodateémych wluk, opréavnén pisemné
poiadat Objednatele o poskytnuti Dodatednych wyluk, a to alespon
sedmdesat (70] dnd pfed terminem potfebnd Dodatedng wluky,

3.16.2 Objednatel se zavazuje projednat moinost poskytnuti Dodateéné wyluky
s provozovatelem drahy a draini dopravy a se viemi dalsimi zdéastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatednou wyluku, nebranl-ll tomu  objektivai
okolnosti,

3.16.2 Zhotovitel se zavaiuje za poskytnuti Dodatecng wiuky uhradit Objednateli
Chsthy uvedend ve Smlouvd. Objednatel je opravnén vystavit dafovy doklad
pro uhradu Eastek za poskytnuti Dodatecmych wyluk, widy k prenimu dni
kalendainiho mésice nasledujicho po mésicl, ve kterém Jsou Dodatedné
wyluky poskytnuty. Dafowy dokiad bude mit splatnost tficet (30) dni a
v ostatnim se pouiiji analogicky platebni podminky die odst. 13.7 a nasl
téchto Obchodnich podminek,

3.16.4 Zhotovitel se zaroven v souvislosti s poskytnutim Dodateéné vyluky zavazuje
uhradit veskere opravnéné naklady uplatnéne Objednatelem & prisluSnymi
dopravei (v osobnl | nakladnl dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakee,
vietné pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy), které vznikly
v souvislosti 5 takto poskytnutou Dodatecnou wylukou,
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4, ZAZNAMOVE A VYKAZOVACH POVINNOSTI ZHOTOVITELE

4.1

4.2

4.3

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon naskedujici udaje:

4.1.1 wyiet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujic splnénl technickych, provomnich a bezpednostnich
kvalitativnich pofadavki;

4.1.3 jakékoliv wyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (vCetné
oznamenl vad adrobnych vad) a dokumenty souvisejici s vwiizovanim
takowych whrad;

4.1.4 dalsi skuteénosti, které mohou nebo maji mit viiv na fadne provadeéni Dila;

4.1.5 dalsi udaje dle poiadavkd platnych pravnich predpisi, ejmeéna wyhlasky
Ministerstva pro mistnl rogvoj € 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
néni pozdéjsich predpisd,

pricemi dalii podrobnosti pro wedeni stavebniho deniku jsou stanoveny Technickych
podminkach,

Zhotovitel se zavazuje wvest stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni ai do dne
podpisu Predavaciho protokolu Objednatelerm. Po uzavieni bude stavebni denik
veden a ulofen vsouladu splatnymi  pravnimi  pledpisy, Denni  zéaznamy
o provadénych pracich se do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnostl, kterd jsou pfedmétem zapsu.
Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy do stavebniho deniku v originale a dwou
koplich, pfitemi Zhotovitel kafdé pond@l (popfipadé nejbliZs nasledujicl pracowni
den, pokud pondéli neni pracovnim dnem) pfedlodi TDS jednu 7 kopii stavebniho
deniku za pfedchoz tyden, neni-i s TDS sjednano jinak. Stavebni denik musi byt
trvale dostupny opravnéne osobé Objednatele,

Zhotovitel se zavazuje kaidy meésic pfipravit zpravu o postupu praci a ve tfech
kopiich a rovnéi v elektronické formeé je predat TOS. Prvnl zprava bude pokryvat
obdobi do konce pryniho kalendafniho mésice po Dni zahajeni pracl. Poté budou
zpravy predavany za kaidy kalendammi mésic zpétné, vidy do sedmi (7) dnd po
skondeni kalenddfnibo mésice, jehoi se tykaji. Podavanl zprav bude pokralovat,
dokud Zhotovitel neskonéi viechny prace, o nich? je znamao, fe dosud schazeji k datu
dokonfeni, uvedeném v Zapisu o plredani a prevzetl Dila. Kaida zprava bude
ohsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, vetné viech stadii projektowvych
praci, Dokumentace Zhotovitele, rasobovani, wroby, dodavky na Stavenista,
stavebnich pracl, montaie a zkoudeni,

4.3.2 fotografie ukazujici stav wwroby a pokrok na Stavenisti,

4.3.3 uwyroby kaide dilefité polofky zafizeni a materiald jmano wwrobce, mista
wyroby, postup v procentech a skutednd nebo ofekdvand Gdaje o

4.3.3.1 zahdjenl wroby,
433,72  inspekcich ZThotovitele, a
4.3.3.3 zkoudkach;
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4,34 podrobné ddaje uvadéjicl pofet pracovniki Zhotovitele a pofty kaddéaho 2
typl wwhaveni Zhotovitele na Stavenisti,

4.3.5 kopie dokumentl o zajisténi jakosti, wysledk( testd a certifikatli materiald,

4.3.6 bezpelnostnl statistiky, v@etné podrobnostl o jakychkolly  riskantnich
nehadach a éinnostech vztahujicich se k ekologickym aspektiim a vztahim
s werejnosti, a

4.3.7  srovndni skutefného a planovaného postupu, 5 podrobnostml o velkerych
uddlostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonéeni Dila v souladu
se Smiouvou, 3 o opatfenich, ktera jsou [nebo budou) prijata pro prekonani
prodleni se zhatovenim Dila,

5. OPRAVNENE OSOBY

5.1

a.d

5.3

Kafidd ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu & osoby, Opravndémé osoby
budou zastupovat smluvni stranu v zalefitostech souvisejicich 5 plnénim Smlouwy,
Opravnéné osoby uvedené v pfiloze £ 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smilouvu
pisemnymi dodatky Smicuvy, pokued nejsou statutarnimi organy smiuvnich stran
nebo osobami jinak zmoenénymi k jednani za smiuvni stranu.

Iména a kontaktni ddaje opravnénych osob jsou uvedena v priloze €. 6 Smiouwy.
Kaida ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zmeénit sve opravnéns asoby, je
viak povinna na takovou ménu druhou smluvni stranu pisemné upozomit, a to
nejpozddl do tl (3) pracovnich dni pfed G&innostl zmény. Ufinnost zmény
opravnénych osocb wié drube smluvni strané nastava uoplynutim tfetiho (3.0
pracovifho dne po doruden! ozndmeni o této zménéd. Zména opravnénych osob neni
povaioviana za zménu Smlouvy, Nezbytnou pedminkou pro zménu opravnéng asoby,
prostiednictvim které Zhotovitel v zadavacim rizenl prokazoval kealifikaci, je, ie
Zhotovitel jako soudast svého upozornéni o zméné opravnénsg osoby plrediodl pro
tuto novou opravnénou osobu originaly nebo Gfedné ovefena kopie dokladd, jimiz v
raddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci opravnénég osoby, a to ve stejrém razsahu,

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi proviadét Zhotovitel ani osoba snim

propojena.

6. PRACOVNICI ZHOTOVITELE

E.1

B2

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro spinéni
povinnosti Zhotovitele dle Smlouwy, se fhotovitel zavazuje zajistit veskery nutry
dozor pro planovani, zajisténi, fizeni, inspekol a zkoufen| praci v ramcl provadéni
Dila. MWiZe wwvedena ujednani se obdobné wvetahuji | na Subdodavatele a jejich
pripadné zaméstnance, 5ohledem na wst § 1769 obfanského zakoniku smluwni
strany prohladuji, e povinnosti Subdodavateld die tohoto Elanke nejsou sjednavany
jako plnéni tfeti osoby ve smyslu uvederndho zakonnédho ustanovend. Zhotovitel se
zavaiuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, fe neuzavie smlowwu s fadnym
Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaie.

Dozor bude whkondvat dostatelny podet osob majicich dostatelnou znalost Seského
jazyka i éinnosti, které maji byt provedeny (véetné paiadovanych metod a technik,
rizik, ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami} pro
uspokojivé a bezpedfné provadéni Dila. Stavbyvedoucl a zastupcl stavbywedouciho
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6.3

.4

6.5

6.6

B.7

miusl mit takovou znalost feského jazyka umoifiujici operativnl komunikac v Ceském
jazyce, phipadné je Zhotowitel povinen zajistit pro tyto ufely na vlastni naklady
prekladatele & tumodnika ve Ihitach a podle potfeby tak, aby nebylo narufeno

provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfiméfené kvalifikovani, wyikoleni a zkugeni pro své
femeslo nebo povoldnl, Zhotowvitel se zavazuje odvolat 2 prad na provadénl Dila na
odivodnénou fadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pfi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

B8.3.1 sitrvale nespravng podindg nebo je nedbala,
6.3.2  pini své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,
£.3.3  nepini nékteré povinnosti wyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

.34 trvale se chova tak, e to ohrofuje bezpecnost, zdravi nebo achranu
Eivotniho prostiedi,

Zhotovitel se zavazuje v pfipadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TODS,
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou pfimérené kvalifikovane, wikolens,
kufend pro své femeslo nebo povelanl a spind pofadovanou kvalifikaci dle Zadavaci
dokumentace, pokud byla stanavena,

Zhotovitel se zavazuje zajistit, 22 veikere jeho Cinnosti na feleznicni dopravni cesté
budou provadény pod pfimym a trvalym vedenim odpovidaficiho poftu odborné a
wdravotné  zplsobilych zaméstnanch & zaméstnanclh Subdodavateld, Tito
raméstnanci (vedoud zamestnanci] budou povinni se na vy2vani prokazat platnymi
doklady zplsobilosti viem opravnénym zaméstnancim Objednatele, Koordinatorovi
BOZP a zaméstnancom pfisluinych vefejnych argand.

Zhotovitel se dale v souladu s prislugnym Internim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, #e wviichni jeho zaméstnanci nebo zaméstnanci jeho Subdodavatel(, ktefi
budou wkonavat vedouci prace (tj. vwstupovat jako vedoucd zameéstnanci], budou
mit platné doklady zphsobilesti; kterd budou tyto zaméstnance opravioval provadét
ginnosti na feleznicni doprawni cesté (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vwdané na
zakladé rmocnéni dle § 22 zakona £ 266/1994 5b., o drahach, we znéni pozdajsich
predpist; ovéfeni zdravotni zpdsobilosti a proikoleni z bezpeénostnich predpisi.
Odbornou zplsobilost musi Zhotovitel prokazat zplsobem a v rozsahu stanoveném
smérnicl 52DC £ 50 ,PoZadavky na odbarnou zpisobilost dodavatell pfi Einnostech
na drahach provozovanych statni organizaci Sprava Zelezniéni dopravni cesty®,
wdanou pod &) 28692/2012-0P 2e dne 28.6.2012, sifinnosti od 1.7.2012,
v platném znénij,

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbomou zplsobilost u prisluinych specialistl (na
tabezpedovaci zafizenl, na sdélovacl zaflzenl) a na Zadost Objednatele dolofit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice dle § 10 wyhl, £ 50/1978 5b., o
odborneé zplsobilosti v elektrotechnice, ve rnéni pozdejiich pfedpisi; a u pfisluinych
specialistd (na trakénl vedeni, na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka
zafizeni) vedle osvédfeni die § 10 wyrhl, £ 50,/1978 5h. i osvédieni o zkouice pra
osobu znalou s will kvalifikaci dle whl, € 100/1995 5h., fad uréenych technickych
zafizeni, ve néni pordégich predpisd, pfilohy ¢ 4, bodu & pism. cj, tj. pro
projektovani elektrickych zafizeni.
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6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

Doklady zpisobilosti se Thotovitel zavazuje Objednateli dolodit pfed zahajenim praci
na Felezniéni dopravni cesté a pri jakekoliv zméné se zavazuje k bezodkladnému
predlofen] kopli pfedm&tnych dokladi zplsobilosti. Do doby dolofen) wwedenych
dokladld Objednateli, nemiie Zhotovitel provadét prace na provozovane felernicni
dopravni cesté.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pledplsy a piislufngmi
Internimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem 5/DC Ob 1 ,Vydavani povoleni
ke wstupu do prostor Spravy Zeleznicnl dopravni cesty, statni organizace”, schvaleny
GR 5ZDC dne 1.8.2011 pod £j.; 28361/11-BEZ, s tfinnosti od 1.9.2011, v platném
inéni zajistit, aby wiechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni Dila
pohybovat na drize nebo v obvodu draby na mistech vefejnosti nepdistupnych, mély
povaleni pro vstup do téchto prostor. Subjektemn wydavajicim predmétna povoleni
pro vstup je odbor berpednosti Objednatele. Kontakind elektronicka adresa pro
podavani fadosti a pro oznamovani amén a gtrat jer vstupy@szdocz, Prsluine
obecné ravazne pravni pfedpisy a interni pfedpisy Objednatele, kterymi je Zhotovitel
povinen se fidit, jsou uvedeny v Obecnych technickych podminkach,

Zhotovitel se zavazuje zajistit, e viechny fyzické nebo pravnické osoby, které se
budou podilet na provadéni Dila a budou pritom provozovat draini doprava, budou
mit platnou licenci k provozovani draini dopravy, budou mit s pfislungm
provozovatelem drahy uzavienu smlouvu o provozowani draini dopravy a budou
splfiovat | dalfl povinnosti wiadovanéd piisluinyml ustanoveniml obecné zavaznych
pravnich predpist. Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila
dale zajistit, ie jeho zameéstnanci a zaméstnanc jeho Subdodavatell, kterl se budow
podilet na provozovani a organizovan! draini dopravy, budou mit zdravotni a
odbornou  zplsobilost wiadovanou obeoné zavaznymi pravnimi  pfedpisy a
prislugnymi internimi pfedpisy Objednatele. Tuto skutednost se Zhotovitel zavaruje
Objednateli dolodit pfed zahajenim praci na provadéni Dila predlofenim kopii
predmétnych dokladd zpisobilost, pokud tyto doklady i nepfedlofil diive. Pokud
doklady dolofil, prokiie na wyzvu Objednatele bez zbyteéného odkladu jejich
aktualizaci.

WV plipad® zahranifnich technickych pracovnikid a pracownich sil, se Zhotovitel
zavazuje zajistit, aby jim byla udélena veskera pfisluina povoleni k pobytu a pracovni
povoleni, pokud jsou takova povoleni podle feského pravniho fadu nezbytna.
Thotovitel nese odpovédnost za navrat téchto zaméstnancd na misto, kde byli najati
nebo do mista bydlisté. ¥V pfipadé, fe kdokoli z téchto zaméstnancd nebo jejich
rodinnyeh pisluinikl v Ceské republice zemfe, zavazuje se Zhatovitel zajistit vetkerd
opatfeni potfebna prao jejich repatriaci a uhradit naklady s tim spojené.

SUBDODAVATELE

Pokud si Objednatel v zadavac dokumentaci vyhradil poiadavek, ie urfita wécné
wwmezena Cast pfedmétu plnénl nesmi byt plnéna Subdodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, f& minimdlngd v takto wymezeném rozsahu provede Dilo wlastrnimi
prostiedky s tim, ie zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostrednictvim
subdodivek.

Zhotovitel e zavazuje smiluvnd zajistit, 2e jim wybrany Subdodavatel svojl st plnéni
v ramci provadéni Dila provede osobné a nepfevede ji na daléiho Subdodavatele ani
I owe smyslu wst. § 2589 obfanskéhe zakonku nenechd  provést  dalfim
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1.3

7.4

7.5

Subdodavatelem pod svwm osobnim vedenim, 5 ohledem na ust, § 1769 obfanského
zakoniku smiluwni stramy prohlasuji, 72 tato povinnost Subdodavatele neni
sjedndvana jako plnéni tfeti ocsoby ve smysiu uvedendho zakonného ustanoveni,
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni teto povinnosti tak, e neuzavie smlouvu
5 iadnym Subdodavatelem, ktery se ktéto povinnosti nezavaie. Zhotowitel je
opravnén provadét prostfednictvim Subdodavatele jen takowé plnénd Smilowwy, kters
je pro prisluiného Subdodavatele uvedeno v priloze €. 8 Smiouwvy.

Ustanoveni pfedchoziho odst. 7.2 téchto Obchodnich podminek se nepouiije v
pfipadé, kdy je tfeba k provedeni éasti provozniho souboru (PS) nebo stavebniho
objektu (50} specidlnich Einnosti nebo zafizend, které predstavuji pouze dilci a
doplfiujici &&st plnéni dotéenédho provoeniho souboru nebo stavebnlho objektu,
pricemi budou ohledné tohoto daliiho subdodavatele spinény pofadavky téchto
Obchodnich podminek, kteréd se vatahujl na Subdodavatele Zhotovitele, Rozhodujicl
éast pinénl provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena
viastnimi prostfedky pivodniho Subdodavatele. V' takovem pfipade postatuje pouhé
pisemne ozmameni Zhotovitele TDS, anli by tento dalil subdodavatel a jeho rozsah
pinéni museli byt uvedeni v priloze £ 8 Smlowey. Takowy daléi subdodavatel se
povaluje za schvdlenédho, pokud TDS ber zhytedného odkladu po  dorudeni
pisemného oznameni Zhotovitele, nejpozdéji viak do péti pracovnich dnd, nové
navrhovangho daliiho subdodavatele, i bezr uvedeni divodld, neocdmitne.
Mepofaduje se pfitam, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako  své
Subdodavatele osoby, které budou pouze dodavat material afnebo zafizeni nebo
poskytovat slulby, jejichi soudastl neni provadéni viastnich stavebnich pracl na Dile
nebo Casti Dila.

Viastnimi prostredky wve smyslu tohota danku se rozumi, fe Zhotovitel musi
disponoval stroji a zafizenimi, materialy, ldskyml a finandnimi zdroji nezbytnymi
k provedeni pfislusné Casti Dila. Pod pojmem disponovat se pro uéely tohota Elanku
rozuml, ¥e tyto stroje a zafizenl, materialy, ldské a flnantnl zdroje musi mit
Zhotovitel pfi plnénl pfedmétneho Dila k dispozicl, nemusi viak byt v jeho viastnict,
Za prace provedeng vlastnimi prostfedky se povaiuji | prace provedeng osobami,
které spolefné se Fhotovitelem tvofi koncern ve smyslu ust. § 79 zdkona £, 902012
Sb., o obchodnich spoleénostech a druistvech (zakon o obchodnich kerporacich).
Prislufnost téchio osob ke koncernu musi Zhotovitel prokazat, Na osoby tvoficl se
Zhotovitelem koncern se pfiméfend vetahuji povinnosti Subdodavatell a Zhotovitel
fe opravnén uiit pfi provadéni Dila pouze téch Elend koncernu, ktefi se k plnéni
takowychto povinnosti zavafi stejnym zpisobem, jako Subdodavatelé,

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni viech swych Subdodavateld a Skodu jimi
iplsobenou, stejné jako by ilo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou Skodu.
Pokud nenl stancveno jinak:

7.5.1 Fhotovitel je bez daléiho opravnén pinit pomoci Subdodavatell, ktefi jsou
uvedeni v phloze £. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

1.5.2 Subdodavatelé uvedeni v pdfiloze £ 8 Smilowwy, jejich podl v % na provadéni
Dila nebo predmét jejich subdodavky je moine v probéhu provadéni Dila
meénit nebo doplfovat pouze dodatkern ke Smlouvd; nezbytnou podminkow
proozménu Subdodavatele, prostiednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim
rizeni prokazoval kvalifikaci, je, #e Zhotovitel jako soutast Zadosti o schvaleni
pfediodl pro takto nové schvalovardho Subdodavatele originaly nebo
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7.6

Ufedné ovéfené kopie dokladd, jimi¥ prokaie, e tento novy Subdodavatel
splfiuje kvalifikaci mejmené v rozsahu, v jakém byla prokazana v zadavacim

fizeni prostiednictvim plvodniho Subdodavatele;

75.3 Fhotovitel ozndami TDS nejméné dvacet osm (28] dnd pledem
predpokliaddané datum zahajeni kaidé subdodavatalské prace a poté oznami
tahdjen! takové prace na Stavenittl,

Thotovitel se zavazuje, fe Subdodavatel bude mit pfisluing opravnéni k provadéni
prisiunych praci na Dile jako pfedmétu své finnosti nebo podnikani a vybrané
dinnostl, Zhotovitel dale odpovida za to, fe Subdodavatel zajisti, aby vwwhrané prace
na Dile, knimi je zapotfebi urcitého oprawnéni & dosafengho wvzdélani byly
provadeény fyzickymi osobami, které maji kwykonu téchto Ginnosti wveskera
poiadovana opravnénl a dosadene wvzdélanl, Zhotovitelem wybrany Subdodavatel
musi mit | viechna ostatni opravnéni wwiadovana pro vwwkon dinnosti spojenych
s provadénim  Dila, cbeoné zdvarnyml pravniml pfedplsy, Internimi  pledpsy
Objednatele nebo Smilowvou. 5ohledem ma ust. § 1769 obfanského zakoniku
smiluvinl strany probiafujl, e povinnostl Subdodavateld die tohoto Janku nejsou
sjednavany jako plnénl tfetl asoby ve smyslu uvedengho zakonneha ustanoveni,
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchito povinnosti tak, fe neuwzavie smlouvd
5 fadnym Subdodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavade.

&. BEZPECNOST

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel se pfl provadéni Dila zavazuje:
811 dodriovat veskeré pfisluiné bezpefnostni pfedpisy,
8.1.2 dbdt na bezpedinost viech osob, ktere majl priave pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 wynakladat primérené usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytedne
pfekalky, a tak se zabranllo ohrofeni pfitomnych osob,

214 poskytovat oplocend, osvétlenl, astrabiu a hildani Dila af do jeho dokondeni a
prevzeti Objednatelem podle clanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajistovat veskeré pomooné prace [vietné cest, chodnikd, ochrannych
afizeni a plotd), kterd mohou byt nezbytng 2 divodl provadénl Dila a

k uFivani a ochrané vefejnosti a vlastnikd a najemci pfilehlych pozemki.

Zhotovitel je povinen informowvat Objednatele o tom, :da podle pfedpokiadaného
planu provadéni Dila bude naplréna néktera 2 podminek uvedenych pod pism. al
nebo b} ust. § 15 odst. 1 zakona € 3092006 5h., o zajisténi dalSich podminek
berpednosti a ochrany zdravi prfi pracl, ve néni pozdéfich pledpist. O této
skutednosti je Zhotovitel povinen pisemné informovat TRS, a to bezprostfedné po
uzavieni Smlouwy,

V pfipadé, Ze bude byt jen urdita Cast Dila provadéna vice ne? jednim zhotovitelem,
napf, bude-li se jednat o sdruieni zhotovitelll nebo Zhotovitel pfenecha v souladu se
Smlouvou uréitou Cast Dila k realizaci Subdodavateli, a na Staveniéti budou pisabit
spucasné zaméstnanci vice ne? jednoho zhotovitele ve smyslu ust, § 14 odst. 1
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalfich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi

pri praci, ve néni pozdéjiich predpisi, je Zhotovitel povinen v takovem pripadé
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B.4

B.5

B.&

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

informovat Objednatele a soufasngé o teto skutednosti e-mailemn informovat TDS, a
to bezprostfedné po vzniku této skutednosti.

Objednatel urdi a smluvné zajisti potfebny pofet Koordinatord BOZP pro pracl na
Staveniiti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele véetné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordinatory BOZP. Zhotovitel se timto  zavazuje
k soulinnostl s Koordindtorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje
smluvné zavazat k soudinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila i
viechny sveé Subdodavatele.

Zhotovitel vidy pfijme viechna potfebnd opatfenl k ochrané zdravi a bezpetnost
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi argany Zhotovitel
zajisti, aby byl nma Stavenisti a we wviech kancelarich pracownici Zhotovitele a
Objednatele vidy dosafitelny zdravotnicky personal, zafizenl prvnl  pomodi,
ofetfovna a zachranna slufba a aby byla ufinéna vhodna opatfeni pro nutna sociaini

a hyglenické pofadavky a pro prevench epidemir,

Zhotovitel zadle TDS podrobnosti o kaidé nehodé neprodiené poté, co k ni dodlo,
Zhotovitel bude wuchovavat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdrawi,
berpednosti a zabezpeleni osob a fkod na majetku podle toho, Jak to bude TDS
oddvodnéné pofadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila prijimat veskera odpovidajici opatfeni
pro prevend jakéhokoliv nezdkonndédho, vwirinického nebo neokdrndného chovani
pracovnikl Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajigténi klidu a ochrany osab a majetku
ma Staveniiti a v jeho okoll,

PREDANI A PREVZETI DILA

Pfedani a pfeveeti Dila bude probihat postupné po jednotlivich Céstech Dila
v souladu s Harmonogramem postupu prach a timio dankem 9.

Zhotovitel se zavazuje v dostateéném piedstihu, aby byl schopen dokondit pfisluinou
Cast Dila vterminu dle Harmonogramu postupu praci, oznamit TDS termin, ve
kterém bude pfipraven provést piejimacl zkouiky Casti Dila. Neni-li mezi TDS a
Thotovitelem dohodnuto jinak, budou prejimaci zkousky provedeny do étrnacti (14)
dnd po tomto datu v den nebo ve dnech, kdy to nalfidl TDS TDS o terminu
prejimacich zkousek vwwrozumi Objednatele. Zhotovitel je opravnén prizvat k prejimce
Dila nebo Casti Dila své Subdodavatele.

Zhotovitel | Objednatel jsou opravnéni navrhnout TOS a TDS je opravnén | bezx jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla predana pouze ucelena
£ast Casti Dila s tim, fe pfejimaci zkougky takowe Easti Casti Dila musi byt provedeny
tak, aby cela Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu pracl,
O pfedani a pfevzeti takové &asti Casti Dila po provedeni prejfimacich zkougek bude
vyhotoven Zdpis o pfedani a pfevzeti Dila a takto pfedand a pfevzatd st Césti Dila
jif nebude predmétem prejimacich zkousek prisluing Casti Dila jako celku. ¥
ostatnim se na pleddnl a plevzeti Eistl Castl Dila pfimé&fend poulljl nasledujici
ustanoveni,

Zhotovitel se zavaruje provést pfejimaci zkousky vsouladu stémito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skuteéného provedenl a pfirudky provozu a udriby  vsouladu s
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8.5

9.8

Technickymi podminkami dostateéné podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast
Dila provozovat, udriovat, demontovat, znovy smantovat, upravovat a opravovat,

Zkousky se Ffidi Obchodnimi podminkami nebo  prisluSnymi - ustanovenimi
Technickych podminek. Pro zkouiky plati, neni-li ve Smiouvé sjedndno jinak, 7e:

851 Zhotovitel poskytne veikeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro

ufinneé provedeni zkousek;

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detally urditych zkoufek a pofadovat
provedeni dodatefnych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout
takowy prisluiny pokyn TDS;

9.5.3  Jestii¥e se TDS nedostavi na misto zkowiek v ase, ktery TDS oznami jako Cas
zahdjeni zkouiek, mije Zhotovitel pfistoupit ke zkouikam (nedostal-li od
TDE jiné pokyny), které se poté budou povaiovat 2a provedeng o
piitomnasti TDS, Ust, § 2607 obfanskeho zakonike tim nend dotdena;

9.5.4  Jestiie Zhotovitel neprovede pfefimacl zkouiky v terminu stanoveném TDS,
muiie prejimac zkousky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
0O tom, fe budou zkouiky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a
TDS v dostateéném pfedstihu pisemné informovan, pficemi mu musi byt
umoinéno, aby se plejimacich zkoufek, provedenych Objednatelem, mokhl
zucastnit.

955 V pfipadg, fe jsou poifadované rkousky fadné provedeny a TDS k nim nema
wihirad, potvrd] TDS Zhaotovitell zapisy o rkowikach, nebo mu vda certifikat
stejné platnosti a Zhotavitel a TDS podepisi Zapis o predani a preveeti Dila.
TD% je opravnén podepsat fapis o predani a previeti Dila pred terminem
sjednanym v Harmonogramu pestupu pracl pro pfisluinou Cast Dila jen
5 predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

956 Jestliie TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, fe plné akceptuje
zkouiku jako fadné provedenou.

TD5 je opravnén kdvkoli pisemné, alespon zaznamem do stavebniho deniku, pofadat
Zhotovitele o to, aby byla Cist Dila zméfena. Zhotovitel je opravnén kdykoli TDS
pisemné nawvrhnout, aby byle takové méfeni Casti Dila provedeno, Po zaznamu
poadavku TDS na provedeni zméfeni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méfeni piisluiné Casti Dila die ndsledujicich poedminek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladné bud zdéastni méfenl, nebo podle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méfeni asistovat TD5, a poskytne wveikerd
podrobnosti pofadovand TDS.

9.6.2  Menl-li v Obchednich podminkich uvedeno jinak, méfen| Casti Dila probéhne
tak, ie se bude méfit netto skutecné mnoistyi kaidé poloiky zhotovovanych
pracl a metoda mé&fenl bude v souladu se viemi poufitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méfeni bude potvrzen podpisem Méficiho protokolu
TDS a Zhotovitelem, pfidemi MEFc protokol vwwhotowje Zhotovitel,

9.6.3 Jestiife se Zhotovitel nezdcastnl méfen anl newdle kvallfikovaného
zastupce, ani nepodepife Méfici protokol, bude méfeni provedene TDS
[mebo v jeho zastoupeni] povaiovano za presne.

Stranka 19z 40



Frilaha £, 1 - Obchodni podminky
..A} OPD - Lhotovan| stavby

OP/R/02/14

8.7

9.8

9.9

2.64 Budoudi zhotovované price méfeny podle zaznami, budou tyto zaznamy
pripraveny TD5. Zhotowvitel se zufastni provéfeni a podpisem Meériciho
protokolu odsoublasi zaznamy spolu s TDS, Jestlile se Fhotovitel provifeni
zaznami nezucastni, budou zaznamy povaiovany za presne.

96.5 lestlife Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepife MEC protokal, potom Zhotovitel oznaml TDS ddvody, které ho
vedly ktvrzeni, fe zazmamy jsou nepresne. Po obdrienl tohoto aznameni
TD% zkontroluje zaznamy, a bud je potvrdi, nebo zméni. lestlize Zhotovitel
nepfedd toto ogndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl poZadan, aby
proveril zaznamy a podepsal Meéfici protokol, budouw 2aznamy povalovany 2a
plesrd,

966 TDS vramc méfeni zkontrolufe cenu pfisluiné Casti Dila tim, #e oceni
kaidou poloiku prace za poufiti dohodnutého nebo stanoveného méreni a
prislufneu sazbu nebo cenu za tuto polofku, nebo (neni-ll tato poloika
uvedena) za podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejmena

wykazern wymér, ve Smilouvé, resp, Nabldoa Zhotovitele,

9.6.7 Vysledek méfeni a kontroly ceny pfisluiné Césti Dila bude potvrzen
podpisem Méficiho protakolu TDS a Zhotovitelem,

lestlie v pribéhu pfejimad zkousky TOS zjisti, fe piislugng Cast Dila neni provedena
fadné a v souladu se Smiouvou, tak:

9.7.1 sebude mit za to, ie je pfisluina Cast Dila vadna;

7.2 je TDS oprawmén odmitnout podepsani Zapisu o pfedani a prevzeti Dila,
s udanim divedd a uvedenim praci, je! ma Zhotovitel provest, aby bylo
moina Zapis o pfedani a pfevzeti Dila podepsat a nafidit daldi opakovani
praejimacich zkousek po provedeni téchto praci;

9.7.3 TD5 nebo Zhotovitel mohouw pofadovat, aby se prejimaci tkousky kterékoliv
souvisejic prace, za stejnych podminek opakovaly, pfiéemi TDS poskytne
Zhotovitell pfiméfenou Ihdte pro odstranéni nedostatkd odhalenych pii
prejimacich zkoufkdch. lestiife zdrieni a opakované zkoufeni zplsobi
Objednateli dodateéné naklady, zaplati Zhotovitel tyto nakiady Objednateli
do 30 dni od dorudeni pisemné vizvy Zhotovitell

V pfipadé, e se Objednatel rozhodne pfevzit Dilo nebo Castl Dila s ojedindiymi
drobnymi vadami, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uiivani Dila
nebo Castl Dila k zamydlendmu Géelu funkéné nebo esteticky, anl jeho ufivani
k zamyilenému (éelu podstatnym zplsobem neomezuji , uvede TDS do Zapisu o
predani a pfevzeti Dila wyiet takowychto vad wietné uvedeni dodatecné primérens
Ihiity, ve které se Fhotovitel zavazuje tyto vady odstranit, Ust, § 2628 obéanského

zakoniku se nepouiije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila jako den splnéni wiech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni piisluing Casti Dila, se pfisluina Cast Dila ma za
predanou a Ohbjednatelem pfevzatou a prisluina Cast Dila die Harmonogramu
postupd praci se md za ukondenouw, pfidemd fapls o pfedani a pfevzet] Dila musi
obsahovat:

99.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze viech povinnosti nezbytnych
k ukonteni pfisluné Casti Dila;
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10.

%.10

8,11

9,12

9.9.2  podpisy Zhotovitele a TDS;

9,93 wymezenl, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a pfevzeti Dila vztahuje;

994 sernam pfipadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebranl ufivini Dila nebe Cdsti Dila k zamydlenému dfelu funkéné nebo

esteticky, ani jeho ufivini kzamyilenému léelu podstatnym zpdsobem
neomezuji, a lhity, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Meni-li v Zapisu o pfedani a pfevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, Ie Zapis
o pledani a pfevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokoneni terénnich dprav nebo
upravu jinych ploch wiadujicich uvedeni do pivodnibo stavu.

Spor o dokonfenl jednotlivé Casti Dila nenl diivodem pro zastaveni pracl dle Smiouvy
na jimjch Castech Dila.

5 ohledem na rozsahlost a slofitost Dila si smluwvni strany sjednavaji, e se ust. § 2605
odst. 2 obfanského zakoniku nepoullje.

DOKONCENI DiLA

10.1

10.2

10.3

10.4

10.%

Dilo jako celek se ma za dokonfené ke dni podpisu Predavaciho protokolu
Thotovitelem i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel spinil vEechny své povinnosti
podie Smlouwy pro dokonfeni Dila, Ust, § 2605 odst, 1 obfanskeho zakoniku se
nepouiije,

TDE podeplie na plsemnou wyavd Zhotovitele Predavacl protokol bez zhytedného
odkladu poté, co nastane posledni z nasledujicich skutetnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokond a Fadng piedd viechny Casti Dila; a

10,22 Zhotovitel dokondl terédnni U pravy a dpravy viech ploch vyladujicich uvedeni
do plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smilouvou otestuje calé Dilo vietné odstranéni viach
vad uvedenych v Zdpisech o pfedani a pleveeti Dila; a

10.2.4 Zhotovitel poskytne  protokolarné  Objednatell  wiechnu  Dokumentac
Zhotovitele wvéetné kompletni geadetické dokumentace, dokumentace
skutefného provedeni staveb tvoficich pfedmét Dila a originall stavebnich
deniki,

Pro wiougeni viech pochybnosti smiuwni strany berou na vadomi, 22 podminkou pro

dokondeni Dila neni zavedeni Zkuiebniho provozu,

Dnem podpisu Pleddvaciho protokolu Zhotovitelem | TOS se Dilo ma za plevzaté a
pouze Predavact protokol bude dokladem koneéneho pfevzeti celeho Dila, pricems:
Predavacl protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla spinéna poslednl z2e viech povinnosti nezbytnych
k dokonéeni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

Po podpisu Predavaciho protokaolu fhotovitelem | TDS zistavaji nadale v platnosti
povinnosti smiluvnich stran ze Smilouwy, kterd v této dobd 2hstivajl nesplnény nebo
2 jejichi povahy vyplyva, ie maji zlstat v platnosti | po dokondeni Dila.
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106

Zakladnim pravem Objednatele zvad je priavo na odstranénl vady, K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen ber daléiho widy, a to i v pfipadé, ie
Objednatel toto pravo zviddt wslownd neuplatnl. Do dvaceti osmi (28) dni po
podepsani Predavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS Zhotovitel odstrani veskera
tbyvajici whaveni Zhotovitele, nadbytecny material, odpad, suf a pomocne prace e
Staveniité nebo jeho pfisluiné Eisti tak, aby bylo moino Dile nebo piedivancu Cast
Dila bezpetné provozovat a aby nebyl ohrofen berpeiny a plynuly provo: draby
nebo dralnd dopravy,

AKCEPTACE DOKUMENTLU

11.1

11.2

113

11.4

115

116

11.7

Je-ll wpribéhu provadéni Dla nezbytne wypracoval a odsouhlasit  jakykolh
dokument, ktery bude mit viiv na provadéni Dila die Smlouwvy, zavazuji se strany
postupovat v souladu s timto clankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvnl verzi dokumentu TDS kakceptacl we [hdté
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu 5 Harmonogramem postupu pracl,
nebo jinak stanovené v souladu se Smiouvou. V pochybnostech ma pfednost Thita,
kterd byla za soufinnosti obou smiuvnich stran v souladu se Smiouvou stanovena
pozdéji.

TDS je opravnén vinest wveskere sve wyhrady nebo pfipominky kprend verzi
dokumentu predlofené die adst. 11,2 téchto Obchodnich podminek do patnacti {15)
pracovnich dnd od jejiho dorugeni, Nevznese-li TDS ve stanowveng [hité k preni verzi
dokumentu Zadné vwhrady ani pfipominky, povaiufi smluvnd strany dokument ve
znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené |hité whrady nebo pfipominky k prvni verzi dokumentu
die odst. 11.3 téchto Obchodnich podminek, zavazuje se Zhotovitel bez zhytedného
odkiadu (ve lh(té pfiméfené povaze wyhrady) provest veikeré potfebné dprawy
dokumentu dle whrad a pripominek TDS a takto upraveny dokument predat jako
jeho druhou verzi TDS k akceptacdi.

TDS se zavajuje wznést veikeré své wvyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu pfedloiene dle odst. 11.4 téchto Obchodnich podminek do patnacti [15)
pracovnich dni od jejiho dorudeni. Nevznese-i TDS ve stanovené lhiité k druhé verzi
dokumentu Zadné whrady ani pripominky, povaiuji smluvni strany dokument ve
ndni jeho druhed verze za zdvazny.

Vinese-li TDS ve stanovené Ihité své wyhrady nebo pfipominky kdruhé verzi
dokumentu dle odst, 11.5 téchto Obchodnich podminek, ravaruje se Zhotovitel a
TO5 zahdjit spoledné jednani za dlelem odstranéni vefkerych vzdjemnych rozpor( a
akceptace dokumentu, a to nejpozdéji do péti (3] pracownich dnd od domceni vyawy
kterékoliv smluvni strany k jedndani,

Voplipad®, e dokument pledstavuje zménu Smiouvy, vwletné, nikoliv viak wiuing,
zménu termind dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
ravazny pouze v pfipadé, Ie je dokument whotoven ve formé fadného plsemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami,
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12. CENA DiLA

12.1

12.2

12.3

124

12.5

126

12.7

12.8

Cena Dila je uvedend v odst, 3.3 Smlouvy a v pfiloze £ 4 Smlouvy, kde je vymezena
dle stavebnich objekt(, provoznich soubori & jinych Casti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Ze je schopen zrealizovat pfedmét Vefe|nd zakarky ra cenu
uvedenou vodst, 3.3 Smlouvy a v pfiloze £ 4 Smlouvy, a to v piném rozsahu a
potvrzuje, Ie cena uvedena v odst. 3.3 Smlouwy a v priloze & 4 Smiouvy je2 cenou
konefnou a nepfekrofitelnou a zahmuje veikeré price nezbytné pro Fadné
dokonfeni a predani Dila, pfitem? mize byt ménéna vwhradné:

12,21 wphpadé zmeény wie nebo zplhsobu plathy zakonerm stanovengé dané

7 pfidané hodnoty (DPH), pfitemi v takovém pfipadé se Cena Dila upravi
zpisobem odpovidajicim zméné vyie nebo zpisobu odvodu DPH,

12.2.2 nazakladeé pisemné dohody stran v souladu se 27,

Cena wvelkerého zaflzeni a materiall urfenych ke zhotovenl Dila a cena jejich
dodavky je zahrnuta v Cené Dila,

Cena Dila zahrnuje naklady na dopracovani projektového souhrnného redeni a
naklady ma zpracovdnl dokumentace skutedného provedend, véetnd pecdetické
dokumentace skuteéného provedeni, | naklady na éinnost Notifikované osoby. Dale
obzahuje naklady na provedeni méfenl, potfebnych pro zpracovani poiadovang
dokumentace.

Cena Dila zahrnuje vedkeré naklady Zhotovitele na zhotovenl Dila. V cené Dila jsou
obszafeny | naklady na wybudovani, provoz, Gdribu a likvidaci zafizeni Staveniste
Zhotovitele | jeho Subdodavatell, niklady na zpracovan! a projednanl projektu
zafizeni Staveniité ve smyslu zakoma € 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a
stavebnim Fadu {stavebni zadkon) ve znénl pozd@fich predpisd, V cend jsou zahrnuty
i naklady odpadového hospodarstvi a dpravy pozemki a jejich uvedeni do piivodniho
stavu, méfeni hluku a wibraci, provedeni technickych revizi a potiebnych
komplexnich zkouiek, naklady na ztifené podminky wstavby, dané {s vwjimkou DPH),
dovozni cla a jiné poplatky. Uiivani nemovitosti pro udely zafizenl Stavenistaé a wyuiiti
dodasnych zadborl hradi Zhotovitel,

Cena Dila zahrnuje | tzv, nezadatelné price nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prisluing organizacni jednotky Objednatele v rozsahu
stanoveném Smérnici 52DC £ 55,

Thotovitel prohlaguje, fe Cena Dila je cenou nejyyie pfipustnou a zahrmuje veikeré
naklady na thotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlaguje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zaddvad dokumentace (vE Castl obsahujic] wkresovou Sist a Sast
SOURIs praci).

Pokud daojde k pferugeni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.7 Obchodnich
podminek z divedd nikoli na strané Zhotovitele po dobu deldl ne 2 roky ja to i v
souttu jednotlivych kratSich pferuseni praci), podinaje prvnim dnem nasledujiciho
roku e bude dosud nedhrazena Sast Ceny Dila automaticky kafdorofng upravovat o
roféml miru nistu indexu cen stavebnich praci za pfedchazejici kalendafni rok
wvefejfiovaného Ceskym statistickym dfadem. V pfipadé pferudeni 2 divodd na
strané Zhotovitele se dprava Ceny Dila podie tohoto odstavee nepouiije.
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13. PLATEBNI PODMINKY

131

13.2

133

134

135

136

13.7

138

Cena Dila bude hrazena pribéiné na zakladé dadowych dokladl, které budou
wystaveny vidy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v predchazejicim
kalendainim mésici provedeny v souladu se Smiouvou za ufelem zhotovenl Dila, a
vpfipadé, fe si to wvyfada Objednatel, i na cenu materialu dodaného
v pledchdzejicim kalenddfnim mésici na Staveniitd za dfelem zhotoveni Dila a je
radné uskladnén z zabezpefen pred ztratou, poskozenim nebo znifenim, pficem:
tyto stavebni a jiné prace & material musi byt zaznamenany « Soupisu provedenych

praci potvrzeném padpisem TDA5.

Danové doklady budou vystaveny die vzoru [podle Smérnice SZDC £, 43, vwydané pod
£, 36366/2012-0F ze dne 4.10.2012], ktery Objednatel zasle Zhotoviteli
v elektronické podobé, wietné zplsobu é&islovani faktur, které se provadi
samostatnou nepfetriitou ciselnou fadou, s desetimistnym Cislem, které bude
wychazet z fsla ISPROFOND akce a posledni tfi Eislice budou vyjadiovat pofadové
tislo danoveho dokladu. Vystavené dafove doklady se maji za kempletni, obsahuji-li

viechny plilohy, kterymi jsou;

a) soupis zjislovacich protokold,

b zjiftovaci protokoly

¢} Objednatelem resp. TDS odsouhlaseny soupls provedenych praci (bez protokali
o skutedné vwwméfe)

Zhotovitel vyhotovi kaidy dafovy doklad ve tfech (3) tisténych originalech a dale pak
jednou v elektronické podobé. Po dokonferd Dila Zhotovitel whotowi a plfeda
Objednateli koneény danowvy doklad,

Zhotovitel je povinen wystavit danowy doklad do patnacti (15] dno ode dne, kdy
vznikla povinnost pfiznat dan z pfidard hodnoty, nebo piiznat uskutednénl plnéni a
doruéit jej neprodiend Objednateli a Objednatel se zavazuje pfedmétnou Castku
uhradit dle podminek v tomto £lanku Obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén zadriet z kafdé fakturované £dstky za zhotovenl Castl Dila
gastku ve v 10% z dastky uvedené na pfisluiném dafovém dokladu jako zajisténi
povinnosti Zhotovitele zhotovit Dilo a odstranovat zarucni vady Dila v souladu se
Smlouvou,

Splatnost faktury - dafového dokladu je, wzhledem & povaze zavazku, i
administrativni narofnosti zplsobu financovani doprawni infrastruktury, Sedesat (60)
dnii od doruéeni Ffadného dafového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti
povaiuji smluvni strany za pfiméfencu i s ohledem na sjednani pribéiného hrazeni

Ceny Dila, kterou se stramy odchyliy od ust, § 2610 odst. 1 oblanského zakoniki.

Platba splatné éastky bude provedena formou berhotovestniho bankowniho pfevodu
na uéet urceny Zhotovitelem v pfislusném dariovem dokladu. Castka je zaplacena
pripsdnim  pfisluiné pendinl Gastky na 0fet poskytovatele platebnich slufeb
Fhotovitela,

Darovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfiovat veskera nalefitosti uvedené
ve Smilouvé nebo wiadovand obecnd zavazngmi pravidmi pledpisy, zejména
zakonem £, 235/2004 5b., o dani z pfidane hodnoty, ve znéni pozdéjgich predpisi a
zakona €. 56372011 5b., o dcetnictyl, ve znéni pozdéjSich predpisi a dale musi
obsahovat plilofencu kopll Souplsu provedernych prac potvrzendho podplsem TDS.
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139

12.10

1311

13.12

13.13

V plipadé, fe danovy doklad nebude mit wie uvedené nalefitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve |hité splatnosti zpét Fhotoviteli k dopinéni, anii se tak
dostane do  prodleni e splatnostl;  |hita  splatnosti poding  béXet  znowvu
od opétovného doruéeni naleiité doplnéne & opravens faktury.

Datem uskuteénéni diléich zdanitelnych plnéni na dafowych dokladech wystavenych
Zhotovitelem bude vidy poslednl den kalendafnibo mésice, za ktery Je dafiowy
doklad wystaven wyima meésice listopadu, kdy bude danowy doklad Zhotovitelem
wystaven | k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, I neprovede jednostranny zapofet pohleddvky a fe
nepostoupi Zadnou pohledavku vici Objednateli ani jeji éast, vzniklou na zakladé
Smlouwy treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Objednatel e opravnén ufit k jednostranndmu 2apodt | pohleddvku ve smvsiu ust, §
1987 odst. 2 obfanského zakoniku nejistow.

Zhotovitel neni opravnén pouiit kzapoctu widi Objednateli pohledavku svého
spoludiuinika ve smyslu ust, § 1984 obfanského zakoniku,

14. BANKOVNI ZARUKA

14.1

14.2

143

a)

b]

Zhotovitel se zavazuje Objednateli do deseti (10] dni od ddinnosti Smilouwy
poskyinout dle nife uvedenych podminek zaruku za provedent Dila wve formé
Bankowni zaruky wve wyii uvedene ve Smiouvé. faruka za provedeni Dila bude
zajiifovat dodrieni smluvnich podminek, kvality a terminG provedenl Dila, Bankowni
zaruka bude Objednatelem pouiita jako kompenzace pro moiné ztraty, ktere by
wiphynuly 2 toho, fe by Zhotovitel nebyl schopen nebo ochoten plnit své povinnost
ze Smiouwy.

Objednatel je opravnén wyuiit prostfedkil zajisténych Bankowni zarukou wve wisi,
kterd odpovidd wil splatné Edstky smiuwni pokuty, jakéhokoll neuspokojeneho diuhu
Zhotovitele vitdi Objednateli, naklad nezbytnych k odstranéni vad Dila, fkod
iplsobenych plnénim Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakekoli Castee, ktera
podie minén| Objednatele odpovida nahradé vadného pinén| Zhotovitele.

Bankovni zaruka musi splfovat tyto podminky:

Bankowni zaruka musi byt wystavena jako neodvolatelnd a bezpodminedna,
plitemi banka se zavale k plrénl bez mamitek a na zaklad® pevnd wyzwy

opravnéneha,

Bankowni zaruka bude platna nejméne po dobu provedeni Dila stanovenou ve

Smilouvd a dale minimalné 2 mésioe po pledand a pfeveet] bezvadndého Dila,

14.4  pravo z Bankowni zaruky bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, pokud;

. ZThotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouwy i
nespinil své povinnosti vyplyvajic 2e Smibouwy;

. Objednatel] odstoupi od Smiowwy 2 ddvodi na strané Zhotovitels;

® Zhotovitel neuhradi Objednateli zpdsoberou Skodu & smluvni pokutu, k niz

je podle Smlouwy povinen a ktera vici nemu byla Objednatelemn upfatnéna;
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145

146

147

14.8

¥ vl majetku Zhotovitele probihd Insolvendni fizeni, v némE bylo vwddno
rozhodnutl o dpadku nebo insclventni nderh byl zamitnut proto, e
majetek nepostaduje k dghradé nakiadda insolvendniho fizeni, nebo byl
konkurs zrufen proto, Ie majetek byl zéela nepostalulicl nebo byla
ravedena nucend sprava podle zviatnich pravnich pledplsi,

Bankowni zdruka za provedend Dila bude platnd a vymahatelnd, dokud nebude
podepsan Predavac protokol Zhotovitelemn | TDS, Pokud podminky Bankowni zaruky
za provedeni Dila specifikuji datum, kdy wyprii povinnosti pravnické osoby, ktera
vydala Bankovni zaruku ("datum ukondeni platnosti®) a Zhotovitel neziskal pravo na
obdrieni Predavaciho protokolu do data tficeti (30) dnd pfed datem ukonden:
platnosti Bankovnl zaruky za provedent Dila, potom Zhotovitel podle toho prodloudi
platmost Bankowni zaruky za provedeni Dila, dokud neni Dilo dokonéeno, viechny
rdvady odstrandny a dokud Objednatel neobdeEl Bankovni zaruku za odstranéni vad
podie Elanku 15 téchto Obchodnich podminek,

Objednatel je opravnén uplatnit prava z Bankowni zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodloufi platnost Bankowni zaruky za provedendi Dila,
v plipadech kdy je k tormu povinen dle Smlowwy, plidem? za téchito okolnostd
miie Objednatel narokovat plnou wyéi £astky Bankowni zaruky za provedeni
vla,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednatell splatnow Sastku podle toho, Jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfislugnou rozhodovat
o narocich die Smilouwy v plipadé vznesenl téchto narokl Objednatelem, do
Etyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti, nebao

14.6.3 Zhotovitel nesplni dosud nesplnénou povinnost do chyficeti (40) dnd paté,
oo obdriel cenameni Objednatele, v némi bylo pofadovano spinéni takowvé
povinnosti, V pfipadé, e se jednd o nepenéfitou povinnost se ma za to, ie je
do wie uréene zarucni listinou zajisténa penéiita pohledavka, ktera
Objednateli pfisluii pfi porudeni pfisluiné nepenéiité povinnosti,

Objednatel vriti zaruéni listinu k Bankovni zaruce za provedeni Dila Zhotoviteli do
dvaceti {20) dnl ode dne, kdy TD5 a Fhotovitel podepsali Predavaci protokol a kdy
Objednatel od Fhotovitele obdriel Bankovni zaruku na odstranéni vad, podle toho,
ktery termin nastane pozdéji.

Bankowni zaruka za provedeni Dila nahrazujici zadrine

14.8.1 Zadriné die odst. 13.5 Obchodnich podminek bude nasledné nabrazeno
Bankowni zarukou za provedeni Dila nahrazujici zadring ve wii souftu
nevyplaceného zadringho uvedeného na fakturach za pfedchozi obdobi a& do
srpna  kafdého kalendafniho roku. Zhotovitel se zavazuje poskytnout
Objednateli Bankovni zaruku za provedeni Dila nahrazujici zadringé nejpozdéji
do 15, fijna kaidého kalendafniho roku, Na ndwh Objednatele nebo
Zhotovitele lze po vzdjemném odsouhlaseni nmahradit zadring Bankowni
zarukou i v jinem terminu.

14.8.2 Bankowni zdruka za provedeni Dila nahrazujicl zadring bude wddna na dobu
o fest mésich deldi, nei je zbyvajici doba do ukonceni Dila dle Smiouwy.
W pripadé, ie by byla [hdta pro ukondfeni Dila na zakladé dodatku ke Smiouwe
prodicufena o vice nel dva mésice, zavazuje se Ihotovitel o stejnou dobu
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prodicuiit | platnost Bankownl zarky za provedeni Dila nahrazujici zadring,
Bankowni zaruka musi splfiovat podminky dle odst. 14.3 a) Obchodnich
podminek,

14.8.3 Objednatel se zavazuje pfevest pfisluinou Cast zadrineho ve vyl souftu
nevyplaceného zadriného uvedeného na fakturach za predchozi cbdobi ai do
srpna kafdého kalenddfniho roku na bankovni ddet Zhotovitele nejpozdé)i do
sedesati (60) dnid ode dne predloieni Bankowni zaruky za provedeni Dila
nahrazujici zadrine.

14.8.4 Objednatel se zavazuje vratit zarudni listinu Bankownd zaruky za provedent
Dila nahrazujici zadriné a to do dvaceti (20) dnd ode dne predioieni
Bankovni zaruky za odstranéni vad Objednateli, ne viak pred podpisem
Predavaciho protokolu Zhotovitelem | TS,

15.  PLATBA ZADRZNEHO

15.1

15.2

153

154

155

Objednatel je opravnén hojit se e 2ddrindho zadriendho v souladu s odst. 135
Obchodnich padminek nebo z Bankowni zaruky za provedeni Dila nahrazujici zadriné
v piipadé, fe Zhotovitel:

15.1.1 Je v prodlenl se Zhotovenim Dila nebo Casti Dila, nebo
15.1.2 neadstrani zaruéni vady Casti Dila nebo Dila jako celku, nebo

15.1.3 nevwyda Objednateli Bankowni zaruku za odstranéni vad dle podminek
uvedenych niie.

Objednatel se zavazuje vratit £ast radriného Zhotoviteli dle odst. 13.5 Obchodnich
podminek ve vyii 50% celkové wyie zadriného, pfipadné ponifenou o vwii uvedenou
v Bankovni zaruce za provedeni Dila nahrazujici zadring a o castku, kterou si
Objednatel apravnéné hojil své naroky, a to na bankovni déet Zhotovitele, nejpozdéji
do Sedesati (60) dnd ode dne podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem | TDS.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do Sedesati (60} dnl ode dne podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem | TS pledat Objednatell Bankovni zaruku za odstranéni vad
Dila. Bankowvni zaruka za odstranéni vad Dila bude wstavena na castku odpovidajic
Wi 505 plvodni wie zadriného,

Objednatel se zavazuje prevest fast zadrindho ve wli 50% celkove wie zadringho,
pripadné ponifenou o wii uvedenou v Bankowni zaruce za provedeni Dila nahrazujic
radring a o fdstku, kterou sl Objednatel oprawnéné hofll swé marcky, a to na
bankowni Gfet Zhotovitele nejpozdéji do sedesati (60) dni ode dne predloieni
Bankowni zaruky za odstranéni vad Objednatell, ne viak pfed podpisem Predavacibo
protokolu Zhotovitelem i TDS,

Zhotovitel se zavazuje, e Bankovni zaruka za odstranéni vad bude vydana na dobu
testl (6] let.

Pokud podminky Bankowvni zdruky za odstranénl vad specifiku)i datum ukondeni
platnosti Bankowni zaruky za odstranéni vad a Zhotovitel neodstranil vEechny zaréni
vady do tficeti (30} dnd pfed timto daterm ukondeni platnostl Bankovni zaruky za
odstranéni vad, potom je Zhotovitel povinen platnost Bankovni zaruky za odstranéni
vad prodlouiit, dokud nebudou vEechny zarucni vady odstranény.
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16,

15.7

15.8

Objednatel je opravnén uplatnit pravo 1 Bankowni zaruky za odstranéni vad pouze
v plipadech, pokud:

15.7.1 Zhotovitel neprodioufi platnost Bankowni zaruky za odstranéni  vad
v phipadé, ¥e jeji platnost bude kratdi, ne? je uvedena v pfedchazim adstavei;
73 téchto okolnosti miie Objednatel pofadovat zaplaceni plné wyie castiy
Bankovni zaruky 2a odstranédni zarudnich vad,

15.7.2 Zhotovitel nezaplatl Objednateli splatnou £astke podle toha, jak bylo mezi
stranami sjednano, nebo jak bylo rozhodnuto osobou pfisluinou rozhodovat
o narocich die Smicuvy v piipadé vinesenl téchito narckl Objednateiem, do
Etyriceti (40) dnd po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.7.2 Zhotovitel neadstrani zarutni vadu da Ctyficeti (40} dnd poté, co obdriel
ornamenl Objednatele, v némi bylo pofadovino odstranéni zarudni vady,
nebo vjiné pfiméfeng |hité dodatecné mu ktomu Objednatelem
poskytnuteé, a to k dhradé primérena slevy z ceny & k Ghradeé nakladl, ktera
vznikly odstranénim vady na naklady Zhotovitele, a pfipadnych smluvnich
pokut a naroku na nahradu skody, nebo

15.7.4 nastanou okolnosti, ktere opraviuji Objednatele k odstoupeni od Smlouwy
podle dlanku 21 téchto Obchodnich podminek, bez ohledu na to, 2da bylo

odstoupeni oznameno & nikali,

Objednatel vrati zaruéni listinu Bankownl zaruky za odstranéni vad Zhotoviteli do
dvaceti (20} dnii poté, co tato Bankovni zdaruka za odstranéni vad pozbude platnosti
podle ustanoveni tohoto Elanku, vietneé jejiho pripadného prodlouieni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACT PRAVA

16.1

16.2

16.3

Objednatel prohlasuje, e vEechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zafizeno Stavenifté dle Projektu jsou ve vlastnictel Statu a Objednatel knlm ma
pravo hospodafit jako s majetkem Stitu ve smyslu zakona €. 77/1997 Sb., o stitnim
podniku, ve znéni pozdéjiich pfedpisa (dale jen zakon o statnim podniku”) nebo ie
k pozemicim Objednatel jinak zajistil priave provést stavbu, neni-li ve Smlouvé
uvedeno jinak.

Viastnicke pravo k vécem, ktere Zhatovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo ktera
vznikaji jake vysledek pinéni Smiouvy a které se stanou soucasti nebo pfisludenstvim
Dila nebo pozemku, nabyva okamiikem predani Dila S5tat a Objednatel soucasné
Hzkdvd odpovidajici pravo hospodafeni ve smyslu zakona o statnim  podniku,
Viastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro pinéni Smiouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouwy a ktere se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
a to véetné strojd a jinych upevnénych zafizenl ve smyslu ust, § 508 obéanského
zakoniku, nabyva 5tat okamiikem, kdy se stanou soucast Dila, resp. pozemku, nebo
kely takto venikly a Objednatel soufasné ziskdva odpovidajicl pravo hospodafenl ve
smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obéanského zakoniku neni dotéena. Pro
wyloudenl pochybnosti smiluvni strany prohlaiuli, Ie pfl Gpravé vlastnickeho prava
k Dilu a jeho ddstem vzaly v dvahu ust. §5 zakona £, 266,/1994 Sb,, o drahach,

Ujednani o vlastnickém pravu obsaiené v predchozim odstavei neplati v pfipadé
upravy, preloiky nebo jiného zasahu do sitl technického wybaveni nebo jing vec,
ktera je we wlastnictv jing fyzicke nebo pravnické ocsoby a kteréd byly wwalany
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17.

16.4

16.5

provadénim Dila. Viastnické pravo ktakto upravené vé&cl wsouladu s obecné
zavaznymi prawnimi predpisy nepfechazi a z0stava zachowano  plvodnimu
wlastnlkowi,

W pfipadé, fe vysledkem €innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smiouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona €. 121/2000 5b., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s pravem aotorskym a o zméné nékterych zakonl, (autorsky
zakan), ve znéni pozdéjsich predpisd, Zhaotovitel ve smysle ust. § 2634 obfanskeho
zakoniku poskytuje k takovéemu autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotihvym
gastem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opriavnéni jej udit —
licenci, a to whradni, umoZiujici vEechny rpdsoby ufiti autorského dila, potfebné
pro  paplnénl ddelu  Smilouvy a pokrafovani plnénl navazufici na Smlouvd a
v mnoistevnim  rozsahu tomuto Ofelu  pfimérenemu, s uzemnim  rozsabem
vymezenym Uzemim Ceské republiky a fasovim rozsahem omezenym na dobu trvdni
majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moinosti zdsahu do
autorskeého dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moinosti udéleni podiicence a
maoinosti licenci pfevést na tieti osobu. Pro wyloudeni pochybnosti plati, 3e cena
veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto Elanku je jii zahrnuta v Cené Dila.
Objednatel & jeho prawni ndstupoe nejsou povinni licancl wu i,

W pfipadé licence die pfedchiazejiciho éldnku se Fhotovitel s ohledem na wyznam a
zplsob pouditi vyslovné zfikd prava licentni smlouvy wypovédét die ust. § 2370
obdanského zakoniku a prava odstoupit od llcenénl smlowwy pro zménu plesvédieni
dle ust. § 2382 obéanskeho zakoniku,

IMENOVE RIZENI

171

17.2

123

17.4

175

TDS je kdykoli v pribéhu provadénl Dila opravnén poiadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jef nebyly soucasti pinéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni
praci, jef byly souldsti pinéni dle Smlouwvy, piipadng Jird provedenl praci, nef Jak
bylo popsano ve Smiouvé. Zhotovitel je povinen takové fadosti vyhovét.

Zhotovitel je opréavnén na zakladé svého uvaieni & na doporufeni sam navrhowvat
rmény plnéni Smilouvy, Jednd se zejména o zmény, klerd budou vlepienim plnéni
Smlouwy, usporou pra Objednatele nebo které fesi nové venikle situace,

Veikeré nové & upravené Casti Dila, dotfené pfimo & nepfimo zménou, musi po
realizact schvdlend mény spldovat viechny podminky Smlouwy wve znéni po
zapracovani prisluingé zmény, Stejné tak celé Dila a viechny Casti Dila musi po
proveden] zmény naddle splfovat wiechny podminky Smlowwy, Provedend schivalend
rmeény pinénl Smilouvy nema viiv na platnost vedkerych ustanoven! Smiouwwy,

Mavrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlowwy, oznami takovou skutednost
druhé strand a zdroven poplfe pledmét zmény, jeji divody, pledpokiadané
technické fedeni a pfedpoklidané disledky zmény. Zména Dila bude ocznafena
pofadowvym Cislem, timto dkonem bude zahdjeno zménové fizeni a obé strany na

nejbliiiim jednani navrh zmény projednajl,

Zhotovitel nasledné provede hadnoceni dopadd navhované zmény na wii Ceny Dila
itj. prehled veskerych nakladd nebo dspor touto zménoud zplsobenych) a pripadneg
¢ na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu pracl a soudinnost Objednatele
apoed. Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé nejpozdéji do patnacti
(15} dnd od navrieni zrmény TDS nebo fhotovitelern, nedohodne:li se pisemné
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176

17.7

1.8

17.9

17.10

1711

17.12

17.13

17.14

17.15

Zhotovitel 5 TDS jinak, Zhotovitel nema narok na odménu 2a provedeni hodnoceni
dopadd navrhovang zmény,

Bude-li wysledkem navrhovang rmény takeé :ména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmény sestavit rozpodet nebo kvalifikovany odhad
zmény ceny piisluinych asti plnéni Smlouvy, kterych se rména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo dspor touto zménou zpasebenych).

Objednatel na zdkladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo admitne,

W pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt nasledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného abéma smluvnimi stranami,

V pfipadé, #e bude nezbytné, aby Zhotovitel proved| viceprace, které nebyly
wyslovng uvedeny v Zaddvaci dokumentac je Objednatel opravnén objednat tyto
viceprace u Zhotovitele, a to postupem vsouladu se 2VZ. Velkere viceprice
schvalené ve zménovem fizeni a zadane formou prisluineha zadavaciho rizeni budow
fakturovany samostatnym dafowm dokladem,

Pro ocenéni plnéni na zikladé zménového fizeni a vicepraci dle pfedchaziho
odstavce se prednostné poudiji jednotkové ceny obsaiené v Nabidce Zhotovitele,
plipadné jednotkové ceny oo nejvice cdpovidajici 2 hlediska vécného, Casového a
miista plnéni, Pokud se druh vicepraci v Nabidce Zhotovitele nevyskytuje, porowna se
fejich skladba s ocenénymi pracemi a wyuiije se k vwitvofeni nove nabidky skladby
obdobrnych praci k wyivofeni porovndvaci poloiky, Pouze v pfipadé, kdy neexistuje
ocenény druh wviceprace ani porovnavaci prace, naleil cena pfiméfeng rvywiend
urfend jako obvwwkld cena praci, kterd vwplynou 2e sménoveho fizeni nebo @ viceprac
ve smiyslu ust. § 457 a § 2586 odst. 2 obfanskeho zakoniku,

smluvni strany jsou pfi zménowvych fizenich podle tohato Elanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanoweniml obecné zavaznych pravnich plfedpisd, rejména
pak ZVZ.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v ramci iménového fizeni tak, aby neohrozil fadna
plnéni Smilouyy v souladu Harmonogramem postupu pracl,

Thotovitel se zavazuje, fe po dobu zménového fizenl nebude Einit #adné kroky, které
by rnamenaly ohrofeni, znemoinéni & navyien ceny navrhovanaé meny. Vedio-li by
respektovanl takové povinnostl dle nazoru Zhotovitele ke rpoldénl Harmonograrmi
postupu praci, je ZThotovitel povinen neprodlens takovou skutecnost oznamit TDS.

Ujednani tohoto danku se wiiji ve smyslu ust, § 2627 obfanského rakoniku rovné:
pro piipady zmén, kterd se tykajl mista, kde ma byt Dilo provadéno a jsou vynoceny
okolnostmi, které wily najevo v pribéhu provadéni Dila, nebyly v dobé podpisu
smlouwy znamy a Zhotovitel je nezavinll ani nemohl pledwidat & se situace, kdy pfi
provadéni Dila wyjdou najeva okolnosti odlifné od dokumentace pfedané
Objednatelem.

Bez ohledu na ujednanl tohoto Janku & jakakoliv dalil ujednani téchto podminek je
TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zdpisd ve
stavebnim deniku drobné imény Dila, které swym charakterem nemaji povahu
vicepraci & méndpraci, které nemafl viiv na Cenu dila ani na celkové technické
viastnosti dila {ani podminky dané vefejnopravnimi povolenimi), jejichi potfeba
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wywstane v misté provadéni Dila pfi jeho provadéni a kterou Jsou nezbyiné pro dalsi
postup provadéni Dila,

18. ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJi NAHRADE

121

18.2

18.4

Mebezpedi Skody na rhotovowvaném Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel ai do
okamiiku fédnéha predani prisluiné Casti Dila, ten. podpisu pfisluiného Zipisu o
predani a pfevzeti Dila Zhotovitelem | TDA.

Zhotovitel odpovida za weikerou skodu, ktera wenikne Objednateli nebo tretim
osobam v disledku poruieni povinnosti Zhotowvitele stanovenych zakonem nebo na
zikladé pravnich pfedpisi nebo v disledku poruieni povinnosti wwplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouwy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v dilsledku poruieni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi pfedpisy nebo na
zakladé prawvnich pfedpist nebo v disledku porufeni povinnosti wyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smilouwy,

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit velkerou Skodu veniklow na zakladé
radné uplatnénych narokd tretich osob, vzniklych v ddsledku porugeni jakekoliv
povinnosth Zhotovitele uvedené v tomto danku, a to wietné ndarokda wplyvajlcich
z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu & priamyslovemu viastnictvi, které bylo
soutdsti plnéni Zhotovitele., Zhotovitel se zdroven ravaruje v piipadé, fe poruient
prav tfetich prav osob je trvaleho charakteru zajistit bez zbytedneho adkladu a na
viastni maklady, aby Dilo nebo jeho Cast nadale prava tretich osob neporusovala.

24dnd ze stran neni cdpoviédng za Skodu, pokud prokdle, Fe ji ve spinéni povinnosti
7e Smiouvy dofasné nebo trvale zabranila mimofadnd nepfedvidatelnd a
nepfekonatelna prekaika venikla nezavisle na jeji wili ve smysiu ust. § 2913 odst. 2
obéanskéha zdkoniku, Prekaika vinikla ze Skidcovych osobnich poméris nebo vznikla
ai v dobé, kdy byl skidce 5 plnénim smluvené povinnosti v prodleni, ani prekatka,
ktercu byl Skidoe podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak povinnost! k nahradé
nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci z paruseni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouwy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami uvedengmi
v pfiloze & 7 Smiouvy.

19, ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

19.1

19.2

Zhotovitel odpovida za viechny vady, které ma Dilo nebo Cést Dila v okamiiku Jeho
piedani a pfevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila
objevi kdvkoliv v prabéhu zarudni doby. Zhotovitel sdpovidad za viechny vady, na
které se vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zpisobeny po pfechadu
nebezpedi fkody na Dile vnéjdimi udalostmi, jef nezplsobil Zhotovitel nebo osoby,
5 jejichi pomocl Zhotovitel pinil svou povinnost, 5 ohledem na povahu a rozsah Dila
5i strany sjednavaji, #e Objednatel je opravnén ocenamovat Fhotoviteli vady a
uplatfovat prava z nich kdvkoliv v pribéhu zarudni doby, a to bez ohledu na to, kdy
existenci vady zjistil &i mohl zjistit.

Thotovitel odpowvida za viechny vady, zplsobeng:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za nii odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zafizend, materlald nebo provedeni Dila, se Smilouvol, nebo
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159.4

195

19.6

19.7

19.5

19.9

19,10

19.11

19.2.3 tim, fe Zhotovitel nesplnil jinou svou pavinnaost,

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutinm zaruky 2a
jakost Zhotovitel pfejima zavazek, ie zhotovené Dilo bude po celou rarudni dobu
zplisobilé k ufivani, ke kterému je svou povahou uréeno a #e po celou tuto zamséni
dobu bude mit viastnosti wiadovang Smilouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v niie uvedenych zarufnich dobach, v nichi je
Objednatel oprédvwnén Zhotovitell vady oznamit a pofadovat jejich odstranéni;

19.41 na ieleznifni svriek a geometrické uspofadani koleje (ufity material) v trvani
2 let,

19.4.2 na nosné konstrukee a jejich povrchy, na fzolace protl vodé, [zolace prot
vodé mostovek ocelovych mostl, tuneld a celopioiné izolace proti vodé
v tunelech v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatnl &astl Dila wletnd Castl stavebnich a montaZnich v trvanl 5 let,
pokud neni ve Smiouvé nebo kterékoliv jeji pfiloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pofina béiet ode dne pfedani a pievzeti Dila nebo Casti Dila,
kely Casti Dila se rozumi stavebni objekt {50), provozni soubor (PS) nebo jind &dst
plnéni vymezend v Harmonogramu postupu praci,

Zaruéni doba nebé&fi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemiie Dilo, nebo jeho vadou dotenou
Cast Dila, Fadné uflvat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a ktere sice nebrani Objednateli v fadném ufivani Dila
nebo Castl Dila, ale vyskytnou se apakovand,

Nemlie-li Ohjednatel pro vadu Dila nebe Casti Dila uiivat kromé vadou dotfené
Casti Dila i jinou souvisejici Cast Dila, nebéfi ani ziruéni doba poskytnutd na tuto
souviseficl Cast Dila,

Zaruéni doba nebéfi vidy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smiouwy vznikla
povinnost zapoéit s cdstrafiovanim vady, nejdfive viak ode dne, kdy Objednatel
fakticky umodni Zhotovitell zahajit prace na jejim odstrafiovani, af do dne, kdy
Zhotovitel preda Objednateli prisluénou Cast Dila po odstranéni vady.

Zaruéni doba se prodlufuje widy o dobu, po kterou tato zarudni doba podie
pledchozich ustanoveni neb&E,

Zaruku za jakost komponentl samostatné dodavanych od jinych zhotoviteld
(vyrobed) se Zhotovitel zavazuje poskytnout nejmeénad » delce 24 mésicl ode dne
pfedani a pfevzet] pfedmétného provozuschopného celku nebo finé Castl Dila, jeho¥
je temto komponent soucasti. V pripadech, kdy by zaruéni doba poskytnuta
wyroboem komponentu plekrodila wie uvedenou dobu 24 mésicls, zavaruje se
Zhotovitel poskytnout Objednateli zdruku za jakost alespofi v této delil dobé,

W pfipadé, #e Objednatel wzaruéni dobé opraméné uplatnil své pravo
2 odpovidnosti Zhotovitele za vady, na jehol zakladé Zhotovitel pofidil a wménil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatné doddvané od jinych wyrobci,
pofina ode dne nasledujiciho po dni jejich wmény béiet nova zarucni doba v délce
24 mésicd.
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19,13

19.14

19.15

19.16

19.17

19.18

19.19

Objednatel je opravnén v pfipadé, fe pfevede viastnicke prave k Dilu nebo jeho Sasti
na treti osobu nebo vpfipadé, fa viastnicke pravo treti osoby je zalofeno jiZ
zakonem, pfevést na tulo teti osobu prava 2 odpovidnost] Zhotovitele za vady,

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytelineho odkladu plsemné oznamit
skuteénost, fe prava 7 odpovédnosti za vady je opravnéna vici Zhotoviteli uplatnit

Nind opravnénd osoba,

lind opravnéna osoba je opravnéna uplatiovat u Zhotovitele prava 7 odpovédnosti
za vady pouze v pfipadé, fe Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavee nebo v plipad®, fe jind oprdawnéna osoba Zhotovitel] (oto své

pravo sama prokaie.

Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v pribéhu zarudni
doby zjisti, ¥e Dilo nebo Cast Dila ma vady, pofadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavaruje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich
nahlaseni v dobé nezbyingé nutné pra jejich odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje zapofit s odstradovdnim vad Dila nebo Castl Dila bez
ibyteéného odkladu poté, kdy mu bude doruceno oznameni Objednatele nebo jing
opravnéné osoby, fe Dilo nebo Cast Dila ma vady vietné pofadavku na jejich
odstranéni. V odstrafiovini vad se Zhotovitel zavazuje bez pferuseni pokratovat a
odstranit je v co nejkratsi technicky a technologicky moiné lhdté, kterou Zhotovitel
navrhne a Objednatel odscuhlasl. Medojde-ll mezi smluvnimil stranami k dohodd
o |hité pro odstranéni vady, je Zhotovitel povinen adstranit vadu v die povahy vady
piiméfend [hitE stanovend Objednatelem, Zhotovitel je povinen odstranit na své
naklady i ty Objednatelem ozndamené vady Dila, 2a které odpovédnost odmita, resp.
vady, které neuznava. Ma takovou vadu se v ostatnim pfiméreng pouiije dprava pro
vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, fe Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skutecné neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady,
kteréd na odstranéni vady dfelnd wnalodil, do 20 dnl od dne jejich prokazani
Fhotovitelem.

\ pfipadé, e Fhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem urdend Thité, je Objednatel nebo jina opravnénd osoba oprawnén
zajistit odstranéni této wvady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na
naklady Zhotovitele. Takowymito postupem Objednatele nebude dotfena zaruka 2a
jakost poskytnuta Zhotovitelem na dotéenou Cast Dila véetné jejiha pfipadného
prodiouieni. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotavitel Objednateli
ma zakladé wwewy kdhrad® Objednatel ma pravo wwullt kdhradé nakladd na
odstranéni vad své naroky vyphyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad &i zadrine.

Jestlife nemife byt vada ddinné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadri
pisemny souhlas, miie Zhotovitel odwézt ze Staveniitd pro ulely opravy ty st Dila,
resp. jeho prisludenstvi, které jsou vadné. WV tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pofadovat, aby Zhotovitel 2wl Sstku Bankowvnd zaruky za odstranéni vad
o Uplné naklady na nahradu téchto souddsti, nebo aby poskyt! jiné vhodné zdruky,

lestlife je moing, ie odstranovani nékteré vady ovlivnilo viastnosti Dila, mage TDS
wyiadovat opakovani kterékoliv zkouiky popsané ve Smilouvé, Tento pofadavek bude
onamen do 28 dni poté, co byla vada odstranéna, Tyto zkoudky budou provedeny v
souladu 5 podminkami pouifitymi pro predchozi zkouiky, kromeé toho, #e budou
provedeny na rizike a naklady strary odpovddng za ndklady na odstranéni vad,
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\ pfipadé, ie je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel pavinen
provést nahradni Dilo nebo Cast Dila do tficeti (30) dnd od zjisténi této skutecnosti
nebo poskytnout Objednatell pfiméfencu stevu 2 Ceny Dila. Rozhodnut], zda
Objednatel pfijme nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomaoci
Objednatele a neni dotéeno prfedchozim uplatnénim jiného prava z vad. V' pfipadé,
ie Zhotovitel nesplnl svou povinnost provést nahradni Dile nebe Cast dila, je
Objednatel opravnén zajistit jeho provedeni viastnimi kapacitami nebo  jingm
dodavatelem na naklady Zhotovitele. Objednatel ma prave wufit k dhradé nakladi
na provedeni nahradniho Dila nebo Casti Dila, & kuhradé swého naroku na
poskytnutl pliméfend slewy 2 Ceny Dila své naroky wplyvajicl 2 Bankovnl zaruky na
odstranéni vad £ zadrine,

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany wyslowné sjednavaji, Ie povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rownd? povinnost provéest bezplatné dalsi
prace, které by pivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou
upozoriovac povinnost dle ust. § 2594 &i § 2627 obfanského zakaniku.

Objednatel se ravazuje poskytnout Zhotovitell pristup k Dilu, v rozsabu nezbytrém
pro odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

20.1

20.2

20.4

W pripadé prodieni nékteré ze smluvnich stran s pendditym plnénim je druha soniuvni
stranma opravnéna poiadovat zaplaceni uroku z prodieni ve wii stanovense obecné
rdvaznymi pravoimi pfedplsy. Pro Géely naroku na zaplaceni smiuvnl pokuty nejsou
troky z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obéanského zakoniku povaiovany za soucast
nahrady skody.

V pfipadé prodieni Zhotovitele s pfeddnim fadné provedend Cisti Dila v terminech a
za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlive Casti Dila
ie Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat zaplaceni smiuwni pokuty ve wysi
0,1 % z ceny za pfisluinou Cast Dila za kaidy zapodaty den prodleni, pfidemi narcky
Objednatele dle jinvch ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouwy G
plynouci 2 pravnich pfedpist tim nejsou dotdeny.

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spinénim |hity uréené Objednatelem nebo TDS
nebo dohodnute smluvnimi stranami pro odstranani vad, vEetné vad v zarucni doba,
je Objednatel oprawnén po Zhotovitell pofadovat zaplaceni smiluwni pokuty we vl
0,05 % z ceny dotfens Casti Dila za kaidy pfipad a za kafdy zapodaty den prodleni
5 oelstranénim jednotlivé vady,

V pfipadé, fe v prab@hu realizace stavby nebo v pribé&hu zdrucnl doby dojde k
negativii zméné [dofasne nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve
srovnanl & jefich hodnotami dle schvalend  dokumentace (napfiklad omezeni
dovalené rychlosti wéetné rychlosti jizdy odbofkou ve viakové cesté, staniéni nebo
tratove provozni intervaly, kategorie ZF, funkfnost trakéniho napajeni nebo
osvétleni, ohfewl wwhybek apod.) v dobé trwini deldl nei 10 minut od ohlageni, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smiuwni pokuty ve wydi
0,05 % z ceny dotfend Casti Dila za kaldy zapofaty den trvdni takové zmény, a to |
opakované a zaroven uhrazeni plné vyie penale uplatnéné vicdi Objednateli ze strany
dopravch. Prokdfe-i Zhotowvitel, ie takova zména nastala viivemn okolnosti, které
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20.6

0.7

20.8

20.10

20.11

nevyphyvajl 7 jeho dinnosti nebo 7 viastnostl dodavanych Sasti Dila, popf, které
zpUsobil svou finnosti Objednatel, toto ustanoveni se nepouiije.

W pripadé, e Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele, fe v rozporu se Smlouvou
nebude pokradovat v provadéni Dila, je Objednatel opriavnén po Zhotoviteli
pofadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5% z celkove Ceny Dila za takowy pfipad.

WV pripadé prodleni Zhotovitele s terminem wyklizend StaveniSté & jeho Sasti, je
Objednatel opravnén po Zhotoviteli poiadovat zaplacenl smiuwni pokuty ve wyii
0,05% z celkové Ceny Dila za kaidy zapofaty mésic prodleni ai do dne wyklizeni
Stavenittd O jeho Sasti,

\ pfipadé, fe Zhotovitel nespinl povinnost zabezpedit jii provedené Casti Dila po
dobu pferuseni praci na Dile nebo Casti Dila dle odst. 3.9 téchto Obchaodnich
podminek, je Objednatel opravnén po fhotovitell pofadovat zaplacend smiluwni
pokuty ve wyii 0,5% z ceny viech dotéenych Casti Dila za kaZdy takowy pfipad.

\ pripadé, fe Zhotovitel povéfil provadénim Dila jineho Subdodavatele nei toho,
ktery byl uveden vpiiloze £ 8 Smlowwy, bez pledchozibe pisemndého souhlasu
Objednatele provedengho formou dodatku ke Smlouvé, je Objednatel opravnén po
Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wyii 1% 2 celkove Ceny Dila za
kaidy takowy pfipad, Ostatnl naroky Objednatels tim nejsou doteny,

V pfipadé, fe Fhotovitel porusi povinnost fadné pfedat Objednateli dokumentaci
skuteéného provedeni stavby wietné jeji geodeticke c£asti podie podminek
stanovenych Smlouvou, je Objednatel oprivnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni
smiluvni pokuty ve wii 0,05% z celkové Ceny Dila za kaidy zapocaty mésic prodleni.
WV pripadé, ie Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (8. datum, popf. cash wluky
vefejnéné ve stfednédobém planu wiluk, uhrad| Objednateli smiuvnl pokutu ve wéi
1.000,- KE islowy: jedentisic korun ceskych) za kaidy pfipad wyluky u kaideého
dotéendho dopravoe:

a) jehai jizda viaku byla oviivnéna, nebo

b} ktery jii zpracoval a predal Objednateli (jako provorovateli drahy) swve diléi
opatfeni k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu viaku.

Voplipadé, fe Zhotovitel z divodid na strané Zhotovitele pfekrodi dobu treani wyluky
nebo samostatnou etapu wiuky [pouze v pfipadé etan, kiere nejsou ve stajne Casove
poloze nebo nejsou ve stejném mezistaniénim Gseku nebao 25T), uhradi Objednateli
smluvnl pokutu ve vyii 500,- KE (slovy: pétset korun éeskych) za kaidych zapoéatych
10 min. zpoZdéni kaideho viaku.

20.11.1 Smiluvni pokuta za prekrodeni doby trvani wyluky nebo samostatng etapy
wyluky se neuplatni v pfipadé:

a} pryvnich 10 min. prekroceni doby trvani vifluky u viaku osobni doprawvy,
b} prenich &0 min. prekraceni daby treani wluky u viaku nakladni doprawy,
c} pokud nema vliv na jizdu viaku.

20.11.2 Plati, ie pfekrodenim doby tredani wluky nenl wiluka, kterd byla pozdé
zahdjena z divodi na strané Objednatele, pokud byl celkowy Easovy rozsah
wyluky dodrien.
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WV pfipadé, e Zhotovitel nesplni svali povinnost stanovenou Smiouvou udriovat po
celou dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem wiadovana pajistne smlouwwy
anebo pepfedioll Objednateli k prokazani splréni této svd povinnost stanovend
doklady, je Objednatel opréavnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve wwii 0,02% 2 celkove Ceny Dila za kaidy den neplnéni této povinnosti. Ostatni
nargky Objednatele tim nejsou dotdany.

W pripadé, e Zhotovitel nesplni swoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankowni zaruku a provedeni Dila nebo Bankowni zaruku 2a odstranéni vad nebo
neudriuje v platnesti Bankowni 2aruky v rozsahu wyiadovanam Smlouvou o dila, je
Objednatel opravnén po Zhotowvitell pofadoval zaplaceni smiluwni pokuty we wysi
0,03% z celkevé Ceny Dila za kaldy den neplnéni této povinnostl, Ostatnd naroky
Objednatele tim nejsou dotéeny,

W pripadé, fe Zhotovitel nesplni svojl povinnost poskytnout a predat Objednateli
bankowni piislib nebo neudrfuje v platnosti bankovnl pfislib v rozsahu wiladovaném
Smlouvou, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve wiil 0,02% z Ceny Dila za kaidy den neplnénl této povinnostl. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotéeny.

V pripadé, ie Thotovitel bez predchaziho pisemnéhao souhlasu Objednatele postoupil
byt | jen ddstelné pohleddvky souvisejicl s provadénim Dila tfeti osobé, je Objednatel
opravnén po Fhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vy 3% 7 celkové
Ceny Dila za kaidy takowy pripad. Ostatni narcky Objednatele tim nepsou dotdeny.

Vpfipadé, Ie se na Stavenidtl nachazejl pracownicl Zhotovitele & daldl osoby
vykonavajici pracovni £innost v kolejisti nebo vblizkosti kolejfl bez prikazu
LOpravnéni ke wstupu do kolejista”, je Objednatel oprawnén po Zhotoviteli
pofadovat zaplaceni smiuvnl pokuty ve wii 1.000,- K& (slovy: jedentisic korun
ceskych) za kafdy zjistény pripad a za kafdy kalendarni den ai do dne, kdy Zhotovitel
prokidie, e pfedmétni pracovnicl obdriell prikaz Opravnéni ke vstupu do kole|ifté”
nebo prestali vwkonavat pracovni Einnaost v kolejisti neba v blizkosti koleji,

\ pfipadé, fe Zhotovitel porusi svoji povinnost vest fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zdznam o stavbeé, vetnd dodrienl pofadavki jefich obsahowgch
nalefitosti vsouladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi prilohami,
zejmeéna odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Objednatel oprawén po Zhotoviteli pofadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wil 1%
i Ceny Dila, maximalng 200.000,- KC (showy: deéstétisic korun Seskych] za kaidy
zfiftény pfipad porufeni takové povinnostl, Pokud Zhotovitel nezjednd rdprava do
ctrnacti {14) dnd, je povinen uhradit dalsi smiuvni pokute ve wesi 100000 - KC (slowy:
desettisic korun Ceskych] za kaidy daldl den, af do dne, kdy odstrani velkerd
nedostatky ve vedeni stavebniho deniku,

\ pfipadé, fe Zhotovitel porusi svoji povinnost pfedat TDS zpravu o postupu praci die
odst. 4.3 Obchodnich podminek je Objednatel oprawmén po Zhotoviteli poladovat
zaplaceni smiluvni pokuty ve wii 0,5% 2 Ceny Dila, maximalné 100.000,- KE (slovy:
jednostotisic korun feskych) za kaidy zjistény pripad poruieni takové powvinnosti.
Pokud Zhotovitel nezjednd ndpravu do étrnacti {14) dnd, je povinen uhradit daldi
smiluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slowy: péttisic korun éeskych) za kaidy dalsi den,
ai do dne, kdy pfeda TDS predmétnou zpravu o postupu praci,
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20,19

20.20

20.21

20,22

20,23

20,24

20,25

20.26

20027

WV pfipadé, ie Thotovitel cdmitne soudinnost nebo plnénl podminek koordinatora
BOZP pfi prac na Staveniiti, je Objednatel opravnén po Zhotoviteli poZadovat
zaplacen! smiuvnl pokuty ve wyil 1% 2 Ceny Dila, maximalngd 200.000,- K& (slowy:
dvéstétisic korun ceskych) za kazdy zjistény pripad,

\ pfipadé, fe Zhotovitel v rozporu se Smlouvou poudije pro Ocely realizace stavby
nemovitosti neba umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cist Dila na nemovitostech, které
k tomuto ufelu nebyly uréeny Projektem, pripadné, na néi pro takove ucely nebyla
uzaviena smlouva, ktera Objednatell zalofila pravo predmétné nemovitosti za
itelem provedenl Dila uilt, je Objednatel nad ramec jinych opravnénych naroki
opravnén po Zhotoviteli pofadovat raplaceni smiluvni pokuty ve wyii 200,000 - K&
(slowy: dvistltisic korun feskych) za kaidé Jednotlivé porudeni této povinnost a
kaidou takto nmecpravnéng dotfenou nemovitost, Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotdeny,

Voplipad®, fe Zhotovitel v rozporu se Smilouvou nezajistl, aby kaida osoba, kterd se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na wyzvu opravnéné osoby prokazala
splnénd pfisluiné odborné, zdravotnl & Jiné kvalifikace a zpisobilost] pofadovand
Smlouvou, pravnimi pfedpisy, Internimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zdvaznymi
pro Zhotovitele, zavazuje se uhradit Objednateli smiuvni pokutu ve wSi 100000 - KE
{slowy: desettisic korun feskych) za kaidy pfipad poruseni této povinnosti,

WV pfipadé prodieni Zhotovitele se spinénim jine povinnosti dle Smlowwy, nei je
uvedeno wie, je Objednatel opravnen po Zhotoviteli poiadovat zaplaceni smiuvni
pokuty ve wii 0,05% z ceny dotéené Casti Dila za kaidy zapoéaty den prodlenl,

W pfipadé prodieni Objednatele s dhradou castky splatné v souladu se Smlouvou je
Zhotovitel opravnén po Objednateli poiadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve wiii 0,05
% 7 dluiné &astky za kaidy den prodieni.

Urck z prodieni nebo smluvni pokutu se povinna smiuvni strana zavazuje zaplatit do
triceti (30} dnd ode dne dorudeni pisemné vywovy druhe smiuvni strany.

Zaplacenim smluwvni pokuty nenl dotfeno pravoe deuhé smiluvnl strany na nahradu
Skody v plné wyii.

Povinnost, jejii spinéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinna smluvni strana
ravazdna plnit i po zaplaceni smiluvni pokuty,

Obé smluvni strany se veddvali prava na snifend smiluvnl pokuty die ust. § 2051
ohfanskeho zakoniku,

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

21.1

Kromé jinych divodl, vyplyvajicich 7 pravnich pfedpisd je Objednatel oprivnén
odstoupit od Smlouwy v pfipadé podstatného poruieni Smlouwy, jestliie:

21.1.1 Zhotovitel je v prodieni se zhotovenim Dila nebo Cést Dila delilm nel
Zedesat (60) dni.

21.1.2 Fhotovitel poruiuje svou povinnost dle Smlouwy, pokud zavadny stav
divedu na strand Zhotovitele trva | po tficetl (30) dnech ode dne
pisemného upozorméni Objednatele na tuto skutedénost.

21,13 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udriovat v platnosti
Bankovnl zaruku za provedeni Dila dle Slanku 14 nebo Bankovni zaruku za
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1.2

213

21,14

21,1.5

21,16

21,17

21,18

21.149

odstranéni vad dle danku 15 téchto Obchodnich podminek nebo nesplnd
sviaji povinnost predlofit a udriovat po celow dobu provadéni Dila v platnosti
nékterou z Objednatelem vywiadovanych pojistriech smiuy,

Thotovitel nesplni nékterou povinnost padle Smlouvy, a neuposlechne wavu
TDS, aby nesplnénou povinnost splnil 2 napravil disledek poruseni
povinnostl ve stanovend piiméfend [hité,

7 okolnosti je zjevné, fe Zhotovitel nenl schopen pokrafovat v provadéni Dila
neba Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, ie
nebude pokradovat v provadéni Dila,

Zhotovitel nesplni wrvu kodstranéni nékteré zvad dle &, 19 téchto
Obchodnich  podminek, jestlifze wvada zbawuje Objednatele v zasadé
vetkerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila,

Zhotovitel porudi povinnost, fe Subdodavatelé budou poskytovat pinéni dle
Smilouvwy pouze vrozsahu die prilohy €. 8 Smiowvy nebo postoupi prava &
povinnostl ze Smilouwy bez plsemmého souhlasu Objednatele,

Dojde u Zhotovitele k platebnl neschopnosti, byl zreden s likvidac nebo bez
ikvidace v pfipadé, e nema fadny majetek, 7 na majetek Zhotovitele je
prohldfen dpadek, Zhotovitel sam poda divinicky navrh na  zahdjeni
insolvendniho fizeni nebo insolvendni navrh je zamitnut prota, e majetek
nepostaduje k dhradé nakladd insolvendnibo fizeni {ve znéni zakona &
182/2006 Sb,, o upadku a zplsobech jeho Feieni (insolvenéni zakon), ve
néni pozdéjbich pfedpisi) nebo byl konkurs zrufen proto, e majetek byl
eela nepostalujicl pro uspokojeni wEiitell, Jestliie bylo protl Zhotovitel
zahdjeno exekuéni fizeni nebo narizen wkon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jindmu dkonu nebo udalosti, kterd by mély podobny efekt
jako kterykoli z uvedenych dkond nebo udalost(,

ZThotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele se
v souvislosti £ plnénim Smilouvy dopusti trestrého Snu dplatkafstel nebo
pfijeti uplatku.

21.1.10 Jakekoli prohlaseni Zhotovitele dle Smiouvy se ukaie nepravdivym.

21.1.11 Zhotovitel nepfedlodi do doby zahajeni prac na feleznicni dopravni cesté

origingl nebo ovdfenou kopll dokladu, prokazujiciho odbornou 2pasobilost
stanovenou zakonem £.266/1994 5b., o drahach, a provadécimi wwhlaskami
ktomuto zdkonu, to vie vplatném anéni, kterym prokaie, fe kaldy
pracovnik, ktery bude wykonavat vedoud price, je oprawnén provadét
dnnosti na Zeleznitni doprami cesté, je-ll takowy doklad vezhledem k
charakteru Dila a provadénych praci nezbytny,

Mastane-ll kterdkoli z wddlosti nebo okolnosti uwedenych wodst, 21.1 téchto
Obchodnich  podminek, miie Objednatel odstoupit od Smlouwy pisemnym
onamenim Zhotoviteli, které nabude Uéinnosti patnacty (15.) den po doruéeni
Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych vodst. 21.1.8 a 21.1.9 téchto
Obchodnich  podminek mdfe Objednatel odstoupit od  Smilouyy  ozndmenim
5 okamiitou Oéinnosti ke dni doruteni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smiouvy nema viiv na uplatnéni jinych prav

Objednatele podie Smiouwy.
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22

21.4
21.5

21.6

21.7

21.8

Objednatel se zavazuje zaslat kopiil oznamend o odstoupend od Smlouwy 163 TDS,
Zhotovitel se zavazuje, ie dnem udinnosti adstoupend od Smilouwy:

21.5.1 prestane provadét veikere dalii prace kromé téch, k nimi dal TDS pokyn pro
ochranu fivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 pfedd velkerou Dokumentaci Zhotovitele, zaffzenl, materialy a dalsi prace,
za néi obdriel platbu;

21.5.2 odstrani ze Staveniité veskere dalii vwwbaveni, kromé toho, co je nutné k
zajisténi bezpednost, a opusti Stavenlité; a

21,54 wrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Udelem

provadéni Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni maie Objednatel dokondit Dilo a/rnebo
zafidit, aby tak uéinily jiné osoby., Objednatel a tyto osoby pak mohow wyudit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovendé Zhotovitelem nebo « jeho
astoupeni.

Eedni Oéinnosti ocdstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravoe na  dbradu
prokazatelnych nakladd za:

21.7.1 prace, které byly na Dile provedeny do okamiiku Ofinnosti odstoupeni a
nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pinéni za Cast Dila v ramei jiné Casti Dila;

21.7.2 zafizeni a materialy, které Zhotovitel objednal pro zhotoveni Dila do dne
udinnosti ocdstoupeni od Smiouwy, ktere byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz
doddvku je Zhotovitel povinen pfijmout: tato zafizeni a materidly se stavajl
ckamiikem jejich zaplaceni vlastnictvim Objednatele, pficem: Zhotovitel je
powinen je Objednateli wdat v misté urdendém TDS;

21.7.3 odstranéni pomocnych pracl a wybaveni Zhotovitele ze Staveniité a

navraceni téchto véci do provozovny Zhotovitele na Gzemi Ceské republiky.

Zhotovitel nema pravo na dhradu dle predchazejiciho odstavee ve vitahu k praci,
zafizeni a materidlu, jejichi provedeni, resp. pouditi pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOWVITELE

22.1

22.2

22.3

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlie:

22.1.1 TD% nepodepife Zapis o pledani a pfeveeti Dila do Sedesati (60) dnl pote, co
Zhotovitel spinil podminky pro jeho podpls ze strany TDS a Zhotovitel vwrval
TDS k podpisu Zapisu o pfedani a prevzeti Dila;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s dhradou splatne castky vice nei Sedesat (60] dnd
od wprienl [hity splatnostl prisluiného dafiového doklade a dorufeni
pisemné wyzvy Zhotovitele k dhradé predmétné splatné casthy.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto clanku je Ofinne patnactym (15.)

drem po doruleni pisemného odstoupen od Smicuvy Objednateli.

Rozhodnutl Zhotovitele cdstoupit od Smlouvy nema viiv na uplatnénd jinvch prav
Zhotovitele podle Smicuwy.
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224 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopil ozndmeni o cdstoupeni od Smibouyy ted TDS,

225  Ustanoveni odst. 215 ai 71.8 Obchodnich podminek se poudiji | v pfipadé
odstoupeni Zhotovitele,

23, RESEN( SPORU

23.1  Spory wvznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny prislusnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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