
Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n."
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

Společnost „METROSTAV-PROMINECON rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl.n.":

Správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 758

......... ........................................................................................................... . . . ............, 

... ............................................... ............................................... 

zastoupena: Ing. Martin Plch, ředitel divize 3 a 

Ing. Jan Hehejík, obchodní náměstek ředitele divize 3

a

číslo smlouvy: E618-S-4160/2014/sij 

ISPROFIN: 5113720010

a

Společník: PROMINECON CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 25110977, DIČ: CZ 25110977
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 4581 

(dále jen „Zhotovitel"') 

číslo smlouvy: 491/2014

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke smlouvě ze dne 30.10.2014 (dále jen „Smlouva") v 
souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník").

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 je potřeba 
v návaznosti na podepsaný "ZMĚNOVÝ LISTY STAVBY Č. 10" změnit ustanovení Článku 3, bod 
3.3. Smlouvy. V této souvislosti se mění příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla.

I.

Článek 3, PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Ustanovení čl. 3, bod 3.3 se ruší a nahrazuje se textem, a to jak níže uvedeno:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla je:

Cena díla bez DPH dle uzavřené Smlouvy: 536 395 263,45 Kč

Vícepráce dle Dodatku č. 3 37 284 114 Kč

Méněpráce dle Dodatku č. 3 0,0 Kč

Nová cena díla bez DPH 573 679 377,45 Kč

Slovy: pětsetsedmdesáttři milionů šestsetsedmdesátdevět tisíc třistasedmdesátsedm korun 
čtyřicetpět haléřů

Rozpis Ceny Změny díla je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

Příloha č. 4 Rozpis ceny díla

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se tímto Dodatkem č. 3 dosavadní Příloha č. 4 -  Rozpis 
Ceny Díla doplňuje o Rozpis Změny Ceny Díla; tento je nedílnou součástí Dodatku č. 3 jako jeho 
příloha c.4-
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II.

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rozpis Ceny Změny Díla

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Sm luvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3  0 - 11-  2016 V Praze dne
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m ajitel HIM: S ŽDC 37  2 8 4  114

S O U P IS  P R A C Í C ena  za  o b jekt [K č ]

N á ze v  stavby: R e k o n stru k c e  z a s t ře š e n í n á s tu p iš tn í h a ly  P raha hl. n.
Zatřídě 
ní dle

Číslo stavby: 3273214901

N ázev  PS /SO : R e k o n s t r u k c e  n á s t u p iš t n í  h a ly JKSO,
JKPOV

8 1 1  4 1 Číslo PS/SO: S O  04

Datum zpracování: D atum  aktua lizace
Poř.

číslo

pol.

Číslo

Název položky

měrná

jednotka množství

C E N A

dodávky montáže celkem
)o!ožky jednotková jednotková celkem

1 2 3 4 7 9 10

y y V

S T Rekonstrukce zastřešení hl.nádraží ... ..
SO S O  0 4  R e k o n s tru k c e  n á s tu p iš tn í haly ... ..

4 ZL Z L  č. 4: S O 0 4  -  N á rů s t o p ra v  o c e lo v é  k o n s tru k c e 37 284  114
SK O ce lová  konstrukce @ @

A OD N o sn á  o ce lo vá  k o n s tru kce  haly @ @

R 767-156 413 PO L ko n s trukce  zá m ečn ické  - op rava , alt. vým ěna  p oškozených  oce lových  prvků t
.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 284 114


