
číslo smlouvy MednatelČíslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona £. 89/2012 Sb„ občanský zákoník

mezi

Statutární město Brno, Městská část Brno  Vinohrady

Velkopavlovická 25, 628 00 Brno

44992785
CZ44992785

Komerční banka, a.s. ^
PhDr. Jiří Čejka, starosta městské části ,

Ing. Květoslav Pekárek, vedoucí odboru finančního a výstavby

tel.: +420 511 189 009, +420
email: pekarek@vinohradv.bmo.cz

jUDr. Eva Goláňová, tajemnice
tel.:511 189 003, +420
email: nnlanova@vinnhradv.bmo.cz

obchodní firmou:

sídlo:
IČ:
DIČ:
číslo účtu:
bankovní spojení:
jednající prostřednictvím:

Kontaktní osoby:

straně jedné jakožto objednatelemna

a

TRAWEKO 96 s.r.o.
Hranická 1455, 75131 Lipník nad Bečvou

25363751
CZ25363751

obchodním rejstříku, vedeném u

, společností:

sídlo:
IČ:
DIČ: kraj.soudu soudem v Ostravě, pod spisovou značkou (oddíl,
zapsanou v
vložka) C vložka 15481

číslo účtu:I
KB Lipník nad Bečvou

Roman Koutný  jednatel společnosti
bankovní spojení:
| jednající prostřednictvím:

na straně druhé jakožto zhotovitelem
(
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SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 - S001 VÍCEÚČELOVÝ SÁL -
1. ETAPA"

I.

Úvodní ustanovení

1.Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Zákon" nebo „ZVZ"), aby se stal zhotovitelem 

díla: „Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 23 - SOOl víceúčelový sál - 1. 

etapa".

2.Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 

v této smlouvě řádně provést pro objednatele dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které 
tvoří přílohy této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

zhotoviteli cenu díla sjednanou v této smlouvě.

II.

Předmět díla a místo plnění

1.Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce na úpravách budovy 

stravovacího pavilonu, v ulici Bzenecká č. 23 (dále jen „budova"), které spočívají v přestavbě stávajícího 

objektu bývalé jídelny základní školy Bzenecká 23 na víceúčelový sál se zázemím (1. etapa prací, 

zahrnující vlastní vybudování víceúčelového sálu vč. sociálního zázemí, vstupní haly s šatnou a technickou 

místností, skladu a technické místnosti SLP, dále pak stavební připravenost pro provoz budoucí výdejny 

jídel a umývárny nádobí). Detailní popis předmětu díla je uveden v projektové dokumentaci dle odst. 0 

tohoto článku.

2.Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Stavební úpravy objektu stravovacího 

pavilonu Bzenecká 23 - SOOl víceúčelový sál - 1. etapa" zpracované v 05/2015 firmou INTAR a.s., 

Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, Ing. Josefem Katolickým (dále jen „projektová dokumentace"). 
Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdržel ji v potřebném počtu výtisků a proti 

jejímu obsahu a formě zhotovitel po odborném posouzení nevznáší žádné námitky. Zhotovitel podpisem 

této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje.

3.Činnosti související s realizací stavebních prací:

Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níže uvedené další činnosti související 

s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IVO

-zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla;

-zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), přičemž ke každé změně této 

osoby je nezbytný předchozí souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu 

objednatele poskytnout objednateli doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby;

-zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy;

-zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů;

-zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů

-zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem;
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-zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí;

-zajistit bezpečnou manipulaci s odpady;

-zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy;

-zajistit zhotovení průběžné fotodokumentace provádění díla - zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběžnou fotodokumentaci realizace díla v lx digitálním vyhotovení;

-přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí;

-zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady o provedených 

zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou řádného dokončení díla dle 
této smlouvy.

-zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 

skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a to ve 3 

vyhotoveních v tištěné podobě a elektronicky na CD ve formátu DWG a PDF.

-zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a tyto 
doklady předat objednateli.

V případě, že bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakož provést 

i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, 

přičemž veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení 
objednatele.

4.Identifikační údaje stavby a místo plnění:

Název stavby: „Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 23 - SOOl víceúčelový sál - 1. 
etapa"

Místo stavbv:

Kraj: Jihomoravský

Okres: Brno - Město 

Obec: Brno - Vinohrady 

Místo plnění: Bzenecká 23

5.Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 
Smlouvy:

a)Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných úprav 

budovy. Součástí předmětu díla je též zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních 
zpráv o průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyžádaných objednatelem z důvodu dokladování 

dotačního titulu.

b)Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, provedení 
předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů požadovaných touto smlouvou a obecně 

závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím užívané veřejné pozemky
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(komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení do původního stavu doloží zhotovitel zápisem 

(protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků.

c)Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněž pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinen použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Osvědčení (prohlášení o 

shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, bezpečnostní listy dle zákona č. 350/2011 Sb. 

v platném znění) je zhotovitel povinen předložit objednateli v okamžiku dodání na místo plnění.

7. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 

předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.

8.Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě změnového 

listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku k smlouvě.

9.Zhotovitel a Objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových 

listů, a to vždy k poslednímu pracovnímu dni příslušného měsíce, pokud nebude dohodnuto jinak.

V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do Smluvní ceny a Termínů 
dokončení.

10.Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jež jsou obsaženy v této smlouvě a jejích přílohách. 

Dílo též zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, 

tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla 

a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele.

III.

Prohlášení zhotovitele

1.Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla 

za dohodnutou maximální cenu uvedenou v či. IV této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl.VI. této 
smlouvy.

2.Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a 

se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Kontrolou projektové dokumentace zhotovitel 

nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné 

funkce a předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré 
práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové 
dokumentaci.

3.Zhotovitel dále prohlašuje, že v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce 

a materiál, jejichž provedení a použití by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
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4'Zh?!0Vltel prohlasuJe/ že se seznámil se skutečným stavem staveniště a inženýrských sítí. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje, ze je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický postup potřebných prací 

a vzajemne vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, že v po vzájemné dohodě upraví, případně 
přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích.

IV.

Cena díla
l.Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou 
součástí a PŘÍLOHOU č. 1 této smlouvy 

mezi smluvními stranami za závazný.

i

kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje sea ze

2.Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle ČI. 0. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 
přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH vč. rozpočtové rezervy: 12 743 021 Kč

Z toho rozpočtová rezerva bez DPH činí:

DPH z celkové ceny vč. rozpočtové rezervy:

Celková cena vcetne DPH vč. rozpočtové rezervy:

606 81,50 Kč
I;

2 676 034 Kč '!

15 419 055 Kč

3.Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 10.8.2015, která je přílohou 

a součástí smlouvy o dílo (uchazečem oceněný výkaz výměr).

4.Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla.

5.Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedeni díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 
kompletního díla, včetně činností souvisejících s realizací díla dle či. 0. této smlouvy a nákladů spojených 

s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 

náklady na používám strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 

vcetne veškerých správních a místních poplatků, převod práv, pojištění, bankovní záruky, daně, cla, 
správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů 

všech materiálu a prvku a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

dodávky, které v zadávací dokumentaci

i

Součástí ceny jsou i služby a
, a ve smlouvě včetně jejích příloh nejsou výslovně uvedeny, ale o

kterých zhotovitel vzhledem ke své odbornosti měl nebo mohl vědět.

6. V celkove ceně díla je uvedena i položka rozpočtová rezerva ve výši 5% z ceny díla bez DPH, která 

slouží výhradně jen k úhradě objektivně nepředvídatelných dodatečných stavebních prací či dodávek 

nezbytných pro dokončení díla. Čerpání této části sjednané ceny je podmíněno písemným ujednáním 
tdohodou) mezi objednatelem a zhotovitelem.

7. Čerpání rozpočtové rezervy je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné 

stavební prače, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikne v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejich provedení bude nezbytné 

pro provedeni stavby a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od 
původních stavebních prací. Sjednání provedení výše popsaných dodatečných stavebních prací může být 

realizováno pouze postupem v souladu se ZVZ.

i r
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8.Případné navýšení ceny díla bude primárně financováno z rozpočtové rezervy. Následně může být 

díla změněna písemným dodatkem ke smlouvě o dílo pouze v případech:
cena

a)pokud dojde ke změně předpisů o DPH;

b)pokud dojde ke změně předmětu plnění v důsledku zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která 
dokončení díla podstatně ztěžuje;

c)bude-li objednatel požadovat změnu předmětu plnění (vícepráce, méněpráce).

9.V případě zjištění potřeby víceprací zhotovitel postupuje v souladu s čl. VI. odst. 7. této smlouvy.

Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla dle odst. 8 písm. b) v případech, kdy:

a) rozsah nebo nákladnost předvídaných dodávek, stavebních prací a výkonů nutných k realizaci 

kompletního díla překročily oceněný soupis prací dle odst. 1

b) se objeví potřeba dalších dodávek, stavebních prací a výkonů prací nutných k realizaci kompletního 
díla, které bylo možné předvídat před podpisem této smlouvy.

V.

Platební podmínky

1.Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2.Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur.

3.Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku).

4.Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), které budou 

vystavené zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. 
Zjišťovací protokol (soupis skutečně provedených prací) bude vždy potvrzený technickým dozorem 

stavebníka (TDS - dříve a dále v textu též alternativě označeno dříve běžně uváděnou zkratkou jako TDI 

- technický dozor investora) a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

H Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný 
“l protokol).

^1 5.Zhotovitel je oprávněn fakturovat maximálně do výše 90% ceny díla bez rozpočtové rezervy. Zbývající

část ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat až po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

^ 6.Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb.,

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů. Konečná faktura bude vystavena až po předání a převzetí díla, a v případě vad a 

nedodělku po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků.

7.Na každé faktuře bude uvedena identifikace projektu: „Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu 

Bzenecká 23 - SOOl víceúčelový sál - 1. etapa".

B 8.Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručení

daňového dokladu - faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou

■

■
■

I
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SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 23 

--------------------------------------------------------- etapa"
- SOOl víceúčelový sál - 1.

daňového dokted TT vystavene zhotovitelem je 30 dnů ode dne prokazatelného doručeni
a zákonné! ' y' “ P°dminky Wih° řádnéh0 v''sta''ení v souladu s touto smlouvou 
a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy, zhotovíte, se zavazuje fakturu doročit poštou jako dopeřenou

s doručením se ma za to, že faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odesláni.

IhtíZr?'Že íe .Zh0t0vltel v prodleni s JdKýmkolIv termínem plněni uvedeným v této smlouvy je

rSvisplatnosti fakU^ŽÍ^ ^

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího

zhotovil- t S'rany 56 d0h0dly' Že 0bjednatel je 0právněn bez Zbytečného odkladu vrátit 

e ri ! 0PrhaVem neb0 n0vému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později než 7 
n po datu jejího vystaveni. Taková faktura bude považována za vadnou, z jejího doručení nevzniká ’ 

narok na platbu a jejím doručením nezačíná běžet lhůta splatnosti.

12. Peněžitý závazek objednatele 
zhotovitele.

13. Faktura za

nejpozději 18. 12. 2015. V případě, že faktura bude doruč 
vrácena zhotoviteli a nebude uhrazena.

splatnosti. Lhůta 

J objednateli.

se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet

období 12/2015 bude vystavena ke dni 15.
12. 2015 a musí být doručena objednateli 

objednateli po tomto termínu, budeena

VI.

Doba provádění díla

1. Předpokládaný termín zahájení stavby:

Termín dokončení stavby:

2. Realizace díla je rozdělena do následujících etap:
I. etapa

Zahájení: předpokládaný termín do 5-ti dnŮ od účinnosti 

Ukončení: 15. 12. 2015
0 II_ etapam etapy Pr°jektu budou stavební práce v maximálním objemu 5 000 000,

do 5-ti dnů od účinnosti smlouvy 

do 10-ti měsíců od data zahájení stavbyII

II
smlouvy

- Kč bez DPH

Zahájení: 1. 1. 2016

Ukončení: do 10-ti měsíců od data zahájení stavby

_ v proTettovériT' IL 6taPy Pr°jektU Je provedení veškerých dodávek a stavebních prací uvedených 
g v projektové dokumentaci, které nebyly provedeny v rámci I. etapy. Y

I

I
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1SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: '„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 - S001 VÍCEÚČELOVÝ SÁL -

1. ETAPA"

4.Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle čl. II. této smlouvy do 5 kalendářních dnů ode dne 

předání místa k provádění díla objednatelem.

5.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných termínech, které 

jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy - Harmonogram prací. Harmonogram prací byl zhotovitelem 

vypracován a objednatelem odsouhlasen ke dni podpisu této smlouvy.

6.Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. 2. této 

smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVII.. této smlouvy, 

popřípadě i s jinými poddodavateli tak, aby byl dodržen konečný termín realizace díla s ohledem na 

zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli (poddodavateli). Termín koordinačních 
porad je stanoven na „den" a „hodinu" a „místo konání".

7.Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou 

změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Takové 
práce může zhotovitel zahájit pouze v případě, že s objednatelem uzavře dodatek k této smlouvě, jinak 

nárok na jejich úhradu nevzniká. Změnový list bude opatřen podpisem TDS a zástupce investora.

VII.

Staveniště, stavební deník
1.Objednatel předá zhotoviteli staveniště k užívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy. Staveniště 

bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to 

vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli. O předání staveniště (resp. 

části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.

2.Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací.

3.Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty 
a odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je též povinen zabezpečit zařízení 

staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes 

písemnou výzvu zhotovitel toto dodržovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto 

náklady uhradit (náklady je možné započíst proti zhotovitelem fakturované částce).

4.Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodržování předpisů, týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví, protipožárních předpisů a předpisů o ochraně životního prostředí na staveništi. 

Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 

pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, požární ochrany a hygieny práce podle jejich profesního 

zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se seznámení se 

specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem objednatele 

(stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemožnění vstupu 

nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke zhotovení 
díla.

5.Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakož i další skutečnosti rozhodné pro provádění
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I SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 - S001 VÍCEÚČELOVÝ SÁL -
1. ETAPA"I

I díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. 

§ 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje:

I a) Jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi

b) Popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový odstup

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich využití

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. odst. 6. a 7. této smlouvy.

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí

I
I

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí díla.

I 6.Zápisy ve stavebním deníku provádějí za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické uvedení 

v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn technický dozor stavby, zpracovatel 

projektové dokumentace/autorský dozor stavby, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.I
7.Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor stavebníka, případně 

zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 

stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.1
I 8.Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 

nejpozději do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů dle odst. 7 tohoto článku.

I 9.Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
změnových listů, a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při 

předání díla.

I
10.Při odběru elektrické energie ze sítě v místě stavby zhotovitel osadí napojovací body elektrické energie 

podružnými měřiči a po dokončení díla uhradí na základě faktury spotřebovanou elektrickou energii 
objednateli v obvyklých cenách.I

VIII.

Provádění díla

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za použití postupů a materiálů, 
které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodržovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

jejích přílohách. Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení 

a sdělení k ohlášení stavebních úprav a požadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla. 

Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, 

kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDS, zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele 

projektové dokumentace).

I
I
I
I 2.Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí 

strany - TDS a zpracovatele projektové dokumentace.

I 3.TDS je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehož úkolem budou činnosti spočívající 

zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích prací, které budou dalšími 
činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření dodavatelských faktur, v kontrole 

vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení aI
I Stránka 9 z 20
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SMLOUVA O DÍLO
název prijekle: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 

______________ _____________________ 1. ETAPA"
- SOOl VÍCEÚČELOVÝ SÁL -

:rřen,ie objedna,ei—~ ~
KP0V"’“ PN rea"Zad dila dod,4ovat Ve5keré zák°"V a jejích prováděcí vyhlášky ČSN 

o bazolřn r' decn.°stnl a hyglenické Popisy. Které se týkají Jeho činnosti, zejména předpisy'

° odoad p k " ° a?e zdravi při práci- 0 zaměstnanosti, ochraně životního prostředí a nakládání 
s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli ČI třetím 

veskere vzniklou škodu, jakož I veškeré další náklady 
provádění díla podmínky stavebního povolení a 

se týkají předmětného díla.

osobám jakákoliv škoda, 
zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodržet při 

ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která

nese

S.Zhotovitel je povinen předložit oprávněné osobě objednatele (zástupci 

seznam pracovníků, kteří budou objednatele pro věci technické)
na místě provádění díla i práce vykonávat.

oznámit konaní kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, 

povinni se zúčastnit zástupce objednatele pro věci technické, 
bezpečnostní technik a zástupci zhotovitele, 

postupu prací, kontrola časového

Kontrolních dnů jsou
TDS, zpracovatel projektové dokumentace, 

Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o

S.Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v 

popřípadě te časti, ve které provádí práce ke zhotovení díla, 
pomůckami.

prostoru provádění díla, 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými

1 a)Všichni pracovníci zhotovitele 

obzvláště přilbami.

a rr;;“:^:~aren,ště pož,vat a,koho1 neb°jiné
V daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými pomůckami, 

v omamné či psychotropní

0 oPbjer“TĎs 2zlfe' Vyda-P°kyn '1 .... ■ -

fl c)Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně 

zástupci objednatele (TDS, zástupce 
I na vyšetření takového úrazu.

o povinnosti zavázat a

v ohlásit každý pracovní úraz odpovědnému
ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně spolupracovat

R
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SMLOUVA O DÍLO
Název projektu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO

 1. ETAPA"
PAVILONU BZENECKÁ 23  S001 VÍCEÚČELOVÝ SÁL 

9;Vfvk6ré °db0rné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelŮ mající
DodnkT> ,kaCL D°klad ° kvalifikaci Pracovníkfi je zhotovitel povinen předložit objednateli ke dni
podpisu teto smlouvy. Zhotovitel je povinen použít ke zhotovení díla
jejichž technický stav je v souladu s příslušnými právními
na území České republiky schválen.

pouze taková zařízení a stroje,
a provozními předpisy a jejichž provoz (užití) je

lO.Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen dSsIedně dodržovat právní předpisy
ZeJména Zák.°n J' 435/2004 Sb (° “"“‘nanosil) v platném znění. Zhotovitel se

v řádném Dra' C™0St pro™de‘ 5 ohledcm "a ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci
v rádném pracovním poměru, prostřednictvím jiného zaméstnavatele, popř. Jiným zpSsobem
s vysei uvedeným zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR Zi
odpovida objednateli za škodu vzniklou v dSsíedku případných sankcí uložených objednateli
předpisu o zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání

v souladu
Zhotovitel
za porušení

.. . ...„ , v souvislosti s osobami, jejichž prostřednictvím
v m sté p oMdlní dírOJ' "T“^^ Sm'°UVy "eb° V souvislostl s osobaml' které “ nacházely
m,ste prováděn, d.la v prostoru prac, zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uložením výše uvedených

sankcí se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit.

nrnle?e't.'|yhr'a2tná technlcká zařízení íelektrická' zdvihací, plynová a tlaková) používaná v místě
prováděn, díla pn zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných
pre pisu a musí byt prubezne podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových zařízení
mus, byt prokazatelné odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichž provoz

sZ^iízr^(napřik,ad °bsiuha zemnich str°ja'—»*«.
12.Veškerá vozidla stroje a zřízení zhotovitele používaná na staveništi musí být v takovém technickém

povinen na požádáni objednateli předložit.

“e d0jde ke Znečištění Veřejných komunikací' je zhotovitel povinen neprodleně
donrav d0 PUV0dmh0^avu. Jestliže v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo přemístit
nákladv T Y P Pre<jPÍSU ° P°ZemníCh komunikacích obstará tyto práce zhotovitel. Všechny
naklady s tím spojene jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

nříň«H0t°Vitť ^ P°VÍnen ^ Přl Pr°Vádění prací ke hotovení díla řídit obecnými právními předpisy
p ipadne pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností '
s tím0!' 6 6' Zenim 5 chemický™ a nebezpečnými látkami a protipožární ochranou. Veškeré náklady

POkUd P°rUŠením těCht° Př6dPÍSS V2nÍkne j3kák0,ÍV
1S.Pri reahzaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem,
dopad na životní prostředí.

b
■ aby stavba neměla nepříznivý

b opomenut?ZÍ fh°t0V,‘e,e d°jde kd zp“pte"' *k°dV ^"atell nebo jiným subjektím z Htulu
Uti, nedbalost, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo

e o smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a neníli
tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.b vyplývajících

to možné,
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Název projektu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 

______________________ 1. ETAPA"
- SOOl VÍCEÚČELOVÝ SÁL -

R
17. po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro zaměstnance a 
veřejnost.

18. Všechny práce, které mohou být realizovány z venkovních prostor, budou realizované z venkovních 

prostor se zásobováním po fasádním lešení. Zhotovitel je povinen zabezpečit lešení 
bylo zamezeno vniknutí a úrazu dětí.

19. V případe poddodávek se zhotovitel zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů kteří 

jsou uvedeni v Příloze č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelfi". Změna poddodavatele je možnájen

s výslovným písemným souhlasem objednatele.

ZO.Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 147a odst. 4 a 5 ZVZ předat objednateli nejpozději do 60 dnů 

od podpisu předávacího protokolu dle čl. IX. této smlouvy seznam poddodavatelů, jimž za plnění 

poddodavky uhradil více než 10 % z ceny díla. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou 

seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení

H
R

a staveniště tak, aby

R
H
R
H seznamu poddodavatelů.

R IX.

Předání a převzetí díla

l.Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předaní. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnŮ od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2 Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným 

dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky 

nebránící kolaudaci a následnému neomezenému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel 

bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je 

zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro 

potřebu odstranění vad a nedodělkS přístup do svých obJektS a na svá prostranství. Soupis těchto vad a 

nedodělku s uvedením termínS jejích odstranění bude součástí protokolu o předání a převzetí díla.

„ ., , v s vadami nebránícími užívání, bude součástí zápisu o konečném
předaní a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.

4. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

5. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:

-technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly prokazatelně předány objednateli 
dodavky na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách použitých materiálů a dílů;

-zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; ’

zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách- 

-originál stavebního (montážního) deníku; '
-doklady o likvidaci vzniklých odpadů;

-návod obsluhy a údržby dodaných zařízení v českém jazyce;

fotodokumentace projektu z průběhu realizace v tištěné formě (min. 20 fotografií) a na CD;

-dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a v elektronické verzi '

R
R
R
■
i 3.Převezme-li objednatel předmět díla

i
i

v okamžiku

*

$

*

na CD;

*
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-bankovní záruku zav řádné P|nění záručních podmínek (viz. čl. XV )•
-další doklady předem vyžádané objednatelem. '

Účastnici této smlouvy sl sjednali, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo 

dokončené a schopné k předání a převzetí. za řádně

76irhrdánim d"a bUde Za Ú"Stl ZáStUpc8 °bou smluvních provedeno ověřeni funkčnosti díla 
Zkusebhim provozem a bude provedena instruktáž objednatelem určených zaměstnanců pro

obsluhu díla.

X.

Nebezpečí škody na díle

mÍ-vi5"? "a d"e 3 Vě“Ch' které k pr0ViWínl díla “Potři! zhotovitel, nese po celou dobu 

objednáte,, lo '*d‘"' dilp

opatři, k proveden, dila, nese od počátku reailzace 

podpisu oběma smluvním, stranami, zhotoiltel. SrtuZZZ

zákoníku se na zavazky z této smlouvy nepoužije. oceánského

3.Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací 
vzoru apod., jakož i jiné informace a specirikaci,

prací ke zhotovení díla

. plánů, výkresů,
„ , . matfaly svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu

infnrm i ' 9 0Znacene jako duvěrné' bude udržovat v tajnosti a nevyužije takové materiálv a
m ormace ke svému prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumožní k takovým materiím a

mfurmacim přistup třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

materiály a informace k jiným účelům, než plnění závazku této smlouvy.■ a nepoužije takové

R XI.
Vlastnické právo k dílu

1.Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla 

součást díla oddělit od stavby (budovy), 
díla. '

^—..nabývávlastnlcké právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou 

ktere je dílo prováděno, okamžikem protokolárního předání díla. '

XII.
- , Sankce a smluvní pokuty

u^nv tlTTwtr P|‘Pad' kdy 2h0t0Vlte' ned0drŽÍ k0neČný termin d°k°"^"' ■ ^dání
sm!uvní „ok,, - l SJedna" p°vl""°st zhotovitele uhradit objednateli jednorázovou

**»*»* . zároveň sankd 0,05 r
4 ceiKove ceny díla za kazdy i započatý den prodlení.

_ v okamžiku, kdy není možné příslušnou
na které je prováděna, aniž by došlo k poškození dané součástiR

R
R
R

di.trrrsr ? sjed-na" pr°pHpad'že zhotovite' ned°drži termina d. IX. Odst. 2 teto smlouvy c, neodstraní řádně a včas záruční vadu dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je

ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den

R
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
prodlení.R

K
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u3;rPri::^
občanskému zákoníku).

, než 30 dnů
občanského (zejména pak prováděcími předpisy k

a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně 

5.Uložením smluvních pokut není dotčen nárok

smlouvy, je 
na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 

souhlasí. '

na náhradu škody v plné výši.
XIII:

. M, .. ... „ Odpovědnost za vady díla

2.Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel rovněž odpovídá 

dalších osob, které využil k plnění díla, za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů 
a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla.

odpovědnost za vady díla společná

z vad díla po zhotoviteli 
a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, zda je 

a nerozdílná s třetími osobami.

XIV.

objednatel zjistil a které včas reklamoval.

se vztahuje na celé plnění 
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které

tj'2po™p!tm'bKoZneín4hběŽ-etrfdnem Předíní3 PfeVZetí °bdokončeného díla,

uvede své požadavky na způsob odstraní u ° ' J “ Pr0jeVUje' Dále v rel<lamacl objednatel

i :r.srr.:r^
-oprava věci,

|j -přiměřená sleva z ceny díla.

I

R ícMnkvt' T "ik'amaCe d°ru&vat P0St0U jako doporučenou zásilku nebo zprávou do datové
1 o aza e,™ r ^ $ “ má “ “• ža -klamace byla doručena třetí d

prokazatelném odeslaní na adresu zhotovitele. en po

I
I
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5.Zhotovitel je povinen 

reklamaci uznává či 
však musí v

nejpozději do 2 dnů 
neuznává. Pokud tak neučiní má sé zÍtcT''^6 P/Semne oznámit objednateli, zda

' zaruční lhůty, přičemž i 
y' $e P°važuje za včas uplatněnou.

„ Pověřit "d"5 p° ***"< lamače

■odstraněním a-r„srteo: ~anou osobu-

I 7,

reklamace odeslaná '

naklady vzniklé

XV.
poskytne p*~^aza řádné

záruku ve výši 300 000,

odpovědnosti

Plnění záručních podmínek

- Kč za řádné odstranění vad^p^něných niTT^ ^ °bjednateli banl«>vní 

a ^ d"a V 2ár“i"i **• Bánění ^
.... Z titulu

minimálně po celou dobu
záruční doby.

povinnosti vypínající zeZruky 'kekt^ UPlatnit ' případech' zhotovíte)

o, ke kterym je ze smlouvy povinen

™a h °bjed"ate,em v6

nebude plnit své

vůči zhotoviteli z titulu

aby trvala po celou dl^zlrl^lhQty^ ^ Zh°t0VÍtel povinen Plnost b
ankovní záruky prodloužit tak,

b)právo ze záruky je objednatel 

způsobem a v době, 
lhůtě povinen;

li

vadu díla 

vad v záruční

^nepředložení bankovní záruky 

uplatnění sankcí pro ..j , v , V p°žadovaném termínu je důvodem k
nedodržení termínu dokončení a předání I nepřevzetí dokončeného díla a

d,e tohot° da,ŠÍ Výdaje vznik|é
v souvislosti splněním povinností
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5.Zhotovitel je povinen 

reklamaci uznává či 
však

, - cl neuznává. Pokud tak neučil má6™ rek'amaCe písemně oznámit objednateli zda

reklamovaných vad. Takový termín objednatel' T™ íhotovltel písem"ě ™vrhne

V 2PUS°b ^P-ídajícím podlkd “ Ned0jde''i ' S°Uh,aSU'

v 1 rewama“ «-*

termín odstranění 

dohodnou stra

6.Reklamaci lze uplatnit 
objednatelem

- > -„—.....
Veškeré

XV.
. poskytne ££££££ »h Podmínek

záruku ve výši 300 000 - Kč za řád J Pikolu o předání a “
odPovIdnostltavadvdílaT^r"4"'

1.Zhotovitel

-aarSssr. . Z titulu
minimálně po celou dobu

záruční doby.

P0V™^^,“™^bJednatel "P^vnén

mrn^šmm
ke klením * PHpadech' že zhotovitel
ke kterým je ze smlouvy povinen.za dílo, nebude plnit své

-i..-.....

KT-S-SSKř
o ze zámky je objednatel 

způsobem a v době, 
íhutě povinen;

|i !

Z titulu

je zhotovitel povinen
Platnost bankovní záruky prodloužit tak,

P)právo

neodstranil vadu díla
dílo k odstraňování vad v záručnívy o

^nepředložení bankovní záruky

uplatnění sankcí pro
nepřevzetí dokončeného díla a

dle tohpt° ílábkTneKZhoto^"'2árUk/ 3 VeŠkeré da®

vzniklé v souvislosti s Plněním povinností

Stránka 15 z 20



I
SMLOUVA O DÍLO

stravovacího PAVILONU BZENECKÁ 23 
1. ETAPA"

Název projektu: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

I - SOOl VÍCEÚČELOVÝ SÁL -

I XVI.
Pojištění1.Pojištění zhotovitele

musí pokrýv* ik°* - *—
-způsobené provozní činností zhotovitele- 

-způsobené vadným výrobkem; '

-vzniklé v IouvisloSÍ' S P0Skyt°VanýmÍ pracemi' dodávkami

-vzniklé n ° S VlaStnÍctvím nemovitosti; 
vznikle na vecech zaměstnanců.

zničením) a na

a službami;

činností zhotovitele dojÍ^telkodě nTmaTtk ^ í poJíSfovnou v™láce"° P«mo objednateli pokud

způsobem upravit svůj smluvní vztah s po išťovnoTt Zh°t°''itel se 2a««“Jo odpovídajícím 
umožňovala. P J tovnou tak/ aby pojistná smlouva takovou výplatu

2.Pojištění díla
Zhotovitel je povinen před zahájení 

realizace stavby, a to do výše
prací pojistit dílo proti škodám, 

ceny díla bez DPH:

im
které mohou vzniknout v průběhu

-Sit™; letadla, jeho část, „ebo neladu;

-zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy ZnCemm ^ ZemÍn' sesouváním nebo - 

-pádem pojištěné věci, nárazem ■
-Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů- 

-vodou vytékající z vodovodních zařízení- '

-neodborným zacházením, 7

nedbalostí;

-krádeží.

nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením.
nešikovností, nepozorností a

Smluvní strany se dohodly, že pojistné plnění vyplacené 

odpovídal'11'3 kte-éíe Pr0''ádín0' buda Pojišťovnou za škody na díle, jeho části nebo stavbě či 
vyplaceno přímo objednateli. Zhotovitel se zavazuje 

s pojistovnou tak, aby pojistná smlouva takovou

3.Pojištění zaměstnanců

p2racov21Pz0uV'„neebobýt P° ^ Pr°''ádě"f dfla <****> 

♦•Pojištění poddodavTtolíT * P°V°'a"' SVVCh 2aměstnanc8' 

Zhotovitel i 

související 

poddodávky.
5.Doklady o pojištění

případ své odpovědnosti za škodu připro

\\

raci, aby shodné povinnosti 
rozsahu odpovídajícím charakteru

a rozsahu jejich
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;=;;v.Nepředl„že„lkteréhoto|ivdok|adu
O pojištění, opravňuje objednatele k odstoupení

od podpisu

Při vzniku pojisti události^b" Pn.VZn,k? poj'istné události 

povinen poskytnout v souvislostiZsPpCc!lístneSl<edé|Úk0ny ^ SVémU pojistiteli zhotovitel, 

možnostech. Nákiady na pojištění nese

XVII.
Oprávněné osoby

Objednatel je 
která je v jeho

l.Zástupci pro věci smluvní:

Za objednatele:

Za zhotovitele:
PhDr. Jiri Čejka, starosta městské části 

Roman Koutný - jednatel společnosti 

oprávněni sjednat změnu
Tito uvedení zástupci j 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele:

sou
smlouvy.

Ing. Květoslav Pekárek 

,a . . JUDr- Eva Goláňová
Tito^uveden^zástupci jsouf ‘ "í"**

změnu či ukončení smlouvy J6dnat pouze ve věcech technických a
nejsou oprávněni sjednat

2.Zástupce objednatele

-na základě zápisu do sta 

zhotovení díla a

pro věci technické je oprávněn:
Wriá ' ?bnih0 (montážníh°) deníku pozasta 

-kontrolovat zpě^

a norem, dodržování požadavkě teChn0l09'Ckycl’ "“'“PS.

-vydat pokyn k provedení dechové '

-vyloučit pracovníky zhotovitele 
smlouvy;

vit prače prováděné zhotovitelem ke
zahájení;

technických předpisů

pracovníky zhotovitele (viz ustanovení ČIVII.

a technické způsobilosti strojů a zařízení :i
zkoušky pracovníků zhotovitele; 

z místa plnění pro nedodržení příslušný
ych předpisů nebo ustanovení této

-zastavit používání takových stmifi a , ,
ustanovení této smlouvy a vyloučit takovrsírojeTzTfe^ P?dmínky přísluš"ých Předpisů nebo 

-odsouhlasit
nebo

a^rozsahu díla; ” Pr°Veclenych praci a neodhlášení změnových listě týkajících se změn předmětu

smlouvy ^ P°dStatn)řm ^obern porušili ustanovení bodu ČI 4 č|

-P-ádě, a podepisovat zápisy ye stavebnim (montážním, denik
VII. této

u a vyjadřovat se k zápisům zhotovitele.

stavbyvedoucí a/nebo

3-Zástupce zhotovitele 

zodpovídá za:

jedení prací prováděných zhotovitelem k 

provedených prací k neodhlášení soupis -

Pro věci technické (případně
vedoucí montáží)

e zhotovení díla;

‘I
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i
dodržování podmínek provádění díl 

Zástupci smluvních stran 

oprávněni sjednat změnu

„ . * d,e ustan°vení článku VII. této smlouvy 
pro věci technické jsou oprávněni jednat 
smlouvy. pouze ve věcech technických a nejsou

XVIII.
l.Tuto smlouvu ,ze měnlt a dopovat je^zálTd Sm,OUVÍ 

podepsaných dodalkS, výslovně nazvaných Dodatek kr"’"''0'’ ^
označeny jako dodatky této " °datek ke

změnu smlouvy nepovažují.

smC™ Porntrih^TeVzZwnéh!; ^ z této
pro věci smluvní. adu oznamit druhé straně a vyvolat jednání zástupců

váných a oprávněnými zástupci 
Všechny dodatky, které budou 

uvy. Jiné zápisy, protokoly apod.

smlouvě", 
smlouvy, jsou nedílnou součástí smlo

se za

-2^
Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou moT °beCne Zavaznými Pivními předpisy, 

zejména tehdy, pokod některá ze sm,uv„,ch stran pods

se pro účely této smlouvy rozumí

MÍl,

J.

h,

4.Za podstatné porušení smi 
zejména:

uvních podmínek ze strany zhotovitele

deníku nebo

r
v této smlouvě nebo přílohách 

k tomu objednatel písemně stanoví zápisem a nápravu 
ve stavebnímsamostatným dopisem;

b)pokud zhotovitel bude provádět dílo 

dalšími předpisy a v takové jakosti,

cjpokud zhotovitel bude 
smlouvy.

opakovaně porušovat podmínky prováděni díla dle ustanovení ČI

I

• VII. této
i. i

n JI

smluvní stran míže odstoiipft^e oW^dně 7'°T “ rUŠÍ °d počátku- přl£emž * Každá

pro věřitele význam, m6že věřitel od smlouvy odlup^^Ž 22" ** p'"«

«*-—» *

započtení veškerých prokazatelných nákladě sool j á n Ve Uý5i d'e oceně"éh° soupisu prací po 

zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý ziskLed °d této sml°^y. Dále je

Podmmek ze strany zhotovitele, a též případnv min . ' VZn,klé Z dSvodu porušení smluvních

-ou, kterou ohiednate, zaplatí, třetí osohě za 2 ZZZtZZZ “ Prí“ 3

I ' .!

Objednatel je oprávněn 

, nabídce informace 
výsledek zadávacího řízení.

nvedl v

íJ
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SMLOUVA O DÍLO

STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 
1. ETAPA"

Název projektu: „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

- SOOl VÍCEÚČELOVÝ SÁL -

8.hláklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, Které

^Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na 

(vcetne smluvních pokut) podle této smlouvy.

10. Výpověď musí být písemná.

porušila smluvní podmínky, 

uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí

V Případě Výpověditanlké smlouva ke dn, doručen, vfrorfdí zhotovíte,,.

Závěrečná ustanovení
ve třech stejnopisech,

4.Zhotovitel je povinen písemně oznámit 

zak. c. 182/2006 Sb., insolvenční zákon ve 

oprávněn odstoupit od smlouvy. '

l.Tato smlouva je vyhotovena
z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým

souhlasu objednatele svá práva
povinnosti vyplývající z této smlouvy

Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 
straně teto smlouvy.

objednateli
odle 

e objednatel

smlouvy o dílo povinností » '

nepovedou ke smírnému vytečení rozporě a

a nároků vyplývajících z této 

■ V případě, že tato jednání 

který je místně příslušný
ísídlu objednatele.

právním řádem české republiky!* d0h0dly' Ze pravni V2tahy založené touto smlouvou se budou řídit

7.Text smlouvy má přednost před přílohami v 
smlouvy.

"r r.rrr.~^ ,r: ~ ~
případě, že text přílohy není

v souladu s ustanovením této

ě. usnesenífS??/If.Jh USneSSním Rady městské části Brno - Vinohrady dne

PŘÍLOHY SMLOUVY 

Příloha č. 1 

Příloha č. 2 

Příloha č. 3 

Příloha č. 4

Oceněný soupis prací vč. 

Harmonogram projektu 

Seznam poddodavatelů 

Pojistná smlouva/Doklad

výkazu výměr

o pojištění
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SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „Stavebníúpravy objektu stravovacího pavilonu Bzenecká 23

_____________ ____________________________etapa"
 SOOl víceúčelový sál  1.

I

2>&£r' Č9? <2<?V V Lipníku nad Bečvou, dne: 7^0^ t 22>'K, dne:

"“v/l

'
Objednatel:

Zhotovitel :TRAWEKO 96 s.r.o.
"CD

O

v‘"v.v//

Roman Koutný . jednate
společnosti.......................

5

^TAVSBNtA OBC

/ISISpsf—
I

I

I

Strán



ji'^STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23

SO 01 VÍCEÚČELOVÝ SÁL

projektant: INTAR a. s. Brno, Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
investor: MČ Brno  Vinohrady, Velkopavlovická 25, 628 00 Brno
dodavatel: Traweko 96 s.r.o , Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Beč

akce: T>" m*L
1 •?rssm

vou

sajčovi NÁKLAPY STAVBY1 ■reSžSttši it

■** ,i 9b.

ZRN+VRN bez DPH | | ZRN+VRN vč. DPH (Kč)

6 910 917,22

DPH 21%
D.1.1D1.3 Stavební a statická část, PBŘ 5 711 501,82 1 199 415,40
D.1.4.1 Vytápění 1 125 638,19 236 384,00 1 362 022,19
D.1.4.2 Vzduchotechnika a chlazení 1 934 049,00 406 150,30 2 340 199,30
D.1.4.3 Zdravotně technické instalace 1 334 783,94 280 304,60 1 615 088,54
D.1.4.4 Silnoproudé rozvody 1 170 083,00 245 717,40 1 415 800,40
D.1.4.5 Slaboproudé rozvody 513 578,60 107 851,50 621 430,10

Domácí telefon (DT) 11 477,00 2 410,20 13 887,20
Dorozumívací zařízení (DZ) 27 551,00 5 785,70 33 336,70
Elektrická požární signalizace (EPS) 214 816,00 45 111,40 259 927,40
Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS) 205 529,00 43 161,10 248 690,10
Strukturovaná kabeláž (SK) 54 205,60 11 383,20 65 588,80

D.1.4.6 Měření a regulace 346 576,00 72 781,00 419 357,00
Celkové náklady stavby UtánjSťjtl ' . 12136 210,55 2 548 604,20 14 684 814,75
Rezerva rozpočtu 6% ^___ 606 810,50 * 127 430,20 734 240,70I * Celkové náklady stavby + rezerva 5% 12 743 021,05 2 676 034,40 15 419 055,45

V Lipníku nad Bečvou, srpen 2015
Vypracovala:

pozn.:



■
POLOŽKOVÝ ROZPOČETI

Název objektu ~ ^ ' S3 JKSOObjekt
SO 01  __________ ,8KP

11 ‘2f Měrná jednotka

Šálili
__________ Typ rozpočtu

i it*’ lovýsálI Stavba Název stavbyjarním oraci pavnon Bzenenkž ?num®Projektant 0INTAR a.s. Brno
INTAR a.s. BrnoI Zpracovatel projektu

Objednatel MČ BrnoVinohrady, Velkopavlovická ?fi 00 Brno
Dodavatel

Zakázkové číslo
Počet listů

RozpočtovalI
___________________ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

I fspiw noímujpn
pvcelkem 1 699 652 Ztížené vtrobni nedminkv

Z PSV celkem ‘
RÍM práce celkem

N M dodávky celkem
ZRN celkem

vé nákfady *

Ol3 808 064 Mimostaveništní doprava
OlZařízení staveniště fI 0,

137 693,
0 Kompletační činnost (IČD)

0,5 507 716 3rovozní vlivy:I 66 093,

HZS 0
ZRN+HZS__________

ZRN+ost. náklady+HZS
Vypracovat
Jméno:

I 5 507 716 Ostatní náklady neuvedené
5 711 502 Ostatní náklady celkem
V ~ Za zhotov

0
203 786

/r,^

mf*~K mí» išími
Ing. Ličková M. 11 ^Jméno: Jméno :

Datum ; Datum : 2J~\ >

Podpis:

I
Datum :

Podpis: jfPodpis: I/ mwmn!A OBCHODNÍ
■■ ____ SPOLSŮNQST
txáwe ,/

5* íf*r«a
ř mmU&. 701 31
rkmwDIŮ:CZ~2
mmmrsstéJmZáklad pro DPH 21,0 %

21,0 % 711 502 Kč
1 199 415 Kčí:Základ pro DPH 0,0 %

0 Kč0,0 %
0 KčT

6 910 917 Ká
Poznámka:

II I

Zpracován0 Programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
Strana



73$a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Stavba : 
Objekt:

-
Rozpočet:
D.1.1 Stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

^NlHSyjfH-ypsy.-v I PodTvká
“ 5 893

6 536 
284 553 
379 939 
278 342 
29 710 
75 653 

196 787 
53 465 

111 372

!l:Stavební díl
Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání
Svislé konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní

Podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací kce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

. Montáž1
0 0 0 o2
0 o o3
0 o o o61
0 o o o I63
0 o o o94
0 o o o95
0 o o o96
0 o o o97
0 o o o99 Staveništní přesun hmot 

Izolace proti vodě 
713 Izolace tepelné

725 Zařízení WC pro imobilní
726 Sanitární vybavení 

Konstrukce klempířské
766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické 
767-1 Hliníkové výrobky 
767-2 Podhledy

Otvorové prvky z plastu 
771 Podlahy z dlaždic a obklady

775 Podlahy vlysové a parketové
776 Podlahy povlakové 
781 Obklady keramické 
784 Malby

Požární zabezpečení stavby 
Přesuny suti a vybouraných hmot

0 0 0 o711
0 272 358 

185 491 
32 236 
32 679 
14 404 

314 447 
548 215 
194 649 
751 509 

31 232 
222 766 
924 920 
63 537 

154 530 
59 610 

5 482

0 ro o io o o o
o o o o I
o o o o764
0 o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o769
0 o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o
o o o o788
0 o o oD96 "I277 403 n o o^naaaaaflfggEBEn

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

musí!
rrr- % Základna *Ztížené výrobní podmínky

Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Kompletační činnost (ICD1
Provozní vlivy

0 0,0 5 507 716
5 507 7160 0,0

0 2,5 5 507 716 137 693
0 0,0 5 507 716

5 507 7160 1,2 66 093
lájí] rnaizse

Zpracován
o programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 1 |1
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I
Položkový rozpočet

I
ÍSin : I"* stravovací Pavilon Bzenecká 23
Objekt. |SQ Ol Víceúčelovv sál - prováděcí Rozpočet: 0

I D.1.1 Stavební část
p.č. Ti
"ĎíiTT?_____
~ [139601102R00

m i Název položk ý I.:mj množstvi | cena/MJ | ngikom vkmZemní práce

I .^.u5.ní výkop jam, rýh a šachet v hornině tř 3
0,50*0,55*1zŠÓ.......................................

Vodorovné přemíst.výkopku. koleňkn hnr i.a

[__m3 706,00 2 426,88
2 1162201203R00 

~3 1162201209RQQ

4 162701105R00

3,44
______________________________  do 10m

[Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4
Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m

Pňpjate^k kvod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km
3,4375*10........................................................................

m3

I 3,44 214,16|
m3 3,44 56,40

211,00
193,88|

5 1162701109R00 m3 3,44 725,31
m3 34,38

34,38
16,40

I 563,751
6 1171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněnvch

Poplatek za skládku horniny 1 - 4-------------
Celkem za 11 Zemní práce

Náklady a zvláštní zakládání --------
■l!?i®t.á.ř.2.á.k.l??.u.!! štěrkopísku tříděného “

pod zákl.pas:0~05*Č)~5Ó*l' 2~50................ ......................................

Beton základových pasů prostý C 16/20 betonovaný do výkopu

7 [ 199000002R00 m3 3,44
56,72i 

1 711,88
5 892,56|

m3 3,44 498,00

I Díl: 2
8 1271571111R00

m3 0,31 615,00| 192,19
9 j 274313611R00 0,31

m3 ........ 3,13, 2 030,00_______________0,50*0,50*12,50

celkem za \2 Zákta
6 343,751

3,13t a zvláštní zakládáni
Díl: 3 Svislé konstrukce --------------------

^p,i na «■<»

13,35*12,50-1,00*2,05 " "............................................................
překlad nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad

nenosny P3,3 1240x249x1 OOmm____________

Překlad pórobeton, plochý 150x124x1300 --------------------------

Překlad pórobeton, plochý 150x124x1400 --------------------------
I Překlad pórobeton, plochý 150x124x1750 
I Překlad pórobeton. Plochý 150x124x2000

překlad pórobeton, plochy 150x1 ?4y?9^ň

Překlad pórobeton, plochý 150x124x2505
[Překlad keramický plný nosný 70x235x1250 mm

i°S.a.2.e.n.í.°'r?l°vý.c.h. falcovaných nosníků do č.12

lL 30/30/3-0,001 *1,36*'riň*in......................................................

^.^Á^flP^.yálcovaných nosníků č.14-22------------------
1140:0,001*14,30*3.70*7................................................................ .

ÍS?nosníky d0 0Ud0 pripravených °tvorů osazení—

6 535,94
10 1311238130R00

m2 39,83

39,83
817,00 32 537,03

11 317121047RT2

í.
kus12 1317145331R00

13 317145332R00

14 317145334R00

15 317145335R00

4,00 426.00

451.00
1 704,OP,

kus 6,00 2 706,OP,
kus 7,00 484,00 3 388,00,
kus 1,00 615,00 615,00,
kus16 I317145336R00

17 317145337R00

1,00 696,00 696,00
kus 1,00 784,00 784,00
kus18 [317168131R00

■19 317941121R00

2,00, 855,00 1710,00
kus 2,00 355,00, 710,00 i0,02 6 340,00 95,1 Oj

20 317941123R00
t 0,11 5830,00[ 616,81

2l 317944311R00 0,11

t 0,05 26 400,001120:0,001 *11,10*(1,20*3+1,3Q*'lV..........................................

fesS™.™,0 °m P27
feč'?^’.3.5^2,85+3,20+1,60*2)........................................

.............................................................................

1 436,16
22 342255024RT1 0,05

m2 71,83 456,00 32 752,201
30,99

_ 14,07 
"13,40

_Tl",22

’-ib’25

[3,3_5_*(2,35+1,65) 
3,35*3,35’..........

-'.0.’?.0.*2’9?!?:!.00*2,05 
obezdívky stupaček:3.35*0 50*7 
3,35*(1,05*2+0.601..................... 3,35

23 342255028RT1 9,05

&2XST v™**™** «•15'” « -
[^.íšýýi3,35*"(285+3"45*6+2"60+3" 45+6",45+26 oo')"......................

° Otvo^-O.gq^oy-I ,oÓ*2,"o5*3" i Z5;Ž'l 0-'í,Ó'o*2 í Ó..........
:_3_,30*1,25-1,40*1_,25-1,00;2,05*3-1,55*2,05...................................

přizdívka WC:1,20*(1,00*3+1" ,05)"....................................................

m? 1........ 329,65
. "[........ 207,87

605,00 199 438,13

6,62

15,20

4,86

Opracováno programem BUlLDpower, © rts, a.s.
Strana 1



v
Položkový rozpočetI Stavba :

Objekt:
738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 
SO 01 Víceúčelový sál

- prováděcí Rozpočet: 0

I D-1.1 Stavební část
P-ě.l] Číslo
Díl: 1
~ 139601102R00

|Zemní práce
|Ručn^výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3
[0,50*0,55*12~50................................................

IVodorovné přemíst.výkopku, kolečko horŽMj _ 
________ _[f'ríptatek za dalších 10 m nošení wkopku 7 hnr 1 -a

162701IUŮK0U Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 Hn mnnn
5 162701109R00

Název položky I; ;T.. |,:mj | množství |*cena7M.)řf to
celkem (Kč

I m3 3,44 706,00 2 426,88
2 1162201203R00

3 162201209R00

3,44
do 10m m3 3,44I 62,30

56,40
214,16

193,88
m3 3,44
m3 3,44

Přemístění hor. 1-4 za další 1 km 
3,4375*10................................................................

211,00

16,40
725,31

m3 34_,38,

34,38I 563,75
6 1171201101R00----------------------- Uložení sypaniny do násypů nezhutněných
7 1990000Q2R00 Poplatek za skládku horniny 1 - 4 m3 3,44 16,50 56,72

3,44 498 00

Díi7]2 [Základy a zvláštní zakládáni

štěrkopísku tříděného
[pod zákl. pas:0~05*0.50*1 ..............................................................

beton základových pasů prostý C 16/20 betonovaný do výkopu

8 [271571111R00
m3 0,31 615,00 192,191

9 1274313611R00 0,31

m3 3,13 2 030,000,50*0,50*12.50 .......... .....................................................
i2 Základy a zvláštní zakládání

Svisle konstrukce---------------------- -

fesr p*d p,s

6 343,75
3,13Celkem za

Díl: 3
10 311238130R00

6 535,94

m2 39,83

39,83
817,00|3,35*12,50-1,00*2.05 32 537,03,

11 [317121047RT2 Přewaa nenosný pórobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 
henosný P3,3 1240x249x1 nnmm P

Překlad pórobeton, plochý 150xi74yi^nn

Překlad pórobeton, plochý 150x124x1400

Překlad pórobeton, plochý 150x124x1750

Překlad pórobeton. Plochý 150x1 ?4y?nnn "—

Překlad pórobeton, plochý 150x124x2250

Překlad pórobeton, plochý 150x124x2500
jPřeklad keramický plný nosný 70x235x1250 mm----------------

IOsazen^ocetovýc^h válcovaných nosníků do č.12 
[L 30/30/3io,001 *1,36*1.10*10 ...................................................

I?.S“e.nl°??[°.^5[iyflcovaných nosníků č. 14-22 
[1140:0,001 *14,30*3,70*2............................................................
jvaicované nosníky do č.12 do připravených otvorů osazení 
mapiocno

H 20:0,001 *11,10*(Y,20*3+1',~30*V)........ .....................................

[přJ?^ýL3.35?f?iŠ5+3[2Ó+Í‘6Ó:2)..................................................

[3,35*4,20 ...................................................................................

kus12 |317145331R00

13 317145332R00

14 1317145334R00 
J5 [317145335R00
~16 317145336R00 
~17 J317145337R00 
T8 [31716813TŘ00~ 
^9 [317941121R00

426,00 1 704, OOl
2 706,001kus 451,00

kus 7,00 484,00 3 388,001
kus 1,00 615.00

696.00
615,00|

kus 1,00 696,00,
kus 1,00 784,00 784,00,
kus 2,00 855,00 1 710,00
kus 355,00 710,00

t ........ 0,02 6 340,00 95,10
20 317941123R00 0,02

t 0,11 5 830,00 616,81
21 317944311R00 0,11

t 0,05| 26 400,00 1 436,16
22 342255024RTÍ 0,05

m2 . J. j?3.
30*99 
i 4,Ó7 
13,40

íl',22
ib’25

456,00 32 752,201

|3,35*(2,35+1,65_) ......................................................
[3,35*3,35. .......................................................................................

r°'??.‘2:??!?;!.00*2,Č)5'.......................................................
lobezdívky stupaček:3.35*o" 50*2......................................................
[3,35*(Í,65*2+ÓeÓÍ........ J....................................................

boy...........
otvory:-q,9q*_2,05_*-1.00*2,05*3[-i [25*2,"l"Ó-"l",Č)0*2[ i Ó..........

["A’??*J:25-114_0*1j25j-1 ,00*2,05*3-1,55*2[ÓŠ...................................

[přizdívka WC:1,20*(1,00*3+1,05)’.................................................... .

3,35
23 1342255028RT1 9,05

m2_ 1........329,65
[......207,87

605,00 199 438,13,

6,62
■15,20

4,86

Zpracováno programem BUILD
power, © RTS, a.s.

Strana 1



I
Položkový rozpočetI Stavba : 

Objekt:
738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 
SO 01 Víceúčelový sál

- prováděcí Rozpočet: 0 t

I D-1.1 Stavební část
p-č. I Číslo poioži

[&®í.??í1,^re^5l6Ž:214^........

odečet _oJvoi7:-q,_90V2,Ó5-Í ,90*2,50*2.......................... .
LPČí?Í5yL3.3_5*(2.^+2,29f2+2j7Ó+2"3ÓVs',2ÓV4,35)............

odečet otvoiyi-0,90*2,05*4 ....................... .................

.množstv čtena / MJ celkem ÍKČ)

I 49,11

-11,35
7l‘69

-7,38

I pnzdívka W_C:1_,20*(0,90t2:30t1,30+0,945*2+0,95+0,935‘2+2 35)

zazdivky otvorů:1,00*2.10*3+1,55~*2,ib~.......................................

m“měsfn0SníkŮ VýŠkyd° 20 cm s P°užitím ^ché

.,.1.2.° P?Pj??h029,1 q*1_,20*¥*2VoVl 0*"l"3Ó*Í *2...................
_______________ 1140:0,15*3,70*2......................................................................

25 |3*48""RT2 |S,E°^r""rabl“W P“»» spojím suché

I1.1.2.0. r.aPj??ho:Ó.¥q*"(Í "20*3+Í "ŠÓj....................

[1140:0,60*3,70 .............................................

[L30/30/3:0,15*1,10*5 .............................................
|uod;TyčocelovaL 30x30x3mm----------------------

íl ,08*1,36*Í"ÍÓ*ÍÓ.................................................... 1
fuod-Tyč průřezu 1120, stfední, jakost oceli 11373

[li 20:1,08*0,001 *11 ,Y6*7l.2Č)*3+V áň* i *............
L-uu;,_yc prurezu l _1_f7 střední, jakost oceli 11373

1,08*0,001*14.30*3 7Q»9...........................................

13,87
i

24 1346244381RT2

m2 2,09 451,00 942,59i II0,98

1,11

m2 ..... -5..?9 217,00 1 298,75
2,94

2,22

26 13230131000a 0,83

........Js.. 16,16

16,16
17,30 279,51 II

27 113380520
T 0.06I 16 600,00 974,42i

28 113380525 0,06 T
T I0,11 16 351,00[ 1 868,92,

IWltaM Ce/*em za
I-Díl: J61

29 610991111R00

0,113 Svislé konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Zaklání výplní vnitřních otvorů

184 552,61

m2 185,61 25.40J I
4 714,49

lqkna_3,00;2,35*4+5l40*2,35*4+6,60*2,30+1,20*2,30*2+2 70*2 30

dveře vnější.1,55*2,00+4,80*3,25+ť,70*3,2Ó'*2..................” ‘ .............

proskl.stěna:(1,75+5.851*3 30*2..................................................................

hr^cp;SkaT J“ “ s •»*» I
[stropybez podhledů: .....................................................

[l.04;_1_6,ÓÓ.......................................................................

IlPXjKšš..........................................
[tpXíii.’........................................
[1 08.7^3........................................................................
il._iq._34,...........................................................................

[il2:KÍ?...........................................
[l._1_4:6,1_0..........................................................................
[l.17:7'Ó4......................... .................................................

pi- ■ **»** *

Li PA; (5,85+6 ,Vq)_+_q, 20*(2* 3 725+4 "Š 6)’-4’ 80*3"25...............

L1. (2 ,_2_q-+o ,7_q)_+q, 20* (2*2 j30+i ’ 20*2^30...............

,20*2,30-3,00*2,30 20 21
ÍI-rI?’!?* i "9"°^ ^ -2-° í 99h.3., PP? ?j ?ó' "" ’ " ......

.l°ť:k39!(i^..........

.l.0.8.:.3:?9I(1.,.8_q+3,60)+0,20*(1,45+2[3Ó)-V45*2 3Ó...................
^^|^?d5t?^^^#|2+^ó)^35.......

105,87
‘29,58

5o'Í630 611421331RT2

103,78 118,00 12 246,04
0,00

4,78
i

l6’00
15,55

I

4,14

7,03

34,00

9,14

6,10

31 612421331RT2 7,04

m2 242,06 103,00 24 932,18
8,28

7,97

5,94

22,43

15,24

47,26

7,59

I

I1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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]
Položkový rozpočet

I ■____________________________________ _____________________________________________

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

—

Stavba :
Objekt: Rozpočet: 0

D.1.1 Stavební část

Číslo položky «■P.fi. M Název 17. MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
1.11:3,30*3,30
1.12:3,3Ó*2"65...............................................................................

1J_3;3,30*3,00 ............................... ............................................

.1jl;?:??!P,p4+.2,_85)_+q,_2q*(2,50+2,30)-2,50*2,30-0,90*2,05
1.15a:3,30*3,20.........................................................................

1.15e:3,30*1,03.............................................................................

1.16a:3,30*4,50..............................................................................

8,75

9,90
1.

9,50

10,56

3,40

14,85

1.17:3,30*(2,04*2+3,45)+0,20*(3,205*2+3,00)-3,00*2,30-0,90*2,05

Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková špric, jádro I-
š.t-u.kj.n.a.r°yý?hstěnách '
.l.°1.:?:?9!^uP5.t9'Z°t?Ll^.t9L2°^?!?:??+4'ŠÓ)"-4,80*3'25..........
t-°-2.:?:?9!?IÍ?2.34+7,74+0,70*2+0,80+0,25*2+1,05)+3,30*0,80 
.'Jj99*?:99:9'.®9*!2’?K"5:?9!?"®®'"^",^"*2" 40*2-6,"90*2,05*4'..........
1 j ?3*?IÍ2",2o’+2,¥q7.................... ................
.1 PHí? •XÓ727 j p’)*2* (1_, 55V2,34+4,"3’4+3 "96)"..............................

....................................
.l-06';(3,3_q-2,1 p)*2*(2,30+1,80)"............................................................

1.?.7.:?:99:?:(5,84+4,00+0,75)+0,20*(5,00+2,30*2)-4,20*3 30-1 00*2 05 
-5,90*2,39.......... ..........................................................................

.t.°8.:?:?9!?*ílP.0.+4’°0.).+.0'20*(1,45+2,30*2)-1,00*2,05-1,45*2,30

1-.9.9.:3:39I2!(31_.P0+14"°o)".......................................... ............

.l°:.3:39!2!í3j4p.t9P4).+Pj.2P*(3i0.9+2,35*2)-3,00*2,35-1,55*2,05 
.l-.1.1_a:(3L30-2,10)*2*(3,4e+2,"30)'.................................................................

l'.lt:.3Í9!?73j4K7Í3P):j :9?:2,05"*4..........................................
1. -_1_273^ 39*2* (3,4_5_+-_2,05) -1 "66*2,05.............................................................

l"l3l3Í9!?X6j4Kt2,PP):Í [99*2,"05*2..........................................

1J.4:3:39I?! í2,85_+2,q4)+0_,20*(2L5q+2,30*2)-0,90*2,05*2-2,50*2,30
Il5.a-:3J39!?*(1.,15+3,_2q);9,90*2,05*2-0,80*2"Ó5.......................................

1-.1.5b:(3l39-2l_iq)*2*(1_,60+1,00)...................................................................

119c.:íi39:2Vio)*2*(iV6p+’i’,oo)’.................................................
ll3d7439:ÍiO).*2*(j",6o+’i",oo)".................................................
.1 J_5e:(3L39-2,_1_0)*2*(2,85+l’,03)"...................................................................

.!l8aÍi39;2A9)r2Í^ .....................
l.l6.b7439:Íjo)*2*(3,45+2,80)".................................................
1 J.®°:í?L49ť?jP)r?f(3.X5-+"2,85)’.................................................
1.17':3,36*2*(3V45+2,b4)+0,20*(3,205*2+3‘66j-V,Ó0*2'65-6,90*2 05-........
3,00*2,30 ...
1-57:3,36*12^367.............................................................................................

1.42, 1.35, 1.27:1,00*2*26*3...........................................................................

Omítka vnitřního zdivá ze suché směsi, štuková špric, jádro 
štuk, na stávajících stěnách ’ ’

.l'P2:3:39*(3.PP.t9'.6.5.*2t4’7.9t9i23*.2+14,14+0,70*2+0,70)-1,55*2,00 
1.09:3,20*(3,60+4,70+6,65*2+9,82+14,Ó6*2+Ó’7Ó*8+2’70+2,30+6,40*4*’ "''

4*9'.2P.*(2*2,39+5,49)+2*0,20*(2‘3,20+1,80)
-5,40*2,30*4-1,80*3,20*2 ..........................

za zabudované omítníky v ploše stěn 
1077,70+238,16"................................................

17,99
612473182R00

m2 1.977,7°
_"_"_’j6,36

""225,92 

"" -33,21
Í0,80

205,00 220 929,22

29,11

27,70

9,84

55,90
Tl",50

34,11

297,00

1.
79,03
Í’3’,80

36,35

38,21

51,67

24,25

23,38

6,24

6,24

6,24

9,31

16,32
Í5,ÓÓ

15,12

27,32i
"40,59

6,60
33 612473182aa

m2 238,07) 205,00 48 803,53

81,84

206,14 
"Í"l,28 

-61,20612473185R00
m2 .1.315,8° 

VŠÍ 5,80
17,90 23 552,82

Zpracován
0 programem BUlLDpower, © RTS , a.s. Strana 3 I I



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

l_,i- ř!\___________ Název položky ________
Vytužení rohů a hran armovací sítí vč.dod.lišty AI s tkaninou

MJ množstv cena / MJ celkem fKčl35 612481121aa

112,20m 23,20 2 603,04
1.01:3,30 .......................................

1 02:3,30*5.........................................................................................
1.03:3,30.............................................................................................

1.04:3*30.............................................................................................

1.07:3*30.............................................................................................

1.08:3*30.............................................................................................

1,09:3,30*(8+4*4) ..........................................................................

Omítka sloupů, rovné na pletivu, MVC, štuková s použitím SMS- 
špric,jádro,štuk
1_.qi_:_3,30*0,40*"2...............................................................................

1_.02_:_3,30*(0,40+0,*2*5);2*..................................................................

Ík°*.(?i??*2jČ)*4Ó)**.........................................
3,30*0,40*3 .......................................................................................

1.03:3,30*0,40*2 ............................................................................. .
1.04:3,30*0,40*2.................................................................................

1.05*3,30*0*40...................................................................
1.06:3,30*0*40.....................................................................................

1.07*3,30*0,40*2.................................................................................

1_.p8:3,30*0,40*2.................................................................................

1.09:3,30*0,40*3*4.............................................................................

3,30*0,40*4*4 .....................................................................................

3,30*0,40*3 .........................................................................................

3,30*(0,40+0,25)*2.............................................................................

1.10:3,30*0,40*2.................................................................................

1J_1j3,30*Ó’25.....................................................................................

1.12:3,30*0,2*5.....................................................................................

1.13:3,30*0,40.....................................................................................

1 ._1_4:_3,30*(0,40+0,25)’........................................................................

1 15e:3,30*ó*25...................................................................................
1_._1_6a:3,30*0,40...................................................................................

1J_6c:3,30*0,25.......... ....................................................................... .

1.17:3,30*0,40................................. ................................................... .

pilířů pletivem keramickým s vypnutím "
1._01_:_3,30*°,40**2..................................................................................

.1R2: ?9! ..............................................
M0**(?’??*2+p*4Ó)‘.........................................................
3,30*0,40*3*..........................................................................................

1_-03:3_,3°*° ,40*2...................................................................................
1.04:3,30*0,40*2*...................................................................................

1 05:3,30*0*40.....................................................................
1.06:3,30*0,40 ...................................................................................
1_.p_7:3,30*Ó,4Ó*2...................................................................................

VPPJ.3:?0*0’40*2.......................................................
1.09:3,30*0,40*3*4...............................................................................

3,30*0,40*4*4 .......................................................................................
3,30*0,40*3*...........................................................................................

.8’.3P.*(?:4?ÍPj28)*2...............................................................
,1_.10:3,30*0,40*2...................................................................................

1.11 3,30*^25.............................................................................

1.12:3,30*0,25 ........................................................................... .

3,30

16,50

3,30

3,30

3,30

3,30

79,20
36 613421775RT2

m2 84,32 305,00 25 716,08
2,64

4,29

2,97

3,96

2,64

2,64

1,32

1,32

2,64

2,64

15,84
*2*1*12

3,96

4,29

2,64

0,83

0,83

1,32

2,15

0,83

1,32

0,83

1,32
37 613481112R00

m2 84,32 195,00 16 441,43
2,64

4,29

2,97

3,96

2,64

2,64

1,32

1,32

2,64

2,64

15,84

2*1* í 2
3,96

4,29

2,64 I
0,83

0,83

Zpracováno
programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 4
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I
Položkový rozpočet

I Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

R.č. Cfslopóiožk * .^^SMÉNázev 'položkyV
množství

.V13:3:30:ol4° 
1-J_4:3,30* (0,40+0,25")

1.15e:3,30*0,25 ........

1.16a:3,30*6*40........
1.16c:3,30*0,25..........

1.17:3,30*6^40.........

1,32
2,15

0,83

1,32

0,83

1,32
ČeŠimmm

Díl: 63
38 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20

F??.1:!ť?'80*0’05 ..........................
Začátek provozního součtu
1_.02*:143,80 .............................................

Konwprovozního součtu
P02:97,24*0,05.......................................

Začátek provozního součtu ’"
1.03": 4,78..................................................

1.04:16,66".....................................
1.05:15,55........................................... .
1.06:4,14.................................................. .

1.07:23,44 ..............................................
1.08:7*63....................................................

1.11 a:7,94..................................................
1.15a:3,68..................................................

1.15b:l’6Ó’................................................

1.15c:1,60 ..............................................

1.15d:1,60 ..............................................
í.15e":*2*84..................................................

1_.’l*7*:j’Ó4....................................................

Konec_proyozniho součtu ’
P03:37,66*0,q5 .......................................

Začátek provozního součtu
1.16a:17,25*..............................................

1.16b: 10,00 ...........................................
1J_6c:10,4j’”’.........................................

Konec_ provozní ho součtu
P04:64,39*0,055.......................................

Začátek provozního součtu
1.10:34,00"................................................

1.11:11*39.................................................. .

1.13:12*90’................................................ .

1.14:6,10.....................................................

Kone_c provozního součtu ..........
P05:9,_14*0,°55..........................................

Začátek provozního součtu
1._1_2_:9*1*4......................................................

Konecprovozniho součtu
P97.14,32*0,05’..........................................

Začátek provozního součtu ........
.1.01:14,32....................................................

m3 18,70 2 640,00 49 355,33
7,19

0,00

143,80 
i 43,80

4,86

0,00

4,78

16,00 
í *5*55

4,14

23,44

7,03

7,94

3,68

1,60

1,60

1,60

2,84

B 7,04

97,24

1,88

I 0,00

17,25

10,00

I 10,41

37,66

3,54

í 0,00

34,00 
í 1*,39

12,90

i 6,10

64,39

0,50

I 0,00

9,14

9,14

0,72

0,00

14,32
01 0,00
Konec provozního součtu 14,32

I Zpracován
o programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 5
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Číslo položky mnaislvfP.t. cena / MJ ?
175,00

Název položky MJ
39 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 18,70 3 271,66

■ 40 631361921RT1 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 4,0, oka 100/100
mm t 0,80 25 600,00 20 472,32

Začátek provozního součtu
P01:Í43^8Ó’........................

P02:97^24"..........................

PÓ3:37^66...........................

P04:64,39

PÓŠiÓjT..................
P07:14,32

0,00

143,80
”97,24

”37,66

”64,39

9,14

14,32

366,55Konecprovozního součtu 
1,08*0,001*2,02*366,55" 0,80

41 632421112R00 Potěr samonivelační, ručně zpracovanými. 2 mm vč.penetračního
nátěru m2 293,02 188,00 55 087,76

Začátek provozního součtu
PÓ1:143,8Ó”””’’’........

P02:97,24””””"........

Konec provozního součtu 
293,02..................................

0,00

143,80 
"97,24 
"37,66 
"í 4,32 
293,02 
293,02

42 632421113R00 Potěr samonivelační,ručně zpracovanými. 3 mm vč.penetračního 
nátěru m2 73,53 334,00 24 559,02

Začátek provozního součtu
P04:64^39^........................

P05.9.14

Konec provozního součtu

0,00

64,39

9,14

73,53

73,5373,53

I 43 632441014RT3 Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm samonivelační 
potěr,pevnost v tlaku 30MPa 276,00m2 433,40 119618,40

P06: 0,00

1.09:433,40 433,40I 44 Úprava a doplnění stáv. podlahy (mazanina,dlažba) v místě
betonáže základu pod aku příčku
1.57':0,60*Í2'5Ó'..............................................................

63-01
7,50 797,00m2 5 977,50
7,50■ m 341,99

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
45 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 549,65

143,80

32,40 17 808,66■ pro_ P?dhjedy_akustické s.v.2,8m:143,80 
pro podhledy minerální rastrové:43,55+37,66 
pro podhledy SDK:324,64 
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m

81,21

324,64
46 941955003R00■ m2 270,48 

270,48

44,00 11 901,12

1.09 s.v, 4,00:27,60*9,80
Celkem za B4 Lešení a stavební výtahy 29 709,78

Díl: 95 Dokončovací kce na pozemních stavbách
Podkladní vrstva z pryžových desek47 632251111R00 m2 27,00 564,00 15 228,00

P°d rámy pro VZT a kompresory: 
Začátek provozního součtu

pro Z/13:14*0,50*0,50 ...........................

pro Z/14;12*0,50*0,50 ........................

pro Z/15:-! 0*0,50*0,50.......................................

Konec provozního součtu
9,00*3..................................................................

0,00

0,00

3,50

3,00

2,50

9,00

27,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS Strana 6, a.s.



■
Položkový rozpočet

ti Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

ti Číslo položkyP,č. Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
48 952901111aa Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 866,65

866,65
59,50 51 565,68

29,00*12,85+19,00*26,00
49 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách 3x [__m_2 2 400,00 2,31 5 544,00

Začátek provozního součtu
P01:143,80 .......................................................... .

PÓ2:9^24^”"’ ....................................................

.....................................................

P04:64,39 ..............................................................
PÓ5:9,"l4.......................................................................

P06:433,4Ó”’’............................................................

Í97Í1132 ”....................................
Konec provozního součtu

800,00*3 ............................................................

Dlaždice betonové volně na střechu, 50 x 50 x 5 cm 

P^.^y.P/P.yZT a kompresory:
proZ/Í3:2*6+2’’’........................................................

,mz/i4:2^;;;.............................................
pro Z/15:2*5..................................................................

0,00

143,80
"97,24

"37,66

"64,39

9,14

433,40

" ""14,32 
’" 799,95 
2 400,6b

50 953921115R00 kus 36,00 92,10 3 315,60
0,00

14,00

i 2" 00 
io.ób

Celkem za 95 Dokončovací frče na pozemních stavbách 11 > [ 75 653,28
Díl: 96 Bourání konstrukcí
51 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého

1,77*1,90*0,06 ......................................................

pro výkop pro základ příčky:0,20*12,30*0,50........

Bourání příček cihelných tl. 10 cm
.Í35*(a5Ó+p’39+0,95)"’....................................

.4 45+1 8 0; 2+o’,30)-6,80*2", 00*2".......
2,_35*_(2,20‘2+1,05*2)-0,60*2"ÓÓ*4.........................

3,35*(1,20+0,70*5*2+0~6Čl)............ .......................

Bourání příček cihelných tl. 15 cm

...............................

3,35*4,70 ..................................................................
i.3.5.*.2.5.'.5.0;?:??! 1,14*2-7,17*j"i 4*2^0,80*2,00*2

3L3.5A(2:99!4+9,80+2,40*2)-0,60*2,00’..................

3,35*1_, 55)’ ................................................................
3_,35*7,50-0,80*2,00*4.............................................

I m3 1,43 2 030,00 2 906,55
0,20

1,23
52 962031132R00 m2 76,29 61,80 4 714,41

5,86

30,47

10,48

29,48
53 962031133R00 [ _m2 74,50]216,90

"Ví"79

"i 5,75 
"60,63 

’ 44,36

16158,78

5,16

18,73

30,493,35*(1,80*2+1,80+2,20+1,50)
54 965043331RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 5 -

8 cm s potěrem 2 340,00m3 43,05 100 746,36
pod
1.03:0,05‘29"29" 
1_.04_:9,05‘414"’ 

1_ _05:0, OS*6, "i 1'"’ 
1_-0_6:9_,05*2,63 ’" 

_1_.07:0,Ó5*3"6Ó"" 
1._08:0,05*6’65

.1.09:9,05*2,25" 

.1.._17":9,075;2^39 

.l-.18:9’Ó75*29j"5 
1_._19_:9,°75*i"48" 
1.20:0,075*Í’6Ó"' 
•l.21_;Ó"975*29’l5 

1 -22:0,075*22"39

0,00

1,46

0,21

0,31

0,13

0,18

0,33

0,11

1,68

2,19

0,11

0,12

2,19

1,68

Zpracováno programem BUlLDpower,
© RTS, a.s. Strana 7



J.

Položkový rozpočet

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál____________

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Číslo piiaikyp.e. _ _;Název položky [ MJ cena/MJ | celkem íKč)množství
1.55 část:0,075*3,20*7,50
1_._56:0,075*1’Í20...........

podterac._dlažb°u:

AAA9:94!24i88...........
1_._1_2:aÓ4*23_'70................ .

podPVcV"’’.....................

.V.0.1.1?’05*94’02
1.02:^95*21'48.................

.1.A0.:?:9876"3.............
AA3.:?’05*198'20 
A A4'?:05*198,20
1.15:Ó"Ó5*16^50.................

1,80

0,99

0,00

0,99

0,95

0,00

4,70

1,07

0,38

9,91

9,91

0,83

1.16:0,05*16,50 0,83
55 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm jednostranná 

výztuž svařovanou sítí m3 43,05 850,00 36 595,90
pod KD:

1.03:0,05*29,29 .........

1.04:0,05*4,14 .........

1.05:0,05*6,11 .......

1.06:0,05*2,63 
1.07:0,05*3,60 
1_.08_:0,05*6,6_5 
1.09:0,05*2,25 
1J7_:0,075*22^39"

1.18:0,075*29,15 .......

1_.19:0,075*1,48 .......

1.20:0,075*1,60 .......

.a2a?át?:2?á"
1_._22:0,075*22,39

.lAA?.á.s.t:.0j?7A*A?A7A°
,A.5.6" ;0,075*13,20 ~

pod_terac._ dlažbou:

1.AA9i94*24’85 "
.1.A2:?:94*23’70
pod PVC:”’’"......................

A.0A:?:93Í?4:92...........
1_.02:0,95*2^48.................

1.10:0,95*7^3'...............

1_ -_1_3:0, °5*198,20................

I A4:?'05*198,20.........
i.A8:9:98!!8'89...........
1.16:0,05*16,50 ............ .............................................

Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka,
dlaždjce keramické

1.03:29,29 ....................................................................
1.04:4, M ....................................................................
1.056Jl"......................................................................
1.06:2,63........................................................................
1.07:^60........................................................................

-A?.8-8:88................................................
1 09:2,25........................................................................
1.17:22,39".....................................................................

0,00

1,46

0,21

0,31

0,13

0,18

0,33

0,11

1,68

2,19
0,11

0,12
r

2,19

1,68

1,80

0,99

0,00

0,99

0,95
0,00

4,70

1,07

0,38

9,91

9,91

0,83

0,83
56 965081713RT2

m2 198,93
"29,29

95,50 18911,87

4,14
6,11

2,63

3,60

6,65

i 2,25

22,39

E Zpracováno programem BUlLDpower,
© RTS, a.s. Strana 8



íf

Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Čisto položky [JduP.t množstvy 
........ 29, i 5

cena/MJ celkem (Kč)___Název položky
1J_8:29,!5 
1.19:1,48 
1.20:1,60 
1.21:29,15 
1.22:22,39

1,48

1,60

29,15

22,39

24,00
13,20

1.'.5.5..5.á.sí:.3.’.2.°‘7j??.
1.56:13,20 ............

57 965081813RT2 Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2 sbíječkou, 
dlaždice teracové m2 48,55

24,85

23,70

104,00 5 049,20

1_.1_1_24_.85_
1.12:23'7b

58 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 
6ÓÓ:5........................................................

kus 23,00 20,80 478,40

5,00

10,00800:10__ 
906:2’”’ 
1450:3*2

2,00

6,00

59 968071125R00 Vyvěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 10,00 15,30 153,00
60 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2

6,60*2,00*5 ’ ’’....................................................
0,80*2,00*10’’"’............................................................

0,90*2,66*2 .............................................

m2 25,60 178,00 4 556,80

6,00

16,00

3,60

[ _m261 968072456R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 30,30 136,00 4120,80

8,70A'.4.5.*.2.’??.*?.
1_,70*2,70*2 
1,50*2,70*2 
6,80*2,76*2

9,18

8,10

4,32

62 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm včetně nosné 
konstrukce * 39,00

39,66
61,40 2 394,60m■ 1.13, 1.14:5,60*4+2,90+4,60+9,10

CgB-feásHHJCelkem za w.96 Bourání konstrukcí ' ' i

Díl: 97 Prorážení otvorů

i 63 Řezání prostého betonu hl. řezu 200 mm970241200R00 _ 24,60 
■24,6b

248,00 6100,80m

pro výkop pro základ příčky: 12,30*2
64 971033531R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.1 m2, tl.15 cm, MVC m2 1,10 150,00 165,38

P 1,10VZ4:1,05*0,35*3
65 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.15 cm, MVC 81,80m2 7,59 620,45

7,590,90*2,05*3+1,00*2,05
: 66 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 136,006,10 829,60m

6,10pro 1120:1,50*3+1,60*1
67 976085311R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 49,40kus 3,00 148,20
68 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %
m2 103,78 19,00 1 971,82

69 978013141R00 15,20m2 242,10 3 679,92
70 978013191R00a Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % 49,40m2 238,10 11 762,14
71 978059511R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn - mozaika m2 99,92

23,76
Í7,82

2l’í 2
13,86

23,36

91,30 9123,06

A.J.3j.!A4:.3;3?I(2*0j7.0.+°d0A‘4
3,30*2,70*2 ........................

3,30*0,40*4*4 ........................X■ A-0.l:3:?9:(0,8P‘3+°,70*2+0,40) 
3,30*(0,72+0,40*4*2+3’ 16)........

I 72 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 100,52
”39,45

m2 78,90 7 931,30

' 1.03, 1.04, 1.05, 1.08:1,95*(8,93+4,10+6,50+0,70)

yt Zpracováno Strana 9programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Čtete potoa<yP.&. _______ _______
1.17, 1.18, 1.20,1*21 ” 1.22:1,95*(V8*70+6,70+6,^*2)-ÓÍ8Ó*2,00*2-' 
q,90;_2,00_*2 _
1,95*(3,45*2+2,7Q*2)'-3,Č)'o~*2'4Ó............................................................

Provedení prostupu střechou - zvětšení stáv.otvoru na 
400x400mm, OZN VZ9, vč. likvidace odpadu 
Provedení prostupu střechou, kruh.průřezu 50mm OZN SL1 , 
vč. likvidace odpadu

Pozn.:

cena / MJ | celkem (Kč)

44,29,

16,79
73 97-01

kus 2,00 2 080,00 4160,00
74 97-02

kus 2,00 830,00 1 660,00
0,00

Při vrtání prostupu nepřerušit výztuž!:2 2,00
97-03 Provedení prostupu střechou, kruh.průřezu 150mm OZN ZT1

vč. likvidace odpadu

75

kus 2,00 996,00 1 992,00
Pozn.:

Při vrtání prostupu nepřerušit výztuž!:2________________

Provedení prostupu střechou, 200x200mm OZN UT1 , vč. 
likvidace odpadu

Pozn.:

0,00

2,00
76 97-04

kus 2,00 1 660,00 3 320,00
0,00

Při vrtáni prostupu nepřerušit výztuž!:2 2,00

53 464.6?Celkem za 97 Prorážení otvorů
Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m77 999281105R00 1 < 156,86| 710,00 111 372,38
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot mm •^iriirÉnmiiwniwr^ 111 372,38

Díl: 711 Izolace proti vodě
78 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studená 1x nátěr -

včetně dodávky penetračního laku ALP__________________

Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
m2 800,00 30,70 24 560,00

79 711141559R00 m2 800,00 55,00 44 000,00
všechny

místnosti:14,32+143,80+4,78+16,00+15,55+4,14+23,44+7,03+433,40+3
4,00 696,46

11,39+7,94+9,14+12,90+6,10+3,68+1,60*3+2,84+17,25+10,00+10,41  +7
,04 103,49
0,05 0,05

80 711212001RT1 Hydroizolační povlak - nátěr proti vlhkosti
P02:!3_1,85^””’’...................................

Začátek provozního součtu 
lP3;4,78+a20:2:(2,30+2Íq):0,20*_0,9q

vp.4.:J®j9?.+Pj??r?rí!'.5.5.t?L3.4+3'9o+4'34)-o'2o*(°.8o*2+c)’90)
.ipp.ikp3+pp9r?rí?p3t!i7'4t3:43í2i9h0"'20*(0.80*2+°"9ó)..........
.lP®:4:!4íPj2?r2!l2PP.t!P.0.):?:29!9’99 k" k...........................
,iP7k23J44íPj2?r2!ík84ti99í9:79)/Pj2?r(k2oti'oo'f'o'9oi............
.1.P.8.:L93*°j29.*2‘(1,so+4,oo)-o,20*1 ,oo .....................................

.l4AaJ7j?4+Pj2k?!í3’.^t?'39):?-?9!! PP ”" ’” .........................

.i4Pp.P:®?íPj??r2rí!Jpk3PPiPP9ií9PP72pppp.) ...........

.1-15b:_1_,60+2,10*2*0,60+1,00)-2,10*0,80 ...........................................

.1.1.5.o:1j69_+-0j20;2;(1 ,60+1,00)-0,20*0,80 .................................................. .

. 1_ _1 _5d: 1 _, 60-+0_,20*2* (1,60+1,00)-0,20*0,8Q .......................................

1.-.1.5.e.:2j?4+P.’2?.*2.*(2'85+1,03)-0,20*0,90 .......................................

.lP7"7P47P.P9r2!(2'p4+3'45) .......................................
Konecprovozního součtu

p^ó;................................................................
Začátek provozního součtu

P9*2i k kk"" k"
I-1.*Píí:ip!-PP.t.£9'?P?2*(3L45+2l8Ó)-0_,20*(1,25+1,00)...........................

|l.16c:10,41+0,20*2*(2,85+3,45)-0'20*i’ÓÓ..................................................

|__m2 176,65 
131,85

355,00 62 710,75

0,00

6,40

20,35

19,67

5,60

26,46

9,15

10,04

4,90

10,84

2,48

2,48

4,21

9,24

131,81
”44,80

0,00

19,98

Í2,Ó5
12*73

I Zpracováno
programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 10
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Položkový rozpočet

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Číslo položkyP.č. «% Název položky množství céna / MJ | celkem (Ki)MJ
0

Konec provozního součtu_______________________________

Nátěr hydroizolační proti vlhkosti bitumen. napojení izolace na 
stěnách na stáv. Hl pásy

Začátek provozního součtu

2!^0.t9:7.9*®t1:05*2+9,80*2+0,6r2+0,90+7,75*2
9L®?A2"t9'®5A2.t!?L®^+0,70*f2+0,^*4*4+2,30+2,60

. 1® ?i.30+6^0+0^40* 4+1 ¥, 30* Ž’ ’ ’ ’  ..................................

Konec provozního součtu

194,30*0,10 .........................................................................

44,76
81 711212115R00

m2 19,43 101,00 1 962,43
0,00

73,90 
”65,70 
”54,70 

i 94,30

"i 9,43
82 62852265 Dod-Pás hydroizolační modifikovaný asfaltový tl.4mm m2 920,00

920,00
140,30 129 076,00

800,00*1,15
83 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m 2 679,66% 3,75 10 048,73,

Celkem za 711 Izolace proti vodě 357^1
Díl: 713 Izolace tepelné

Odstranění tepelné izolace podlahy ti. do 2 cm84 713100811R00 ■41,601m2 799,11 33 242,98
podKD:..................
1 03 29,29 ”"”.........................................

1.04:4,14 ...........................................
1.056’ÍÍ..........................................................

1.06:2,63 ...........................................

1.07:3,60 ...........................................

1.08:6,65 ...........................................

1 092,25 ^””.........................................

1.17:22,39 . ... . ...........................................

1.18:29,15 ........................................... .

1_._1_9_.-1,48 ......................................................

1.20:1,60 ............................................

1.21:29,15 ............................................

'1.22:22,39 ......................................................

1 ._55 část:3_, 20*7^50........................................

1 56:13,20 ..........................................

pod_terac._ dlažbou:
1.11:24^85’........................................................

1.12:2370..................................................

pod PVC: ..........................................................
k1_ .01:94,02 ........................................................

.1.02:27,48 ........................................................
110:7,63”’......................................................

1J_3:_198,20 ......................................................
1._1_4:_1_98,20"....................................................

1 15:16’50 ........................................................

1.16:16,50 ....................................................

Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

0,00

29,29

4,14

6,11

2,63

3,60

6,65

2,25

22,39 
29, í 5

1,48

1,60

29,15 
22,39 
24,66 
i 3,20

0,00

24,85

23,70

0,00

94,02
2Í",48

7,63

198,20 
"198,20 

"i 6,50 
" i 6,50

85 713121111R00 m2 800,00 13,40 10 720,00
všechny
místnosti:14,32+143,80+4,78+16,00+15,55+4,14+23,44+7,03+433,40+3
4,00 696,46
11,39+7,94+9,14+12,90+6,10+3,68+1,60*3+2,84+17,25+10,00+10,41 +7
,04 103,49
0,05 0,05

86 713191100RT9

713191221R00
Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE

Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky
m2 800,00 13,30 10 640,0087

457,50 48,10 22 005,75m

E Zpracováno programem BUlLDpower, Strana 11© RTS, a.s.



■
Položkový rozpočet■ Stavba :

Objekt:
738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část■ Číslo položkyP.č. Název položky_ _ _ _ . [ „MJ cena I MJ | *fcelkem (Kč)množství 

..........65, Í 0P01.65,1_0___ _

Začátek provozního součtu
1_.02:2*(7,_74+22;34+ÓyÓ*2+i^Ó5)........

Konecprovoznitio součtu
ŘČ)2:151^90’.............................................

Začátek provozního součtu

^.............
A-P.4.;?.*íl’.5.5.t?L3Í!3i?9H34)...........
1.-.°.5.:.2.*(3,45+1,74+3^45+2’9Ó)..............

1_.06:2*(2,_3_q+1,80)”””’’”................

1_. 0_7:2; (4,.00+5 l84+Ó[75) ’ ’ ’ ..................
1,08:2*(1,80+4,00) ......................

1.. 1.1.a.:.2*í3'.43:?:39)..........
.l'.1.5.a.:2’í! ■}L3í?:29) ...........
1.15b;2;(! ,60+1,00)”"”"””..........

1.15c:2*(1,60+1,Q0) ..................

1.15d:2*(1,60+1,00) ..................

1__1_5e:2;(1,03+2,85) ”””” ........
1.17:2*(2,04+3,45) ................

Konecprovozního součtu
PÓ3:42^6.......................................

Začátek provozního součtu

.l-.1.6.3.12!3’.03!?:4®) ........

,1.-.1.6.b.:2*í3:43í?:39) .......
l.-.i.6.c.:2*í2’.83t3i43i.......
Konec provozního součtu

P04:66,80 ..................

Začátek provozního součtu 
1.10:2*(9,84+3,45) ..........

1.. 1.1.:klÍ.3.°"t?’49Í ”
1_.1_3:2*(6,45+2,00) ........

1_,14j2*(2,85+2,04) ........

Konec provozního součtu
P05:12^9” ...........................................

Začátek provozního součtu
1__1_2_2*(2,65’+3’45;)'.................................

Konec provozního součtu
P96:102’5Ó””’”.................................

Začátek provozního součtu 
A.°Í:2P3i 1.00+14,25+0,40*2*4+0,70*4) 

^Konecprovozního součtu

k?7ÍiŤÍ93........................
Začátek provozního součtu 
J..p’1_:_2*(5,85+2,63).................................

I 0,00

65,06
”65,06
Í5l’,9Ó'

«
0,00

9,00

24,26 
23,08I
8,20

21,18 
í V, 60
11’50B
8,70

i 5,20

5,20

5,20

7,76B 10,98 
Í5Í86 
" 42,00■ 0,00

16,90
Í2,50

Í2",6(5
42,60
66,80

B
B 0,00

26,58 
13,50 
Í6,90

B 9,78

66,76
12,26

B 0,00

12,20

”12,26
"162,56B

0,00

102,50
Í’0'2’56

”17,66■
0,00

B 16,96

0 0,00

Konec provozního součtu___________________

Dod-Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 Z
16,96

88 28375767

B m3 84,00

84,00

1 239,00 104076,00
0,10*800,00*1,05________________________

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m89 998713201R00

Ce/ftem za~
r% 1,90 2 529,59 4 806,22:

713 Izolace tepelné■ v- mmM
725 Zařízení WC pro imobilní

P Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, Strana 12a.s.

H



■
Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Čtsío položkyP.č, MJ množství cena / MJNázev položky celkem (Kč)
90 725-01 D+M WC madlo nástěnné dl.850mm zaoblené,sklopné s 

držákem na papír, nerez 1 570,00kus 3,00 4 710,00M 1,001_.03;1_

rdevr
1.11 a:1

1,00

1,00

M 91 725-02 D+M WC madlo nástěnné zaoblené dl.850mm pevné nerez
kus 3,00 1 450,00 4 350,00

1,00_1_.0_3:1_

.V.0.6.-J.,
1.11a:1■ 1,00

1,00
D+M WC madlo nástěnné zaoblené dl.500mm pevné nerez92 725-03

kus 3,00 1 350,00 4 050,00m 1,001_.0_3;1_ 
1.06:1_ 
1.Vla:1

1,00

1,00

M 93 725-04 D+M Zrcadlo v nerezovém rámu sklopné 400x600mm 
ovlád.pomocí páky

VPi3..1..
1.06:1 .........................................................

kus 3,00 4 650,00 13 950,00
1,00

1,00

1,001.11 a:1
725-05 D+M Háček na oděv nerez94 kus 3,00 212,00 636,00

1,00_1_.03:1_ 
_1_.06:1_ 
1.11 a:1

■ 1,00

1,00
95 725-06 D+M Vodor. a svislé madlo pevné zaoblené 600+500mm 

1 11a:1 ..............................................................

kus 1,00 1 020,00 1 020,00
* 1,00

96 725-07 D+M Madlo sklopné nástěnné zaoblené dl.850mm nerez 
1.1 1a:1 ............................................................

kus 1,00 1 230,00 1 230,00
1,00

■I 97 725-08 D+M Sedátko sklopné 450x450mm z odol.plastu+ nerez 
1.1 1a:1 ......................................................

kus 1,00 2200,00 2 200,00

1,00

[ %98 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 0,28 321,25 89,95

725 Zařízení WC pro imobiíní m™-- 32 235,95Celkem za r.ví,.m Díl: 726 Sanitární vybavení
99 726-01 D+M Odpadkový koš-hygienický pedálový odpadk.koš kulatý,d 

205 mm výška 290 mm,5I,barva bílá/chrom kus 10,00 286,00 2 860,00m 1,001.03:1_

.1.04:1 __
1_.05:4
1.06:1

1.11a:1
l’.V5c:Í
Í."l6a:"l

1,00

4,00

n 1,00

1,00
1,00

■s 1,00
100 726-02 D+M Zásobník na tekuté mýdlo na zavěšení z vysoce odolného 

plastu ABS,objem 1000ml, barva bílá
1 03:1......................................................................................

1.04:l""’ ...............................................................................

105:1 "..................................................................................
106:2....................................................................................

V.VlV:V ..........................................
115c:1....................................................................................
1.16a":i....................................................................................

8,00 4 864,00kus 608,00
1,00

1,00

1,00

2,00■ 1,00

1,00

1,00
101 726-03 D+M-Zásobník toaletního papíru,velká role d =280mm s 

kovovým zámkem,materiál ocel, rozměr 300x110 mm 6 480,00kus 6,00 1 080,00

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS Strana 13, a.s.
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0

D.1.1 Stavební část

číslo položkyP.č. ......Název položky .-.•.v.-:-, i i. .v. - - . . I.. . cena / MJ | céikěm (Kč)_ množství« ■ ■ - * . . .
1.04:2

1.05:3

1.15d:1

2,00

3,00

1,00
102 726-04 D+M-Zásobník papír.ručníků,kapacita 500ks s

kov.zámkem,materiál ocel,rozměry340x245x120mm

1.03:1 ....................................................................

1.04:1 ....................................................................
1.05Í.............................................................................

1.06:1..............................................................................

1.11 a:1 ........................................................

1.15d:1 ........................................................

kus 6,00 1 180,00 7 080,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
103 726-05 D+M-Zásobník na hygienické sáčky,mater.ABS plast rozměry

1_00x140_x3_6_ mm,barva bílá

1.053 .............................................................................................

1.06:l’ ”” .............................................................................................................

1 15d:1.............................................................................................

D+M-Zrcadlo obdélníkové v plastovém rámu rozměry 300x400
mm,barva rámu bílá
1.15c: V’.........................................................................................

1.16a:1 .................................................................................

kus 5,00, 398,00 1 990,00
3,00

1,00

1,00
104 726-06

kus 2,00 457,00 914,00
1,00

1,00
105 726-07 D+M-Zrcadlo obdélníkové v nerezovém rámu rozměry 2300x900

mm kus 1,00 3 070,00 3 070,00
1.05:1 1,00

106 726-08 D+M-Zrcadlo obdélníkové v nerezovém rámu rozměry 1500x900
mm kus 1,00 2320,00 2 320,00
1.04:1 1,00

107 726-09 D+M-Čtyřháček z mosazi na oděv,ručníky do sprchy rozměry 
270x25x40 mrn.povrch.úprava chrom
A.1.1.3..1."""""”........................................................................

1 15b:1 .......................................................................................

kus 2,00 349,00 698,00
1,00

1,00
108 726-10 D+M-Věšáček z mosazi na ručníky k umyvadlu a dveře WC,r.

d=55x70 mrn.povrch.úprava chrom

1.04:2 ..........................................................................................

1 053 . .....................................................................................

1.15c’V ...............................................................................

1.16a i............................................................................................

kus 7,00 241,00 1 687,00
2,00

3,00

1,00

1,00
109 726-11 D+M-Piktogram.štítky,ušlechtilá ocel,120x120mm

kartáč.mat,označení dle účelu místnosti
1 03:1 ...........................................................................

1 04:1 ...........................................................................

105:1 ........................................................................
106:1.............................................................................

1.1~1a:i...........................................................................

Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

kus 5,00 125,00 625,00
1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
110 998725201R00 % 0,28 325,74 91,21

Celkem za BlWlSfe ftjt.il 32 6ffr ji
Díl: 764 Konstrukce klempířské
111 764-01 Z+D+M Oplechov.prostupu světlíku po instal.potrubí VZT,Pz

plech s povrch.úpr.HB polyester,OZN K/01

Z+D+M Prostupy kotev.prvků stř.pláštěm-systém.řeš. pro OK
rámu protihluk.stěny.vč.zapravení pláště__________________

Z+D+M Prostupy potrubí střeš.pláštěm-systém.řešení 
200x200mm pro ÚT, vč.zapravení pláště

kus 1,00 2 080,00 2 080,00
112 764-02

996,00kus 3,00 2 988,00
113 764-03

kus 2,00 664,00 1 328,00|
114 764-04 Z+D+M Prostupy potrubí střeš.pláštěm-systém.řešení

400x400mm pro VZT, vč.zapravení pláště kus 2,00 830,00 1 660,00

Zpracováno
programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 14



Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0

D.1.1 Stavební část

Číslo položkyP,č. Název položky MJ cena/MJ celkem (Kč)
115 764-05 Z+D+M Krycí plech.límec vnějš.r.š.270mm dl.3,5m Pz

plech+HB polyester,vč.zapravení pláště

D+M Prostup pro kabely SLP střeš.pláštěm d=50mm
syst.řešení s integr.manžetou,vč.zapravení,K/02 
D+M Prostup pro potrubí ZTI střeš.pláštěm d=110mm 
syst.řešení s integr.manžetou,vč.zapravení, K/03

kus 2,00 1 070,00 2 140,00,
116 764-06

kus 2,00 1 160,00 2 320,00
117 764-07

kus 2,00 813,00 1 626,00
118 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,85 141,43 261,65|

Celkem za 764 Konstrukce klempířské r&MŠUSmW~ . 14 403.65. \
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
119 766112820R00 Demontáž dřevěných stěn prosklených m2 22,91 26,70 611,81

2,30*1,14*2
1,32

5,24
7,17*1,14*2 16,35

120 766411811R00 Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 1 62,70]119,45 
i i 9,45

7 489,23
1.13, 1.14:1,50*22,00+3,50*31,00-1,95*11,31________
Demontáž podkladových roštů obložení stěn 
Montáž dveří protipožár.1 kř.do 80 cm, bez kukátka
Ť/121.................................................................................

Montáž dveří protipožárních 1 kříd. nad 80 cm

Ť/1V2 "’”” ..................................................................
Ť/131...................................................................................

Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.180 cm

T/142 .............................................................................

Demontáž prahů dveří 1 křídlových 
Demontáž prahů dveří 2křídlových 
Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří 1 kř.

121 766411822R00 m2 119,45 21,10 2 520,30
122 766661413R00 kus 1,00 717,00 717,00

1,00
123 766661422R00 kus 3,00 828,00 2 484,00

2,00

1,00
124 766661432aa kus 2,00 888,00 1 776,00

2,00
125 766662811R00 kus 2,00 24,50 49,00
126 766662812R00 kus 1,00 33,40 33,40
127 766670011R00

kus 19,00 1 080,00 20 520,00
T/01_:3____

T/0 2 :1 ’ ..................................................................
T/03:2’..............................................................

1/04:2 ......................................................
T/05:l” ’ .........................................................................

T/06:V"’’".......................................................

T/072 ....................................................................

Ť/0 81 ” ”............................................................

1709:6 ..............................................................

Montáž obložkové zárubně pro dveře 1 kř.požární

T/ H 2 ” ..........................................................

T/121 ...................................................
í/13:1........................................................................

3,00

1,00

2,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

6,00
128 766670011aa kus 4,00, 1 330,00 5 320,00

2,00

1,00

1,00
129 766670013R00 Montáž obložkové zárubně a křídla dveří dvoukřídl. kus 1,00J 1 490,00 1 490,00

1710:1 1,00
130 766670013aa Montáž obložkové zárubně pro dveře požární 2křídl. 

Ť/14:2...........................................................................

Demontáž dřevěného krytu radiátoru v. 850mm

1.13, 1.14:5,60*4+2,90~+4,60~+9,10...........................

Demontáž dřev. posuvné příčky vč. pojezdu

kus 2,00 1 740,00 3 480,00
2,00

131 766-01
45,7039,90

39,00
1 782,30m

132 766-02
m2 42,00

42,00
87,20: 3 662,40

1.13, 1.14:3,00*14,00
133 766-03 Demontáž a vystěhování nábytku (stoly.židle,věšáky apod.) v

dotčených místnostech_______________________

Demontáž a vystěhování VZT ve varně - digestoře
Ď+M-Sanitární příčka s dveřmi pro 2 kabiny WC OZN SP/Q1 
m.č.1.04

soubor 1,00 4150,00 4150,00
134 766-04

soubor 1,00 2 490,00 2 490,00135 766-05

kus 1,00 16 900,00 16 900,00,

Zpracová
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Položkový rozpočet

■ Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0

D.1.1 Stavební částm P.č. Číslo položky cena / MJ | celkem (Kč).......................................Název položky _ _ _ >

sanitarní_příčka s povrchovou úpravou HPL:

množství

0,00

m materiál-oboustranně zalisovaný laminát na jádře z DTD tl. 25,7mm: 
konstrukce z hliník, profilů:

celk. yýška_2000mm, výška nožiček 150mm: __

včetně dveří 2x Levé, š.700mm:

délka_Příčky cca 2080mm - čelní část, 1585mm - dělicí příčka: 
kování -rozeta, klika/klika nerez mat: 
zámek se_zaj|štěnjm WC, s ukazatelem, odjistitelný zvenku: 
barva příčky bílá:

0,00

0,00

0,00m 0,00

0,00

0,00m 0,00

0,00

1,00kus:1

■ 136 766-06 D+M-Sanitární příčka s dveřmi pro 3 kabiny WC OZN SP/02, 
m.č.1.05

sanitární příčka s povrchovou úpravou HPL:

kus 1,00 26 200,00 26 200,00

0,00

■ materiál-oboustranně zalisovaný laminát na jádře z DTD tl. 25,7mm: 
konstrukce z hliník, profilů:

celk. výška 2000mm,_výška nožiček 150mm: _ _ _
včet_ně_dyeří_2x_Levé,_1 x Pravéš.700mm: _ _ _

d.®l.k?.PÍí.ehy.???.3.9??[nm" čelní část, 1585mm - dělicí příčka:___
kování - rozeta, klika/klika nerez mat:

zámek se zajištěním WC, s ukazatelem, odjistitelný zvenku:

0,00

0,00

0,00

m 0,00

0,00

0,00

0,00m 1,00kus:1
137 766-07 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 700x1970mm včetně 

příslušenství, OZN T/01

dveře laminované plné s polodrážkou , lamino-slavonský dub: 
zámek-bezzámku: 
kování-kNka/klika, rozeta nerez mat: 
včetně samozavírače:

kus 3,00 3 980,00 11 940,00m 0,00

0,00

0,00

m 0,00

2,00P:2
1,00L:1

138 766-08 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 700x1970mm včetně 
příslušenství, OZN T/02

dveře laminované plné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:

kování-klika/klika, rozeta nerez mat:

3 150,00kus 1,00 3150,00
0,00

0,00

0,00

0,00P:0

L:1 1,00m 139 766-09 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 700x1970mm včetně 
příslušenství, OZN T/03

d.^řelaminované_pl_nés polodrážkou, lamino-slavonský dub: 

z.®lr.e.k."??.??ÍÍ®t.ě.nj[’] WC, s ukazatelem: 
kování-kljka/tóilo, rozeta nerez mat: 
včetně samozavírače:

kus 2,00 3980,00 7 960,00

0,00

0,00m 0,00

0,00

P:1 1,00
L:1 1,00

140 766-10 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1kř. 800x1970mm včetně
.Příslušenství, OZN T/04

.^eře laminované_pln_é_s_polo_drážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-bez zámku: 
kwání-Wilo/Wika, rozeta nerez mat: 
včetně samozavírače:

2,00 4070,00kus 8 140,00

0,00

0,00

0,00

0,00
P:1 1,00

Zpracováno programem BUlLDpower, Strana 16© RTS, a.s.

M



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

P.feř Čísi o položky Název položky MJ jmnožsM i cena / MJ | celkem (Kč]
L:1 1,00

141 766-11 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 800x1970mm včetně
příslušenství, OZN T/05

dveře [amjnované plné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-bezzámku: ’

kování-klika/klika, rozeta nerez mat:

kus 1,00 3 240,00 3 240,00
0,00

0,00

0,00
P:1 1,00
L:0 0,00

142 766-12 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 800x1970mm včetně 
příslušenství, OZN T/06

Laminovanéjoin^s jDoiodrážkoL1, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:

kování-klika/klika, rozeta nerez mat:

kus 1,00 3 240,00 3 240,00
0,00

0,00

0,00
P:0 0,00
L:1 1,00

143 766-13 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 800x1970mm včetně 
příslušenství, OZN T/07

dveře [arpinovanéjslné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
2.á.T.e.k:®e.??j!!t.ě.njm WC, s ukazatelem: 
kování-klika/klika, rozeta nerez mat: 
včetně vodorov. madla dl.650mm-nerez mat:

kus 2,00 4480,00 8 960,00
0,00

0,00

0,00

0,00
P:1 1,00
L:1 1,00

144 766-14 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 900x1970mm včetně
příslušenství, OZN T/08

dveře laminované_pln_é_s_polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-se zajištěním WC, s ukazatelem: 
kování-klika/klika, rozeta nerez mat: 
včetně vodorov. madla dl.650mm-nerez mat:

kus 4480,001,00 4 480,00
0,00

0,00

0,00

0,00
P:0 0,00
L:1 1,00

145 766-15 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 1 kř. 900x1970mm včetně 
příslušenství, OZN T/09

dveře [aminované plné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:

kování-klika/klika, rozeta nerez mat:

kus 6,00 3 320,00 19 920,00
0,00

0,00

0,00
P:4 4,00
L:2 2,00

146 766-16 Dod-Dveře vnitř, lamino plné 2kř. 1450x1970mm včetně
příslušenství, OZN T/10

dveře [ammované plné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:

kování-klika/klika, rozeta nerez mat:

kus 1,00 6 310,00 6 310,00
0,00

0,00

0,00
P:1 1,00
L:0 0,00

147 766-17 Dod-Dveře vnitř.požární EW30-C Srn DP3 900x1970mm 
kouřotěsné, včetně příslušenství, OZN T/11

dveře [aminované_plné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:

kování-kNka/klika,rozeta nerez mat:

včetně samozavírače: .............................

7 220,00kus 2,00 14 440,00
0,00

0,00

0,00

0,00
P:1 1,00
L:1 1,00
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_____________

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Číslo položkyP.č. Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)148 766-18 Dod-Dveře vnitř.požární EW30-C Sm DP3 800x1970mm
kouřofené, včetně příslušenství, OZN T/12 kus 1,00 7 140,00 7 140,00
dveře !aminované_pln_és_pol°drážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:

kování-kHka/klika, rozeta nerez mat: 
včetně samozavírače:

0,00

0,00

0,00

0,00
P:1 1,00
L:0 0,00

149 766-19 Dod-Dveře vnitř.požární EW30-C Sm DP3 900x1970mm
.^Č°t:f.()L4k.r5Pr.ů.zy;Rvlí::34dB.včpřísíuš.,OZNT/13 
dveře laminované plné s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový:
Wání-kNka/kJika. j-ozeta nerez mat: 

včetně samozavírače:

kus 1,00 7 220,00 7 220,00
0,00

0,00

0,00

0,00
P:0 0,00
L:1 1,00

150 766-20 Dod-Dveře vnitř.požární EW30-C Sm DP3 1800x2400mm
kouřot.,s hiuk.neprůzv.Rw=34dB,vč.přísluš.,OZNT/14

kus 2,00 20 400,00 40 800,00

.^!ře.?.k:-.!.a.rrin.?Y^?P|né s polodrážkou, lamino-slavonský dub: 
zámek-vložkový: ........................

k4Ya4L"kt'k?:P??ijY0.Y®. j5?v®n' tlesčné, rozeta nerez mat: 
včetně^ks^samozavírače.íroordinátonj a okop. plechu-nerez:

0,00

0,00

0,00

0,00
P:1 1,00
L:1 1,00

151 61181511 Dod-Zárubeň obložková š. 70cm/st. 10cm lamin.

pro dveře OZN T/oV:...............................................
kus 6,00 1 660,00 9 960,00

0,00
P:2 2,00
L:1 1,00
pro dveře OZN 1702: 0,00
P:0 0,00
L:1 1,00
pro dveře OZN T/03: 0,00
P:1 1,00
L:1 1,00

152 61181512 Dod-Zárubeň obložková š. 80cm/st. 15cm lamin.

pro dveře OZN T/04: ........................
kus 6,00 1 660,00 9 960,00

0,00
P:1 1,00
L:1 1,00
pro dveře OZN T/05: 0,00
P:1 1,00
L:0 0,00
pro dveře OZN T/6: 0,00
P:0 0,00
L:1 1,00
pro dveře OZN T/07: 0,00
P:1 1,00
L:1 1,00

153 61181512a Dod-Zárubeň obložková š. 80cm/st. 15cm lamin, s těsněním, 
pro dveře požární

pro dveře ozn 7/12’:...................................................................
kus 1,00 3 486,00 3 486,00

0,00
P:1 1,00

2 pra co vá
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m
Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Číslo položky'P.č. O? množství cena / MJ celkem (Kč)
L:0

154 61181513 Dod-Zárubeň obložková š. 90cm/st. 15cm lamin.

pro dveře OZN T/08:
kus 7,00 1 660,00 11 620,00

0,00
P:0 0,00
L:1 1,00

Pr.°.dy?ř?.9?NT/09: 0,00
P:4 4,00
L:2 2,00

155 61181513a Dod-Zárubeň obložková š. 90cm/st. 15cm lamin, s těsněním pro
dveře požární

pro dveře_OZNT/H; ..............................................................
kus 3,00 3486,00 10 458,00

0,00
P:1 1,00
L:1 1,00
pro dveře PZN T/13: 0,00
P:0 0,00
L:1 1,00

156 61181556 Dod-Zárubeň obložková š. 145cm/st. 15cm lamin

prodyeřeOZNT/1°: ...................................
kus 1,00 3 320,00 3 320,00

0,00
P:1 1,00
L:0 0,00

157 61181558a Dod-Zárubeň obložková š. 180cm/st. 15cm lamin v.240cm

kus 2,00 6 972,00 13 944,00

pr.°. T/14: 0,00
P:1 1,00
L:1 1,00

158 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m 0,99 3 114,51 3 083,36
Celkem za 766 Konsttotcěmmhmm&mmxiftjmHmmmtm

Konstrukce zámečnické
314 446,80,i

Díl: 767
159 767141800R00 Demontáž konstr.pro beztm.zasklení.vč.zasklení copilit. stěny

93,80m2 48,75

48,75
4 572,56

2,80*(2,47+2,00+2,44+4,00*2+0,625*4) 
Demontáž podhledů - lamel

1.01:94,02 ’ .................................

.............. ........................
1 0329^29................................................

1.13:1 P.8.20+1_,5°* 14,°0*2+0,6°*5,00 
1_._1_4:198,20+1,50*14,00*2+0,60*5,00
.1.15:1^50 ;...............................................
1.16:16,50................................................

160 767581802R00 m2 724,17 
"94,62 
”2l" 48 
"29,29 

243,20 
243,26

91,30 66116,26

16,50

16,50

.VJZtlJ.8. ?ást:3,45*(1,90+0,60*2)+10,50*0,60*2+(1,10+0,60)*3,45 
1.20:1,60 ................................................................................................

29,16

1,60

1.21+1.22 část:3,45*(1,90+0,60*2)+3,70*(1,00+0,60)+7,00*0,60*3 
Demontáž podhledů - roštů 
Demontáž podávacího pultu včetně likvidace 
2,70*2.............................................................................................

Demontáž drobných zámečnických prvků (mřížky, konzoly
apod.), včetně likvidace_________________________________

Demontáž světlíku 600x350mm vč. likvidace
"D+M Dveře vnitř.požár.EW30-Sm C DP1 1450x1970mm 2kř„ 
vč.příslušenství, OZN Z/01

29,22
161 767582800R00

m2 724,17 25,10 18176,54,162 767-01
5,40 125,00m 675,00
5,40

163 767-02

soubor 1,00 1 660,00 1 660,00164 767-03
kus 1,00 996,00 996,00165 767-04

kus 1,00 20 400,00 20 400,00

Zpracováno
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Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt;

so oiSvT«SXaslín Bzenecká 23 ■provádéci Rozpočet: 0

_ D.1.1 Stavební část

P-č- I Číslo poiožto
I cena / MJ

celkem fKčImm„•»

Idveře ocelové Pjné 2křídlové s polodrážkou požární, kouřotěsné:

r.č.eAn.ě. ??.e!°vé .zárubně EW30 s těsněním, p;o 2divo tl.100 mm:
|P?Y1c.h.-.ýP[^; kornaxit,, RAL 1001 -béžová:".................................
[zámek vložkový: .........................................................

p^í.: kli_ka;panikové_ kování_tiač’né,"rozeta’ "nerez-mát":..............

[kus~1 .......................................................................
_ D+M Požární uzávěr textilní EW30DP1 4200x3275mm-------------

roletový,vč.ovlád.modulu a příslušenství,OZN Z/02
ID+M Hliníková roleta do výdej.okna 1400x1250mm ovládaná
motorem, OZN Z/03

D+M Hliníková roleta do výdej.okna 3300x1250mm ovládaná 
motorem, OZN Z/04

[D;M Poklop pro stávající šachtu pro zadláždění 600x900mm 
vcetnerámu, OZN Z/05 ’

” D+M Madlo k bezbariér.rampě dl.6,9m z ocel.trubek vč.kotvení 
zarovy pozink.hm.cca 24,3kg, OZN Z/06 '

D+M Vnitřní čisticí zóna 2550x1625mm vč.rámu OZN Z/09--------

ID+M Dveřní zarážka s gumovým dorazem d>
J dorazu 22mm, chrom

D+M Podlahová vyrovnávací přechodová lišta š.40it

jo,80*2+0,90*8+1,45*2+1,80*2............ ........................

jD+M Systémová dilatační lišta do keram.dlažbv nerez---------

D+M Dvířka revizní do sdk podhledu 500x500mm rám-AI 
|profily,výplň sdk deska perforov.,OZN Z/10 
D+M Dvířka revizní do sdk podhledu 500x500mm rám-AI 
profily,výplň sdk deska hladká.,OZN Z/11

D+M Dvířka revizní plechová s rámem 200x200mm barva 
prášková bílá, OZN Z/12

"pM Rám pro jednotku VZT na střeše,žár.pozink ocel.kce ze

Isvar.profilů IPE200 a IPE120, OZN Z/13
pM Rám pro kompresory na střeše,žár.pozink ocel.kce ze 

svar.profilů IPE200a IPE120, OZN Z/14_______

D+M Ram pro jednotku VZT na střeše,žár.pozink ocel.kce ze 
svar.profilů IPE200 a IPE120, OZN Z/14

I D+M Protihluková clona na ploché střeše Rw>=35dB aku 
I panel_y,celk.r.4500x1800mm,žár.pozink, OZN Z/15 kus
[prostřed Pr0tihlUk0vé st®ný-pro"tÍhlůkč)vý"páňěr ůřčěňýdó VenkoVního........ ...

j-ocejoyýpqzjnk. plech’ti.i’5m"m":...................................................................... '

-zvukoabsorbčrií’materiál...........................
Itl.SOmm:

.\d.®.r.o.v.a.n.ý.P??in.kovanýpJech tl.l"5řnm":

0,00

0,00

0,00|

0,00

0,00

0,00

1,00|166 [767-05

kus 1,00| 31 900,00167 1767-06 31 900,001

kus 1,00,168 1767-07 29 500,00 29 500,00

kus169 1767-08 1,00 46 000,00 46 000,00|

kus 3,00,170 1767-09 3150,00 9 450,00

kusm 171 1767-10 1,00i 3 03000 3 030,00,

kus 1,00| 27100.00172 1767-11 27 100,001
45mm, výška

kus 6,00,173 767-12 291,00, 1 746,00,im nerez

m 15,301
Í5,3Ó

349,00 5 339,701
174 (767-13

175 1767-14 m 4,10, 324,00 1 328,40,

kus 8,00176 1767-15 1 330,00, 10 640,001

i kus177 1767-16 7,00 1 080,00 7 560,00

kus178 [767-17 2,00, 540,00 1 080,00,ri kg179 1767-18 540,201 104,00 56 180,801

kg180 1767-18 

™ M81 767-19

221,70 104,00 23 056,80,

kg 433,60, 104,00 45 094,401

■ 8,10 1 990,00 16119,00

0,00

0,00

I spec. minerální vlna v obalii'protiZnečištění"

0,00

0,00

I Jednotí.- -: P.ai1.e.|yš-.2.1.60rTim vsazeny meZj ocelové nosníky z jáklů dl.4 5m-
. sloupky kotveny do patního pteůh"u"ůů'c"hům"kůtw:.......................

m2:4,50*l ,80 .........................................................................

0,00Ocel.
0,00

182 767-20P 8,10loZN^i6°Vá kCS protihlukové stěnV 2 Jaklú a I 200 žár.pozink,

ju+M Závěsy pro zatemnění oken sálu.blackoutové 

Im vc.jamyze a_ ovládání, OZN Z/17
-sP-e.c. Játký nepropust.světlú,’ nehořlavé:..............

Ivčetně garnýže z AI profilu V úkotven Íríi'ďó Vt"rópú'pó

183 767-21 kg 209,00, 104,00 21 736,00
r. 14,0x3,20

I kus 2,00 44800,00 89 600,00
0,00|

max. 1 m: 0,00

Zpracová
no Pr°gramem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

Číslo položky'p.č: [mj cena / j celkem (Kč)Název položky' množství

s ®J?^JLcMrT.P?tl?.n.e.r[li.?ylá.(í?l[)LyyPínačern neb0 dálk- ovladačem: 
kus:2

0,00

2,00
184 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,70 5 386,91 9 157,75

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 548 215,22
Díl: 767-1 Hliníkové výrobky

D+M Prosklená Al.stěna 5850+1760x3275mm s "

^ř:?t.e.v.í.r-.d.v.e.ř!T]i.! 8p0x2400mm, OZN AI/01 
prosklená stěnaze sastém. dveřních hliník, profilů: 
dveře dvoukřídlý otevírevé, pravé 1800x2400mm:

Rw=27dB, Uw=3,5 W/m2:

Zasklení - tepelně izolačním dvojsklem oboustranně bezpečnostní 
vrstvené, čiré:

sklo_vč._značeni pro postižené: 
kowám - _klika-panikové kování tlačné: 
dorazové těsnění, zesílený spodní rám-okopný sokl: 
rozeta, nerez mat:

zám_e_k vložkový, 2x samozavírač, koordinátor:

včetně výplně ze sádrokařtonu s vloženou minerální izolací ťl.4Ómm - naď 
podhledem: 
kus:1

185 767-1-01

1,00 191 800,00kus 191 800,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1,00
186 998767201ab Přesun hmot pro hliníkové konstr., výšky do 6 m [ % 1,70 í 675,77 2 848,81

Celkem za 767-1 Hliníkové výrobky 194 648,81
Díl: 767-2 Podhledy
187 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 324,63 
’ í 4,23

440,00 142 838,30

.1.-P.1_:?i?5*5L75+0,1_5*4,_8q........................................................
1_.0_7bok:°,3°*5,85 ...............................................

sy_2,90_m:5,85*2,80 .............................................

sv3,20m:1,30*5,85 .............................................

IP.9. PP-ty-l ,25*2_*_(27_,60+9,80)^ ..............................

sv2,80m:1,10*11,40*2+1,35*5,60+0,60*9,60*2+3,50*28,40

1,76

16,38

7,61

93,50 
143,56 
" 47,60sv 3,20m:(0,40+1,30)*14,00*2

188 767-2-01 D+M Podhled stropní sdk akustický děrovaný tl.desky
12,5mm,vč.minerální izolace tl.40mm m2 414,28 1 290,00 534 421,20
děrované desky jsou na zadní straně kašírovány tkaninou absorbující 
hl_uk, b_a_rva bílá:

v.č.e.t.n.ě_!???.nAk?y?Y!.kce ze systém. CD profilů pozink:
1.02 s.v. 2,80:143,80..................................................................

1.09 s.v. 4,00:27,60*9,80............................................................

D+M Podhled stropní minerál.rastrový 600x600x20mm rovná 
hrana, lamin.povrch s nástřikem bílým 
včetně závěsn_é kovové kce š.24 mm: 
s.v.2,70m:
1 11:11,39........................................
1J.1_a:^94....................................
1.13:12,90........................................
1_._1_5a;3,68.............................................

1_._1_5b:1,6C)’.............................................

1.1_5c:1,60 ...................................
1..15d:V,6Ó"........................................

0,00

0,00

143,80

270,48
189 767-2-02

m2 43,55 714,00 31 094,70
0,00

0,00

11,39

7,94

12,90

3,68

1,60

1,60

1,60
1.15e:2,84 2,84

190 767-2-03 D+M Podhled stropní minerál.rastrový 600x600x17mm rovná 
hrana,laminovaný voděodolný povrch 813,00m2 37,66 30 617,58

Zpracováno
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

PA >mcena / MJ | ^celkem (Kč)yj
laminovaný voděodolný povrch s antimikrobiálním a antifungicidním 
nástřikem:

barva bílá, omyvatelný:

včetně závěsné kovové kce š.24mm:

.............................................
1.16b:10,00 .................................................................................

0,00

0,00

0,00

17,25

io.ÓO
1.16c: 10,41 10,41

191 998767201aa Přesun hmot pro podhledy, výšky do 6 m % 1,70 7 374,96 12 537,43
Celkem za 767-2 Podhledy i»r ?S1 509,21

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
192 769-01 D+M Okenní fólie neprůhledná do stáv.oken.křídel r.

3200x2300mm, OZN P/01, typ A
D+M Okenní fólie neprůhledná do stáv.oken.křídel r.
1200x2300mm, OZN P/01, typ B________________________

D+M Kontrastní označení na vstupní dveře z nalepovací folie 
šedé, OZN P/02

2 820,00kus 2,00 5 640,00
193 769-02

kus 2 160,002,00 4 320,00
194 769-03

sada
dva signalizační pruhy ze značek o průměru min.ŠĎmm nebo 50x50 mm 
vzdálených od sebe max. 150 mm: 
veyýšce_800;100p_mm a zároveň 1400-1600 mm: 
sada obsahuje pruhy na -:
-prosklenou stěnu dl. 4800 mm - 1x:

-dvoukřídlé dveře š. 1800 mm -3x:

-jednokřídlé dveře š. 900 mm -2x: 
sada:1

1,00 í 490,00 1 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00
195 769-04 D+M Úprava stáv.plast.oken-úprava rozměru+doplnění

svjsl.sloupku,r.kN_dla__1_570x2300mm, bílá, OZN P/03

včetně krycích lišt a úpravy parapetu a výměny žaluzií v dotčených
křídlech:1

D+M Úprava stáv.plast.oken-úprava rozměru+doplnění
svisl.sloupku.r.křídia 2670x2300mm, bílá, OZN P/04

včetně krycích lišt a úpravy parapetu a výměny žaluzií v dotčených
křídlech:1______________________________________

D+M Průhledná kazeta do rastr.podhledu 600x600mm 
akrylát.plexisklo tl.4mm,bílé mléčné, OZN P/05 
Přesun hmot pro podhledy, výšky do 6 m
těš Otvorové prvky z plastu ffinllž
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm
1.01:2,63+5,85-4"80+Ó’70.....................................

kus 1,00 5 400,00 5 400,00

1,00
196 769-05

kus 1,00 8 130,00 8130,00

1,00
197 769-06

kus 3,00 1 910,00, 5 730,00
198 998767201aa % 1,70 307,10 522,07

Celkem za
Díl: 771
199 771475014R00

93,10, 70,60m 6 572,86
4,38

1--.0.2.:?:??I?í.2j??.+2,70+20,00+0,25*4+1,90+1,65+14,14+0,70*3+1,05*2
-1,80*2-1,55..............................................

Mezisoučet

1PZ: í4._qq+o l85 t š^sj-V, šója 99-0, so’
1_.08_:2*(1l_80+4,00)-°,9Ó...........................

1-'-1.5.a.:2*í1" ’.1ií?:29h0j?0*2"°"7°........
. 1J 7_: 2_* (3 ,.45-+2 ^04)_-Ó] 90*2-0, s"Ó...........
Mezisoučet.................................................

Řezání dlaždic keramických pro soklíky

Začátek provozního součtu

H9:2Álpo"+4oo)-p'9Ó..................
1—1 -5.a.; ?; (1 J.5+3,20)-.°, SQ” 2-°, 70 ........

1 -17:2*(3,45+2,04)-0,90*2-0,80..............

52,89

-5,15

52,12

15,50

10,70
6,40

8,38

40,98
200 771479001R00

41,00 54,00m 2 214,00
0,00

15,50

10,70■ 6,40

8,38

■ Zpracováno
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Položkový rozpočet

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_______

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

čísio položkyP.č N_ázey_ položky cena / MJ | celkem fKč7
Konec provozního součtu
41,00.......................................................................................

Montáž podlah keram., hladké, tmel, 20x20 cm tmel+spár. 
hmota

40,98 
41,00

201 771575107RT2

m2 37,66 374,00 14 084,84
P03: 0,00
1_._1_6_a_:17_,25
l.l6biq,č)0.......................................................................................

1.160:10,41.........................................................................................

Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm tmel+spár.hmota

17,25
í 0,00
10,41

202 771575109RT2

m2 97,24

97,24
374,00 36 367,76

P02:97,24

Začátek provozního součtu
1.03:4/78.............................

1_.04_:1_6,00 ..........................

1.05:15*55........................
1.06’:4"Í4.............................

1.07’:23’44"..........................

1.08’:7"Ó3.............................

1.11a:7"94...........................

1,5^68...........................

1.15b: 1,60 ..................

1.15c:1,60 ..............
1_.1_5_d’:V,6Ó".......................

1.15e:2,84 ................

U7.Ž-9?..................
Konec provozního součtu

0,00

4,78

16,00

15,55

4,14

23,44

7,03

7,94

3,68

1,60

1,60

1,60

2,84

7,04

97,24
203 771575113R00 Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm tmel+spár.

hmota, kladení na vazbu m2 143,80 407,00 58 526,60
P01: 0,00
1.02:143,80 143,80

204 771578001R00 Montáž podlahových lišt dilatačních 53,40

53,40
37,40m 1 997,16

1.02:4*7,75+1 *22,40___________
Spára podlaha - stěna, silikonem
P01:6Š’l0.......................................

Začátek provozního součtu 
1_.02_:_2_*(7,74+22,34+0,70*2+i'Ó5) 

Konecprovozního součtu
P02:151,90 .............................

Začátek provozního součtu
1_.03_;_2*(2,20+2,3Ó)........................

1 ?r í! -5.^t ? [3-4+3'90+4’34)""" 
.1P5:2*(3,45+j 74+3’45+pÓ) ” "
1.. p6:2*(2,_30+1’80).........................

1-0Z;k*(4,q0_+5,84+0,75)...............

....................
1.'.1.la.:.2*í?..15+2,3Ó)..................
1.'.1.5.a.:.2*í!'.15'!:?i2°).................
1_1_5b:2;(1,60+i ’66).......................

1.. 1Íc.:.2*í!Ž°t1'"°'°)"............
.I,i5d:_2;(! ,óó).......................

.1..15e:2;(l .......................

1 17:2*(2,04+3"45).........................

205 771578011R00 259,00
"65,ÍÓ

20,80m 5 387,20

0,00

65,06 
”65,06 
í 51,90

0,00

9,00

24,26 
23,08

8,20

21,18 
1 V, 60
li"50

8,70

5,20
5,20

5,20

7,76

10,98

Zpracováno
programem BUlLDpower, © RTS, Strana 23a.s.
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D
Položkový rozpočet

li Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0

D.1.1 Stavební část

n Číslo položky-

Konec provozního součtu
P03:42bÓ ..............

Začátek provozního součtu 
1_.1_6a_:2*(5,0°+3,45) 
1_.1_6b;2*(3,45+2,8°) 
1.16c:2*(2,85+3,45)

[__MJ cena / MJ | celkem (Kč)Název položky množstvy 
151,86 

......42,60n 0,00

16,90

12,50 
"12,60n

o 0,00

Konec provozního součtu 42,00■ 206 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.771579791R00 m2 20,24 29,10 588,98
_1_.03:4,78__

_1_._15a:^68

1_._1_5b:’l’,60

1_._1_5c:’l’60

1.15d:V,60

4,78

4,14■ 3,68

1,60

1,60

I 1,60

1.15e:2,84 2,84
207 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně771579795R00 m2 288,01

278,76
36,50 10 512,37

podlahy :37,66+97,24+143,80 
sokliký:93,Í 6~*6"l~ 6....................■ 9,31

208 771-01 Dod-Dlažba keramická 300x300x8 mm protiskluznost R10,
tmavě šedá m2 106,411

Í62,Í0
166,00 17 663,56

I pod i_a_h y: 9^ 24*1,05...............................

sokl:41p0‘0,_10*J_,Č)5 ” ................................

Začátek provozního součtu 
.l-P7.:2:(4,0q+0L85+5,85)-4,20-0,90-0,80
1_.08:2*(1,80+4,0Ó)-a90 ”................................

1_._1_5a:2*(1,15+3^6)-^ 80‘2;Ó,70 ~.....................

1_ .1 _7; 2^ (3,45+2 L04)-a ?Ó* 2-6, S0 ^ ..............

Konec provozního součtu___________________________

Dod-Dlažba keramická 200x200x9 mm protiskluznost R11

i4,31

0,00

15,50
i’0’76

6,40

8,38

40,98
209 771-02

m2 39,54
39,54

166,00 6 564,14

i 37,66*1,05
210 771-03 Dod-Dlažba keramická 300x600x10 mm protiskluznost R10, 

šedo-béžová m2 150,99

150,99
166,00 25 064,34

fl 143,80*1,05
211 771-04 Dod-Dlažba soklová keramická 600x95x10 mm dle dlažby

300x600mm kus 92,00 80,50 7 406,00
Začátek provozního součtu 
1_.01_:2,63+5,85-4,SO+Ó/fÓ’

0,00■ 4,38

.l'P.2'?i??*?!Í‘2;69;rP.,r?í20,pp_+0,_25M+1,90+1L65+14,14+0_,70'3+1_,05*2
-1,80*2-1,55..........................................................................................

Konecprovozního součtu
52,_2o"/o’,6Ó’*Í’Ó5.....................................................................................

52,89 
"-5, i 5 
52, í 2 
9l",35

■
Ji 212 771
^ 213 998771201R00

■ _____ lelkem za
^ Pil: 77j

214 775413110R00

L

0,65 0,65
-05 Dod-Lišta podlahová dilatační vkládaná nerezová 56,07

56,67
307,00 17 213,49m

(4*7,75+1 *22,401*1,05
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 6,00 2 100,41 12 602,46
771 Podlahy z dlaždic a obklady
Podlahy vlysové a parketové_____________
Podlahové lišty ze dřeva, přibíjené vč. lišty dubové 
1.09:2*(31,00+14,25+0,40*4*2+0,70*4)-1,80*4-1,00*4-1,55

222 7S6,f 6i.ii

89,75
89,75

87,20 7 826,20m

programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 24



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D1.1 Stavební část

P.ft. Číslo polcďk1 
775536325RZ1

________________ Název položky___________
Podlahy kazetové lepené 1. třída pouze montáž-parkety ve 
specifikaci
1.09:433,40'................................................ ...........................

Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné
775599146R00 | Lak dřevěných podlah , Z+2x, přebroušení ~

Dod-Dřevěná mozaika kantovka tl.22mm dub
433,40*1,05.............................................................................

Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m
Celkem za \775 Podlahy vlysové a

[Podlahy povlakové
jLepení podlahových soklíků k PVC a vinyl, podlahám

[P04:58’4Ó.......................................................................

[Začátek provozního součtu...................................
[i. 10:2‘(3,45+9,84)-i "ŠŠ...............................................

[i .11:2*(3,30+3,45)-"l"ÓÓ*4.............................................

....................................
VJ.4J?*í?’.8Ít?,q4)-ó'9Ó................................
Konec provozního součtu .........................................
P05:11,20 ......................................................................

Začátek provozního součtu .........................................
_1_.1_2:2*(2,e5+3,45)"Í"ÓÓ.................................................

MJ množství cena/ MJ [ celkem tKč 

1 080,00

215

n m2 433,40

433,40
468 072,00

216 775592000R00
m2 433,40 149,00217 64 576,60,
m2 433,40218 775-01 299,00 129 586,60
m2 455,07

455,07
531,00 241 642,17

219 998775201R00
%m 1,45 9 114,44 13 215,94

924 919,511larketové
Díl: 776
220 776431100R00

69,60

58,40

m 33,20 2 310,72

0,00

25,03
«

9,50,

14,90

8,88
« 58,31

11,20

0,00

ri 11,201
0

0,00
Konec provozního součtu ..................................................

Odstranění PVC lepených bez podložky včetně soklové lišty
11,2077651181Oaa

«
m2 552,53 

"94,Ó2j 

"21", 48

23,10 12 763,44[1.01:94,02 .....................
[i .02:21,48..........................................................

[1.10:7,63............................................................

[i .13:198,20"......................................................

[l.14:198,20 ......................................................
[1.15:16,5Ó"........................................................

[i.16:16,50..........................................................

[Lepení povlakových podlah z pásů vinyl PVC

[P04:64,40 .........................................

[Začátek provozního součtu
[l._10:34,00 .........................................
|l.11:il"39.............................................

[1.13:12,90.............................................

[l.l 4:6,10...............................................

Konec provozního součtu"................
[Podlaha povlaková zPVC antistatická

.608x608x2,Omm ’

7,63

198,20] 
í 98,20

"16,56]
’Í6,56|

776521100R00
m2 64,40

64,40
125,00 8 050,001

0,00

34,00
ÍV,39] 
i 2,96]

6,10
J]

223 776520030RAB 64,39
soklík vč.podlahoviny

m2 9,14 714,00 6 525,961P05:
0,00|

11.12:9,14 .....................................................................
[odstranění textilní rohože čisticí zóny vč. hliník, lemovací lišty

[22,'20+10,00......................

JĎod- Soklík - profil z PVC

|P05~1 i "20*1 ris.................

luod-Lišta soklová pro vinyl 57x10 mm 

58,40*1.05 ...................................
[Ďčd-Podlahovina vinylová zátěžová 
bezově šedá

224 9,14776-01

m2 32,20]
32,26

45,70 1 471,54
225 776-02

antistatického
11,76m 29,10 342,221

226 28342457 11,76

I ~&7 |2841227b

■ ZpracovánoL
61,32,
6l",32

m 70,60 4 329,19

v roli tl.2mm barva středně

m2 67,62, 403,40 27 277,91

Programem BUlLDpower, © rts,
a.s.
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a
Položkový rozpočet

n Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0
D.1.1 Stavební část

a číslo ommPA .nwsfsM cena í MJ | celkem (KčV--t
................. ....... 67,62

--------ííhvíí-í'!

64,40*1,05
228 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 mn % 630,150,74 466,31

Celkem za 776 Podlahy povlakové
Díl: 781 Obklady keramické
229 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 25x33 cm včetně lepidla a 

spár, hmoty

.1. 19!?! Í.2.20+2,30)+0,15*1J 30^6 ,"96*2,05-1 '20* 1 'iŠ...........

.......
i?0*1,2’5-3,00*1*25...............................

1. 1 9*2*(j3,4_5_+1_,V4+3,_45+2196)+0,J_5*_(Ó_,95+0,945*2+2’ 30)

-0,80*2,05*2-0,90*2,05-3,0°*1,25 .....................................

,lP.6.:.2:l9:2:(.1.,8q+2,30)+0l15*0,90-0,90*2,05..........................

.V.1.1.a.:.2j !9:?!(2J30+3,45)+0,15*1,00-1,00*2,05........................
1_ -1.5b: 2,19*2* (1_ ,60+1 .qO)-^80*2,^..............................................

1_-150:2^ 19*2*(1_,60+1,00)+°,!5*1,0°-C),80*2,05........................

1 j 9?j9Í49t?'P^..............
VJ-5.e.:2:!9!2!í2'.8.5.+.!’.03)+0-15*1.03-0,80*2,05........................
1-1 ěa:2,10*2*(3_,_45_+5,00)-1,00*2,05*2-V,25*2'l’Ó-3,30*V,"l0 ” "
1..16b:2,10*2*(3,45+2,_80):1,25*2,_1o"l" 00*2^ i CM ,40*"l", 10.........
1.16c:2,10*2*(2,85+3,45)-1,00*2,10~.........................................

Lišta nerezová rohová k obkladům profil RIA, pro tloušťku 
obkladu 8 mm

.vppjj^PjiPíi20"^2'"1"0"......................................
1_.04:2,35+0,15+1,20+2,10*2+0,935*2".................................. ..

,VP.3:2:39ípj 19^p,945*2+0,95 .....................................
1.06:0,90+0,15+1,20 ................................................................
VJAa:1 ,°0+°,15+1,2o"........................................................
1.15c^6o.......................................................................
1.15d:V,Óčr".....................................................................
1.15e:"l’Ó3 ...............................................................................

1.16a^ÍÓ*^....................................................................
1 16b 2,Ío*3 ...........................................................................

116c: 2,10*2.............................................................................

Dod-Obkladačky keramické 330x250 mm bílá

a m2 247,51 
"í 5,75 
"Šl" 58 
-í 0,38 
"49,24

374,00 92 568,18

II
-8,88

d 15,51

22,25

9,28 i

9,43

II 9,43

14,81
25,14

19,99

24,36
II

230 781497132RS1

■ 44,09 315,00m 13 888,35
4,75
9,77

7,24a 2,25
2,35

1,00

d 1,00

1,03

4,20

d 6,30

4,20
231 781-01 [ _m2 259,88

259,88
166,00 43 140,73

d 247,5085*1,05__________________________
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m232 998781201R00

Celkem za
% 3,30 1 494,91 4 933,20

781 Obklady kerarnické^?^mmmm?mmfr'->^'í^^'*ix + 180,46
Díl: 784

d Malby
233 784131101R00 Penetrace podkladu nátěrem 1 x

Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x 
.lP.lP:!9I(2l63t9.7p’+5,85)"...........

m2 12,501 516,15 18 951,90234 784135312R00
m2 _1_516,15 

’ """28,46
24,90 37 752,18

d
1 -P-^: 2^89* (2,35*2+2.59+29t í :90+1 ’65+14.14+1,05*2+0,70*3)
lP3j4:T9+(Í39;2Vl0)*2*(Í’20+"2,30)’......................................
l°.ÍL:j!6j9?_+i?.Š9;2,jo3;2*(1 ,¥5+2[34-+3’9Ó+4’34).....................

1--P.^:J5J55+(3i39;2,iqr2*(3,45+Í"74+3r45+2"ŠÓ)......................
1PP.:4:!4Í(?^0-2,10J*2*(2,3o"+1,8"o)"...........................................

■1-P7.:3:!9!í1.’3?*2+.3>P4)+2’90*(2.86*2+1.50+0,75*2)
■1-P.8.:7:93.+.3j30*2*({,80+4,00)"...................... :.............................

.lP9:3:29IÍ13.95*2+0,_7q*8)_+2,_80*_(28,40*2+0,40*4*4+0,25*2) "’

.1--.1P.:34.99.+3.3?.*2*(9,84+3"45)"...................................................
1.11:2,7Ó*2*(3,3o"+3,45)"..............................................................

137,70 
"í 5,58

d 45,11

43,25

13,98

51,45V 45,31

285,56
Í2l",7Í

"36,45M

L no programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
Strana 26
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II
Položkový rozpočet

n Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0

D.1.1 Stavební část

n Číslo položkyP.č. Názevpoípžky množství^MJ cena/MJ | ceíkem (Kč)

.!.1.1.a.:í?i7.9:2.'.1.°).*?!(3.'.45+2,30) 
1-.1.2_:?,14+3j30*2:(2,_6_5>3,45) "" 
1_._1_3:2,70*2*(2,’00+6,45)..............II 49,40

45,63

38,371.-.1.4.:?:!?!'3.’39.*?.*(2'.85+2'04)
V.1.5.a.:í2L79:2'.1.°)‘2‘(1.15+3,20) .............................

.V.1 8b;i?Í9:2 ó ™ j"

.119cJ(27°:2jl9)!2I(AL6P.t!'P°i ” ” ”'....................
1_._1_5_d:(2,79-2,_10)*2*(1,60+1,00) ...................................

1_ _1 J5e.: (? L7p-2,1 _0_)*2* (1_,03 ■+2,8J5)" ..............................

.119aJ(?:8°*20PA?r(3d5.H;9ÍP9Í..................
i^ióijp):2:^2^) .............
1_._1_6c:(2,8_9-2_,10)*2*(2,85+3,45) .................................
1._1_7”:7:04+3_,3Ó*2*(3,45+2,04)".................................................

.V42J.-3.5j.!-27:.1j9?*2'20*3..................................
i.PZ:3i39I!2138”"""..................................................
sdk po_dhle_dy:324,64 
Začátek proTOzního součtu

.IPA2:38!^78!?:!®*4.80".....................................
1.P7b.ok:0'30*5’85 ..................................................................

s.v. 2j99.T.:8:83*.Í89 ...........................................
sv A’30*8:8?!"" ^..............................................
1PP. .b.°.ky:l J25‘2*"(27,60+9,80).......................................

sv _2J80m:_1_,10*11,40*2+1,35*5,60+0,60*9,60*2+3,50*28,40 
sv 3,20m:(0,40+1,30)*114,00*2_ ” .....................

5,22

d 3,12

3,12

3,12

d 4,66

99,37

8,75

8,82

43,27

6,60

40,59

324,64

0,00

14,23

d 1,76

16,38

7,61
93,50 

143,56 
’ 47,60

0 0,00

Konec provozního součtu 324,63
235 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 242,13 

'"72,66 

i 69,47

12,00 2 905,56

d stropy opravované:!03,80*0,70

stěny opravované:242,10*0,70
Celkem za 784 Malby sen

Díl: 788 Požární zabezpečení stavby
D+M Hasicí přístroj práškový 34A

D+M Hasicí přístroj práškový 183B___________

D+M PO značky - únik.východ fotoluminiscenční

d 236 788-01 kus 4,00 747,00 2 988,00,
237 788-02

747,00kus 2,00 1 494,00
238 788-03 kus 8,00d _____________________ ___________________________ 125,00 1 000,00

788 PožárnízaimmeSmí stavby " hr"" ~ 1" ŤŤr
Přesuny suti a vybouraných hmot
Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m
Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky 
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 50m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 
Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 
Poplatek za skládku 10 % příměsí

Celkem za
Díl: D96
239 979012112R00 t 217,06 168,00 36 466,15

d 240 979012119R00

979082111RQQ 
,979082121R00 
,979083117R00

t 217,06 13,80 2 995,43241
t 217,06 137,00 29 737,27242
t 1 736,48 15,20 26 394,54243
t 217,06 209,00 45 365,62,244 979083191R00

979999999R00

Celkem ze

t 3 038,85 17,90 54 395,33245
^______________________________________________ 217,06] 378,00

096 Přesuny sutí a vybouraných Awof r̂m
t 82 048,83

[
Zpracováno

programem BUlLDpower, © RTS, Strana 27a.s.



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
mm 0002 Jí JKSOVytápěníDPS a

Název objektu SKPObjekt
SO 01 Víceúčelový sál Měrná jednotka

Stavba Počet jednotekNázev stavby 0
Bzenecká 23 *■.«». < Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu INTAR a.s. Brno
Objednatel

Zakázkové číslo 371Dodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ZáMaďnl rozpočtové ntflKMLď LjMaJif* ř „■Ottatnl roipoitov* niklady

5 120 Ztížené výrobní podmínky 0HSV celkem
0Z PSV celkem 1 098 278 Oborová přirážka

0 Přesun stavebních kapacit 0M práce celkemR
0 Mimostaveništní doprava 0M dodávky celkem

1 103 398 Zařízení staveniště 0ZRN celkem
0Provoz investora

22 240 Kompletační činnost (IČD) 0HZS
1 125 638 Ostatní náklady neuvedené 0ZRN+HZS
1 125 638 Ostatní náklatJy gělKgfri! 0ZRN+ost. náklady+HZS

EXEednateleVypracoval Za zhotovitel '}[
Jméno: Jméno:Jméno:

v g oj

2%o\ lo Datum :Datum : Datum :
$

iPodpis:Podpis : Podpis: Cl

/\STAVEBt
/ • __

■ ( PJ.NICKA 1455
fit y.Z^YSíbl C;Í:C

5 638 Kč21,0 % ' 7:3.3Základ pro DPH
6 384 KčDPH 21,0 %

Základ pro DPH 0 Kč0,0 %
0 Kč0,0 %

ICENA ZA OBJEKT CELKEM 1 362 022 Kčl,> J í

Poznámka :

^^^^^^pracováno

programem BUlLDpower, © RTS, Strana.s.



Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

«a Stavební díl jyDodávkag feMojnjažčw mwšm
00 111 418

52 607 
211 342 
402 241 
149 344 
117 667
53 660

0713 Izolace tepelné

732 Strojovny

733 Rozvod potrubí

734 Armatury

735 Otopná tělesa

767 Konstrukce zámečnické 
783 Nátěry
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

00 0 o
oo o 10 000 

12 24000 0
0 0 00
0 0 00

o o o o
o o o5 120 0

WP 0 o

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

fWJlMlL%'1?Základna^iNážeViVRN i.KčíJjrl
Ztížené výrobní podmínky 0,0 1 103 398 00

1 103 398Oborová přirážka 0 0,0 0
Přesun stavebních kapacit 1 103 3980 0,0 0
Mimostaveništní doprava 1 103 3980 0,0 0
Zařízení staveniště 1 103 3980 0,0 0

1 103 398Provoz investora 0 0,0 0
Kompletační činnost (ICD) 1 103 3980 0,0 0
Rezerva rozpočtu 1 103 3980 0,0 0

celkem vrn ■ I

r

4

Zpracová
no programem BUlLDpower, © RTS, Strana 1 "a.s.
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál _______________

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

; MJ množství | cena / MJ celkem (Kč)Číslo ipoiožky Název polojP,č.
Díl: 713 Izolace tepelné

1 71360 Izolace Montáž potrubních pouzder 85,00bm 654,00 55 590,00
2 713-01 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.18, tl.30 52,00bm 101,00 5 252,00

i.

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 
Iambda40 = 0,036 W/mK ____________________________________________________

!
I

3 713-02 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.22, tl.30 95,00bm 52,00 4 940,00

vinutá izolační pouzdra z kamenné víny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 
Iambda40 = 0,036 W/mK

4 713-03 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.28, tl.30 bm 93,00 54,00 5 022,00

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem.

Iambda40 = 0,036 W/mK
Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.35, tl.405 713-04 93,00bm 64,00 5 952,00

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 
Iambda40 = 0,036 W/mK

6 713-05 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.42, tl.50 bm 253,00 76,00 19 228,00

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 
Iambda40 = 0,036 W/mK ____________________________

Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.48, tl.307 713-10 6,00 63,00bm 378,00

vinutá izolační pouzdra z kamenné vlny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 
Iambda40 = 0,036 W/mK ________________________________________

8 713-11 Potrubní pouzdra s Al-polepem prům.89, tl.40 bm 5,00 88,00 440,00

vinutá izolační pouzdra z kamenné víny, kašírovaná vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem. 
Iambda40 = 0,036 W/mK

9 713-20 Izolační pouzdro vyvažovačích armatur se závitovým připojením
5,00kus 958,00 4 790,00

10 713-21 Tepelně-izolační pouzdro odlučovače kalu DN40 1,00 3181,00

Z expandovaného polypropylenu (EPP), barva - antracit. Tepelná vodivost cca. 0.035 W/mk. Požární odolnost B2 dle DIN 
4102. Maximální přípustná teplota: 110 °C. Minimální přípustná teplota: 10 °C.

kus 3181,00

11 713-22 Tepelně-izolační pouzdro odlučovače kalu DN80 
Minerální vlna, 2-dílný pozinkovaný ocelový plášf, jednoduše namontovatelný se stahovacími uzávěry. Tepelná vodivost cca 
0.040 W/mK. Požární odolnost A2 dle DIN 4102. ____________________________________ ____

4811,00kus 1,00 4 811,00

12 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m 1,90 965,00 1 833,50%
Celkem za 713 Izolace tepelné 417,50

Díl: 732 Strojovny
13 732420812 Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 40 2,00 105,00 210,00kus
14 732421461 Cerp oběh 25-40 180 mm 1 m3/h; 1 m soubor 2,00 6 783,00 13 566,00

Mokroběžné standardní čerpadlo s vysokou účinnosti, řízené elektronicky. Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s 
připojením na závit, se synchronním motorem odolným vůči zablokování podle technologie ECM a s integrovanou 
elektronickou regulací výkonu pro plynulou regulaci rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná a klimatizační zařízení. 
Regulační režim volitelný dle použití pří topení radiátory/podlahovém vytápění.

Sériově s:

- Předvolitelné regulační režimy umožňující optimální přizpůsobení zatížení: deltap-c (diferenční tlak konstantní), deltap-v 
(diferenční tlak variabilní)

- Integrovaná ochrana motoru

- Indikace LED pro nastavení požadované hodnoty a zobrazení průběžné spotřeby ve wattech

- Minimální spotřeba jen 4 W
- Funkce automatického odblokování

Zpracováno programem BUlLDpower,

L Strana 1© RTS, a.s.



Položkový rozpočet

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

Číslo položky MJ l množství | cena / MJ 1 ^fe»MKč)HÍP.č. Název položky
- Vysoký rozběhový moment

- Odvzdušňovací funkce za účelem odvzdušnění prostoru rotoru

Skříň čerpadla ze šedé litiny, oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z nerezové oceli s kovem impregnovanými uhlíkovými 
kluznými ložisky.

Materiály

Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200)

Oběžné kolo: Plast (PP - 40% GF)

Hřídel čerpadla: Ušlechtilá ocel 
Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem 
Provozní údaje 
Médium: Voda 100 %
Čerpací výkon: 0,90 m3/h 
Dopravní výška: 1,00 m 
Teplota média: 75 °C 
Min. teplota média: -10 °C 
Max. teplota média: 95 °C 
Maximální provozní tlak: 6 bar

Minimální výška nátoku 50 °C/95 °C/110 °C: 0,5 m/3 m/10 m 
Motor/elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI): 0.20 
Elektromagnetická kompatibilita: EN 61800-3 
Rušivé vyzařování: EN 61000-6-3 
Odolnost vůči rušení: EN 61000-6-2 
Síťová přípojka: 1-230V/50 Hz 
Příkon P1: 0,004 kW ... 0,04 kW 
Otáčky: 800 1/min ... 4700 1/mín 
Příkon: 0,44 A 
Druh ochrany: IP X2D 
Konektor/Kabelové Sroubení: PG 11 
Připojovací rozměry 
Potrubní přípojka: G 11 PN 6 
Konstrukční délka: 180 mm

I

Informace k objednávce 
Hmotnost cca: 2,15 kg 
číslo druhu zboží: 4164003

15 732421462 Cerp oběh 25-60 180 mm 2 m3/h; 2m 2,00 6 787,00soubor 13 574,00

Mokroběžné, vysokoefektivní čerpadlo, řízené elektronicky.

Bezúdržbové mokroběžné oběhové čerpadlo s připojením na závit, synchronním motorem, odolným vůči zablokování dle 
technologie ECM (až 90% úspora energie ve srovnání s neregulovaným čerpadlem) a integrovanou elektronickou regulací 
výkonu k plynulé regulací rozdílu tlaku. Použitelné pro všechna topná a klimatizační zařízení(+2 až +110°C). Regulační 
režim volitelný dle použiti pří topení radiátory/podlahovém vytápěni.

Sériově s:

- Předvolitelné regulační režimy umožňující optimální přizpůsobeni zatíženi: deltap-c (diferenční tlak konstantní), deltap-v 
(diferenční tlak variabilní) kombinovatelné s regulační funkcí Dynamic Adapt

- Automatický útlumový režim

- Integrovaná ochrana motoru

- Provozní indikace a indikace poruchy (s chybovými kódy)

- LC displej s přesnou navigací menu

- Indikace aktuální spotřeby ve Watt

- Indikace kumulované spotřeby v kilowatthodinách

- Funkce Reset k vynulování elektroměru nebo k nastavení na nastavení z výroby

I

l
■ dováno programem BUlLDpower, © RTS

Strana 2, a.s.
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Položkový rozpočet

u Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPSu Číslo položkyP.ft. MJ množství! cena/MJ | celkem (Kč)Název položky

- Funkce "Hold" (blokace kláves) na blokování nastavení

- Minimální spotřeba jen 3 W
- Sdružením techn. kontroly prověřená vysoká účinnost

- Kompaktní konstrukce

- Automatická deblokační funkce

- Vysoký rozběhový moment

- Automatické odvětrávání prostoru rotoru

- Sériově tepelná izolace

Skříň čerpadla z šedé litiny (v závislosti na typu z červeného kovu), oběžné kolo z polypropylenu, hřídel z nerezové oceli s 
kovem impregnovanými uhlíkovými kluznými ložisky.

Materiály

Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200)

Oběžné kolo: Plast (PP - 40% GF)

Hřídel čerpadla: Ušlechtilá oce!

Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem 
Provozní údaje 
Médium: Voda 100 %
Čerpací výkon: 1,80 m3/h 
Dopravní výška: 2,00 m 
Teplota média: 75 °C 
Min. teplota média: 2 °C 
Max. teplota média: 110 °C 
Maximální provozní tlak: 10 bar

Minimální výška nátoku 50 "C/95 “C/110 "C: 0,5 m/3 m/10 m 
Motor/elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI): ? 0.20 
Elektromagnetická kompatibilita: EN 61800-3 
Rušivé vyzařování: EN 61000-6-3 
Odolnost vůči rušení: EN 61000-6-2

H
II
U
u
H
U
u
N
N

Síťová přípojka: 1-230V/50 Hz 
Příkon P1: 0,003 kW ... 0,04 kW 
Otáčky: 1200 1/min ... 4230 1/min 
Příkon: 0,44 A 
Druh ochrany: IP X4D 
Konektor/Kabelové sroubení: PG 11 
Připojovací rozměry 
Potrubní přípojka: G 11 PN 10 
Konstrukční délka: 180 mm 
Informace k objednávce 
Hmotnost cca: 2,025 kg

| číslo druhu zboží: 4132453________

Cerp oběh 25-60 130 mm 3 m3/h; 4,0m

i
M
i
■ 16 732421464

soubor

Mokroběžné čerpadlo s vysokou účinností, elektronicky řízené, k montáži do potrubí. S integrovanou elektronickou regulací 
výkonu pro konstantní/varíabilní diferenční tlak. Tepelná izolace sériově. Sériově s manuálním ovládáním jedním knoflíkem

2,00 10 976,00 21 952,00

i
H 2praCOVáno Programem BUlLDpower, © RTS

pro:

- Zapnuti/vypnutí čerpadla

- Volba způsobu regulace: - dp-c (diferenční tlak konstantní)

- dp-v (diferenční tlak variabilní)

- dp-T (diferenční tlak řízený teplotou) pomoci infračerveného monitoru/flash disku, sběrníc Modbus BACnet LON nebo
Can '

- Q limit k omezení maximálního čerpacího výkonu (nastavení pouze přes IR-flash disk)

- Režim pevných otáček (nastavení konstantních otáček)

Strana 3, a.s.



Položkový rozpočet

Rozpočet: 0002738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Stavba : 
Objekt: Vytápění-DPS

|' fc&i množství | cena / MJ | celtem (Kč)Číslo položkyp.e.
- Automatický útlumový režim (se samoučením)

- Nastavení požadované hodnoty resp. otáček

Grafický displej čerpadla s otočnou indikací pro horizontální a vertikální uspořádání modulu, k indikaci:

- provozního stavu

- způsobu regulace

- požadované hodnoty diferenčního tlaku resp. otáček

- Chybová a výstražná hlášení
Synchronní motor dle technologie ECM s nejvyšší účinností a vysokým rozběhovým momentem, automatickou funkcí 
odblokování a integrovanou plnou ochranou motoru.
Poruchová kontrolka, beznapěfové souhrnné poruchové hlášení, infračervené rozhraní pro bezdrátovou komunikaci s 
obslužným a servisním přístrojem Wilo - infračervený monitor/flash disk.

Skříň čerpadla je z litiny s kataforézní ochrannou vrstvou, oběžné kolo ze sklolaminátu, hřídel z nerezové oceli s uhlíkovými 
kluznými ložisky impregnovanými kovem.
- Standardní provedení pro čerpadla DN 32 až DN 65: kombinovaná příruba PN 6/10 (příruba PN 16 dle EN 1092-2) pro 
proti pří ruby PN 6 a PN 16

- Standardní provedení pro čerpadla DN 80 / DN 100: příruba PN 6 (dimenzovaná PN 16 dle EN 1092-2) pro protípříruby 
PN 6
Materiály

Pouzdro čerpadla: Šedá litina (EN-GJL-200)

Oběžné kolo?: Plast (PPE - 30% GF)

Hřídel čerpadla: Nerezová ocel (X30CR13)

Ložisko: Uhlík, impregnovaný kovem 
Provozní údaje 
Médium: Voda 100 %
Čerpací výkon: 2,40 (2,7) m3/h 
Dopravní výška: 3,00 (4,00) m 
Teplota média: 75 °C 
Min. teplota média: -10 °C 
Max. teplota média: 110 X 
Maximální provozní tlak: 10 bar

Minimální výška nátoku 50 °C/ 95X/110X: 3m/10m/16m

Max. okolní teplota: 40 °C

Motor/elektronika

Indexu energetické účinnosti (EEI): 0.20 
Elektromagnetická kompatibilita: EN 61800-3 
Rušivé vyzařování: EN 61000-6-3 
Odolnost vůči rušení: EN 61000-6-2

Síťová přípojka: 1-230V/50 Hz 
Příkon P1: 0,009 kW ... 0,08 kW 
Otáčky: 1400 1/min ... 3400 1/min 
Příkon: 0,13 A...0,7 A 
Druh ochrany: IP X4D 
Kabelové sroubení: 1x7/1x9/1x13.5 
Připojovací rozměry 
Potrubní přípojka: G 11 PN 10 
Konstrukční délka: 180 mm 
Informace k objednávce

I
I
:

^ toL S98732201 
^ C CeWcem za 
■ -Pil: 733 
H 19~ 733110806

L
Hmotnost cca: 4,1 kg

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25

Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m
732 Strojovny

2 400,006,00 400,00soubor
904,751,75 517,00,%

Rozvod potrubí
Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 6 400,00400,00 16,00m

programem BUlLDpower, © RTS Strana 4, a.s.
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Položkový rozpočet

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál _______________

Rozpočet: 0002Stavba : 
Objekt: Vytápění-DPS

Číslo položky množství čerta / MJ celkem (Kč)P.č. Název položky
20 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 155,00 41,00, 6 355,00m

21 733111102 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 101,00 180,00 18180,00m
22 733111103 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 95,00 186,00 17 670,00m

23 733111104 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 93,00 196,00 18 228,00m

24 733111105 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 93,00 255,00 23 715,00m
25 733111106 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 253,00 403,00 101 959,00m
26 733111107 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 6,00 438,00 2 628,00m

27 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 54,00 63,00 3 402,00

28 733113115 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,00 110,00 220,00

29 733121125 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm 5,00 646,00 3 230,00m
733190106 Tlaková zkouška potrubí DN 3230 643,00 5,00 3 215,00m

733190108 Tlaková zkouška potrubí DN 5031 6,00 9,00 54,00m

733190225 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 8932 70,005,00 14,00m

998733201 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m33 6 016,00% 3,20 1 880,00

911 T00 Hzs - zednické výpomoci34 10 000,00hod 40,00 250,00

221 342,00Celkem za 733 Rozvod potrubíWt&BÉffiĚ
Díl: 734 Armatury
35 734100812 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 990,00kus 6,00 165,00

I 36 734109116 Montáž přírub, armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 80 1 920,00soubor 2,00 960,00

37 734193216 Klapka uzavír PN 6 DN 80 nerez disk 4 258,00soubor 2,00 2 129,00

38 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 10 400,00kus 104,00 100,00

39 734200832 Demontáž armatur se Szávity do G 1 93,00kus 1,00 93,00

40 734209101 Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 1/4 153,00kus 9,00 17,00

Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 3/8 včetně ventilu 
odvzdušňovacího automatického

41 734209102
10,00 17,00 170,00kus

42 734209103 Montáž armatur závitových,s Izávitem, G 1/2 kus 33,00 17,00 561,00
43 734209112 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 kus 1,00 50,00 50,00

44 734209113 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 60,00 50,00 3 000,00

I 45 734209114 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 180,00kus 3,00 60,00
46 734209115 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 490,00kus 7,00 70,00
47 734209116 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4 1 275,00kus 15,00 85,00

I 48 734209117 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 110,00kus 1,00 110,00 I

49 734211112 Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 1/4" 333,00kus 9,00 37,00
50 734233121 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 434,00kus 2,00 217,00
51 734233122 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 1,00 290,00kus 290,00
52 734233123 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 3,00 1 440,00kus 480,00
53 734233124 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 8,00 5 840,00kus 730,00

I 54 734245424 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 2,00 450,00 900,00kus
55 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 33,00 95,00 3135,00kus
56 734293271 Kohout kulový FILTR BALL, DN 15 1,00 768,00 768,00kus

734293274I
57 Kohout kulový FILTR BALL, DN 32 3,00 1 633,00 4 899,00kus
58 734411142

59 734419111
Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 12,00 351,00 4 212,00kus

Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou 12,00 150,00 1 800,00kus
60 734419131

I
Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1/2" 3,00 720,00 2160,00soubor

61 734419132 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 3/4" 915,001,00 915,00Jbor
62 734421130 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 2,00 1 075,00 2 150,00,kus

^ 63 1734429101
| _ 64 734494212

^ _65 734494213
1 _66 734499211
■ r67 734-01

L:..-.
Montáž tlakoměru deformačního 0-10 MPa 2,00 700,00 1 400,00kus

Návarky s trubkovým závitem G 3/8 
Návarky s trubkovým závitem G 1/2

10,00 115,00 1 150,00kus

47,00 120,00 5 640,00kus
Montáž návarků do M 20 x 1,5

Sroubení regulační, uzavírací DN10, přímé

4 674,00kus 57,00 82,00

276,00 4 692,00kus 17,00

Strana 5



Položkový rozpočet

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál __________________

Rozpočet: 0002Stavba :
Objekt:• ~~~

Vytápění-DPS

| MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)Číslo položky Název položkyP.č.
Uzavírací a regulační sroubení s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. 
Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. 
Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného 
tělesa do provozu.

Uzavírací a regulační radiátorové šroubeni slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, 
vypouštění a napouštění otopných těles.

Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem.

Sroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání sroubení se 
nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení).

Sroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. 
Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". 
Těleso z korozivzdorného bronzu.

Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným sroubením pro měděné, přesné ocelové a 
vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným sroubením vhodné pro trubky plastové. 
Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se 
sroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná sroubení (označená např. 15 THE).

Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 °C.

Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz.
Sroubení regulační, uzavírací DN15, přímé68 734-02 282,00

Uzavírací a regulační šroubeni s vypouštěním, s pamětí nastavení vhodné pro teplovodní soustavy s nuceným oběhem. 
Uzavírací funkce s vypouštěním umožňuje uzavřít a vypustit otopné těleso za provozu soustavy a provést jeho demontáž. 
Uzavírání neovlivňuje nastavení, hydronické vyvážení soustavy je zachováno i o opětovném napuštění a uvedení otopného 
tělesa do provozu.

Uzavírací a regulační radiátorové šroubeni slouží k nastavení hydraulických poměrů okruhu otopného tělesa, k uzavírání, 
vypouštění a napouštění otopných těles.

Nastavení je reprodukovatelné. Samostatná kuželka pouze pro nastavení je nastavitelná šroubovákem.

Sroubení lze uzavřít uzavírací kuželkou pomocí šestihranného klíče 5 mm (SW 5). Při otevírání a uzavírání sroubení se 
nemění jeho nastavení (tzv. reprodukovatelné nastavení).

Sroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 20 a a DN 15 s vnějším závitem G 3/4 v rohovém a přímém provedení. 
Stavební rozměry odpovídají DIN 3842. Vypouštění a napouštění se provádí pomocí adaptéru pro připojení hadice 1/2". 
Těleso z korozivzdorného bronzu.

9,00 2 538,00kus

I
Provedení s vnitřním závitem je vhodné pro závitové trubky, spolu se svěrným Sroubením pro měděné, přesné ocelové a 
vícevrstvé trubky. Provedení s vnějším závitem je v kombinaci se svěrným Sroubením vhodné pro trubky plastové. 
Provedení s lisovacím připojením (15 mm) je určeno pro měděné trubky a pro nerezové trubky nebo ocelové trubky. Se 
Sroubením je nutno použít výhradně příslušně označená svěrná sroubení (označená např. 15 THE).

Maximální provozní teplota 120 °C, s lisovacím připojením 110 X.

Maximální provozní tlak 10 bar. Poniklovaný bronz. ____________________________________________
69 734-03 344,00j

Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované 
plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle 
výkonových požadavků.

Funkce: Regulace; Plynulé nastavení; Uzavírání;

Rozměry: DN 10-20 
Tlaková třída: PN 10

Ventily regulační, termostatické, DN10, přímé 5 848,00kus 17,00

Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, 
s lisovacím připojením max. 110°C.

Minimální provozní teplota: -10°C 
Materiál:

Těleso ventilu: koroziodolný bronz.

O-kroužky: EPDM 
Kuželka ventilu: EPDM 
Zpětná pružina: nerez

Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenyisulfid)

Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy.

fi

■Pucováno
Programem BUlLDpower, © RTS, Strana 6a.s.
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L Stavba : 
Objekt : Rozpočet: 0002"

Vytápěn í-DPS
P.č. fslo paiožk’

k
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__Maximalní provozní tiaif 10bar P 
Sroubení regulační,
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^ I 68 1734-02 oniklovany bronz.

uzavírací DN15, přímé
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Sroubeni Iz, JLfit s“»»ákem.

nemen, jeho nastavení (tzv. reprodukovateíné nastavení) """ (SW 5)' Při ote^ní a
Sroubení se vyrábí s vnitřním závitem DN 10 až DN 
Stavební rozměry odpovídají DIN 3842 V 
Teleso z korozívzdorného bronzu. '

3“oiTpS*f'",lpř""éi**™í*^^
Funkce: Regulace; Plynulé nastavení- Uza 
Rozměry: DN 10-20 
Tlaková třída: PN 10

Teplota: Maximální provozní teplota- 120°C s 
s lisovacím připojením max.1i0"C. '

Minimální provozní teplota: -10°C 
Materiál:

J kus { 282,OOJ9,00
2 538,00

I
avení hydraulických poměrů okruhu ot

opného tělesa, k uzavírání,

I
uzavírání sroubení se

I Vpoušiéniíu^

I
ocelové trubky. Se

69 734-03

17,00 344,00 5 848,00

vírání;

H
|^“vé„„programemBu(LD

montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C,

Teleso ventilu: koroziodolný br 
O-kroužky: EPDM 
Kuželka ventilu: EPDM 
Zpětná pružina: nerez

msK.i pps l(#¥ 
kbmpletm keníitová vložka miiže být výměně

on 2.

na pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy.

Power, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet

í 738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

Název položkypm MJ množství čerta fljgf celkem (Kč)
Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnícími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem. 
Povrchová úprava:

Tělo ventilu a sroubení jsou poniklované 
Značení:

THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-ll.

Bílá montážní krytka.

Normy: Ventily splňují tyto požadavky:

- KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215

Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného sroubení k měděným, přesným 
ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při 
použití vhodného svěrného sroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro 
měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky.

Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.5
70 734-04 Ventily regulační, termostatické, DN15, přímé 9,00 351,00

Termostatický ventil s plynulým přesným nastavením, určen pro dvoutrubkové soustavy s nuceným oběhem. Integrované 
plynulé nastavení umožňuje přesné hydronické vyvážení jednotlivých otopných těles s cílem zajistit požadovaný průtok dle 
výkonových požadavků.

Funkce: Regulace: Plynulé nastavení; Uzavírání;

Rozměry: DN 10-20 
Tlaková třída: PN 10

Teplota: Maximální provozní teplota: 120°C, s montážní krytkou nebo pohonem max. 100 °C, 
s lisovacím připojením max. 110°C.

Minimální provozní teplota: -10°C 
Materiál:

Těleso ventilu: koroziodolný bronz.

O-kroužky: EPDM 
Kuželka ventilu: EPDM 
Zpětná pružina: nerez

Ventilová vložka: mosaz, PPS (polyfenylsulfid)

Kompletní ventilová vložka může být vyměněna pomocí montážního přípravku bez vypouštění soustavy.

Dřík: Niro-ocelový dřík se dvěmi těsnicími O kroužky. Vnější O-kroužek lze vyměnit pod tlakem.

Povrchová úprava:

Tělo ventilu a sroubení jsou poniklované 
Značení:

THE, kód země, šipka směru toku, DN a označení KEYMARK. Označení-ll.

Bílá montážní krytka.

Normy: Ventily splňují tyto požadavky:

- KEYMARK certifikace a zkoušky podle DIN EN 215

kus 3159,00

1

r

I
I

Připojení potrubí: těleso je určeno pro připojení k závitovým trubkám nebo pomocí svěrného sroubení k měděným, přesným 
ocelovým a vícevrstvým trubkám (pouze DN 15). Provedení s vnějším závitem umožňuje připojení k plastovým trubkám při 
použití vhodného svěrného sroubení. Provedení s lisovacím připojením Viega (15 mm) s SC-Contur jsou vhodná pro 
měděné trubky, nerezové trubky a ocelové trubky.

Připojení pro termostatické hlavice a pohony: M30x1.571
Termohlavice provedení pro veřejné prostory, připojení 30x1,5

kus 26,00 424,00 11 024,00

Kapalinou plněné čidlo.

Vysoká uzavírací síla, nepatrná teplotní hystereze, optimální doba uzavírání. Stabilní regulace i při malých pásmech 
proporcionality (< 1 K). Odpovídá EnEV, resp. DIN V 470-10.

Uživatelské označení, omezení nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip.

Maximální a minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek. Na čelní straně je pomůcka pro nastavení. Plastická 
značka pro nevidomé.

Grafické označení smyslu otáčení.JI
2Praco1 [
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál _____________

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

P.fi.1 Čisto položky | MJ | množství j cena t MJ | celkem (Kč)Název položky

Symboly pro denní nastavení teploty a pro noční tlumený režim. Krátký návod k použiti přímo na termostatické hlavici.

Hlavice je vyráběna standardně v bílém provedení, k dispozicí jsou barvy dle RAL včetně chromovaného provedení. Vhodná 
k montáži na všechny radiátorové ventily s připojovacím závitem termostatické hlavice M3Qx1,5.

Zabezpečení proti nadměrnému zdvihu 
Stupnice nastavení číslicemi 1 až 5 
Ochrana proti zamrznuti 
Maximální teplota čidla: 5Q°C 
Hystereze: 0,15 K 
Vliv teploty vody: 0,35 K 
Vliv tlakové diference: 0,2 K 
Doba uzavírání: 19 min

734-21 Odlučovač, provedení Kombi pro mikrobublinky a kal DN 4072
kus 1,00 38 288,00 38 288,00

Magnetická tyč v ochranném pouzdře ke zvýšení účinnosti zachytávání magnetitu

Odlučovač, provedení Kombi pro mikrobublinky a kal DN 8073 734-22
kus 1,00 39 416,00 39 416,00

74 734-23 Kus s magnetickou tyčí a ochranným pouzdrem, pro kalník 
DN80 1,00 39 416,00kus 39 416,00
Tlak. nezávislý regul. a vyvažovači ventil s nezáv EQM 
charakteristikou, DN 32

Tlakově nezávislý vyvažovači a regulační ventil s 
nezávislou EQM charakteristikou.

Plynule nastavitelný max. průtok, měřicí vsuvky pro měření průtoku, teploty, dodávaného výkonu, tlakové ztráty ventilu, 
tlakové diference v systému a kompletní diagnostiku soustavy.

Oblast použiti: Vytápěcí a chladicí soustavy.

Funkce:

Regulace (EQM)

Regulace tlakové diference na regulačním ventilu 
Nastaveni (max. průtok)

Měřeni (□“H, T, q)

Uzavíraní (uzavírací ventil pro udržbu zařízeni)

Proplachovani (systému)

Rozměry: DN 32-150

Tlakova třída: DN 32-50: PN 16

DN 65-150: PN 16 a PN 25

Max. tlakova diference (□"pVmax): 800 kPa = 8 bar

Min. tlakova diference (D"pVmin):

DN 32-50:15 kPa = 0,15 bar

DN 65-80: 25 kPa = 0,25 bar

DN 100-125: 30 kPa = 0,30 bar

DN 150: 40 kPa = 0,40 bar

(Stanoveno pro hodnotu nastavení 10. Ostatní pozice

nastaveni vyžaduji menší hodnoty tlakové diference

□"pVmax = maximalni povolena tlakova ztrata přes ventil, platí pro všechny uvedene průtoky.

□"pVmin = minimální doporučena tlakova ztrata ventilu, pro správnou regulaci tlakové diference.

Doporučený rozsah průtoků:

Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezí [m3/hj:

DN 32: 0,88 - 4,21 
DN 40:1,01 -6,19 
DN 50: 2,71 -11,1 
DN 65-2: 9,40 - 24,2

75 734-31
kus 1,00 21 940,00 21 940,00

I
I
I
11

1'

I
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

P.č.l|Síslď|o8ožky :'' Název I množství | cena / MJ cttttwm (Kč)
DN 80-2:13,6-36,8 
DN 100:27,8-68,0 
DN 125: 45,6-120 
DN 150:78,1 -207

qmax = m3/h pro každé nastavení při zcela otevřené regulační kuželce. 
Zdvih: 20 mm

Regulační poměr: >100 (pro všechna doporučená nastavení)

Třída netěsnosti: Těsné uzavřeni 
Charakteristika: Nezávislá EQM.

Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C 
Min. pracovní teplota: -20 °C

Kapaliny: Voda a neutrální kapaliny, nemrznoucí směsi na bázi glykolu. 
Materiál:

Těsněni sedla: EPDM/Nerezová ocel 
Těsněni hřídele: EPDM O-kroužek 
O-kroužek: EPDM 
Regulátor tlaku: Nerezová ocel/PPS 
Membrána: HNBR 
Pružiny: Nerezová ocel 
Hřídel: Nerezová ocel 
DN 65-150:

Těleso ventilu: Tvárná litina EN-GJS-400

O-kroužek: EPDM

Kuželka: Nerezová ocel

Těsněni sedla: EPDM/Nerezová ocel

Mechanismus kuželky: Nerezová ocel a mosaz

Membrána: EPDM

Pružina: Nerezová ocel. DN 150 lakovaná ocel.

Šrouby a matice: Nerezová ocel 
Označení:

DN 32-50: DN, PN, DR, sériové číslo a směr průtoku.

DN 65-150: DN, PN, Kvs, Tmín/max, sériové čislo, 
materiál tělesa ventilu a směr průtoku, štítek.

CE-značeni 
DN 65-125: CE 
DN 150: CE 0062 
Povrchová úprava:

DN 32-50: Bez úpravy 
DN 65-150: Elektroforetický lak.

Připojení:

DN 32-50: Vnitřní závity dle ISO 228. Délka závitu dle ISO 7-1.

Vnitřní závity Rc dle ISO 7-1.

Vnější závit dle ISO 228.

DN 65-150: Příruby dle EN-1092-2, typ 21. Délky dle EN 558 série 1.
Pohon regul. ventilu DN32

l

1

I

\Í II

k 76 734-32
1,00 ....16 339,00

Vysoce výkonný proporcionální pohon s automatickou adaptací zdvihu pro přesnou plynulou regulaci. Jsou určeny pro 
provoz s tlakově nezávislými vyvažovacími a regulačními ventily.

Oblast použití: Pro proporcionální regulaci teploty.

Napajeci napětí: 24V AC/DC D}10%

Frekvence 50-60 Hz Q}5%

Elektricky příkon: 3,5 VA

Vstupní signál: 0(2)-10 VDC 77 kaf, 0(4)-20 mA 0,51 kafl.

kus 16 339,00

r

»

pracováno programem BUlLDpower,
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Položkový rozpočet

Stavba: 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

Číslo položkyP.č. Název položky-MJ | množství | cena / MJ rnmm
Výstupní signál: 0-10 VDC, max. 8 mA, min. 1,2 kafl.

Hystereze: 0,3 V
Citlivost: Elektrická: 0,04 VDC, Mechanická: 0,06 mm 
Rychlost přestavěni: 9 nebo 5 s/mm 
Uzavírací sila: 600 N
Pracovní režim: S3-50% ED c/h 1200 EN 60034-1 
Koncový spínač: Závislý na zatíženi 
Max. teplota okolí: 60C)<C 
Min. teplota okolí: 0[]<C

Třída kryti: Automatické ovládáni: IP 54, Manualni ovládáni: IP 30 
Zdvih: 20 mm

Elektrické připojeni: 24 VAC

Připojeni k ventilu: prostřednictvím šroubů M8.

Hmotnost: 1,5 kg

Barevne provedeni: černe tělo s červeným víčkem.

Označeni: Objednaci čislo, název produktu a technická specifikace.
77 734-33 Tlak. nezávislý regul. a vyvažovači ventil s nezáv EQM

charakteristikou, DN 15 LF

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovači ventil 
Funkce: Regulace; automatické omezeni nastaveného max. průtoku; regulace tlakové diference na regulačním ventilu; 
měřeni průtoku, teploty, tlakové ztráty a tlakové diference; uzavíraní; proplachovani 
Rozměry: DN 15-25 
Tlakova třída: PN 16 
Tlakové diference (delta pV):

Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax)

Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin)

(Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatní pozice

nastaveni vyžaduji menši hodnoty tlakové diference, kontrolu lze provést pomoci programu TA Select).

Rozsah průtoků:

Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezí:

DN 15 LF: 18-142 í/h

kus 1,00 18 941,00 18 941,00

DN 15 NF: 77-375 l/h 
DN 20 NF: 160-660 l/h 
DN 25 NF: 335-1330 l/h 
Minimální regulovatelný průtok:

DN 15 LF: 3 l/h 
DN 15 NF: 7 l/h 
DN 20 NF: 10 l/h 
DN 25 NF: 20 l/h 
Teploty:

Max. pracovní teplota: 120 °C 
Min. pracovní teplota: -20 “C 
Zdvih: 4 mm 
Materiál:

Kuželka: PPS (polyphenylsulphide)

Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15-20).

Těsnění sedla: EPDM O-kroužek 
Pružina: nerezová ocel 
Membrána: HNBR 
Označení:

Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku 
Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce:

žpraccvá
no programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 10



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál _______

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

Číslo položky MJ množství | cena ! MJ | celkem (Kč)P.& Název položky

Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) 
Černý: provedení s normálním průtokem (NF)

78 734-34 Tlak. nezávislý regul. a vyvažovači ventil s nezáv EQM 
charakteristikou, DN 25 NF kus 2,00 19126,00 38 252,00

Tlakově nezávislý regulační a vyvažovači ventil

Funkce: Regulace; automatické omezeni nastaveného max. průtoku; regulace tlakové diference na regulačním ventilu;
měřeni průtoku, teploty, tlakové ztráty a tlakové diference; uzavíraní; proplachovani

Rozměry: DN 15-25

Tlakova třida: PN 16

Tlakové diference (delta pV):

Max. tlakova diference: 350 kPa (delta Hmax)

Min. tlakova diference: 15 kPa (delta Hmin)

(Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10. Ostatní pozice

nastaveni vyžaduji menší hodnoty tlakové diference, kontrolu lze provést pomoci programu TA Select).

Rozsah průtoků:

Průtok (qmax) lze nastavit v rozmezí:

DN 15 LF: 18-142 l/h 
DN 15 NF: 77-375 l/h 
DN 20 NF: 160-660 l/h 
DN 25 NF: 335-1330 l/h 
Minimální regulovatelný průtok:

DN 15 LF: 3 l/h 
DN 15 NF: 7 l/h 
DN 20 NF: 10 l/h 
DN 25 NF: 20 l/h 
Teploty:

Max. pracovní teplota: 120 °C 
Min. pracovní teplota: -20 °C 
Zdvih: 4 mm 
Materiál:

Kuželka: PPS (polyphenylsulphide)

Sedlo: EPDM/nerezová ocel (DN 15-20).

Těsnění sedla: EPDM O-kroužek 
Pružina: nerezová ocel 
Membrána: HNBR 
Označení:

Těleso: PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku 
Identifi kační kroužek na měřicí vsuvce:

8
I
i
JL

I
I
i Bílý: provedení se sníženým průtokem (LF) 

Černý: provedeni s normálním průtokem (NF)

Ér 734-35 Pohon regul. ventilu DN15 - DN25 17191,00

Vysoce výkonný proporcionální pohon s automatickou adaptací zdvihu, s přesnou plynulou regulací. 
Napájecí napětí: 24V AC/DC ±10%

Frekvence 50-60 Hz ±5%

Elektrický příkon: 2,5 VA 
Vstupní signál:

DC 0(2)-10 V
Rychlost přestavění: 20 s/mm 
Uzavírací síla: 150 N 
Pracovní režim: S3-10Q% ED 
Koncový spínač: Závislý na zatížení 
Teploty:

3,00kus 51 573,00

I
I

i
šacováno prog
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál_________________________

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

MJ | množství | cena / MJ 'Celkem (Kč)P.č. NSžéV položky
Max. teplota okolí: 50°C 
Min. teplota okolí: 0°C 
Třída kryti: IP 40

Kabel: 1,5 m, 0,34 mm2, s kovovými koncovkami. 
Zdvih: 9 mm

Hmotnost: 0,18 kg

Připojení k ventilu: Rýhovaná mosazná matice se závitem M30x1,5. 
Barevné provedení: Černé tělo s červeným víčkem.

Označení: Objednací číslo, název produktu a technická specifikace.
80 734-37 Regul. vyvažovači ventil DN10, s vypouštěním závitové připojení,

kus 1,00 1 130,00 1 130,00
Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení.

Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění

Rozměry: DN 10-50

Tlaková třída: PN 20

Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C

max. provozní teplota 120 °C.

Min. pracovní teplota: -20 °C

Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem

Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek

I
I

Hlavice: Polyamid a TPE
81 734-38 Regul. vyvažovači ventil DN15, s vypouštěním závitové připojení,

1 598,00kus 2,00 3196,00
Oblast použití: soustavy vytápěni a chlazení.

Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění

Rozměry: DN 10-50

Tlaková třída: PN 20

Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C

max. provozní teplota 120 °C.

Min. pracovní teplota: -20 “C 
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL®

Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem 
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek

Hlavice: Polyamid a TPE
82 734-39 Regul. vyvažovači ventil DN20, s vypouštěním závitové připojení

kus 2,00 1 811,00 3 622,00
Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení.

Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění

Rozměry: DN 10-50

Tlaková třída: PN 20

Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C

max. provozní teplota 120 X.

Min. pracovní teplota: -20 °C

Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem

Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek

Hlavice: Polyamid a TPE_______________________________ _______ ___________ ___________

Regul. vyvažovači ventil DN25, s vypouštěním závitové připojení

I
I

83 734-40

kus 2,00 1 932,00 3 864,00
Oblast použiti: soustavy vytápění a chlazeni.

Funkce: Vyvažováni, přednastavení s aretací, měřeni průtoku, tlaků a teploty, uzavíráni, vypouštění 
Rozměry: DN 10-50 
Tlaková třída: PN 20

Strana 12, a.s.



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí Rozpočet: 0002 
SO 01 Víceúčelový sál Vytápění-DPS

■Číslo položky | MJ množství cena/MJ | celkem (KČ)P.& Název položky

Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C 
max. provozní teplota 120 °C.

Min. pracovní teplota: -20 °C

Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem

Těsněni vřetene: EPDM O-kroužek

Hlavice: Polyamid a TPE
84 734-41 Regul. vyvažovači ventil DN32, s vypouštěním závitové připojení

2 456,00.kus 1,00 2 456,00m Oblast použití: soustavy vytápění a chlazení.

Funkce: Vyvažování, přednastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání, vypouštění

Rozměry: DN 10-50

Tlaková třída: PN 20

Teploty: Max. pracovní teplota: 120 °C

max. provozní teplota 120 °C.

Min. pracovní teplota: -20 °C 
Materiál: Těleso ventilu: AMETAL®

Těsnění sedla: Kuželka s EPDM O-kroužkem 
Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek

A
U
II Hlavice: Polyamid a TPE

85 734-46 Vyvažovači ventil DN15, s nízkým průtokem 1 931,00

Vyvažovači ventil koncových jednotek pro vyvážení soustavy. Přesné měření průtoku, teploty a tlaku. 
Oblast použití: Soustavy vytápění a chlazení.

Funkce: Vyvažování, nastavení s aretací, měření průtoku, tlaků a teploty, uzavírání 
Rozměry: DN 15-20 
Tlaková třída:PN 16 
Teploty:

Max. pracovní teplota: 120 °C 
Min. pracovní teplota: -20 °C 
Materiál:

Kuželka ventilu: EPDM

Těsnění vřetene: EPDM O-kroužek

Těleso ovládání: PPS (polyfenylsulfid)

Zpětná pružina: Nerezová ocel 
Hlavice: Polyamid

Označení: Těleso: TA, PN 16/150, DN, světlost v palcích a směr průtoku.

Identifikační kroužek na měřicí vsuvce.

kus 2,00 3 862,00

u
»

I
H
I

86 734-76 Měřič tepla ultrazvuk DN15, qp=0,6m3/hod (1,0kPa) M-BUS

I kus 1,00 6 351,00 6 351,00
87 734-77 Měřič tepla ultrazvuk DN15, qp=1/1,5m3/hod (4, resp. 10kPa), 

M-BUS 6 351,003,00kus 19 053,00
88 998734201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m 0,37% 4030,00 1 491,10

I 89 921 T00 Hzs - Hydraulické vyvážení soustavy (jednotkou je regulační
uzel) kus 12,00 1 020,00 12 240,00

Celkem za 734 Armatury 414 481,10
Díl: Otopná tělesa'i.
90 735111340

73511135Q

73511137Q

735111810

735117110

735118110

735119140

Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 500/110 140 článků

Tělesa otopná litinová +zákl.nátěr, 500/160 261 článků
m2 25,20 1 295,00 32 634,00

91
m2 66,60 1 108,00 73 792,80

92
Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 900/70 23 článků m2 4,70 1 545,00 7 261,5093
Demontáž těles otopných litinových článkových 100,00m2 18,00 1 800,0094
Odpojení a připojení těles po nátěru____________

Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou 
Montáž těles otopných litinových článkových

96,50m2 35,00 3 377,5095
96,50m2 30,00 2 895,0096
96,50 200,00m2 19 300,00

pracováno programem BUlLDpower, © RTS Strana 13, a.s.



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: 0002
Vytápění-DPS

Čfsto položky Wžzev polaiky MJ množství cena / MJ celtem (Kč)
1 111,6097 735191904 Propláchnutí otopných těles litinových 158,60

propláchnuti topného systému před definitivním napuštěním upravenou vodou z primární strany 
Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

m2 7,00

98 735191910 m2 158,80 7,00 1 111,60|
99 735494811 Vypuštění vody z otopných těles

Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m
m2 158,80 13,00 2 064,40

100 998735201 2,75 1 453,00

cěiKemzm
% 3 995,75

i,

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
101 767996801 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 650,00 28,00 18 200,00,
102 767998105 Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 400,00 100,00 40 000,00

Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždinky, vruty...)
Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg103 767998106 kg 250,00 100,00 25 000,00

Materiál, určený k uložení/zavěšeni potrubních tras (mimo objímek, třmenů apod.) - nosné konzoly apod.
Doplňkové kce. slozene z ocel.mat.

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
104 553429852083 kg 650,00 50,00 32 500,00
105 998767201 % 1,70 1 157,00 1 966,90

Ciliiit Já 767 Konstrukce zámečnické
Díl: 783 Nátěry
106 783125530 Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 2x + 1 x email m2 65,00 120,00 7 800,00
107 783324240 Nátěr syntetický litin, radiátorů Z +2x + 1x email m2 170,0096,50 16 405,00
108 783424340 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email 649,00 45,00 29 205,00m
109 783425350 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email 5,00 50,00 250,00m

Celkem za 783 Nátěry *>*v' 53 660,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
110 979012112 Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m t 6,15 240,00 1 475,09
111 979012119 Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m celkem 30m 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m celkem 20km

t 24,58 19,00 467,11

B 112 979082111 t 6,15 165,00 1 014,12
113 979082121 t 24,58 18,00 442,53
114 979083117

280,00H t 6,15 1 720,94

Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení.

wnwiniii i..............Celkem za D88 Přemmy směí a vybouraných hmot % . in’

I
K
1

í
t
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zakázka: Sál Bzenecká Brno / stupeň: realizační dokumentace / část: D.1.4.2 chlazení a vzduchotechnika

dodávka montážpočet jednotka celkemzař, č. specifikace dílu, popis zařízení cena
chlazení společenského sálu ____________________________
venkovní kondenzační jednotka v plochém provedení Multi V; výkon zařízení 
chlazení 33,5 / topení 36,7 kW; elektrický příkon 10,5 kW / 400 V / 35 A; 
velikost 1090 x 380 mm, výška 1626 mm; ventilátor kondenzátoru trvale 
nastaven na nižší otáčky 620 ot/min pro omezení hlučnosti; umístění na
společném rámu na střeše budovy; hmostnost 157 kg ________
čtyřsměrná kazetová jednotka do podhledu (výkon 4,2 kW); velikost kazety 
570 x 570 mm; zavěšení na stropní konstrukci do hmoždinek; 20 W / 230 V 
čelní dekorační panel čtyřsměrné kazety velikost 570 x 570 mm
společný kabelový ovladač na stěně technické místnosti 1.08 __________
rozbočka potrubí chladivá velikost 3321__________  ____________
rozbočka potrubí chladivá velikost 1621_____________________ ____________
tepelně izolované měděné potrubí chladivá R 410A; trasy podle schématu
na výkrese; celková délka potrubí cca _ __________
novodurové spádované potrubí odvodu kondenzátu VP 40 mm; pračkové
sifony pod umyvadly jsou v dodávce části ZJi _ ___ _________
prodrátování kondenzační jednotka - čtyřsměrné kazety - ovladač _

1

195 600,001,00 ks 195 600,00

18 600,008,00 ks 148 800,00
5 400,00 
3 200,00
1 850,00
2 600,00

ks 43 200,00 
3 200,00

8,00
1,00 ks

ks 7 400,00 
7 800,00

4,00
3,00 ks

560,00_76,00 bm 42 560,00

450,0082,00 bm 36 900,00
kpl 5000.00 5 000,00 0,00 490 460,001,00

větrání společenského sálu___________________________________
venkovní sestavná jednotka; provedení vedle sebe; velikost 096.096; vč. 
rotačního rekuperátoru (třída rekuperace H1); umístění na základovém rámu
(dodávka stavby); výkon zařízení přívod 7100 / odvod 7100 m3/hod;_______
plášť v oblasti rosného bodu tepelně oddělen; tloušťka stěny pláště 60 mm; 
třída těsnosti opláštění L2; vlastnosti pláště podle prEN 1886; těsnost
obtoku filtrů F9; faktor tepelných mostů TB2; součinitel prostupu tepla __
panelovou výplní k = 0,57 W / m2,K; vložený útlum ďle DIN EN 1886; plášť 
vnitřní z aluzinkovaného plechu s vrstvou proti otiskům prstů; vnější plášť 
polyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech (RAL 9002); 
rámové profily hliník AlMgSi 05; bez dílů MaR (samostatná PD); sestava: 
přívod vzduchu: sací kryt s klapkou; komora kapsového fitru F5; komora 
tlumiče hluku; komora rotačního rekuperátoru včetně regulátoru - účinnost 
rekuperace 77%; ventilátor s volnoběžným kolem bez spirální skříně včetně 
frekvenčního měniče IP 55; příkon motoru ventilátoru 2,2 kW/400V/4,76A;

2

-

dodávkai počet jednotka montáž celkemzař, č. specifikace dílu, popis zařízení cena
_____ komora teplovodního ohřívače (voda 70/50”C) 21,4kW/921,4kg/hod/3,8kPa
___ volná komora s protimrazovým topením 1230W/230V a připojovacím _____
_ _ rozhraním výparníku s kondenzační jednotkou; komora výparníku R 410A;
_____ chladící výkon 24kW; komora včetně vanyjcondenzátu a lahvového sifonu
____ v protimrazovém provedení; eliminátor vodních kapek; čelní stěna s tlumící
__ _ vložkou pro připojení potrubí ___ _ _ _ ______
_____ odvod vzduchu: čelní stěna s tlumící vložkou pro připojení potrubí; komora _
____ filtru F5; volná komora pro díly elektro a MaR; ventilátor s volnoběžným
____kolem bez spirální skříně včetně frekvenčního měniče IP 55; příkon motoru
_____  ventilátoru 2,2kW/400V/4,76A; komora rotačního rekuperátoru s motorem
_____90W/230V/0,7A; komora tlumiče hluku; výfukový kryt s klapkou _

kondenzační jednotka výparníku včetně expanzního ventilu, výkon chlazení
ŽOJJkW, ploché provedení velikost 950 x 330 mm, výška 1380 mm; váha___
110 kg; přkon elektro 6,69kW/400V/11,5A; kondenzační jednotka sestavy
umístěna na společném základovém rámu na střeše budovy společně se___
zařízením č. 1 a předpokládanou kondenzační jednotkou pro druhou etapu; 
ventilátor kondenzátoru trvale nastaven na nižší otáčky pro omezení hluku 
připojovací rozhraní kondenzační jednotka - výparník (ve volné komoře) 
tppelně izolované měděné potrubí chladivá R 410A velikost 9,62/25,4 mm 
vířivý anemostat s nastavitelnými lopatkami velikost 315 pro přívod vzduchu 
až900 m3/hod (vodorovné připojení); nastavení lopatek ručně na průměrný 
jzotermní proud (teploty vzduchu zima +22°C / léto +26°C); provedení .01 
jednořadá výustkg_s regulací průtoku velikost 560 x 280 mm; 355 m3/hod; 
přpp montáží dílů opatřeno bílým nátěrem RAL 9010; komfortní provedení

. Eo|ární klapka_s vybavením_A0j230 V) velikost 900 x 400 mm____________
požární kjapka s vybavením .40 (230 V) velikost 400 x 400 mm _

- fi2fární_klapka s vybavením .40J230 V) velikost 315 x 200_mm____________
. yinyá^yýusťyelikost 300 / 8 s vodorovným připojením a klapkou __
. ^uhsový tlumič hluku velikost 1000_x 500 mm, délka 1000 mm_____________
- řMiové potrubí zpozjnkovaného plechu do průměru 250 mm _____
■ ďlePPá_hadice sjepelnou izolací velikost 250
- ° hadice s tepelnou izolací velikost 160 mm___________

osít ■!-.čt-yř-anné z pozinkovaného plechu do obvodu 2800 mm 
lasiaini uznlar-o otvory a zas|epení) viz zař č 5

I
ks 155 600,00 155 600,001,00

8 400,00M 1,00 ks 8 400,00
10 600,00

540,00
ks 10 600,00 

6 480,00
i,oo;

J2.00 bm

14 300,00 143 000,00ks10,00

8 200,00ks 164 000,0020,00
7 400,00 
5 200,00

2,00 ks 14 800,00 
10 400,00ks2,00

3 400,00 3 400,00 
6 300,00

1,00 ks
ks 2 100,003,00
ks 3 400,00 20 400,00

570,00 10 260,00
6,00

J8,00
10,00

bm
bm 210,00 2 100,00 

435,00
mm

__3,00 bm
194,00 bm

145.00
841.00 163 154,00 .......o.P? 719 329,00

BŠ

žBgclffrace dílu, popis zařízni__________ _____________

~ venkQ!r'?ý-eJlnyJidel - umývárnV nádobí __________________
■ rekLinp,"n-'.SeS-avna je^notÍ5a; provedení vedle sebe^velikost 064.064; vč.____

Peratoru z tepelných trubic (třída rekuperace H2); umístění na zákl. rámu

dodávkapočet jednotka montáž celkemcena



(dodávka stavby); výkon zařízení přívod 1400 / odvod 1500 m3/hod; 
plášťv oblasti rosného bodu tepelně oddělen; tloušťka stěny pláště 60 mnr 
třída těsnosti opláštění L2; vlastnosti pláště podle prEN 1886; těsnost ’
obtoku filtrů F9; faktor tepelných mostů TB2; součinitel prostupu tepla 
ggnelovou výplní k = 0,57 W/m2,K; vložený útlum dle DIŇ EN 1886; plášť" 
vnitřníz aluzinkovaného pjechu s vrstvou proti otiskům prstů; vnější plášť 
pplyesterem pásově povrstvený pozinkovaný ocelový plech (RAL 9002); 
rámové profily hliník AlMgSi 05; bez dílů MaR (samostatná PD); sestava! 
přívod vzduchu: sací kryt s klapkou; komora kapsového fitru F5; komora " 
tlumiče hluku; rekuperátor z tepelných trubic včetně obtoku - účinnost 
rekuperace 70%; ventilátor s volnoběžným kolem bez spirální skříně včetně 
frekvenčního měniče IP 55; příkon motoru ventilátoru 0,75 kW/400V/1 69A1 
komora teplovodního ohřívače (voda 70/50°C) 3,3kW/141,3kg/hod/0,2kPa^ 
volná komora s protimrazovým topením 690W/230V; čelní stěna s tlumící 
vložkou pro připojení potrubí —

odvod vzduchu: čelní stěna s tlumící vložkou pro připojení potrubí: komora 
tukového omyvatelného filtru G3; komora kapsového fitru G4; ventilátor s 
volnoběžným kolem bez spirální skříně včetně frekvenčního měniče IP 55' 
příkon motoru ventilátoru 0,75kW/400V/1,69A; komora rekuperátoru z tepel.
trubic s obtokem, řízeným ALU klapkou; elimonátor vodních kapek______
kondenzátu a lahvového sifonu v protimrazovém provedení; komora tlumiče 
hluku; výfukový kryt s klapkou
vířívá výusf velikost 400 /16 s vodorovným připojením a klapkou 
odsávací digestoř nerezová, atypická velikost 3400 x 600 mm včetně 
tukových filtrů a osvětlení; horní hrdla viz výkresová dokumentace ~
odlučovač tuku vodorovný nerezový velikost 400 x 200 s vaničkou 
požární klapka s vybavením .40 (230 V) velikosť450 x 250 mm “
kulisový tlumič hluku velikost 700 x 400 mm, délka 1000 
ohebná hadice s tepelnou izolací velikost 200 mm
kruhové potrubí z pozinkovaného plechu do průměru 200 ....
Egtrubí_čtyřhranné z pozinkovaného plechu do obvodu 1500 mm

"I

s vanou

1,00 ks 500,00
4660,00

500,00 
23 300,005,00 ks

37 600,00 
15 700,00 
4 300,00 

Í5_700JĎ0
350.00
460.00
780.00

1,00 ks 37 600,00
31 400,00 
4 300,00 

94 200,00 
2 800,00 
1 380,00 

53 040,00

2.00 ks
1.00 __ ks
6,00 ksmm

8,00 bm

I
3,00 bmmm

248" SŽOjOOll68,00! bm 0,00

zař, č. specifikace dílu, popis zařízení___________________
4 větrání místností sociálního vybavení

_____diagonální ventilátor do trasy potrubí velikost 800 včetně
__ _ rychloupínací spona velikost 200 mm

_ diagonální ventilátor do trasy potrubí velikost 500 včetně
___ rychloupínací spona velikost 160 mm
_ _ výfuková hlavice z pozinkovaného plechu velikost 200

___ výfuková hlavice z pozinkovaného plechu velikost 160 mm '
__ ___ stěnová mřížka včetně upevňovacího rámečku velikost 400 x 100 mm
_____kovový ventil odvodu vzduchu velikost 150 mm '
_ ohebná hadice s tepelnou izolací velikost 150 mm 
_ _ výustka na kruhové potrubí jednořadá s regulací velikost 325 x 75"mm 
_ — výustka na kruhové potrubí jednořadá s regulací velikost 225 x 75 mm 
- _ . kruhové potrubí z pozinkovaného plechu do průměru 200

počet jednotka dodávkacena montáž celkem

II
1,00 ks 11 300.00 

__400,00
11 300,00 

800,00 
20 400,00

1 360,00
2 900,00 
5 200,00 
4 800,00

20 000,00
3 200,00 

800,00
4 800,00 

23 560,00"

ks
2,00 ks 10 200,00 

_ 340,00 
2 900,00 
2 600,00 
1 200,00 
2 500,00

320.00 
__800,00

6ÓÓ,00
620.00

ks
mm 1,00 ks

2,00
4,00 ks

ks
10,00___bm

1,00 ks
8,00 ks

38,00 bmmm 0,00 99 120,00
_S drobný a pomocný materiál
__ zaslepení konce potrubí ---------
__ . zhotovení otvorů v potrubí

spojovací a těsnící materiál přírub —

polotovary na závěsy potrubí (závitové tyče, hmoždiňkýThutní profily) 
natěrydílů (mřížky, výustky) a potrubí viditelné v prostoru sálu a zázemT 
1* základní barva na pozink, 2x krycí email - odstín RAL 9010 
i_zq[acepotrubí tepelná včetně zajištění a obalení hliníkovo"ufoiÍÍ — 
pplecppvání tepelné izolace tras na střeše pozinkovaným plechem 
lgsen[(montáž a demontáž lešení do únosnosti 200 kg a výšky 3 m) ~

7,00 ks 650.00
580.00 

85,00 
85,00

4 550,00
17 980,00 
29 750,00 
68 000,00

31,00 ks
350,00
800,00,

kg
— kg

16,00 m2 280,00 
_ 460,00 
1 050,00

4 480,00 
85 560,00" 
69 300,00 
42 000,00

186,00
66,00

m2
bm

300,00 m2 -l^OjOpl 0,00 321 620,00|
koordin§ce_traspři montáži, seřízení, zaregulování tras a výustek. 
zařízeni do provozu, zaškolení obsluhy, předání zařízení uživateli 
[priplatekzaobtížnpu montáž a úpravy během montáže zařízení

uvedení
60,00
40,00

550,00hod 33 000,00 
22 000,00550,00hod

součet_cen_dodávek a montáží
doprava zařízenýa djjp(cca3% ceny dodávky)

--------- _ předběžné investiční náklady celkem bez DPH (součet modrých čísel):

1 879 049,00 
_ 0,00 
1 934 049.00,

55 000,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
1 g?RAVOTECH JKSOIJCPTOEli ~ iiW4a 

SKPNázev objektu[Objekt
TtOOĚltHŤ

23SOQ1 Víceúčelový sžlfEl&RKg ^

iiOVYSALEOEIW Měrná jednotka
0Počet jednotekStavba Název stavby

Náklady na m.j. 0
Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu INTAR a.s. Brno
Objednatel

201891524Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
ipočtpvé náklady *.3HSS

Ztížené výrobní podmínky 0526 193HSV celkem
0Zařízení staveništěPSV celkem 808 591Z
0Provoz investoraM práce celkem 0R

Kompletační činnost (IČD) 00N M dodávky celkem
0Rezerva rozpočtuZRN celkem 1 334 784

HZS 0
Ostatní náklady neuvecené 0ZRN+HZS 1 334 784
Ostatní náklady celkem1 334 784ZRN+ost.náklady+HZS

teleVypracoval
Jméno Jméno:Jméno

Datum jDatum :Datum : »<Z)
S CL.

Podpis:Podpis:Podpis: J
6

I 84KčJČlZáklad pro DPH
05 Kčretg4>®>%77s7sr'DPH
0 Kč%Základ pro DPH 0,0
0 KčDPH 0,0 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM ^ 1 615 089 Kčti,.s

Poznámka:

II

I



0 Stavba : 738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí
Objekt: SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: D143
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ0
jse> HSV> íit*lž£ Stavební díl r --Tre*; ; PSV- - Dodávka» Montáž •• ; HZSI

1 Zemní práce
Podkladní a vedlejší konstrukce 
Podlahy a podlahové konstrukce 
Ostatní konstrukce, bourání 
Bourání konstrukcí 
Prorážení otvorů

182 267
7 700 

164 766 
4 400 

39 271

0 0 0 o o
45 0 0 0 0
63 0 0 0 0
9 0 0 0 0

0 96 0 0 0 0
97 800 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot

Vnitřní kanalizace
Vnitřní vodovod
Strojní vybavení
Zařizovací předměty
Přesuny suti a vybouraných hmot

27 671 0 0 0 0
721

0 0 175 847 
320 850 

84 437 
227 458

0 0 0
722 0 0 0 0
724 0 0 0 0
725 0 0 0 0

0 D96 99 319 0 0 0 0
^flM^CeLKEM OBJEKTjEt^pglfaujŠIir áfl £526193 -ý#808S91

0 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

M^ev,VRNi»^FtiřiíiLii jjliSK-gfcKč

0 Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 334 784 0
Zařízení staveniště 0 0,0 1 334 784 0
Provoz investora 0 0,0 1 334 784 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 1 334 784 00 Rezerva rozpočtu 0 0,0| 1_334 784 o

ci: EM VRN ■4Ěfe mm

0

\

\



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál

Rozpočet: D143
ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Název MJ | množství [ cena / MJ |Rč.
Díl: 1 Zemní práce

1 132301201R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 12,00 550,00m3 6 600,00
S P L:2,00*1,00*1,50
2,00*1,00*1,40''’"'"

TUK: 2 "Ó'o* 1,00*1 ,50

3,00

2,80

3,00

RAIN:2,00-1,00*1,60 3,20
2 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 12,00 130,00 1 560,00

Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-43 139711101R00 m3 77,24
"l4,88

1 500,00 115 861,50

ír/.?.?.: 9.9*9.0+0,45)72 
L:5,00*0,60*0,60 ........... 1,80

0,70*0,60*0,50 0,21

7,00*0,60*0,40....
2*1,00*0",60*0,40

1,68

0,48

3,00*0,60*0,50 0,90

i..'.2.q:p,6o.:o,5o.
2,00*0,60*0,50

0,36

0,60

1,20*0,60*0,50 0,36

P:27,00*0,60*(1,10+0,50)/2 12,96

2,00*0,60*1,00 1,20

2,00*0,60*0,9 1,08

1,30*0,60*0,60 0,47

TUK:14,00*0,60*0,75 6,30

3,00*0,60*0,70 1,26

1,30*0,60*0,70 0,55

1,10*0,60*0,65 0,43

4,0*0,60*0,60 1,44

1,50*0,60*0,55 0,50

2,30*0,60*0,60 0,83

1,0*0,60*0,60 0,36

RAIN:25,00*0,60*(0,70+1,20)/2 14,25

2,50*0,60*1,20 1,80

6,00*0,60*(0,80+1,0)/2 3,24

23,00*0,60*(0,40+0,95)/2 9,32
4 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m 155,00|m2 24,00 3 720,00

SPL:2,00*1,50*2
2,00*1,40*2'''"""

TUK:2"Ó0*1,50*2

6,00

5,60

6,00

RAIN:2,00*1,60*2 6,40
5 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 24,00 45,00 1 080,00

I 6 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 89,24 85,00 7 585,40
1 12+77,24 89,24

7 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 89,24 94,00 8 388,56
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 8,00 380,00m3 3 040,00
9 174101102R00 

175101101R00

Zásyp v uzavřených prostorách se zhutněním 580,00m3 36,00 20 880,00
10 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny

SPL:3£oO*0,60*0,30.............................

L:5,00*0,60*0,30
0,70*0,60*0,30......... ..........................

.......................
2*1,00*0',60*0,30....................................

3,00*0,60*0,30.......................................

m3 30,80 175,00 5 389,65
5,76

0,90
>

0,13

1,26

0,36

0,54

1,20*0,60*0,30 0,22

2,00*0,60*0,30 0,36

1,20*0,60*0,30 0,22

P:27,00*0,60*0,30 4,86

I



0
N 2,00*0,60*0,30 

1,30*0,60*0,30

0,36

0,36

0,23
TUK:14,00*0,60*0,30 2,52

i 3,00*0,60*0,30 0,54
1,30*0,60*0,30 
1,10*0,60*0,30

0,23

0,20
4,0*0,60*0,30

1,50*0,60*0,30

0,72

0,27
2,30*0,60*0,30 0,41
1,0*0,60*0,30 0,18
RAIN:25,00*0,60*0,30 
2,50*0,60*0,30............

4,50

0,45
6,00*0,60*0,30 1,08
23,00*0,60*0,30
Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí

Sypký materiál pro obsyp potrubí

4,14
11 175101109R00 m3 30,80 55,00 1 694,00
12 PC m3 30,80 210,00 6 468,00

Celkem m 1 Zemní práce Sa^^ÍllžťfaaKVir^Lr»1i»,- •ffglr-TinirŤr 182 267,11
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
13 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 10,27 750,00 7 699,50

SPL:32,00*0,60*0,10 1,92
L:5,00*0,60*0,10

0,70*0,60*0,10 0,04
7,00*0,60*0,10 0,42
2*1,00*0,60*0,10 
3,00*0,60*0,jo"’

1,20*0,60*0,10....

2,00*0,60*0,10....

0,12

0,18

0,07

0,12
1,20*0,60*0,10 0,07
P:27,00*0,60*0,10 1,62
2,00*0,60*0,10
2,00:0,60*0,’Í0...........

l'99*999*9''l9.Z”I."
TLJK:14,00*0,60*0,10

0,12

0,12

0,08

0,84
3,00*0,60*0,10 0,18
1,30*0,60*0,10 0,08
1,10*0,60*0,10 
4,0*0,60*0,10

0,07

0,24

1,50*0,60*0,10
2,30*0,60*0,10

0,09

0,14
1,0*0,60*0,10 0,06
RAIN:25,00*0,60*0,10 1,50
2,50*0,60*0,10
6,00*0,60*0,10

0,15

0,36
23,00*0,60*0,10 1,38

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
14 631315511RT3 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 vyztužená

ocelovými vlákny 25 kg / m3

SPL.1 :(32+5+4+1 +7+2+1)*1,0*0,20 
SP L2:(30+2+2+2)*1,0*0,20..........................................

tZk.ii.i í.f.t4)*1. °*° - 2°'....................
!^INl:(27+3j"*1,0*a20.................................................

RAIN2:(6+23)*i"o*o|2....................................................

Řezání stávající ZB desky v podlaze tl.200mm
SPL32’oo*2...................................................................

L:5,00*2..........................................................................

m3 34,60 2 860,00 98 956,00
10,40

7,20

5,20

6,00

5,80
15 919735123ROO

348,20
"64,00

”"ío,oo

189,00m 65 809,80

0,70*2 1,40
7,00*2 14,00
2*1,00*2 
3,00*2""

4,00

6,00
1,20*2 2,40



B
I 12,00*2

4,001,20*2
2,40P:27,00*2

[2,00*2..........

2,0CT2...........

....
.T.yK:i4'Oo*2

54,00

H
2,60

I 28,0013,00*2
6,001,30*2

1,10*2 2,60

2,20

i 4,0*2
8,0011,50*2

12,30*2
4,601,0*2

I 2,00RAIN:25,00’2
50,002,50*2

6,00*2"

'23,00*2

5,00

12,00

I 46,00'6
Celkem za 6,00

oj roatahv a podlahové ko
. ________ ^Ostatní konstrukce, bourání

16 16124035001)00 |Vyplň rýh stěn hl

17 [974031144R00

nstrukce arDíl:l9
,80

í cm
m 40,0Qvysekání rýh ve zdi cihelné 7 xlŠ^T---------

]9 Ostatní konstrukce, bourán/
[Bourání konstrukcí -----------------
| Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm Dl 
mazaniny 15-20 cm

45,00___

____ =______________ _ 6500
1 800,00

~ 2 600,001

4 400,001

Celkem za m 40,001

Díl: |96
18 1965042221RT2

1 m2 ručně tl.
m3 34,60 1 050,00+7+2+1)*1,0*0,20 .............

|?.?.1r.?.130+2+2+2)*l'o*o'2o........................
[l.yí:(.1.?.l;3+2+1+4+4)*1[,0*0,20.....................

.!?íl.l.íí.l.:(?.7.+3)*1-0*9.2o...........................
RAIN2:(6+23)*1,0*q'2...................... ..................
řnpiatek, bourání mazanin se svař.síťí nadlo 

svařovanou sítí
|?.?.y.:i32+5+4+1+7+2+1)*1,0*0,20...................

^ÍH^o+ž+^+ajM^^o^olo............................

TUK :íl?*í?.t2+1 +4+4)*1,0*0,20.........................
.:.<2 J+3)*Í,"o *0,2 o’..........

RAIN2:(6+23)*1,0*0 2.............
m „Cf/frem^a ^íSemrůmíkotmtr^

_____ __ | Prorážení otvorů '

Celkem za \ 97 Prorážení otvorů '

Staveništní přesun hmot
-------- Přesun nmot pro opravy a údržbu do vvšku r m

—*emza I™ přestm hmot-----
[Vnitřní kanalizace

[Potrubí HT připojovací D 32 x 1.8 mm------

potrubí HT připojovací DN 50 y 1 a mm—

JPotrubi HT odpadni svislé DN 70 x 1.9 mm 
JP°!r.ub( HT odpadní svislé DN 100 x 2,7
[ŠPL20..................................................

[tUK:9 ............................................

|™™ÍÍ.!1I odPadni svislé D 125 x 3,1 
[rAIN:4*5,5............... ......................

P^.^.^d^.^žaté) v zemi DN 100 
SPL:1+1 +2+4+2...........................................

TUK:14+3+2+1+1+4+2+2+1 ................
^.U.tj.'..^..s.^í3.ne <leža‘é) v zemi DN 125 x 3,2 mm 

SPL:6+1+7+1+1 +3+2+2+4+P+?.................
■P°^U.b.í.!^.svodn® (ležaté) v zemi DN 150 
SPL.27+21 .............................................

36 330,00,
10,40

5,20

6,00

19 1965049112RT1 5,80
cm

m3 34,60
10,40

85,00 2 941,00:

5,20

6,00

5,80
TTHWlj n^^íjjjSaptfea^gĚĚjs^sgi- i

kus 4,00 200.00

wmašíjmtmmMZ t
800,00

Díl: j99
999281105R00

800,00

t 108,51 255,00 27 670.58

27 670,58-Pil:[Ť2Í ~
IPT721176101R00 

[7211761 o.3Rnn 
^4T721176114R00 

25Í721176115R00

m 6,00, 165,00, 990,00
m 9,00 159.00

370.00
1 431,00,

m 2,00 740,00mm
29,00m 426,00 12 354,00
20,00

*®pTÍ76ÍÍ6RĎ0

”p1176222ŘĎĎ'

9,00
mm m 22,00

22,00
672,00) 14 784,00

x 3,2 mm
40,00m 430,00 17 200,00
10,00

2FpÍl76223RÓĎ

irp2m6224RĎ0'

30,00
m 31,00 531,00[ 16 461,00

31,00
x 4,0 mm

108,00 530,00Jm
57 240,00

48,00



N
60,00RAIN:27+3+6+24

30 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 KJ 4,00 40,00 160,00kus

31 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 11,00 42,00 462,00kus
11,00U, Ui:5+2+1+3

32 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 450,00kus 10,00 45,00

3,00P:3
1,00S:1
1,00Si:1
5,00D(KUCHYNĚ):5

68,00133 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 13,00 884,00kus
9,00K, Ki:5+2+1+1
3,00VP:3
1,00VF:1

34 721210812R00 Demontáž vpusti DN 70 4,00 77,00 308,00kus

35 7212114O3U00 Vpusť podl vod DN 50/75+kul kloub Si

36~ 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810

411,00 411,00kus 1,00

522,00 4 176,008,00kus
Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil
HL900, DN 50/70/100 ________________________

37 721273150RT1
8 680,0010,00 868,00kus

38 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 180,00 17,00 3 060,00m
180,0040+32+108

25,00j39 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 1 700,0068,00m
68,006+9+2+29+22

Podlahová vpust pro GASTRO - NEREZ DN100 svislá,
vč.izol.límce D+M_________________________________
Odlučovač tuku NS1 nádrž z polyetylénu (např.ASlO AS-
FAKU 1ER)

40 K-01
1 502,00 4 506,00kpl 3,00

41 K-02
24 080,001,00 24 080,00kus

montáž odlučovače, včetně odstranění stáv.kce 3 080,001,00 3 080,0042 K-03 kpl

43 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 2 689,501,65 1 630,00%
175 846,50721 Vnitrní kanalizaceCelkem za

Vnitřní vodovodDíl: 722
44 722130213R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 25

45 722130216R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11353, DN 50

46 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.bezešvých 11343.DN 40

9 000,0030,00 300,00m
60,00 510,00 30 600,00m

400,00 2 400,006,00m
47 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 37,00 3 700,00100,00m
48 7221308O3R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 10 200,00200,00 51,00m

49 722174310R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16(o20mm) 27 200,00100,00 272,00m
50 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 (o25mm) 255,00130,00 33 150,00m

Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25(o32)

Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 32 mm (o40mm)

393,00 39 300,0051 722174312R00 100,00m
376,00 2 256,0052 722174313R00 6,00m

53 722174314R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 40 mm (o50mm) 29 580,0060,00 493,00m

54 722182021R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 12 600,00360,00
360,00

35,00m

30+100+130+100
55 722182024R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 40,00 2 880,0072,00m

72,006+6+60
56 722182026R00 Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 3 120,0060,00 52,00m

57 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 4 270,0035,00 122,00kus
35,005+6+6+3+9+4+2

58 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 122,00 244,00kus 2,00

59 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 131,00 655,00kus 5,00
5,00U:5

265,00|60 722220121R00 2 385,00Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 9,00
3,00U1:3
3,00Ui:3
2,00S:2
1,00VF:1

_61 722220863R00 21,00Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4 210,0010,00kus
62 722290226R00 25,00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 492.00 

'"96,00

396.00

12 300,00m
30+60+6
100+130+100+6+60

63 722290234R00 17,001Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 8 364,00492,00m
96,0030+60+6

100+130+100+6+60 396,00



r

PC Vodoměr na stud. vodu E-T QN1,5 DNN.12 110 mm M-BUS64
1,00 2 286,00kus 2 286,00

Krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. (určený ke 
kolaudaci)

65 PC
6 210,00kpl 1,00 6 210,00

Potrubní oddělovač DN25 před hydrant BA DN2566 PC 2xx kus 2,00 8 426,00 16 852,00
Demontáž hydrantu C5267 PC20 2,00 325,00kus 650,00

68 pc Revize hydrantu 2,00 í 200,00kus 2 400,00
69 283771350 Izolace Tubolit DG 22-13 100,00 15,00 1 500,00m

Izolace Tubolit DG 28-1370 283771352 160,00

160,00
16,00 2 560,00m

30+130
71 283771354 Izolace Tubolit DG 35-13 20,00100,00 2 000,00m
72 2837713603 Izolace Tubolit DG 42-20 39,0012,00 468,00m

12,006+6
77,00|73 2837713606 Izolace Tubolit DG 54-25 .120,00

120,00
9 240,00m

60+60
Kohout kulový voda FIV.8363 1/2"74 551100010 kus 3,00 99,00 297,00
Kohout kulový voda FIV.8363 3/4"75 551100011 kus 3,00 135,00 405,00

76 551100012 Kohout kulový voda FIV.8363 1" 230,006,00kus 1 380,00
77 551100013 Kohout kulový voda FIV.8363 5/4" 3,00 355,00kus 1 065,00
78 551100014 Kohout kulový voda FIV.8363 6/4" 573,00kus 4,00 2 292,00

Kohout kulový voda FIV.8363 2"79 551100015 kus 3,00 805,00 2 415,00
80 PC Flydrant DN25, hadice 30m do niky 9 300,00kus 2,00 18 600,00

Požární manžety na potrubí do DN5081 PC 9,00 1 372,00kus 12 348,00
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m82 998722202R00 1,20 2 890,00% 3 468,00

jmmmm; W Celkem za 722 Vnitřní vodovod

li Díl: 724 Strojní vybavení
83 724149101R00 Montáž čerpadel 1,00 450,00 450,00kus

Patní měřič teplé vody vč.cirkulační smyčky dvířka+zámek84 PC
1,00 61 751,00kus 61 751,00s Čerpadlo cirkulační - součást patního měřiče řízeno teplotou

a časově
85 PC138

Ikus 1,00 21 666,00 21 666,00
Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m86 998724201R00 % 0,68 838,00 569,84

724 Strojní vybaveni &
Zařizovací předměty

84 436,84Celkem za
Díl: 725

Umyvadlo nábytkové 50 x 42 cm, bílé87 725017180R00 soubor 5,00 1 873,00 9 365,00
88 725017181R00 Umyvadlo na šrouby MIO 55 x 43 cm, bílé 3,00 1 669,00 5 007,00soubor

I 89 725017187R00 Kryt sifonu umyvadel 8.1971.1, bílý 3,00 811,00soubor 2 433,00
90 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných 100,00soubor 5,00, 500,00
91 725119306RO0 Montáž klozetu závěsného soubor 9,00 450,00 4 050,00
92 725122817R00 Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem1 soubor 2,00 50,00 100,00
93 725129202U00 Mtž pisoár+automat splach 3,00 950,00 2 850,00kus
94 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 12,00 80,00soubor 960,00

I'
95 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdivá 11,00 465,00soubor 5 115,00
96 725249101R00 Montáž sprchových boxů soubor 1,00 1 425,00 1 425,00
97 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 4,00 80,00 320,00
98 72533082OR00 Demontáž výlevky diturvitové 2,00 115,00 230,00soubor

I 99 725810401R00 Ventil rohový bez přípoj, trubičky T 66 G 1/2 
5+6+6 .................................

17,00
"l7,00

131,00soubor 2 227,00

100 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2

Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné VF
soubor 17,00 110,00 1 870,00

101 725829202R00

R
kus 1,00 210,00 210,00

102 725829301R00 
725849200R00

Montáž baterie umyv.,bidet, a dřezové stojánkové 11,00 125,00kus 1 375,00
103 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 2,00 230,00kus 460,00
104 725860212RT1 Sifon umyvadlový HL134.0 pod omítku výjimatelná vložka, 

připoj D 40, 50 mm_________________________________
T

396,00kus 5,00 1 980,00
105 725860213R00

725860216RT1
Sifon umyvadlový HL132, DN 30, 40 U 3,00 215,00 645,00kus

106 Připojovací souprava HL134.1C, 5/4 " k sifonům FIL134.0, 
pochromovaná mosaz 5,00 821,00kus 4 105,00

Z 01
HH J08_Z01a 

u M JQ^zoT- 
Jilzor-
-lli. Z03~

112 ZoT~

Duofix pro WC, UP 320, h 112 cm 5 873,00kus 9,00 52 857,00
Duofix pro VF, UP 320, h 112 cm 5 873,001,00 5 873,00kus
Páková nást.baterie sprchová s hadicí 2,00 1 126,00 2 252,00ks
Páková stoj.baterie umyvadlová dlouhá pro invalidy Ui 1 093,001,00ks 1 093,00
Páková stoj.baterie umyvadlová U 826,003,00ks 2 478,00
Tlačný samouzavírací ventil stojánkový umyvadlový U - 
smíchaná voda, odolné provedení ks 5,00 1 547,00 7 735,00



113 Z 05 Tlačný samouzavírací ventil stojánkový umyvadlový Ui - pro 
invalidy smíchaná voda, odolné provedení ks 2,00 1 547,00 3 094,00

114 Z 06 ventil termostatický se zpětnými ventily,hlavice s odolné
provedení pro max.5umyvadel ks 2,00 3 656,00 7 312,00

115 Z 07 Elektronický ventil pro pisoáry, senzor na zeď solenoid.ventil,
řídící elektronika a uzavír.venti kus 3,00 1 467,00 4 401,00

116 pc keramický pisoár s kapacitním splachovačem kus 3,00 2 521,00 7 563,00
117 Urinálová dělící stěna keramická vč.montážepc kus 3,00 1 961,00 5 883,00
118 64271102 Výlevka závěsná diturvit. plast.mřížka kus 1,00 4 081,00 4 081,00
119 PC dveře do sprchy š.110 posuvné Sprchové dveře, výplň

bezpečnostní sklo kus 1,00 4 102,00 4 102,00
120 Z10 Sprchová vanička keramic. min.100/75cm vč.sifonu kpl 1,00 5 730,00 5 730,00
121 Z 20 Páková nást, baterie VF ks 1,00 983,00 983,00
122 Z 21 Umyvadlový sifon do umyvadla pro invalidy D+m HL137 kus 3,00 499,00 1 497,00
123 Z 22 Pračková odbočka do umyvadla pro odvod kondenzátu D+m

HL19T/30 kus 2,00 293,00 586,00
124 Z 25 Umyvadlo PRO INVALIDY š.50cm kus 3,00 1 486,00 4 458,00
125 Z 26 Sedátko duroplast.bez poklopu s ocel.uchyty kus 3,00 421,00 1 263,00
126 Z 27 Závěsný klozet pro invalidy dl.70cm kus 3,00 3 468,00 10 404,00
127 Z 28 madlo k WC sklopné oválné kus 3,00 1 544,00 4 632,00
128 Z 29 madlo společné k WC a U typ L (Madlo typ L 406x813,

nerez, LEVÉ) kus 3,00 2 720,00 8 160,00
zádová opěrka k WC inv.129 Z 30 kus 3,00 5 611.00 16 833,00

130 Sedátko s poklopempc 337,00kus 6,00 2 022,00
131 Sprchová sestavapc ks 2,00 631,00 1 262,00
132 Závěsný klozetpc kus 6,00 1 508,00 9 048,00
133 Ovládací tlačítko duál flushpc kus 9,00 666,00 5 994,00
134 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m 2 268,00% 0,28 635,04

Celkem za 725 Zařizovací předmétyjtÉmMMzh ŽŽ7 458,04
Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: D96

135 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1. podlaží 168,0080,61t 13 542,34
136 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 80,61 209,00 16 847,32

Příplatek k odvozu za každý další 1 km137 979081121R00 1 531,57 17,90t 27 415,18
138 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 80,61 137,00t 11 043,46
139 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot 378,0080,61t 30 470,27

Celkem za DM Přesuny suti a vybouraných 99 318,5?

I

r



i
i POLOŽKOVÝ ROZPOČET ELEKTROINSTALACE

___________ ISO 01 1-------------------------
E2™
Objekt

„„ _,, ------- [STAVEBNÍ úpravy objektu stravovacího pavilonu
FĚ^g*fltfetL-~ "Jjggn ŠfiJ»ffiJgÍgŽ!f ifř/j-1*

Stavba '_ _[BZENECKÁ 23, BRNO
|á m |, wumtM

Projektant-------------------------------INTAR a.s. Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
gi j ' ^Wá fWš^'

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Záwaánt rozpočtové náklady
HSV celkem ------- —

Ostatní rozpočtové'náklady-'ijí

PSV celkem

Elektromontáže 279 706
Elektromateriál 165 846 

649566Svítidla

Dodávky 74 965

ZRN CELKEM 1 170 083

Jméno: Ing Zdeněk lilek
Datum : 06.2015

Podpis

Základ pro DPH 21,0 % 1 170 083 Kč 
245 717 Kč21,0 %

sinaza objekt celkem ^aafeg^asf^iiaigĚasiSi 1 415 800 Kč m
Egžňámka :



1
i REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

gfcšfcawébňt Wj

I 1 Elektroinstalace 279 706 165 846
2 Svítidla 649 566

i
I

I 3 Rozvaděč RH 31 245
4 Rozvaděč RS3 23 011
5 Rozvaděč RS4 15 201I 6 Ovládací skříň RO 5 508

N
awrCELKEM ■;rr r 74 965 279 706 815 412

Li
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i
f Položkový rozpočet: ELEKTROINSTALACE fípq

TP 4mi?4*

*3ÍI ■:I«WW,.

fejjSMifl MaferiÉI
p.č. I číslo položky cena celkémnázev položky mj. množství cenazam.j.

Elektrospotřebiče

1 El.osoušeč rukou 2kW/230V (provedení antivandal) 2 900 KČks 5 800 Kč2

Celkem za: elektrospotřebiče 5800 Kč
Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV284 220 00-6)

2 Hlavní zemnící sběrnice objektu EPS 1 s krytem40055100 250 Kčks 1 250 Kč

Celkem za: Hlavní uzemňovací sběrnice (CPV 284 220004) 250 Kč
Instalační krabice (CPV 284 220 00-6)

3 Elektroinstalační rozvodná krabice na povrch včetně svorek ks 39 Kč 702 Kč18

5 Kč4 KO KRABICE KU 68 -1902 KS 87 435 Kč

5 Krabice elektroinstalační pro trafo splachovače ks 45 Kč 45 Kč1

6 Krabice elektroinstalační rozbočovací vč. svorek 28 Kč 336 Kčks 12

Celkem za: Instalační krabíte (CPV284226 00-8) 1518 Kč
Instalační žlaby
Drátěný žlab CF 54/150 EZ včetně podružného materiálu7 . 160 Kč100 16 000 Kčm

Celkem za: Instalační žlaby 16 000 Kč
Modulové skříně, rozvaděče a příslušenství
Kompaktní přípojková skříňpro osazení do terénu, 2x přívodní kabel 
3xl85+95,jištění 2xl60A8 9 000 Kč 9 000 KčKS 1

Celkem za: Modulové skříně, rozvaděče a příslušenství 9000 Kč
Přístrojová náplň

9 Jistič 3 pól. 63A, char.B, 10 kA ks 1550 Kč 1550 Kč1

Celkem za: Přístrojová náplň 1550 Ke
Vodiče (CPV313 000 00-9)

10 DDA KABEL N2XH-J 3 X 1,5 bezhal 32 Kč1200 38 400 Kčm

11 DDA KABEL N2XH-J 3 X 2,5 bezhal 30 Kč 18 000 Kč600m

12 DDA KABEL N2XH-J 5 X 1,5 bezhal 32 Kč250 8 000 Kčm

13 DDA KABEL N2XH-J12 X 1,5 bezhal 79 Kč 14 220 Kč180m

14 KABEL 1-CXKE-V 2Ax 1,5 21 KčM 50 1050 Kč

1S KABEL CYKY 2AX1.5 9 Kč 450 Kč50m

16 KABEL CYKY 3Cxl.5 12 Kč 3 600 Kč300m

17 KABEL CYKY 3Cx2.5 19 Kč 4 750 Kč250m

18 KABEL CYKY 3X50+ 35 459 Kč 459 Kč1m

19 KABEL CYKY 5Cxl.5 50 19 Kč 950 Kčm

20 KABEL CYKY 5Cx2.5 32 Kč 1 600 Kč50m

21 KABEL CYKY 5Cx4 50 49 Kč 2 450 Kčm

22 74 KčKABEL CYKY 5Cx6 7 400 Kč100

23 KABEL N2XH-J 5X6 bezhalog. 100 110 Kč 11000 Kčm

24 KABEL N2XH-0 2 X 1,5 bezhalog. 17 Kč 1700 Kč100m

25 7 KčVODIC H07V-U 2.5 ZL/Z (CY) 175 Kč25m

26 VODIC H07V-U4ZL/Z (CY) 25 11 Kč 275 Kčm

27 VODIC H07V-U 16 ZL/Z (a) 35 Kč 1400 Kč40m

Celkem za: Vodiče (CPV313 000 00-9) 115879 Ke
Vypínače (CPV 312 120 00-5)

26 Doběhové časové relé pro ventilátor do inst. krabice 3 290 Kč 870 Kč

29 Pohybový snímač • úhel 180° 340 Kč 340 Kčks 1
30 69 KčVypínač pod omítku řazení 01 barva - bílá ks 20 1 380 Kč
31

Nástěnný vypínač 400V/16A průmyslový pro venkovní prostředí 489 Kč 489 Kčks 1
32

Ovladač žaluzií barva - bílá IP 44 130 Kč 260 Kčks 2

■ti
STOP tlačítko - vypnutí hlavního vypínače objektu ks 626 Kč 626 Kč1

34
Tlačítko zapínací pod omítku barva - bílá 89 KČ 890 Kčks 10

5*
Vypínač pod omítku řazení 05 barva - bílá IP 44 ks . 169 Kč 507 Kč3

ih
Vypínač pod omítku řazení 05a barva - bílá 105 Kč 315 Kčks 3

1}
Vypínač pod omítku řazení 06 barva - bílá ks 75 Kč 150 Kč2

Celkem za: Vypínače (CPV 312120 004) 5827 Kč
Zásuvky (CPV 312 241 00-3)

38
Zásuvka pod omítku 230V/16A bílá s víčkem IP 44 ks 155 Kč 2 790 Kč18

39
Zásuvka dvojitá 230V/16A pod omítku barva bílá ks 27 123 Kč 3 321 Kč

40
Zásuvka jednoduchá 230V/16A pod omítku barva bílá 83 Kčks 1411Kč17



fcelkem za: Zásuvky ICPV 312 241 00-3)

Zemnění, hromosvod (CPV312 162 00-5)
7522 Kč

41 DRÁT ZEMNICI AlMgSi 8mm 19 Kč20m 380 Kč
42 H SVORKA SS ks 16 10 Kč 160 Kč
43 JÍMACÍ TYC JR 3.0M s podstavcem na ploché střechy ks 4 490 Kč 1 960 Kč

Celkem za: Zemnění, hromosvod (CPV312162 OO-S)

Materiál «£*
2500 Kč

Celkem m: mer.;. ť '. ^fV
165846 Kí

■.jřrrf': Monliž (CPV 4631€8 >0-31 - .iL-

p-i. číslo položky
I mj. | množstvínázev položky cena za m.j. cena celkem

Demontáže

44 210010023 Demontáž nefunkčního elektrozařízení hod 48 260 Kč 12 480 Kč
45 Demontáž rozvaděče ks 8 200 Kč 1 600 Kč
46 Demontážní práce hod 24 260 Kč 6 240 Kč

Celkem za : Demontáže
20320Kč

Hodinové zúčtovací sazby
47 Kompletace rozvaděče hod 16 260 Kč 4 160 Kč
48 Komlexní zkoušky hod 3 260 Kč 780 Kč
49 Koordinace s profesemi hod 260 Kč8 2 080 Kč
50 Monáž skříňového rozvaděče hod 1 260 KČ 260 Kč
51 Monáž zapuštěné rozvodnice hod 1 260 Kč 260 Kč
52 Nepředvídatelné náklady a práce spojené s rekonstrukcí hod 60 260 Kč 15 600 Kč

Položku možno četpat pouze se souhlasem investora nebo TDI
53 Oživení rozvaděče, kontrola funkčnosti obvodů hod 2 260 Kč 520 Kč
54 Oživeni řídících jednotek osvětlení hod 4 260 Kč 1040 Kč
55 Pomocné práce,kompletace hod 48 260 Kč 12 480 Kč
56 Pospojování vodovodních baterií,místní pospojování hod 260 Kč 520 Kč
57 Práce spojené s rozdělením výstavby na dvě etapy hod 2 260 Kč 520 Kč
58 Přepojení stávajících kabelů do nového rozvaděče hod 8 260 Kč 2 080 Kč
59 Převzetí pracoviště hod 6 260 Kč 1560 Kč
60 Spolupráce s investorem hod 6 260 Kč 1560 Kč
61 Spolupráce s revizním technikem hod 8 260 Kč 2 080 Kč
62 Úprava stávající elektroinstalace hod 6 260 Kč 1560 Kč
63 Úprava stávajícího hromosvodu, napojení na stávající svody hod 260 Kč16 4160 Kč
64 Vyhledání stávajícího kabelu a jeho přepojení hod 6 260 Kč 1 560 Kč
65 Výchozí revize s vypracováním revizní zprávy hod 16 KČ 5 600 Kč
66 Zakreslení skutečného provedení hod 24 300 Kč 7 200 Kč

Ceikem za: Hodinové zúčtovací sazby
6SS$om

Montáž hromosvodu a uzemnění
67 210220302 Montáž svorky hromosvodové nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 16 35 Kč 560 KČ
68 210220101 Položení svodového vodiče FeZn do lOmm 20 40 Kčm 800 Kč
69 210220002 Práce na uzemnění na povrchu FeZn 10 mm bez nátěr.ochr.posp. 20m 35 Kč 700 Kč
70 210220201 Upevnění jímací tyče do 3m délky 

Montáž hromosvodu a uzemnění

ks 4 320 Kč 1 280 Kč

SL Celkem za:
3340Kč

Montáž přístrojů
71

Montáž jističe 3-pál.

Montáž přístrojů
liks 240 Kč 240 Kč

Celkem za:
240 Kč

Montáže
n

Zapojení el. pohonu žaluzií ks 2 180 Kč 360 Kčn
Zapojení pohonu VZT klapky 
Zapojení ventilátoru 
Montáž bez zapojení el.motor do 1 kW 
Montáž časového relé DT3

ks 6 180 Kč 1080 Kč
74

ks 3 180 Kč 540 Kč7S 210290741

210150481
ks 2 230 Kč 460 Kč76
ks 3 120 Kč 360 Kč77

Montáž čidla
ks 1 120 Kč 120 Kč78

Montáž hlavní zemnicí sběrnice

Montáž krabice odbočné (KR 97) kruh. vč.zap

Montáž krabice rozvodka typ 6455-11 do 4mm2 vč.zap

Montáž LED pásku

Montáž přímotopného tělěsa

Montáž přístrojové krabice bez zapojení

Montáž svítidla - nouzové

Montáž svítidla interiérového

Montáž žlabu CABLIFILvč. konzol a úchytů

Napojení zdtoje pro LED osvětlení

ks 1 90 Kč 90 Kč79 210010*2*

2lODloasi

210203002

ks 14 180 Kč 2 520 Kč*
ks 18 180 Kč 3 240 Kč*1

76 60 Kč• t2 4 560 Kč

ks 2 180 Kčta 360 Kč210010331

íiiioaíúi

Í10020SOJ

íSomT

ks 87u 45 Kč 3 915 Kč

ks 33 120 KČ 3 960 Kč

86 ks 136 230 Kč 31280 Kč

. 87 100 85 Kčm 8 500 Kč

ks 8 80 Kč 640 Kč
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Označení kabelu popisným štítkem88 ks 24 10 Kč 240 Kč

Položení kabelu pevně 16 Kč210810042 9 456 Kč89 591m

34 KčPoložení kabelu pevně90 210810042 2 500 85 000 Kčm

Položení kabelu pod omítku 14 Kč210800117 5 600 Kč91 400m

8 KčUkončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2,5mm292 210100001 ks 218 1744 Kč

210100006 Ukončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 50 mm2 16 Kč 128 Kč93 ks 8

10 KČUkončení 1 vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 6mm294 210100002 ks 40 400 Kč

8K£:;210100001 Ukončení vodiče v rozvaděči vč.zap.a konc.do 2.5mm2 48 Kč95 ks 6

zapojení el. osoušeče rukou 200 Kč96 ks 2 400 Kč

380 KčZapojení ovládací skříně osvětlení 380 Kč97 ks 1

45 KčZapojení ovladače tlač. 0/1 vypínací 1-pólový98 215112211 ks 1 45 Kč

120 KčZapojení protipožární žaluzie 120 Kč99 ks 1

Zapojení venkovní klimatizační jednotky 300 Kč100 ks 2 600 Kč

Zapojení vnitrní kazetové klimatizační jednotky 120 Kč! 960 Kč101 ks 8

Zapojení vypínače na povrch102 ks 65 Kč 65 Kč1

Zapojení vypínače zapuštěného 45 Kč 1800 Kč103 ks 40

Zapojení zásuvky polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z104 210111012 ks 90 Kč 3 960 Kč44

100 Kč210111031 Zapojení zásuvky v krabici venkovní 10/16A 250V 2P+Z 1800 Kč105 ks 18

Ceíkem za: Montáže 174 731 Kč
Stavební práce

Požární zatěsnění kabelových prostupů 1 200 Kč106 ks 6 200 Kč

97303-1616 Sekání zdi cihlové, kapsy-krab.<100xl00x50mm 35 Kč 3 535 Kč107 ks 101

I Vrtání železobetonu prům. 31mm l=20cm 360 Kč108 ks 6 60 Kč

97408-2212 Vysekání rýhy do stěny, omítka-cem.š.do 30mm 26 KČ 10 400 Kč109 400m

Celkem to; Stavební práce 15 495 Kt
279 706 KČMontáž (cpv4S3 ;Celkem ta í

Cenová kalkulace celkem bez DPHg reaBBsgdaa»45 552 Kt

1

li
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i isaMEKate-agi; i L ks Cena Celkem-*-t ;.
A sv. přisazené zářivkové 2x54W, 9,00 725,00 Kč 6 525,00 Kč

A.z

i zářivka 18,00 65,00 Kč 1 170,00 Kč
B sv. vesavné zářivkové 4x24W, IP44, 14,00 2 353,00 Kč 32 942,00 Kč

B.z zářivka 56,00I 65,00 Kč 3 640,00 Kč
C sv. vestavné 3x14W IP20, 4,00 905,00 Kč 3 620,00 Kč

C.z zářivka 12,00 65,00 Kč 780,00 Kč

i D sv. vestavné LED 17W, 230V, 8,00 2 100,00 Kč 16 800,00 Kč
E sv. zářivkové nástěnné 1x39W230V, 2,00 1 530,00 Kč 3 060,00 Kč

E.z zářivka 2,00 65,00 Kč 130,00 Kč
F sv. přisazené zářivkové 2x26W, 2,00 2 616,00 Kč 5 232,00 Kč

F.z zářivka 2,00 65,0Q Kč 130,00 Kč
G _____________  sv. vestavné LED 17W, 230V,

sv. závěsné / přisazné zářivkové 227W, DN900, stmívatelné DALI 
_____________ one touch DIM, ELKOV-myLIGHT

8,00 1 315,00 Kč 10 520,00 KčI H1
12,00 10 389,00 Kč 124 668,00 Kč

H1.z zářivka 72,00 230,00 Kč 16 560,00 Kč f(I závěsné / přisazné zářivkové 155W, DN650, stmívatelné DALI 
__________ one touch DIM, ELKOV-myLIGHT

sv.H2
10,00 6 765,00 Kč 67 650,00 Kč

H2.z zářivka 40,00 230,00 Kč 9 200,00 Kč
J1 sv.vestavné zářivkové 1x49W, T 2,00 2 035ř00 Kč 4 070,00 Kč

J1.z zářivka 2,00 65,00 Kč 130,00 Kč
J2 sv.vestavné zářivkové 2x1x49W, 7,00 2 980,00 Kč 20 860,00 Kč

J2.z zářivka 12,00 65,00 Kč 780,00 Kč
J3 sv.vestavné zářivkové 3x1x49W, 4,00 5111,00 Kč 20 444,00 Kč

J3.z zářivka 12,00 65,00 Kč 780,00 Kč
K sv. vestavné LED 9,5W, bílé, 350mA, 31,00 4 950,00 KČ 153 450,00 Kč

K-P trafo 15,00 650,00 Kč 9 750,00 Kč
N

sv. nouzové vestavné/přisazené LED 3W, 

sv. bezpečnostní vestavné LED, 

sv. přisaszené LED 4W, 230V,

22,00 1 200,00 Kč 26 400,00 Kč
N1

11,00 1 450,00 Kč 15 950,00 Kč
R

8,00 2 750,00 Kč 22 000,00 Kč
S

AL profil L 12W/m, 85,00 640,00 Kč 54 400,00 Kč
S.p

trafo 8,00 450,00 Kč 3 600,00 Kč
T

sv. přisazené zářivkové 26W 15,00IE 890,00 Kč 13 350,00 Kčfc
zářivka 15,00 65,00 Kč 975,00 Kč

svítidla CELKEM 649 566,00 Kč



B&jpzkový rozpočet: 1.etapa
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Název nabidkyyi lg^VNi ROZVADĚČ_______

■asFii
14491

Materiál
p.í. ťíslo položky název položky mj. rrmožitvl csr» za m.|. cena celkem

Ostatní Instalační materiál

T1D DA Dl objímka pro slgn.hlavl UKt 23 Kč97 91092105 11K

3a 91095020 TÍ0SD3 ípoJdH-3 12 Kí 12 Kč1K 1

T10TR230A lraf.220-230V/24V 154 Kč99 91094830 1 154 Ki1K

Celkem za i Ostatní instalační materiál 189 KČ

Přístrojová náplň

T10E zelena signalka 180 Kč 180 Kč100 91004255 1K 1

56 Kč101 lx pom. kontakt +lx signál, kontakt (2 P) 56 Kčks 1

80 Kč 240 Kč102 BE SVORKOVNICE RSA 70 RAD. ks 3

120 Kč103 Jistič 1 pól. 4A, char.C, 10 kA ks 120 Kč1

Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA 120 KČ 720 Kč104 ks 8

1080 Kč105 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 9 120 Kč

Jistič 3 pól. 16A, char.C, 10 kA 300 Kč 380 Kč106 ks 1

380 Kč 380 Kč107 Jistič 3 pól. 32A, char.B, 10 kA ks 1

Jistič 3 pól. 40A, char.B, 10 kA 440 « 2 640 Kč108 ks 5

440 Kč 440 Kč

I
109 Jistič 3 pól. 40A, char.C, 10 kA ks 1

Pojistkový odpojovač jednopól. (L) 120 Kč 120 Kč110 ks 1

Pr. chránič 4 pól. 40/0,03 A 1350 KČ 1 350 Kč111 ks 1

Prac. spoušť 110 ■ 240 V AC/DC 230 Kč 230 Kč112 ks 1

Pro síťTNC, kat. B+C, IB 25 kA (10/350) 4 890 Kč 4 890 Kč113 ks 1

ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5 ks 9 Kč 180 Kč114 20

ŘADOVÁ SVORKA RSA 6 12 Kč 180 Kč115 ks 15

STOP tlačítko-komplet 290 Kč 290 Kč116 1

1 Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče 900 Kč 900 Kč117 sada 1

(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál, kryty, montážní lišty 
a pod.)

118 Typ H125,40 kA - 3 pól., In 100 A 2 340 Kč 2 340 Kčks 1

I Celke m za: Přístrojová náplň 16 mm
Rozváděčové skříně, příslušenství

Oceloplechová skříň 800x2000x400 mm 4 320 Kč 4 320 Kč119 ks 1

I Celkem za; Rozváděčové skříně, příslušenství 4 32O Kč
21 225 Kč

Wtontiž (GPV 463168 ifl-3)
| mj. | množství | cenazam.j:p.č. číslo položky cena celkemnázev položky

Montáž přístrojů

120 Montáž jističe 1-pól. ks 120 Kč 1920 Kč16

121 Montáž jističe 3-pól. 320 Kč 3 200 Kčks 10

122 Kompletace rozvaděče (hod) hod 260 Kč 4 160 Kč16

123 Montáž odpínače 260 Kč 260 Kčhod 1

124 Montáž přepěťové ochrany 320 Kč 320 Kčks 1

Celkem za: Montáž přístrojů 9860 Kč
Montáže

125 210140503 Zapojení signálního přístroje vestavného Y, LSK ks 80 Kč 80 Kč1

126 210110001 Zapojení spínače nástěnného prostř. obyč. 1-pólový - řazení 1 80 Kč 80 Kčks 1

Celkem za: Montáže 160 Kč
10 020 KčCelkem 2a; Montáž (CPV 453105 QO-3)

Ějnová kalkulace celkem bez DPH:
!T 31 245 K£ jleLtj
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Wav nabldky:| BOŽvdbNICE RS3'ffjjjgfcj aismmmmáim3S
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p.č. číslo položky I mj. množství cena za m.j. ínázev položky cena celkem
Přístrojová náplň

133 Imp. relé 2 spin., + 2 rozpín.,16A,230/110V ks 2 340 Kč 680 Kč

134 Imp. relé 3 spin., + 1 rozpín.,16A,230/110V ks 2 390 Kč 780 Kč

135 Jistič 1 pól. 2A, char.C, 10 kA ks 2 120 Kč 240 Kč

136 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA ks 9 120 Kč 1080 Kč
137 Jistič 1 pól. 13A, char.C, 10 kA ks 120 Kč 600 Kč

138 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 12 120 Kč 1440 Kč

139 Jistič 3 pól. 13A, char.C, 10 kA ks 2 380 Kč 760 Kč

140 Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 2 380 KČ 760 Kč

141 Otočný vypínač 3pól. In= 40 A ks 1 465 Kč 465 Kč

142 Pr. chránič 4 pól. 40/0,03 A ks 2 1350 Kč 2 700 Kč

143 Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A ks 1 1200 Kč 1200 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5144 ks 40 8 Kč 320 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA 6145 ks 3 12 Kč 36 Kč

146 Stykač 3 spin. +1 rozpín., 25A, 230V~ ks 6 490 Kč 2 940 Kč

147 Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče
(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty, montážní lišty
a pod}

sada 1 500 Kč 500 Kč

Celkem za i Přístrojová náplň 14501Kč

Rozvaděče

148 10-radý, 550x800x140 mm, 120 mod. ks 1 2 590 Kč 2 590 KČ

Celkem za t Rozvaděče
2 590 t(Č

Celkem m:

(CPV 483 160
p.č. číslo položky název položky I mj. I množství cena za m j. cena celkem

Montáž přístrojů

149 Montáž jističe 1-pól. ks 28 120 Kč 3 360 Kč

150 Montáž jističe 3-pól. ks 4 . 320 Kč 1280 Kč
151 Montáž stykače ks 6 120 Kč 720 Kč

152 Montáž vypínače ks 80 Kč1 80 Kč

153 Montáž relé ks A. 120 Kč 480 Kč

Celkem za : Montáž přístrojů
5920 Kč

Celkem zo: Montáí(CPV453%ÚQ00-3} gi ■to ■V , $ 92B Ke

Cenová kalkulace celkem bez DPW? 23 011 Kč

I' *
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&Název nabídky: ROZVODNICE RS4
•- ~r- _____________

watartM ~ • • %^3mi&ss&3Bmg®m
p.č. | číslo položky ■ název položky | mj. | množství cenazamj. | ~cena celkem

Přístrojová náplň
154 Jistič 1 pól. 10A, char.B, 10 kA ks 4 120 KČ 480 KČ
155 Jistič 1 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 15 120 KČ 1 800 KČ
156 Jistič 3 pól. 16A, char.B, 10 kA ks 2 380 Kč 760 Kč
157 Otočný vypínač 3pól. In= 40 A ks 1 365 Kč 365 Kč
158 Pr. chránič 4 pól. 40 / 0,03 A ks 1350 KČ2 2 700 Kč
159 Pr. chránič s nadpr.ochr. 2p., 10A/B, 0,03A ks 1200 Kč1 1200 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA2,5160
ks 20 8 Kč 160 Kč

ŘADOVÁ SVORKA RSA 6161
ks 3 12 Kč 36 Kč

162 Systémový pomocný materiál pro sestavení rozvaděče sada 1 350 Kč 350 Kč

(přípojnice,propojovací vodiče,spojovací materiál,kryty,montážní lišty
a pod.)

Celkem za : Přístrojová náplň
7851 Kč

Rozvaděče

163 8-řadý, 550x650x140 mm, 96 mod. ks 1 2 230 Kč 2 230 Kč
Celkem to: Rozvaděče

2230Kč
Celkem za; Materiál \IZ.S'-M'10 081Kč

Ktoatžž fOPV 463100 00-3$glgJJffijftLfli ifc
p.č. j Číslo položky název položky | mj | množství | cena za mj^ ■ cena celkem

Montáž přístrojů
164 Montáž jističe 1-pól. ks 19 120 Kč 2 280 Kč
165 Montáž jističe 3-pól. ks 2 320 Kč 640 Kč
166 Montáž vypínače ks 1 120 Kč 120 Kč
167 Kompletace rozvaděče (hod) hod 260 Kč8 2 080 Kč

Celkem za: Montáž přístrojů
S120 Kč

Celkem iq ; Montáž (CPI/453 i00 OO S)V, V r 5120 Kčřr;.

Cenová kalkulace celkem bez DPH: 15 201 Kč

JI
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Materiál
P-Č. číslopoložky název položky mj, | mnťiijityí cena za m| cena celkem

Přístrojová náplň
127 ovladač 0-1 do plastové skříně ■ kompletní

5 290 KC 1450 Kč
128 Popisný štítek ovladače dle výkresu

7 10 « 70 Kč
129 ŘADOVÁ SVORKA RSA 2,5

ks 16 8 Kč 128 Kč
130 Tlačítko zapínací do plastové skříně - kompletní

Z 230 Kč 460 KčCelkem za: Přístrojová náplň

2108 Kč
Rozvaděče

Plastová rozvodnice pod omítku,plná dvířka,s deskou pro ovladače IP131
40 ks 1 1320 KČ 1320 Kč

Celkem za s Rozvaděče

1320 KčCelkem za: Materiál 3 asm

Montáž (CPV 453 100 00-3} afKjgawwaaHi
p.č číslo položky název položky rpj. | množství J cena za m.j. cena celkem

Montáž přístrojů
132 Kompletace rozvaděče (hod)

hod 8 260 KČ 2 080 KČ
Čeňkem za; Montáž přístrojů

2080 Kč
Celkem ta: \Montáí (CPV453 JOD 00-3)

2 088 Kč

Cenová kalkulace celkem bez DPH:
Š~S06 Kč I

1



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|SO 01  Víceúčelový sál
"Ví JKSO

IQbjekt SKP
E Wypdy  Domácí telefon (PT) Měrná jednotka
Stavba Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno Počet jednotek

Náklady na m.j.
INTAR a.s. BrnoProjektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základnt rozpočtové nákiadj Ostatní rozpočtové náklady■isi
HSV celkem 11 477
PSV celkemZ 0
M práce celkemR 0

N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 11 477

HZS 0
ZRN+HZS 11 477
ZRN+ost.náklady+HZS 11 477

Jméno: Libor Kaláb Jméno: Jméno:

/$£ ■ *
Datum. .LalITDatum ■ 1.6.2015 Datum :

■■ 2Podpis : Podpis: Podpis: \>CD

NOST
■2

/

JW.N! ečvou 
Základ pro DPH 21,0::%vl.č CS1 773 Tas 477 Kč
DPH 21,0 % 2 410 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM ..V* r "zun; ““t 13,887 Kči

Poznámka.

L



738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál__________________________

Rozpočet:Stavba : 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSStavební díl
0 0 04 300 

1 606 
1 300 
3 361

0Dodávka - technologie 
Dodávka - instalační materiál 
Montáž - technologie 
Montáž - instalační materiál 
Ostatní

1
0 0 002
0 0 003

00 0 04
0 0 0910 05

0 o14 477 0



Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: Domácí telefon (DT)Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno
SO 01 - Víceúčelový sál_____________________

Číslo položky MJ | množství cena / MJ celkem (Kč)P.č.
Dodávka - technologieDíl: 1
4+N Mini audio kit pro 1 účastníka s telefonem, zápustná 
instalace, tenký kovový audio panel s jedním tlačítkem, bílý 
telefon, napájecí zdroj 12Vac

PC001 1,00 3 200,001 ks 3 200,00

PC002 Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelka ________________________________________________ _ 1,00| 1 100,00

1 Dodávka - ~
2 ks 1 100,00

4 300,00Celkem m •jr.

Díl: Dodávka - instalační materiál2
3 PC003 Stíněný kabel 6x0,5mm 27,00 7,00 189,00m
4 Kabel 2x0,5mmPC004 41,00 7,00 287,00m
5 Montážní deska do zateplení vč. kotvícího materiáluPC005 ks 1,00 100,00 100,00
6 PC006 Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 16 mm 5,0056,00 280,00m
7 Ucpávky průchodů dle požární zprávyPC007 200,003,00ks 600,00

Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)

PC0088 ks 1,00 150,00
150,00

2 Oodivka - instalační materiál saraauiésmCelkem m í 1
Díl: Montáž - technologie

4+N Mini audio kit pro 1 účastníka s telefonem, zápustná 
instalace

3

PCM009 1,00 700,009 ks 700,00

10 Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelkaPCM010 ks 1,00 600,00 600,00
■.i.: Celkem za 3 Montáž - technologie A 300,00

Montáž - instalační materiálDíl: 4
11 PCM011 Stíněný kabel 6x0,5mm 27,00 14,00 378,00m
12 PCM012 Kabel 2x0,5mm 41,00 14,00 574,00m
13 PCM013 Montážní deska do zateplení - zasekání do stěny, zatmelení, 

zapravení 1,00 100,00ks 100,00
14 PCM014 Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 16 mm - zasekání 

do stěny, dodržení ohybů, zasádrování, zapravení
1 344,00

56,00 24,00m
15 PCM015 Průraz průchodu stěnou 4,00 160,00ks 40,00
16 PCM016

Ucpávky průchodů dle požární zprávy - zapravení průchodu 4,00 800,00ks
200,00

17 PCM017 Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, tmel, sádra atd.)

ks 1,00 5,00
5,00

4 Montáž - instalační materiáimňmmmm4 diflSK»3 361,00Celkem za
I Díl: Ostatní5

18 PCM018 400,00 KčDokumentace skutečného provedení ks 1,00| 400,00
19 250,00 KčPCM019 Individuální a funkční zkoušky 1,00| 250,00ks
20 PCM020 Příprava na montáž 260,00 Kčhod 1,00 260,00

5\\~ ■ -1 9i<wok



.■ r

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
s^f**M*r TfS1QC3S JKSO;>

SKPObjekt SO01  Víceúčelový sál

Díl ,4,S v SIaboproudé rozvody  DoroíUrař^^^ísW (pZ)
I Měrná jednotka
Stavba Počet jednotekStavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23. Rma

iSCC3 Náklady na m.j.m
Typ rozpočtuINTAR a s. BrnoProjektant

Zpracovatel projektu
Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 27 551
PSV celkemZ 0
M práce celkemR 0

N M dodávky celkem 0
ZRN celkem 27 551

HZS 0
ZRN+HZS 27 551

27 551ZRN+ost.náklady+HZS
T

Libor Kaláb Jméno :Jméno. Jméno:

Datum :Datum : 1.6.2015 Datum :

írPodpis: 7^.0% lo/nT Podpis:Podpis J<D
O_

S

'^ F
/
/
/

* 'H./á
% 7 551 KčZáklad pro DPH 2l,t>

5 786 KčDPH 21,0 %

I 0 KčZáklad pro DPH 0,0 %
0 KčDPH 0,0 %

i^BOBmi &CENA ZA OBJEKT CELKEM mmKč

1 Poznámka

í



Stavba : 738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí
Objekt: |SQ 01 Víceúčelový sál

Rozpočet:

=s

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

jH^Stavebni:díia JDodávka <ě»Montáž; l^HZSjag
Dodávka - technologie 
Dodávka - instalační materiál 
Montáž - technologie 
Montáž - instalační materiál 
Ostatní

1 11 420 
4 432

0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 1 971 0 0 0 0
4 6 998 

2 730
0 0 0 0

5 0 0 0 0
„vgfcjfrCELKEM fcJJaaW o jfc 0

i



;
Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet: Dorozumívacf zařízení (DZ)Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno
SO 01 - Víceúčelový sál________________________

Číslo položky | MJ množství cena / MJ ] celkem (Kč)P.č.
Dodávka - technologieDíl: 1
Hlavní ústředna 4 900,001 PC001 ks 1,00 4 900,00
Zásuvka rozvodu2 PC002 1,00 130,00ks 130,00
Napáječ3 PC003 1,00ks 480,00| 480,00
Tlačítko nouzového volání4 PC004 ks 3,00 240,00 720,00
Táhlo nouzového volání5 PC005 ks 3,00 240,00 720,00
Svítidlo paměťové6 PC006 3,00 1 320,00ks 3 960,00

7 PC007 Krabice univerzální KU68 p.o.+rez. 6,00ks 8(00 48,00
Propojovací deska HU8 PC008 ks 1,00 320,00 320,00
Instalační rámeček malý9 PC009 ks 6,00 19,00 114,00
Instalační rámeček střední10 PC010 1,00 28,00ks 28,00
1 Dodávka - technologie jjjjlga. ňiiMýi 11 420,00Celkem za
Dodávka - instalační materiálDíl: 2

11 PC011 Kabel UTP 4P, cat 5e, LSOH 142,00 7,00 994,00m
12 PC012 Kabel 2x0,5mm 6,0022,00 132,00m
13 PC013 PVC žlab 40x20 mm, bezhalogen. 77,00 26,00 2 002,00m
14 PC014 Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 16 mm 4,0026,00 104,00m
15 PC015 Ucpávky průchodů dle požární zprávy ks 4,00 200,00 800,00

Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)

16 PC016 ks 1,00
400,00 400,00

2 Dodávka - instalační materiálCeltem za 4 432,00
Montáž - technologieDíl: 3

17 PCM017 Hlavní ústředna ks 1,00 800,00 800,00
18 PCM018 Zásuvka rozvodu 1,00ks 90,00 90,00
19 PCM019 Napáječ 1,00ks 40,00 40,00
20 PCM020 Tlačítko nouzového volání 50,00ks 3,00 150,00
21 PCM021 Táhlo nouzového volání ks 3,00 50,00 150,00
22 PCM022 Svítidlo paměťové ks 3,00 120,00 360,00
23 PCM023 Krabice univerzální KU68 p.o.+rez. 6,00ks 40,00 240,00
24 PCM024 Propojovací deska HU 1,00ks 120,00120,00
25 PCM025 Instalační rámeček malý ks 6,00 3,00 18,00
26 PCM026 Instalační rámeček střední ks 1,00 3,00 3,00

Celkem za 3 Montáž - technologie MLs
Díl: 4 Montáž - instalační materiál
27 PCM027

28 PCM028

29 PCM029

12,00Kabel UTP 4P, cat 5e 142,00 1 704,00m
Kabel 2x0,5mm 22,00 12,00 264,00m
PVC žlab 40x20 mm, bezhalogen. 77,00 40,00 3 080,00m

Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 16 mm - zasekání 
do stěny, dodržení ohybů, zasádrování, zapravení

30 PCM030 26,00 910,00m
35,00

31 PCM031 Průraz průchodu stěnou 40,00ks 7,00 280,00

32 PCM032 Ucpávky průchodů dle požární zprávy - zapravení průchodu ks 7,00 560,0080,00
Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)

33 PCM033 1,00ks 200,00200,00

E Celkem za 4 Montáž - instalační materiál 6 998,00
DII: 5 Ostatní
34 PCM034 Dokumentace skutečného provedení 400,00 Kčks 1,00 400,00
35 PCM035 450,00 KčKontrola provozu a zaškolení 1,00ks 450,00
36 [PCM036

PCM037
Příprava na montáž 260,00 Kčhod 3,00 780,00

37 Oživení zařízení 1,00 500,00 Kčks 500,00
je PCM038 Zpracování provozních řádů 600,00 Kčks 1,00 600,00

Celkem za 5 Ostatní 2 730,00



;POLOŽKOVÝ ROZPOČET
,1* *• JKSO

ojeKt SKP|SO 01  Víceúčelový sál

rozvody  EMdrSIKpoMmí álgnaNzace
Měrná jednotka*

avba Počet jednotekStavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno *

Náklady na m.j.MUr—~r%
INTAR a.s. Brnoojektant Typ rozpočtu

racovatel projektu
ijednatel

Zakázkové čísloidavatel
izpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
mm

HSV celkem 214 816
PSV celkem 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0
ÍN celkem 214 816

ÍS 0
tN+HZS 214 816

214 816tNtost.náklady+HZS n IfMJB
Libor Kalábléno: Jméno: Jméno:

měs/o";
/^VBrno'^

i1% oT "U> C1.6.2015 Datum :itum : Datum : <2
%o
\ %m^

% v
)dpis : /^sjsh:wra;v/A OBCHODNÍ

/ ____SP(2LSČ6tQST
S32AW

Podpis:

s '/
/

vU:53í/V3;ea

w
'liÁ'i£L

iklad pro DPH 21,0 % '214 ř16Kč
3H 21,0 % 45 111 Kč
iklad pro DPH 0,0 % 0 Kč
3H 0,0 % 0 Kč

íEVS&2A OBJEKT CELKEM 259 927 Kč'■V: t

jznámka:
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;
Rozpočet:Stavba : |738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí

Objekt: SO 01 Víceúčelový sál

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

HZSDodávka MontážHSViStavební díl *
00 0o136 386

24 184 
12 675 
14 591 
26 980

Dodávka - technologie 
Dodávka - instalační materiál 
Montáž - technologie 
Montáž - instalační materiál 
Ostatní

0 0 00
0 000
0 000

00 00
0•• o %w 0 0' ,-Ť . " • 214 816



i

V
Položkový rozpočet

Rozpočet:
Elektrická požární signalizace (EPS)

Stavba :
Objekt: 

—=

Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno

SO 01 - Víceúčelový sál_______________________

i
I MJ | množstvi cena/MJ;; • celkem (Kč)Název položky " **< - ■

*-w

Dodávka - technologieDíl: 1
Ústředna EPS pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, max. 
500 adres, vč. zdroje (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací 
panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 
akumulátory 12V max. 38Ah.__________________________

37 590,00 37 590,001,00ks1 PC001

400,00 800,002,00Sada štítků pro ústřednu a tablo obsluhy2 PC002 ks I5 906,00 5 906,001,003 PC003 Přípojná deska pro OPPO a KTPO ks
50,004 PC004 Montážní konzola pro montáž přípojné desky do ústředny 50,001,00ks

Adresovatelný výstupní prvek s izolátorem, 4 
programovatelné releové výstupy - vypínání VZT, uzavření 
pož. klapek, spuštění protipož. roletového uzávěru

5 890,00 5 890,001,00ks5 PC005

2 265,00 4 530,00Akumulátor 12V/26Ah 2,006 PC006 ks
15 444,00 15 444,00Externí tablo obsluhy 1,007 PC007 ks

990,00Adresovatelný interaktivní optický senzor 19 800,0020,008 PC008 ks
990,00Adresovatelný interaktivní tepelný senzor 2 970,003,00ks9 PC009

82,00 1 886,0023,00ks10 PC010 Zásuvka pro senzory

7 500,006,00 1 250,00Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený ks11 PC011

1 887,00 3 774,002,00Adresovatelná siréna pro vnitřní použití, montáž pod omítku ks12 PC012 !
7 755,00Obslužné pole požární ochrany (OPPO) 7 755,001,00ks13 PC013

Klíčový trezor bez vyhřívání a bez zámku vč. krycího 
rámečku. Příprava pro motýlkový zámek dle regionu. 
Motýlkový zámek pro KTPO (dle regionu)

20 990,001,00 20 990,00ks14 PC014

1,00 1,001,0015 PC015 ks
50,00Provozní kniha EPS 50,001,00ks16 PC016

Přepěťová ochrana síťový přívod 800,00 800,001,0017 PC017 ks
650,00 650,00Zkušební plyn pro kouřové hlásiče 1,0018 PC018 ks

iŠ6ŠĚ&HÍ1 Dodávka - technologieCelkem za
Dodávka - instalační materiálDíl: 2

Stíněný kabel 2x2x0,8 PH15-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1 
ohniodolný dle ČSN IEC60331 - hlásičová linka, sirény

33,00 9 603,00291,0019 PC019 m

Úložná trasa se zachováním funkčnosti při požáru - 
vodorovná uložení v příchytkách samostatně
- příchytka samostatná (1 - 4 ks podle počtu kabelů v trase)
- rozestup max. 0,3m
- podélná opěrka
- protipožární hmoždinka/kotva

5 340,00267,00 20,0020 PC020 m

9,00 621,0069,0021 PC021 Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 32 mm m

Kabel UTP 4P, PH15-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, s funkční 
schopností při požáru, vč. konektoru 4xRJ45 - ústředna- 
OPPO, ústředna-tablo

6,00 480,0022 PC022 80,00m

78,00 3 510,0023 PC023 45,00Kabel PRAFIaDur 4x2,5 B2cas1D0 - ústředna-KTPO m
230,0024 PC024 10,00 23,00Chránička 40/32 - průchod na střechu m

1 400,0025 PC025 7,00 200,00Ucpávky průchodů dle požární zprávy ks

Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)

26 PC026 3 000,003 000,001,00ks

I — Celkem za
L Dil^š

B 27 PCM027 

■ PCM028

I 25 PCM029

L

2 Dodávka - imstateemf''materiáíd>!mmmmh 24 184,00

Montáž - technologie
Ústředna EPS pro montáž na stěnu, 2 kruhové vedení, max. 
500 adres, vč. zdroje (24VDC/5A), zobrazovací a ovládací 
panel s barevným dotykovým displejem. Prostor pro 2 
akumulátory 12V max. 38Ah.

1 800,00 1 800,001,00ks

450,00450,001,00Přípojná deska pro OPPO a KTPO, montáž na konzolu ks

Adresovatelný výstupní prvek s izolátorem, 4 
programovatelné releové výstupy - vypínání VZT, uzavření 
pož. klapek, spuštění protipož. roletového uzávěru

450,00 450,001,00ks

1



20,00 40,002,00ksAkumulátor 12V/26AhÍ0 PCM030
650,00 650,001,00ksExterní tablo obsluhy31 PCM031
245,00 4 900,0020,00ksAdresovatelný interaktivní optický senzor 

Adresovatelný interaktivní tepelný senzor
S2 PCM032

735,00245,003,00ks33 PCM033
20,00 460,0023,00ksZásuvka pro senzory34 PCM034

245,00 1 470,006,00Adresovatelný tlačítkový hlásič s izolátorem, vnitř. - červený ks35 PCM035

490,00245,002,00Adresovatelná siréna pro vnitrní použití, montáž pod omítku ks36 PCM036

450,00 450,00,1,00ksObslužné pole PO37 PCM037
700,00700,001,00ksiKlíčový trezor vč. montáže zámku38 PCM038

80,0080,001,00ksPřepěťová ochrana síťový přívod39 PCM039
*. ^iWSi-12 67.5,00I Montáž - technologieCelkem m

Montáž - instalační materiállil: 4

Stíněný kabel 2x2x0,8 PH15-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, 
ohniodolný dle ČSN IEC60331 - hlásičová linka, sirény

14,00 4 074,00291,00m40 PCM040

Úložná trasa nad podhledy se zachováním funkčnosti při 
požáru - vodorovná uložení v příchytkách samostatně
- příchytka samostatná (1 - 4 ks podle počtu kabelů v trase)
- rozestup max. 0,3m
- podélná opěrka
- protipožární hmoždinka/kotva

4 539,00267,00 17,00m41 PCM041

Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 32 mm - zasekání 
do stěny, dodržení ohybů, zasádrování, zapravení_________

Kabel UTP 4P, PH15-R dle ZP-27/2008, B2cas1d1, s funkční
schopností při požáru, vč. konektoru 4xRJ45 - ústředna- 
OPPO, ústředna-tablo

Kabel PRAFIaDur 4x2,5 B2cas1D0 - ústředna-KTPO_______

Chránička 40/32 - průchod na střechu___________________

2 208,0032,0069,00m42 PCM042

960,0012,0080,00m43 PCM043

630,0014,0045,00m44 PCM044
20,00 200,0010,00m45 PCM045

720,0040,0018,00ksPrůraz průchodu stěnou46 PCM046
760,0040,0019,00ksUcpávka průchodu stěnou - zapravení průchodu47 PCM047

Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)

500,00500,001,00ks48 PCM048

14 591,004 Montáž - instalačníCelkem za
OstatníDíl: 5

1 000,00 Kč 1 000,001,00ksDokumentace skutečného provedení49 PCM049
600,00 Kč 600,001,00ksIndividuální a funkční zkoušky50 PCM050

1 200,00 Kč 1 200,001,00ksKomplexní zkoušky51 PCM051
8,00 260,00 Kč 2 080,00hodPříprava na montáž52 PCM052

6 400,00400,00 Kč16,00hodPráce technika / specialisty53 PCM053
1,00 4 500,00 Kč 4 500,00ksKonfigurace / programování systému54 PCM054

Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební 
provoz____________________________________________
Připojení na PCO HZS JmK (vysílač, anténa vč. 
propojovacího kabelu, revize, projekt, montáž, zprovoznění, 
konfigurace PCO)

1,00 2 0Ů0.00 Kč 2 000,00ks55 PCM055

1,00 8 000,00 Kč 8 000,00kplt56 PCM056

1,00 1 200,00 Kč 1 200,00\ 57 ksZpracování provozních řádůPCM057 - na—wwwaiiqi 26 980.00Celkem za i i«,
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

JKSOa »> ••Rozpočet
Objekt SKPSO 01  Víceúčelový sál

D.1,4.5  Slaboproudé rozvody  Poplach
tísňová signalizace (PZTS) Měrná jednotka
Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu. Bzenecké 23, Brrip. Počet jednotekStavba

3 Náklady na rh.j.
Typ rozpočtuINTAR a.s. BrnoProjektant

Zpracovatel projektu
Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

HSV celkem 205 529
PSV celkem 0Z
M práce celkem 0R

0M dodávky celkem
ZRN celkem 205 529

HZS 0
ZRN+HZS 205 529

205 529ZRN+ost.náklady+HZS
z*Vypracoval Za zhotovitele asmMM
Jméno :Libor Kaláb JménoJméno

;£># ”\ %

Datum : 2 ^^ Datum :Datum 1.6.2015

Podpis:Podpis: Podpis:
>CD \
2 \ \r*.

/

•mucKÁ
•/i

ívou 5
205 529 Kč2i;o %........Základ pro DPH
43 161 Kč%21,0

0 KčZáklad pro DPH 0,0 %
0 KčDPH %0,0

UIM"ICílUiCENA ZA ČSJEKT CELKEM 248 690 Kč

I Poznámka

'i



;
Rozpočet:Stavba : 738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí

Objekt: SO 01 Víceúčelový sál__________________________

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Montáž HZSDodávkaPSVStavební dít
0 00o93 003

30 978 
34 140 
29 928 
17 480

Dodávka - technologie 
Dodávka - instalační materiál 
Montáž - technologie 
Montáž - instalační materiál 
Ostatní

1
0 0002

00 003
00 004

0 0005
0 oo*205 529 0CELKEM OBJEKT



;
Položkový rozpočet

Rozpočet: Poplachová zabezpečovací I 
________ a tísňová signalizace (PZTS)|

Stavba: 
Objekt:

Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno

SO 01 - Víceúčelový sál_____________________

Číslo položky Název položky W množství cena/MU [P.č.

Dodávka - technologieDíl: 1
Ústředna EZS, 8 vstupů a 7 výstupů na DPS, 8 oblastí, max. 
128 vstupů a 255 program, výstupů, max. 11.000 uživatelů. 
Paměť na 1.000 událostí. Sběrnice RS485. Max. 16 
klávesnic a 15 expanderů. Lze připojit bezdrátové detektory, 
tiskárnu, SPY, AlViS a C4. Programování z PC i dálkově. 
Včetně kovové skříně.

3 200,001 PC001 ks 1,00 3 200,00

1 800,00Akumulátor 12 V/18 Ah ks 2,00 3 600,002 PC002

Komunikační karta se dvěma porty RS232. Jeden 
obousměrný port 4800 b/s nutný pro trvalé připojení ústředny 
do programu TITAN nebo do systému AlViS. Druhý 
jednosměrný port pro připojení sériové tiskárny nebo modulu 
SPY na PCO.

2 350,001,003 PC003 ks 2 350,00

Expander modul 8-32 vstupů, 8-16 výstupů, výstup pro 
sirénu, zdroj, kovová skříň.

3 200,00ks 1,00 3 200,004 PC004

1 200,00Modul rozšíření expanderů o 8 vstupů 6,00 7 200,005 PC005 ks

2 265,006 PC006 Akumulátor 12 V/26 Ah ks 1,00 2 265,00

Modul pro připojení ústředny na FA 101 (PCO Fautor) vč. 
montážní krabice na povrch.

7 PC007 ks 1,00 3 280,00 3 280,00

Klávesnice s LCD displejem 2x16 znaků, bzučák, 16 
indikačních LED stavu oblastí, 6 funkčních tlačítek. Přední i 
zadní tamper. Vestavěná čtečka.

3 265,00ks 2,00 6 530,008 PC008

Klávesnice s LCD displejem 2x16 znaků, bzučák, 16 LED 
stavu oblastí, 6 funkčních tlačítek. Přední i zadní tamper.

ks 2,00 3 654,00 7 308,009 PC009

Kovový kryt pro klávesnici se sabotážním kontaktem vč. 
mechanického zámku

ks 2,00 230,00 460,0010 PC010

Čtečka, připojuje se přímo na datovou sběrnici k ústředně. 
Čtecí dosah 6 až 7 cm. Optické snímání polohy na stěně 
(tamper).

2,00 2 670,00 5 340,0011 PC011 ks

1,00 50,00 50,0012 PC012 Bezdotykový přívěšek Smart, programovatelný - sada 10 ks. ks

PIR detektor, 16 m, 11 záclon, 5D zpracování signálu, 
zrcadlová optika "3 Brid" s klouzavým ohniskem, individuální 
maskování jednotlivých záclon, kontakt NC

5,00 879,0013 PC013 ks 4 395,00

PIR detektor, dosah 10 m, zrcadlová optika s klouzavým 
ohniskem (5 záclon), individuální maskování jednotlivých 
záclon, 4D zpracování signálu, kontakt NC

10,00 987,00 9 870,0014 PC014 ks

15 PC015 15,00 29,00Montážní konzola pro PIR na stěnu ks 435,00

16 PC016 1 320,00Akustický detektor rozbití skla - 6 m ks 15,00 19 800,00

Magnetický kontakt, povrchová nebo zapuštěná montáž, 
pracovní mezera 12mm, 4 vodiče, 2m kabel

17 PCO17 ks 78,00 120,00 9 360,00

18 PC018 230,0017,00 3 910,00Propojovací krabice pro magnetické kontakty s tamperem ks

19 PC019 1,00 450,00Stroboskopický maják, červené světlo, 12V/115mA ks 450,00

■:93 003,001 Dodávka - technoloqieCelkem za
Díl; 2 Dodávka - instalační materiál
20 PC020 Sdělovací kabel 3x2x0,5 stíněný, stáčený 1 170,00 14,50 16 965,00m
2-1 PC021 Kabel UTP 4P, cat 5e, LSOH________._______________

Drátěný žlab 60x60 vč. spojovacího a kotvicího materiálu

109,00 7,00 763,00m
22_ PC022

PC023
2* PC024

103,00 110,00 11 330,00m

Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 16 mm 104,00 5,00 520,00m

Chránička 40/32 - průchod na střechu 10,00 20,00 200,00m
J5 PC025 Ucpávky průchodů dle požární zprávy 5,00 200,00 1 000,00ks

Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)_____________ _____

36 PC026 

Celkem za

1,00 200,00ks
200,00

2 Dodávka • imstalacní **?!=• -30 978,00
Dii: 3 Montáž - technologie
27 PCM027

PCM028

PCM029

PCM030

Ústředna EZS 800,001,00ks 800,00
2&

1,00Komunikační karta pro připojení modulu SPY na PCO. ks 400,00 400,00
2S

400,001,00Expander ks 400,00
30

Modul rozšíření expanderů o 8 vstupů ks 6,00 400,00 2 400,00



;
3,00 20,00 60,00ksAkumulátor31 PCM031
1,00 400,00400,00Modul pro připojení ústředny na PCO ks32 PCM032
4,00 240,00 960,00ks33 PCM033 Klávesnice

Kovový kryt pro klávesnici se sabotážním kontaktem vč. 
mechanického zámku

160,002,00ks34 PCM034 80,00
IČtečka 2,00 480,00240,00ks35 PCM035

240,0015,00 3 600,00ks36 PCM036 PIR detektor vč. montážní konzoly
15,00 240,00 3 600,00ks37 PCM037 Akustický detektor rozbití skla
78,00 240,00 18 720,00Magnetický kontakt, povrchová nebo zapuštěná montáž ks38 PCM038

2 040,0017,00 120,00ks39 PCM039 Propojovací krabice pro magnetické kontakty s tamperem 
Stroboskopický maják, červené světlo, 12V/115mA 120,001,00 120,00ks40 PCM040

^34 140,003 Montáž - technologieCelkem za
Montáž - instalační materiálDíl: 4

16 380,001 170,00 14,00Sdělovací kabel 3x2x0,5 stíněný, stáčený41 PCM041 m
12,00 1 308,00109,0042 PCM042 Kabel UTP 4P, cat 5e m
60,00 6 180,00Drátěný žlab 60x60 vč. spojovacího a kotvicího materiálu 103,0043 PCM043 m

Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 16 mm - zasekání 
do stěny, dodržení ohybů, zasádrování, zapravení

3 120,00104,0044 PCM044 m
30,00

200,0010,00 20,00Chránička 40/32 - průchod na střechu45 PCM045 m
600,0015,00 40,00Průraz průchodu stěnou ks46 PCM046

640,0016,00Ucpávky průchodů dle požární zprávy - zapravení průchodu ks47 PCM047 40,00

Drobný blíže nespecifikovaný elektroinstalační materiál 
(hmoždinky, štítky, popisky, atd.)___________________

1 500,001,00ks48 PCM048 1 500,00

29 $28,004 Montáž • instalační materiálCelkem za
OstatníDíl: 5

1 200,00 Kč 1 200,001,00ksDokumentace skutečného provedení49 PCM049
600,00 Kč 600,001,00ksIndividuální a funkční zkouškyPCM05050
800,00 Kč 800,001,00ksKomplexní zkoušky51 PCM051
260,00 Kč 2 080,008,00hodPříprava na montážPCM05252
400,00 Kč 6 400,0016,00hodPráce technika / specialisty53 PCM053
900,00 Kč 900,001,00ksKonfigurace / programováni systému54 PCM054

Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební
provoz____________________________________________

Připojení na PCO MěP Brno (vysílač, anténa vč. 
propojovacího kabelu, montáž, zprovoznění, konfigurace 
PCO)

55 800,00 Kč1,00 800,00ksPCM055

56
1,00 4 000,00 Kč 4 000,00kpltPCM056

700,00 Kč 700,001,00[57 ksZpracování provozních řádůPCM057

5 Ostatní 'hs
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Stavba: 
Objekt:

738a Stravovací pavilon Bzenecká 23 - prováděcí 
SO 01 Víceúčelový sál__________________________

Rozpočet:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

igt Stavební tlil' ^HSV^ gíDodBvIÉim a‘iMontážpil fltfVHZSjlPi
Dodávka - technologie
Dodávka - instalační materiál 
Dodávka - kabelové systémy 
Montáž - technologie 
Montáž - instalační materiál 
Montáž - kabelové systémy 
Montáž - ostatní práce

0 011 868
15 330 

1 903 
5 560 
8 295 
5 950 
5 300

0
2 0 0 0 0
3 0
4
95
96
99
t-ťffiigi CEI-KEM OBJEKTji ÍSŽTS4Í06



Položkový rozpočet
i

Stavba : 
Objekt:

Rozpočet:Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu, Bzenecká 23, Brno
SO 01 - Víceúčelový sál_____________________ Strukturovaná kabeláž (SK)

Číslo položky MJ množství casa/MJ | celkem (Kč)Název položky
Díl: 1 Dodávka - technologie

1 19" rack 600x400 15U vent., prosklenné dveřePC001 ks 1,00 4 900,00 4 900,00
2 PC002 Rozvodný panel sítě 5 zásuvek 230VAC 19“ ks 1,00 800,00 800,00
3 ISDN Patchpanel 50 portový RJ45 cat3 pro telekomunikační

přívodPC003
ks 1,00 700,00 700,00

4 Patchpanel 24 portový + vystrojení kon. RJ45 UTP CAT6,
čelo s osazenými konektory RJ45,1U

PC004
ks 1,00 990,00 990,00

5 Police pro osazení volného zařízeníPC005 ks 1,00 180,00 180,00
SWITCH 8portový, řízený, QoS, multicast, 10/100 MBit/s, 
plně duplexní, agregace spojení, filtrování MAC adres, 
Ethernet, Fast Ethernet, 1U

6 PC006 ks 1,00 2 300,00
2 300,00

7 Vyvažovači panel 19“, 1UPC007 120,00ks 3,00 360,00
8 PC008 Propojovací kabel datový RJ45 CAT6, UTP 1m ks 14,00 53,00 742,00
9 PC009 Propojovací kabel datový RJ45 CAT6, UTP 3m ks 14,00 64,00 896,00
Celkem za 1 Dodávka • technologie Ej

Dodávka - instalační materiál
< . 11 868,00ss

Díl: 2
10 PC010 Propojovací kabel datový UTP CAT6 plášť LSZH/LSO 470,00 10 340,0022,00m

PC011 Datová zásuvka 2xRJ45 CAT6, kompletní11 ks 7,00 165.00 1 155,00
12 PC012 Krabice zásuvky RJ45 CAT6 UTP do STENY ks 7,00 32,00 224,00

Ukončení kabelu UTP na konektoru RJ45 (zásuvky, 
patchpanely), ukončení jedné strany v jednom konektoru 
RJ45, resp. svorkovnice patchpanelu

13 PC013 ks 14,00 168,00
12,00

Závěrečné měření UTP kabelu - 1x RJ45 včetně protokolu na14 PC014 ks 14,00 700,00CD 50,00
15 PC015 Vyvažovači pásky 350mm ks 42,00 0,80 33,60

Příprava pro instalaci datového projektoru 0,00
16 PC016 Kabel HDMI vč. konektorů, 20 m ks 1,00 690,00 690,00
17 PC017 Kabel VGA stíněný vč. konektorů, 20 m ks 1,00 720,00 720,00

18 PC018 Drátěný žlab 60x60 vč. spojovacího a kotvícího materiálu 10,00 1 200,00m
120,00

lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD - HF 40 x 40 
Elektroinstalační lišta bezhalogenová

19 PC019 3,00 99,00m
33,00

2 Dodávka - instalační materiálCelkem za 15 329,60
Díl: 3 Dodávka - kabelové systémy
20 PC020 Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 32 mm 

lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD - HF 40 x 40 
Elektroinstalační lišta bezhalogenová

130,00 8,00 1 040,00m

21 PC021 10,00 330,00m
33,00

22 PC022 Ucpávky průchodů dle požární zprávy 
KO 97/L NA Krabice odbočná s víčkem

ks 1,00 200,00 200,00
23 PC023 19,00ks 7,00 133,00

Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, sádra, vázací a 
izolační pásky, bužírky včetně smršťovacích ...); 2%24 PC024 ks 1,00 200,00

200,00
Celkem za 3 Dodávka - kabelové systémy 1 903,00

DII: 4 Montáž - technologie
25 PCM025

PCM026
19'' rack 600x400 15U vent., prosklenné dveře ks 1,00 600,00 600,00

26 Rozvodný panel sítě 5 zásuvek 230VAC 19“ ks 1,00 80,00 80,00
ISDN Patchpanel 50 portový RJ45 cat3 pro telekomunikační
přívod

27 PCM027
ks 1,00 2 300,00 2 300,00

Patchpanel 24 portový + vystrojení kon. RJ45 UTP CAT6, 
čelo s osazenými konektory RJ45,1U

28 PCM028
ks 1,00 1 600,Ú0 1 600,00

29 PCM029 Police pro osazení volného zařízení ks 1,00 40,00 40,00
30 PCM030

PCM031

PCM032

PCM033

SWITCH 8portový ks 1,00 50,00 50,00
31 Vyvažovači panel 19", 1U ks 3,00 40,00 120,00
32 Propojovací kabel datový RJ45 CAT6, UTP 1m

Propojovací kabel datový RJ45 CAT6, UTP 3m
ks 14,00 20,00 280,00

33
35,00ks 14,00 490,00,

Celkem za 4 Montáž - technologie tf&Z 5 560,00Dl); 95 Montáž - instalační materiál
Propojovací kabel datový UTP CAT6 plášť LSZH/LSO

Datová zásuvka 2xRJ45 CAT6, kompletní

34 PCM034
PCMĎ35

470,00 5 640,0012,00m35
90,007,00ks 630,00



Krabice zásuvky RJ45 CAT6 UTP do STĚNY 
Ukončení kabelu UTP na konektoru RJ45 (zásuvky, 
patchpanely), ukončení jedné strany v jednom konektoru
RJ45, resp. svorkovnice patchpanelu________________

Příprava pro instalaci datového projektoru

36 PCM036 ks 7,00 60,00 420,00

37 PCM037 ks 14,00 20,00 280,00

38 PCM038 Kabel HDMI vč. konektorů, 20 m 20,00 12,00 240,00m
39 PCM039 Kabel VGA stíněný vč. konektorů, 20 m 20,00| 12,00m 240,00

40 PCM040 Drátěný žlab 60x60 vč. spojovacího a kotvícího materiálu 10,00 60,00m 600,00

lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD - HF 40 x 40 
Elektroinstalační lišta bezhalogenová, montáž na stěnu, vč.
materiálu, krácení, úprav, atd._________________________

Průraz průchodu stěnou

41 PCM041 3,00 35,00m 105,00

42 PCM042 ks 1,00 40,00 40,00,
43 PCM043 Ucpávka průchodu stěnou - zapravení průchodu 100,00ks 1,00 100,00

Ůeíkmm m 4 Montáž -Celkem za y 8 295,00n. ■'
96 Montáž - kabelové systémyDíl:

Elektroinstalační trubka ohebná LPFLEX 32 mm - zasekání 
do stěny, dodržení ohybů, zasádrování, zapravení

44 PCM044 32,00130,00m 4 160,00

lišta elektroinstalační hranatá bílá LHD - HF 40 x 40
Elektroinstalační lišta bezhalogenová, montáž na stěnu, vč. 
materiálu, krácení, úprav, atd.

45 PCM045 35,0010,00m 350,00

Průraz průchodu stěnou46 PCM046 ks 7,00 40,00 280,00
47 PCM047 Ucpávka průchodu stěnou - zapravení průchodu

KO 97/L NA Krabice odbočná s víčkem zasekání do stěny,
zasádrování, zapravení_____________________

Drobný instalační materiál (hmoždinky, vruty, sádra, vázací a 
izolační pásky, bužírky včetně smršťovacích ...)

ks 7,00 40,00 280,00

48 PCM048
ks 7,00, 40,00 280,00

49 PCM049 ks 1,00 600,00 600,00

Celkem za J=?5 5 950,00
Montáž - ostatní práceDíl: 97

50 PCM050 Práce technika / specialisty hod 4,00 400,00 1 600,00
51 PCM051 Dokumentace skutečného provedení 

Individuální a funkční zkoušky 
Příprava na montáž

1 200,00ks 1,00 1 200,00
52 PCM052 hod 1,00 260,00 260,00
53 PCM053 hod 4,00 260,00 1 040,00

Revize, zprovoznění systému, zaškolení obsluhy, zkušební 
provoz

54 PCM054
ks 1,00 1 200,00 1 200,00

Celkem za l#7 Montáž - ostatní prám



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy objektu stravovacího pavilonu
Název objektu |Bzenecká 23, Brno  SO 01  víceúčelový šál

JKSO

EČO

D.1.4.6.Měření a regulaciNázev části Místo Brno  Vinohrady
IČO DIČ

Investor:

Projektant

Zhotovitel

Městská část BrnoVinohrady, Velkopávlovická 25, Brno

Ing. Hruška Josef

Rozpočet číslo Zpracoval Dne Položek

1518 Ing. Hruška Josef 05/2015 85

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady/1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v Kč
i

A Základní rozp. náklady B C Náklady na umístění stavbyDoplňkové náklady

1 Rozvaděče 12 400 8 13 Zařízení staveniště

2 I Mont. materiál 28 470 49 9409 HZS 14 Mimostav. doprava i

3 i Kabely + trasy 139 841 15 Územní vlivy10 Kulturní památka

:4 'Řídícísystém 35 996 ■11 16 Provozní vlivy
!

17 | Ostatní5 Montážní práce 79 929
■'Ť—I

6 18 INUS z rozpočtu 0I
296 6367 ZRN (r. 16) 49 940 19 NUS (ř, 1318)12 DN (ř. 811) 0

20 22 | Ostatní náklady21 Kompl. činnost 0
Projektant D Celkové náklady

346 57623 Součet 7, 12, 1922

Razítko Brn0^ <£Datum a podpis
Obj

24 DPH

. GL>
346 576 dph 72 78125 21 %

as
26 Cen^sDPH (ř. 2325) 419 357

E Přípočty a odpočtyDatu
Zho

azítko

/ _____

fR&ítíri?*'4 75131 upmKn•Bsivou

27 Dodávky objednavatele

28 Klouzává doložka

29 Zvýhodnění
0

Datum a podpis 0
■ TEÍ/fXi: 531 773 788

i

I



i
Popis položky roj. Počet | Jed.cena [ Celkem

IRozvaděče MR I
Skříňový rozvaděč 600x2000x300, oceloplechový, včetně soklu 
600x100x300 ks 1 2 300,00 2 300,00
Montážní panel ks 1 200,00 200,00
Náplň rozvaděče ks 1 6 000,00 6 000,00
Montáž a zapojení přístrojů v rozvaděči - dle náplnč 
Komplexní zkoušky a měření v rozvaděči ( lx kusová zkouška)

Ostatní náplň rozvaděče dle zvyklostí výrobce ( spojovací materiál, 
lanka,žlaby,popisky atd.) ’

ks 1 2 300,00 2 300,00
ks 1 1 000,00 1 000,00

ks 1 600,00 600,00
Dodávka celkem:

12 400

Montážní materiál
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - venkovní 
Snímač teploty, NilOOQ/6180 - jímkový. 1=70 mm q iímk™, 
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - jímkový. 1=740 mm 
Snímač teploty, Ni 1000/6180 - nříložnv
Snímač kvality vzduchu, 0-10V

ks 1 200,00 200,00
ks 1 200,00 200,00 

1 200,00
800,00 

1 200,00

ks 6 200,00
ks 4 200,00
ks 2 600,00

Snímač zaplavení ks 1 350,00 350,00
1 340,00 
4 950,00

Protimrazová ochrana vzt - kapii. 6 m
Dif. manostat vzduch., 50-500 Pa 
Klapkový servopohon s hav. funkci - 24V, 2P, 15Nm 
Klapkový servopohon - 24V, 2P, 15Nm 
Klapkový servopohon - 24V, 0-lQV. 15Nm

ks 2 670,00
ks 5 990,00
ks 2

2
1

2 300,00 
2 300,00 
2 300,00

4 600,00
ks 4 600,00
ks 2 300,00

5 080,00
1 650,00

Ovládač pro VZT v krabici
Ovládač otáček pro VZT

ks 2 2 540,00
ks 1 1 650,00

Dodávka celkem:
28470

Řídicí svstém
Kompakt. DDC říd. stanice - (8AI; 8DI; 4AO; 8DO, vestavěný web 
server) ks 1 6 000,00 6 000,00
Rozšiřující modul univerzální - 8UI/8AO ks 1 2 300,00 2 300,00Rozšiřující modul -24DI ks 1 2 300,00 2 300,00

2 300,00
Rozšiřující modul - 18DO ks 1 2 300,00
Komunikační převodník RS232 na 485
Převodník RS232/M-bus, do 60ks měřičů
Napájecí zdroj 230V/24V; 2,5A

ks 1 680,00 680,00
ks 1 5 466,00 5 466,00
ks 1 450,00 450,003W za jeden datový bod ks 110 100,00 11 000,00

1 000,00
Jprava SW stávajícího řídicího systému VS ks 5 200,00
jSM modul
dodávka celkem :

ks 1 4 500,00 4 500,00
35 996

— _____________Kabeláž + kabel, trasv
ýabel PVC stíněny pro MaR JYTY-0 2x1 
jabel PVC stíněný pro MaR JYTY-0 3x1 
ýabel PVC stíněný pro MaR JYTY-0 4x1 
STP cat 5 4x2x0,5 "
^abel J-YfSTVY 2x2x0 8 

ýgbel PVC silový CYKY-0 2x1.5 
ýabel PVC silovv' CYKY-J 3x1.5 
ýg^el PVC silový CYKY-J 4x1.5 
jginoregulační topný kah^i isw/m 
ýoncovky topných kabelů 
Lu vodič PVC 6
^H£lo>'ý žlab. 2m. 250x1 vč.
^joýý' žlab. 2m. 125x50mm vč. víka
á^joýlžlab, 2m, 62x5Qmm vč vf£-----
t2lSno kabelového žlahn 250x100 vč. víka 
|2fenokabelovéhožlabu 125x50 ... 
tSlSigjcabelového žlahn fiOvsn vi.

13,001 790m 23 270,00
3 696,00
4 628,00
6 020,00
1 755,00

11,00336m
356 13,00m
86 70,00
195 9,00m
98 9,00 882,00

420 12,00m 5 040,00
182 18,00m 3 276,00
24 425,00m 10 200,00

ks 4 50.00
15.00

200,00
156m 2 340,00

víka 20
64

530.00
250.00

10 600,00m
m 16 000,00

21 450,00110 I 195,00
2 I 370.00

m
ks 740,00

vč. víka ks 230,004 920,00
víka ks 8 195,00 1 560,00

lu



47. Nosník kabelového žlabu 250 ks 20 93,00 1 860,00
48. Nosník kabelového žlabu 125 ks 70 49,00 3 430,00
49. Nosník kabelového žlabu 62 ks 120 41,00 4 920,00
50. Přepážka žlabu 50 mm 84 103,00 8 652,00m
51. Spojovací sada (šroub, matka, podložka)___________________

Elektroinstalační trubka ohebná D32____________________
Elektroinst. trubka plastová tuhá pr. 32mm, vč. držáků a koncovek

sada 10 302,00 3 020,00
52. 24 9,00 216,00m
53. 54 19,00 1 026,00m
54. Protipožární ucpávky ks 2 200,00 400,00
55. Servisní vypínač lf, 10A

Servisní vypínač 3f, 16A
120,00ks 7 840,00

56. ks 5 280,00 1 400,00
57. Pomocný montážní materiál ks 1 1 500,00 1 500,00

Kabeláže celkem : 139 841

Montážní práce
58. Mt. teplotní čidla ks 12 120,00 1 440,00
59. Mt. snímačů kvality vzduchu ks 2 120,00 240,00
60. Mt. čidla tlaku pro kapaliny a plyny ks 5 120,00 600,00
61. Protimrazová ochrana vzt ks 2 240,00 480,00
62. Klapkový servopohon s hav. funkci ks 2 180,00 360,00
63. Klapkový servopohon, 24V__________________

Pohon ventilu DN 15-65____________________
Kabel PVC stíněný pro MaR JYTY - volně uložený
Kabel PVC silový CYKY - volně uložený_______
Samorepulační topný kabel

ks 3 180,00 540,00
64. ks 4 120,00 480,00
65. 2 763 15,00 41 445,00m
66. 15,00700 10 500,00m
67. 24 16,00 384,00m
68. Vodič nn a vn CY 6 mm2 - volně uložený 156 1.2,00 1 872,00m

Žlab ocel.69. ks 194 60,00 11 640,00 
1 728,00 
4 500,00

70. Trubka tuhá z PVC uložená pevně 54 32,00m
Řídící systém71. ks 1 4 500,00

72. Moduly řídícího systému ks 3 400,00 1 200,00
Připojení el. zařízení dodávaných ostatními profesemi (čerpadla,
motory VZT, PPK apod.) ks 14 2 520,00180,00
Celkem : 79 929

Hodinové zúčtovací sazby
74, Výrobní dokumentace ks 2000,001 2 000,00
75. Oživení systému MaR (HW, prvky měření, akční členy)

Demontáž a zpětná montáž čerpadel ve VS_________
Doprava a přesun osob a materiálu v době zaká A-y

hod 36 400,00 14 400,00
76. hod 260,004 0,00
77. set 1 2 000,00 2 000,00
78. Přesun materiálu v místě stavby

Zaučeni obsluhy_______
set 1 500,00 500,00 i

79. hod 2 260,00 520,00
80. Příprava ke komplexní zkoušce_________

Koordinace s ostatními profesemi________
Pomocné stavební práce (drážky , vrtání děr)
Zkušební provoz
Revizní technik______________
Dokumentace skutečného provedení 
Celkem: --------------------

hod. 24 260,00 6 240,00
81. hod 4 260,00 1 040,00
82. hod 6 260,00 1 560,00
83- hod 48 260,00 12 480,0084. hod 16 450,00 7 200,0085. ks 1 2 000,00 2 000,00

49 940

Celkové součty :

Rozvaděče : 
Montážní materiál : 
Kabeláže + trasy: 
Řídící
Montážní práce : 
Hodinové sazby :

12 400 Kč 
28 470 Kč 
139 841 Kč 
35 996 Kč 
79 929 Kč 
49 940 Kč

systém + SW :

CELKOVÉNÁKT Anv •
346 576 Kč

Hvedene ceny nezahrnují DPH



Harmonogram stavby "STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23"

Rok 2015 2016

Kvartál III. IV. I. II.

Měsíc Říj Lis Led UnoZář Pro Bře Dub I Kvě Čer

Délka trvání Začátek Konec Celk. cenaPopis
STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU STRAVOVACÍHO PAVILONU BZENECKÁ 23 217,00 01.09.2015 29.06.2016 11 932 425,12
Stavební a statická část, PBŘ 217,00 01.09.2015 29.06.2016 5 507 716,39

Vytápění 120,00 02.11.2015 15.04.2016 1 125 638,19

Vzduchotechnika a chlazení 90,00 01.01.2016 05.05.2016 1 934 049,00
UĚ.-

Zdravotně technické instalace 120,00 02.11.2015 15.04.2016 1 334 783,94

NBt/5rfrr~pl
Silnoproudé rozvody 217,00 01.09.2015 29.06.2016 1 170 083,00 :—V m
Slaboproudé rozvody 60,00 22.02.2016 13.05.2016 513 578,60

Domácí telefon (DT) 40,00 22.02.2016 15.04.2016 11 477,00

Dorozumívací zařízení (DZ) 60,00 22.02.2016 13.05.2016 27 551,00

Elektrická požární signalizace 60,00 22.02.2016 13.05.2016 214 816,00

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS) 40,00 22.02.2016 15.04.2016 205 529,00 Ji*
Strukturovaná kabeláž (SK) 60,00 22.02.2016 13.05.2016 54 205,60

Měření a regulace 60,00 22.02.2016 13.05.2016 346 576,00 V* ur.i

v.



Příloha č. 8 Zadávací dokumentace

J

SEZNAM SUBDODAVATELŮ
Časti veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu nebo více 
subdodavatelům dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka v otevřeném řízení 
na stavební práce________________

Stavební úpravy objektu

stravovacího pavilonu 
Bzenecká 23 - SOOl 

víceúčelový sál - i. etapa

% podíl
Část plnění VZ, kterou 
hodlá uchazeč zadat 

subdodavateli

Finanční 
objem na 
plnění VZ

na
plnění

VZ

1. 2 460 422Kč
Název Vytápění zdravotně 

technické instalace
19,31%Remer s.r.o.

Sídlo/místo
podnikání

Hřbitovní 429
739 61, Třinec

IC 19015003
DIC
Tel./Fax tel.: 558 533 456
E-mail remer@remer.cz,

info@remer.cz

2. 2 030 238Kč
Název 15,93%Elektroinstalace 

-silnoproud 
-slaboproud 
-měření a regulace

HP-ELMONN s.r.o.
5ídlo/místo
podnikání

HP-ELMONN s.r.o. 
Svat. Čecha 717/1 
Lipník nad Bečvou

[C 27 81 27 07
DIC
rel./Fax 775726674
E-mail info@hp-elmonn.cz

3.

'Jázev 1 934 049Kč 15,18%VzduchotechnikaFAKSA-STRAKA,
s.r.o.___________
Příkazy 180, 
78333 Příkazy 
49611968 

CZ 49611968

sídlo/místo
JOdnikání
C

)IC

"el./Fax 585416349
:-mail faksa-

straka@faksa-
straka.cz

?Uchazeč může přidat libovolný počet tabulek/



Příloha č. 8 Zadávací dokumentace
J

4.
191 800KčNázev ZNS-KOVOMA, Hliníkové výrobkys.r.o.

1,51%
Sídlo/místo
podnikání

Legionářská 115,
79807 Brodek u 
Prostějova

ÍC 63497611
DIC
Tel./Fax 582 370 124
E-mail znskovoma@post.cz

5.
31 232KčNázev VPO Protivanov, Otvorové prvky z plastua.s.

0,25%
Sídlo/místo
podnikání

Boskovická 250
798 48 Protivanov

:c 290 01 765
)IC CZ29001765
"el./Fax 582 399 136
:-mail info@ypo.cz
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jistná smlouva číslo: 52238014-10 
iv Ic datu 5. 6. 2015 
kI pojištění: DPQ02
řadové ěíšlů pqjištěm-4

8
8
Ol

ojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob
Smluvní strany 
jilťovna:
ská pojišťovna a.s„ Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná 
bchodním rejstříku u Méstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

iutník, pojištěný;
zev firmy: TRAWEK.O 96 s,r,0:, zapsaná: v obchodním rejstříku Krajského souddu v Ostravě oddíl C, vložka 15481 
25363751

základě požadavku pojistníka je sjednána tato změna pojištění, která nahrazuje předchozí verze pojištění tohoto pořadové* 
čísla a je platná ode dne 5. 6. 2015.

smluvní ujednání
. Toto pojištěni je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

, Toto pojištěni se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištěni majetku a odpovědnosti VPPMO-P-Q1/2014 
le jen „VPPMO-P”), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3dpovědl pojistníka na dotazy pojišťovny
še příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč 
;te sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?
i: ' ' ' ' ' '

O

■s =ur

§

80 000 000,-

-ábéjí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny? 
u s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, 
iOaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm? .
u s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami? 
u s provozovanou Činnosti spojeny práce ve výškách nad 5 m? 
i činnosti spojeno provozováni střediska praktického vyučováni 
VPravni subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?
chází při poskytováni služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána? 
i činností spojeno poskytování software, poradenství v Oblasti informačních technologií, 
acování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

rojistná nebezpečí a rozsah pojištění
• rojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení 
zdraví nebo Usmrceni vzniklou jinému v souvislosti s: 
innostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného
ijským soudem v Ostravě, č. 15481, zě dne 16.1. 1997, který je nedílnou součástí této pojistně smlouvy a tvoří její přílo-

ištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč 
i»H,nl.v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem 
ištíní v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

NE

ANO
NE

ANO

NE
NE

NE

30 000 000,- 
Česká republika 

1 000,-

• Nad rámec pojištěni v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

/
fltský servis tel.: +420 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz Istrana 1 z 3 !'•1/
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Pojistná smlouva e.: 5223801410
Stav k ciátu 5. 6. 2015 Kód pojištění: DPO02

Pořadové číslo pojištění: 4

Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví,
poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čisté finanční škody)
Odchylně od článku 22 bodu I VPPMOP

Předpokladem vzniku prava na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je. že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištěni
v souvislosti s pojištěnou činnosti nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:
a) vzniklou prodlením se splnčníni smluvní povinnosti,
b) vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen
c) vzniklou při obchodování s cennými papíry, ‘
dnifatva°ben0U P°'ilštěným •iako členem statutárního Orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti

zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách
ť) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.
Otó^ě od článku 24 bodu i písm. d) VPPMOP se UjednáVá, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje
zpúrabenou veřejněposkytnutou ihforniací nebo řadou, která je Součástí přednáškové činnosti ,
Pojištěni v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

nebo

i na škodu

500 000
Česká republika

1 000.

jšSgiě^SSSeSSSsSss
Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:
a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv
c) vzniklé na zvířatech, ’
d) vzniklé na motorových vozidlech,
ě) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věcí.
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kě
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem
Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kě

DoložkaVI11 Regresní náhrady
LfeM^že pojištění ^^ztáhiye i na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve

ance POJ^těneho v důsledku zaviněnéhoprotiprávníhojednáni pojištěného.
ne0m nemnrř.ÍM!,ZtahUí?,' náhradu dávek nemoce"skčh° pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgá
nemnemocenskeho pojištěn, v důsledků zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním or

Toto fUíii^ní se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpo

SÍÍEZZm™1 *po,0“' “ p"dpok,’d"’ic*dobí ‘™“ d»s'°»
Pojištění vrozsahu doložky VI Use sjednává se sublimitem pojistného plněni
Pojištěn; v rozsahu doložky Vi l 1 se sjednává s tócmním rozsahem
Pojištěn, y rozsahu doložky VI11 se sjednává se spoluúčastí v Kč

5. Rozsah pojištění
_Pg» Č Polistná nebezpečí  
^ Místěni odpovědnosti v základním 
 připojištěni odpovědnosti vrozsahu doložky V m

nŤ Pr‘po.'išténi odpovědnosti v rozsahu doložky V 77A

gSŽi^^^gr:;Ír°|^vi,i izz=
fni se sJ*e«ínává s obchodní slevou 50,00 % tj. v Kě
Pojistné po zaokrouhlení v Kě

200 000,
česká republika

1 000,

v Kč I 000 000,
Česká republika

1 000,

Pojistné v Kč
S0 159,
3 150,
1657,

5,
54 971,
27 486,
27 485,

tSehtský servis tel.: +420 841 114 114, www.ceskapojistovna.cz strana 2
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Pojistná smlouva ť.: 5223801410
Stav k datu S. 6. 2015 Kód pojištění: DP002

Pořadové číslo pojištění: 4
6. Pojistná doba
Pojištění se sjednává na
né smlouvy. dobu od 00:00 hod. dne 5. 6. 2015 do ko

nce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojíst

7. Přílohy
Součástí pojistné smlouvy js

ou přílohy; výpisu z obchodního rejstříku Č. 15481

ZlvŽřěčná ujednání

Pojistník prohlašuje a svým podpisem
 záznam zjednání,
pojistné podmínky dle bodu 2 2
sazebník poplatků. ’

Pojiswfkdále pithlaáujc, že seznámí pojistného

stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

i
I

s obsahem této pojistné smlouvy věetně uvedených pojistných
podmínek.H Sjednáno

dne
v r0j;ét hodin____ minutTRAWE

Podpis (a razítko) poj

y
®m

Podpis a razítko zástupce České pojišťo
pověřeného uzavřením této Smlouvy

vn

n*n&í servis tel
•' +1120 841 114 114.

'WVv.ceskapojistovna.cz
strana


