 „16-021 Godula - rekonstrukce komunikace“
Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo: 20160597 (dále také „Smlouva“)
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 (dále také „občanský zákoník“)
mezi těmito smluvními stranami:
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv 

se sídlem:

Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

jednající:
Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:

48133990
DIČ:



CZ48133990

bankovní spojení:

Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:


85508881/0710 

datová schránka:

4iqaa3x
osoby pověřené k jednání
ve věcech technických:
Ing. arch. Ivana Fořtová
tel.: 



244 095 238 
e-mail:



ifortova@sshr.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma 
SWIETELSKY stavební s.r.o.
 sídlo:                                   Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
označení odštěpného závodu:  SWIETELSKY stavební s.r.o.  
                                                   Odštěpný závod Dopravní stavby Morava
umístění:
Jahodová 494/ 60, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno
adresa pro doručování 
Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
spisová značka:
A 17511 vedená u Krajského soudu v Brně 
zastoupena:
Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)                                         

                                            Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací

                                            (na základě plné moci)
IČO: 

48035599
DIČ:  

CZ48035599
bankovní spojení: 
ČSOB a.s.
číslo účtu:                            212269343/0300                             

osoba oprávněná  
ve věcech technických: 
Petr Janovský, Ing. Michal Slanina, Ing. Aleš Marek
telefon:

556 779 290
fax:

556 779 290
e-mail:

office-ni@swietelsky.cz
datová schránka:

amxp38

(dále jen „zhotovitel“)
Dne 13. 10. 2016 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva na realizaci rekonstrukce  vnitrozávodové komunikace dle Prováděcí projektové dokumentace (dále také „PPD“) zpracované firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 02/2016. Po vyčištění a přípravě stávající betonové plochy bylo na kontrolním dnu konaném dne 8.11.2016 konstatováno, že dilatační spáry mezi panely jsou v takovém stavu, že by mohly v budoucnu vznikat trhliny v povrchové živičné vrstvě a mezi smluvními stranami byla dohodnuta úprava technického řešení dle PPD, spočívající ve vícepracech a méněpracech, kdy po provedení vrchní živičné vrstvy bude provedeno proříznutí vrstev až do dilatační spáry (na podkladě předchozího zaměření stávajících spár) a následné zalití spár trvale pružnou zálivkou. Skutečnosti zjištěné v rámci kontrolního dne konaného 8.11.2016 nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat a byly zjištěny až v průběhu realizace předmětu Smlouvy.  Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v návaznosti na ustanovení § 273 odst. 6 zákona na změně závazku ze Smlouvy a  uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se Smlouva mění následovně:
Znění článku II., odst. 1, Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci rekonstrukce  vnitrozávodové komunikace dle Prováděcí projektové dokumentace (dále jen „PPD“), zpracované firmou CIVIL projects s.r.o, Malý Koloredov 2377, Frýdek-Místek, datum zpracování 02/2016., která byla upravena písemným „Stanoviskem projektanta k úpravě technického řešení plochy“ Ing. Zdeňka Loupa z CIVIL projects s.r.o. ze dne  9.11. 2016. Toto stanovisko a PPD jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. Dílo bude provedeno za provozu  pobočky objednatele, přičemž veškerý pohyb osob zhotovitele uvnitř areálu pobočky musí být dohodnut s jejím vedením.
Znění článku IV., odst. 1, Smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:
1. Cena za dílo je cenou smluvní a je dána nabídkou zhotovitele ze dne 5. 9. 2016
a to Položkovým rozpočtem a Soupisem méněprací a víceprací, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je členěna následovně:
a) cena za dílo vč. rozdílu méněprací a víceprací byla stanovena jako pevná ve výši
3 951 546,45 Kč bez DPH

(slovy: tři miliony devět set padesát jedna tisíc pět set čtyřicet šest korun českých čtyřicet pět haléřů),

b) podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel povinen spolu s cenou za dílo uhradit zhotoviteli daň z přidané hodnoty v zákonné výši 21 % ceny díla, což představuje, vzhledem k ceně za dílo, daň ve výši 829 824,75 Kč 

(slovy: osm set dvacet devět tisíc osm set dvacet čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů),

c) celková cena za dílo tedy činí 4 781 371,20 Kč včetně DPH 

(slovy: čtyři miliony sedm set osmdesát jedna tisíc tři sta sedmdesát jedna korun českých dvacet haléřů). 

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu upraveném Soupisem méněprací a víceprací, které však budou zhotovitelem účtovány podle jednotkové ceny těchto položek a skutečně provedeného a technickým dozorem stavebníka (dále také „TDS“), tj. objednatele odsouhlaseného rozsahu.
Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, přičemž objednavatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 nemění celkovou povahu předmětu Smlouvy.

3. Dodatek č. 1 je platný a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20160597 ze dne 13. 10. 2016 se nemění a zůstávají v platnosti.¨

5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto části příloh:

II.část Přílohy č. 1: Stanovisko projektanta k úpravě technického řešení plochy ze dne             9. 11. 2016.
II.část Přílohy č. 2: Soupis méněprací a víceprací.
6. Tento dodatek se vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajišťuje objednatel.

V …………….. dne:8.12.2016
V …………….. dne:
Za objednatele:

Za zhotovitele:
……………………………………………
                       ……………………………………….
Ing. Miroslav Basel                        

Ing. Jaroslav Ševela  
        ředitel Odboru zakázek
          ředitel oblasti
                       ……………………………………….

      Ing. Ondřej Matuš

vedoucí odd. přípravy a kalkulací
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