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Ev. číslo smlouvy objednatele                                                                         Ev. číslo smlouvy zhotovitele 
poř. č.:   4121/2017                                                                                                           poř. č.: S - 6017 / Pa 

 
 
 

Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 
 

KRYTÝ BAZÉN PRAHA 16 - RADOTÍN 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Objednatel:                                          Městská část Praha 16   

se sídlem:                                             Václava Balého 23/3, 153 00  Praha 5 - Radotín 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Mgr. Karel Hanzlík, starosta 

Tel., e-mail:                                          234 128 100, karel.hanzlik@praha16.eu 

Zastoupení ve věcech přípravy stavby: Ing. Pavel Švitorka 

Tel., e-mail: 234 128 280, pavel.svitorka@praha16.eu 

Technický dozor investora: p. Matějka 

Tel., e-mail: 602 339 949, matejka@istar.cz 

Bankovní spojení:                                Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                                             19-2000861379/0800 

IČO:                                                             00241598 

DIČ:                                                             CZ 00241598 

 

Zhotovitel:  ALBET stavební, s.r.o. 

se sídlem: Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín    

zapsaná v  OR vedeném MS v Praze odd.C vložka 99291 

Zastoupení ve věcech smluvních:     Ing. Petr Doležal - jednatel 

Tel., e-mail: 602 343 866 / dolezal@albet.cz      

Zastoupení ve věcech technických:            Pavel Pacák  

Tel., e-mail:              725 827 087, pacak@albet.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.    

Číslo účtu: 35-718970217/0100     

IČO: 27139891                                                                                                     

DIČ: CZ27139891                                                      

 

uzavírají tento dodatek k výše uvedené smlouvě o dílo  

 

Článek II. 

Předmět plnění 

 

Původní rozsah díla se upravuje a rozšiřuje v rozsahu změnových listů : 

 

- ZL č.7  – doplnění konzoly – východní štít 

- ZL č.8  – změna dispozice 2.NP 

- ZL č.9  – úprava – nový rozměr – vstupní objekt 

- ZL č.10  – recepce – doplnění nábytku 

- ZL č.11  – obnova závorového systému 

- ZL č.12  – doplnění přístupového systému 

- ZL č.13  – doplnění bazénové technologie a vybavení 

- ZL č.14 – úpravy venkovního osvětlení 

- ZL č.15  – záměny materiálu – obklady – dlažby – bazén – schodiště 

- ZL č.16  – doplnění systému MaR 

- ZL č.17  – bazénová hala – doplňky, povrchové úpravy 

- ZL č.18  – doplnění – venkovní zpevněné plochy 

- ZL č.19  – vestavba technologie a vybavení restaurace 



2 

 

 

 

Rozsah změn a doplnění přesně specifikuje kalkulace jednotlivých ZL, které jsou nedílnou součástí tohoto 

dodatku v po dodatku. 

 

Článek III. 

Doba plnění 

 

3.1.    Dílo bylo dokončeno a předáno v základním rozsahu dne 23.4.2019 v režimu odstraňování vad a nedodělků  

nebránících řádnému užívání díla.  

 

- Termín dokončení stavebních prací nad rámec původního rozsahu      do 31.8.2019 

 

 

 

 

Článek IV. 

Cena díla 

 

4.1. Původní smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. smlouvy o dílo se snižuje o cenu nerealizovaných 

prací dle původního řešení a zvyšuje se o cenu prací nad rámec původní kalkulace. 

Cena za zhotovení díla včetně dle SOD a dodatků č.1-3.  bez DPH:    78.695 204,00 Kč 

Změna ceny díla dle tohoto dodatku včetně příloh bez DPH:   7.012 029,00 Kč 

Aktuální cena za zhotovení díla včetně tohoto dodatku bez DPH:  85.707 233,00 Kč  

DPH 21%: 17.998 518,93 Kč    

           Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:                                              103.705 751,93 Kč               

   

4.2. Cena prací dle tohoto dodatku  je stanovena podle rozpočtu; rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny 

díla) je obsažen v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

 

 

Ostatní články SOD neupravené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Jeho platnost končí splněním 

všech závazků obou stran. 

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel 

obdrží dva podepsané exempláře. 

 

 

 

V Praze dne:   1. 7.  2019       V Praze dne:  1. 7. 2019 

 

 

 

 

 

 

...................................... ......................................... 

        Za zhotovitele    Za objednatele 

      Ing. Petr Doležal  Mgr. Karel Hanzlík  


