
PŘEKRAČUJEME HRANICE 
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014-2020

.*• EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
* * EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
***** EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Dodatek č 1

Smlouvy o dílo č. SMDEU 39-194/2018

na plnění veřejné zakázky č. 80/2019
„Metodická a koordinační podpora při zpracování strategie péče o Krkonošský národní

park (česká i polská část)“

Článek 1.
Smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01 
00088455 
CZ00088455 

 
PhDr. Robin Bóhnisch, ředitel 

ve věcech technických:  
(dále jen objednatel)

1. Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupená:

2. Zhotovitel: SPF GROUP, s.r.o.
se sídlem/bytem: Bozděchova 99/6, Ústí nad Labem 400 01
zapsaný dne: 23.7.2004 v obchodním rejstříku,
vedeném KS v Ústí nad Labem oddíl C vložka 33688
IČO: 25492781
DIČ: CZ 25492781
bankovní spojení: 
zastoupený: Ing. Janem Vojtkem, jednatelem
(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Smluvní strany se v souladu s čl. 8 odst. 3 smlouvy o dílo č. SMLDEU-39-194/2018 na změně uzavřené smlouvy 
následovně:

1) Objednatel se nemohl dostatečně a řádně věnovat dokončení svých podkladů pro řádné provedení díla v 
období dubna a května 2019, především z důvodu posunu termínu přípravy a projednávání nové zonace národního 
parku a návrhu klidových území. V letním období s předpokladem do srpna nebude taktéž možné se ze strany 
zadavatele plně věnovat činnosti dle SoD z důvodu rychle se rozvíjejícího kalamitního stavu v lesích Správy 
KRNAP. Bez těchto podkladů není možné, aby zhotovitel zkompletoval celé dílo - Strategii a mohl tak provést její 
prezentaci.

2) Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany shodly na posunu termínu realizace, a to v čl. 4, bod 2 uvedené 
SoD: Termín předání díla je 31.10.2019. Dále se mění článek 5, bod 2 písm. c: do 31.10.2019.

3) Ostatní části zůstávají beze změny.
4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
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Správy Krtíprávy Krkonošského národního

----
Ing. Jan Vojtek, jednatel < •‘bem
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