
Dodatek č. 1 Sod 2019_00326

VDJ Kadaň PK 2 - stavební oprava

DODATEK Č. 1 
SMLOUVA O DÍLO č. 2019_00326

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem:
Zapsaná u Krajského soudu: 
Zastoupená:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mailová adresa:

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Ing. Davidem Votavou - generálním ředitelem a členem 
představenstva
49099451
CZ49099451
Komerční banka, a.s. Teplice
3507501/0100

Zástupce pro věci technické: - zástupce ředitele OZ Most,
Severočeská servisní a.s., tel.^^^^^^H

_ manažer provozi^odovodiK^homutov,
Severočeská servisní a.s., telHHHRRKH

1.2 Zhotovitel

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Se sídlem:
Zapsané u Městského soudu:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon/fax:
E-mailová adresa:

Revoluční 1082, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 
v Praze, oddíl B, vložka 17543

- předsedou představenstva
^^^^^■^technickyřed ite I
25454501
CZ25454501
ČSOB, a.s.
262053620/0300

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2019 00326 na akci VDJ Kadaň PK 2 - stavební 
oprava - jsou prokazatelné vícepráce a s nimi související prodloužení termínu k dokončení 
stavebních oprav objektu vodojemu.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.3. Změna rozsahu stavby - rozšíření díla (viz. příloha č. 1).
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Dodatek č. 1 Sod 2019_00326

VDJ Kadaň PK 2 - stavební oprava

lil. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla z

3.2. Zahájení stavby:

3.3. Dokončení stavby:

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kč (bez DPH)4.6. Mění se smluvní cena za stavební opravy objektu z částky 
na (bez DPH).
Navýšení ceny díla je o bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku 
č. 1 smlouvy o dílo.

9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu.
Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 - cenová nabídka zhotovitele ze dne 5. 6. 2019

Teplice dne 2 5 -06- 2019

Objednatel: Zhotovitel:

Praha dne

JOPO CONSTRUCTIONS a.s.

Ing. David Votava 
generální ředitel a člen představenstva 
společnosti

předseda představenstva společnosti
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