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1. Smluvní strany

Obchodní společnost: PKS okna a. s.
Sídlo: 
IČO:

Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01
652 76 507 DIČ: CZ65276507

Telefon:
Servisní linka: 
Bank, spojení: 
Zastupuje:
Pro věci technické:

Pro věci obchodní:
POK.

5020011818/5500
bchodní ředitel

Fax: 
E-mail: 
Č. ú.:

ředitel společnosti, 
vedoucí divize POK,

, ved. těch, skupiny POK,
í výroby POK^HI 
ved. těch, skupiny

Pro předání díla:

Obchodní společnost je zapsána v oocnodnim rejstříku u

1.2, Objednatel:

Východní Cechy
regionální obchodní ředitel obl. Brno,

Obchodní společnost/Jméno:
Sídlo/Bydliště:
IČO/RČ/Dat.nar.:
Telefon, mobil:
Zastupuje:
Pro potvrzení těch, dokument.
Pro převzetí díla:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689/14, Teplice, Trnovany, 415 50
4909945^^ DIČ:

E-mail: __________________
IngJDavidVotava, generální ředitel a člen představenstva na základě plné moci 

zaměření, odsouhlasení dokumentace,

CZ49099451

2. Předmět dodatku
2.1. Předmětem dodatku je změna termínu plnění.
2.2. Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín plnění posouvá, a to od: 13.08.2019

Uvedený termín platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: 22.07.2019

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran. 
Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

3. Podpisy smluvních stran
Zhotovitel: Objednatel:

představenstva


