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/í<bJ ' //^ tDodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 17032019JM
Číslo smlouvy objednatele: 10/02/ORI-OVZ/2019

______ Číslo Dodatku č, 1: 13/07/18/2019

jfX-/- /Vz?

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

Ve věcech technických:

IČO:
bankovní spojení:
č. účtu:
{dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

JAMASTAV MORAVIA a.s.
Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd

zapsán ve veřejném rejstříku u KS u KS v Brně, oddíl B, vložka 7412
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO: 01586548

Bc. Jakubem Malým

daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

2. Předmět dodatku č.1

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2 výše citované Smlouvy o dílo č.
10/02/ORI-OVZ/2019, ze dne 23. 5. 2019, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce
tribuny na Velodromu, Prostějov" se mění a doplňuje část textu článku č. 3. Termíny a místo plnění
odst. 3.2.2., článku č. 4. Cena díla a podmínky oro změnu sjednané cenv. odst. 4.1.1., odst, 4.1.2.
a doplnění odst. 4.1.3., článku č. 19. Ostatní ujednání, přílohy a nedílné součásti Smlouvy takto:

3. Termíny a místo plnění

3.2.2. Termín dokončení: 20. 8. 2019

K posunutí termínu dochází z důvodu pozdějšího schválení finančních prostředků Zastupitelstvem
města Prostějova, konaném dne 30. 4. 2019. Smlouva o dílo byla proto podepsána až ke dni 23. 5.
2019. Zhotovitelem předložený harmonogram postupu prací vložený do soutěže je dvanáctitýdenní,
Na základě výše uvedeného se prodlužuje termín dokončení díla.
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného
v čí. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smíuvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše
přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 1 875 000,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

4.1.2. Jedná se o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace
CP-CPA 42.99.12, CP-CPA 43.11.1, CP-CPA 43.12.1, CP-CPA 43.12.12, CP-CPA
43.29.12, CP-CPA 43.39.1, CP-CPA 43.99.40.
DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven
podle § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zákona, v platném
znění.

4.1.3. Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

19. Ostatní ujednání

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1.neobsazeno
2. Položkový rozpočet
3. Harmonogram postupu prací
4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny
5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 10/02/ORI-OVZ/2019 ze dne
23. 5. 2019, které nebyly tímto Dodatkem č.1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich
podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou
smluvních stran.
Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku
č. 1 v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné
vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

lL>- 1V Prostějově, dne
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