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SMLOUVA O DÍLO  
číslo: 19/9637/031439      

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel  :  TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI 

 

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 

Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor  

IČ : 46747885 

DIČ : CZ46747885 

Tech. zást. objednatele : XXX 

Stavební dozor : Technický úsek TUL 

Technický dozor 

Číslo účtu 

 

: 

Technický úsek TUL 

279571790/0300 

 

2. Zhotovitel  :  INSTAV stavební práce s.r.o. 

 

Sídlo : Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou             

Zástupce : Pavel Novák, jednatel 

IČ : 27263568 

DIČ                          : CZ27263568 

Odp. stavbyvedoucí : XXX 

Zapsaný u : KS  v Ústí nad Labem, odd. C, vložka 21427 

Číslo účtu : 4786999001/5500 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele na oplocení dětské zahrady 

v campusu TUL p.č. 2863/4 v k.ú. Liberec. Bližší specifikace viz oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb  (dále jen jako „nabídka zhotovitele“).  

 

2.2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést včas a řádně, na své nebezpečí a na vlastní 

náklad toto dílo: 

 

Oplocení dětské zahrady v campusu TUL p.č. 2863/4 v k.ú. Liberec 

(bližší specifikace viz nabídka zhotovitele) 

 

Součástí předmětu plnění je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a proškolení 

obsluhy. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy 

a ČSN, vztahujícími se k dílu prováděnému dle této smlouvy, které tímto smluvní strany prohlašují 



 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

 

za závazné. Dále bude dílo provedeno v souladu s výchozími podklady, zejména s příslušnou 

nabídkou zhotovitele. 

 

2.3. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve výchozích podkladech, a to bez ohledu na to, v které části těchto podkladů jsou 

uvedeny, resp. bez ohledu na to, z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, 

práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, 

nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlédnutím ke standardní praxi a závazným 

technologickým postupům při realizaci děl analogického charakteru.  Zhotovitel je povinen jako 

odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před 

zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 

zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost 

předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 

návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli. V 

elektronické podobě zhotovitel příslušnou dokumentaci obdržel jako podklad pro zpracování nabídky 

v rámci zadávacího řízení. 

 

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že podmínky provedení díla prověřil, a že je schopen splnit závazek 

založený touto smlouvou za dohodnutou cenu. Zhotovitel dále závazně prohlašuje a svým podpisem 

stvrzuje, že je řádně seznámen s veškerým obsahem zadávací dokumentace. 

 

2.5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit cenu 

za dílo. 

 

 

Článek III. 

Identifikační údaje 

 

Název stavby  Oplocení dětské zahrady v campusu TUL p.č. 2863/4 

Stavebník                     Technická univerzita v Liberci 

Místo provádění díla   parcela č. 2863/4, k.ú. Liberec    

Zhotovitel stavby         INSTAV stavební práce s.r.o. 

 

 

Článek IV. 

Cena díla, platební podmínky 

 

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši Kč 309 104,39 bez DPH jako cena předběžná, výše sazby 

DPH 21%, částka DPH 64 911,92 Kč a celková cena s DPH 374 016,31 Kč, která se vztahuje k 

předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena 

díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži 

zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o 

odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště 

a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná 

pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši 

DPH.  
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4.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy na cenu za dílo.  

 

4.3. Platba za dílo bude prováděna na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem v 

souladu s platnými předpisy. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad výhradně na základě 

soupisu skutečně provedených prací, který bude potvrzen technickým dozorem dle čl. 6.2.16 

smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací za minulý měsíc, oceněný v 

souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě, vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce. 

Nedílnou součástí faktury musí být vždy výše uvedený potvrzený soupis provedených prací, při 

absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Doba splatnosti je stanovena 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení oprávněně vystaveného daňového dokladu objednateli.   

 

4.4. Oprávněně vystaveným daňovým dokladem se rozumí faktura, která bude mít odpovídající 

náležitosti (např. potvrzený soupis provedených prací). V případě, že faktura nebude mít odpovídající 

náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 

doplněného či opraveného dokladu. 

 

4.5. Cena za dílo dle této smlouvy bude zhotovitelem při fakturaci rozdělena na část, která je 

oprava a část, která je technickým zhodnocením. Platby budou prováděny do výše 90 % ceny díla, 

zbývajících 10 % tvoří zádržné. Soupis vad a nedodělků včetně termínů odstranění bude součástí 

protokolu o předání a převzetí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

Objednatel uvolní neproplacenou část 10% z ceny díla bez DPH do 15 dnů po předání a převzetí díla, 

případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 

předání a převzetí díla.  

 

4.6. Platba, na kterou vznikl zhotoviteli dle této smlouvy nárok, se považuje za včas a řádně 

provedenou, bude-li účtovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele nejpozději 

poslední den dohodnuté lhůty splatnosti. 

 

4.7. Zhotovitel nesmí postoupit svou pohledávku vůči objednateli jinému subjektu. V případě, že 

nedodržení této povinnosti způsobí objednateli škodu, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli 

nahradit v plné výši. 

 

4.8. Pokud při provádění díla  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla, je zhotovitel povinen 

tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto provedených činností, 

které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). Bez písemné dohody nebudou 

práce proplaceny a na provedené práce se nepohlíží jako na bezdůvodné obohacení. Za písemnou 

dohodu opravňující zhotovitele ke změně rozsahu prací považují smluvní strany zápis z kontrolního 

dne stavby nebo zápis ve stavebním deníku podepsaný stavbyvedoucím a Technickým dozorem 

objednatele, 

 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, je zhotovitel povinen tyto 

činnosti neprovést a objednatel má právo na snížení dohodnuté pevné ceny o cenu neprovedených 

činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě),  

 

c) se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a objednatel je nezavinil 

ani nemohl s vynaložením náležité péče předvídat, a jejichž provedení je nezbytně nutné pro 
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provedení díla dohodnutým způsobem a pro splnění závazku založeného touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen tyto činnosti provést a má právo na zvýšení dohodnuté pevné ceny o cenu takto 

provedených činností, které podléhá písemné dohodě obou stran (dodatku k této smlouvě). Bez 

písemné dohody nebudou práce proplaceny a na provedené práce se nepohlíží jako na bezdůvodné 

obohacení, 

 

d) se zjistí skutečnosti odlišné od zadání objednatele (neodpovídající technické údaje, apod.), 

postupuje se dle skutkových okolností dle písm. a) – c), 

 

e) vyplynou změny předmětu díla oproti předmětu díla dohodnutému touto smlouvou z 

rozhodnutí příslušných správních orgánů či změny norem, ke kterým dojde po uzavření této smlouvy, 

postupuje se dle skutkových okolností dle písm. a) – c).   

 

Výše uvedené (písm. a) až e)) musí být provedeno vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).  

 

4.9. Při změně předmětu díla (podstatná kvantitativní nebo kvalitativní změna), která bude mít vliv 

na termíny dle čl. V je nutno uzavřít dodatek k této smlouvě. Dodatek musí být uzavřen v souladu se 

ZZVZ.  

 

4.10. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. 

 

4.11. V případě snížení smluvní ceny dojde k finančnímu vypořádání smluvních stran v okamžiku, 

kdy zhotoviteli dle této smlouvy vznikne právo fakturovat cenu díla. V případě zvýšení ceny díla 

bude toto zvýšení zhotovitel fakturovat v souladu s podmínkami dohodnutými dodatkem k této 

smlouvě. 

 

4.12. Jednotkové ceny uvedené v nabídce budou v návaznosti na případné změny rozsahu díla 

platné po celou dobu realizace stavby, aniž by muselo dojít k dohodě smluvních stran. 

 

 

Článek V. 

Doba provedení díla 

 

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech: 

a) předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací 

01. srpna 2019  

b) dokončení stavebních prací  

k dokončení stavebních prací musí dojít do 15. září 2019 

 

5.2. Nesplnění dohodnuté doby provedení (dokončení a předání) díla je podstatným porušením 

smluvní povinnosti, zakládající právo objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat prodloužení termínu realizace díla z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek. Smluvní pokuta za toto prodlení se zhotovením díla tímto není dotčena. 
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Článek VI. 

Zvláštní ujednání 

 

6.1. Součinnost objednatele 

Objednatel poskytne zhotoviteli potřebnou účinnou součinnost předáním staveniště a za úhradu 

poskytnutím napojovacích bodů el. energie a vody v příslušném objektu – napojení, včetně osazení 

měřidel, si zajistí zhotovitel. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště.  

Bude-li nutná další součinnost objednatele k provedení díla, dohodnou se smluvní strany, na základě 

písemné výzvy zhotovitele, na lhůtě k jejímu poskytnutí. 

 

6.2. Provádění díla 

6.2.1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele k jakékoliv změně díla, zejména není 

oprávněn bez souhlasu objednatele zaměnit stavební hmoty, jiné materiály a výrobky. 

6.2.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis, a to i v rámci zařízení staveniště. 

6.2.3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

6.2.4. Zhotovitel je vázán při určení způsobu provedení díla touto smlouvou a dalšími pokyny 

objednatele. Objednatel je oprávněn zejména svými pokyny určit, které práce nebudou prováděny, 

ev. určit záměnu projektovaných materiálů, stav. hmot a výrobků za jiné. U designových materiálů a 

výrobků, kde dostupný sortiment umožňuje použití více obdobných řešení, v souladu se splněním 

požadavků zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen předložit objednateli k posouzení a 

odsouhlasení vzorky. Zhotovitel předloží objednateli k výběru designu a barev dotčené dodávky nebo 

materiálu standardní vzorník výrobce s možností výběru nejméně z pěti variant. Vzorky musí 

zhotovitel předložit v dostatečném časovém předstihu tak, aby posuzování vzorků neovlivnilo časový 

harmonogram stavby. Takový pokyn je povinen zhotovitel respektovat, aniž dojde k dohodě o změně 

smlouvy s výjimkou případu, kdy by pokyn objednatele znamenal takovou změnu v předmětu díla a 

jeho rozsahu, která by byla spojena se změnou dohodnuté ceny za dílo či termínu provádění. Bude-li 

pokyn objednatele nezvyšující cenu za dílo nevhodný (např. v rozporu s technologickými postupy 

apod.), je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokyn je objednatel povinen 

určit zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen stejným způsobem reagovat, jinak se má 

za to, že s pokynem objednatele souhlasí. 

6.2.5. Zhotovitel se zavazuje používat pro stavbu pouze výrobky, jejichž vlastnosti byly ověřeny ve 

smyslu ust. § 156 zákona č. 183/ 2006 Sb., v platném znění (stavební zákon). Na vyžádání 

objednatele, nejpozději však při předání předmětu díla je zhotovitel povinen předložit doklad o 

schválení výrobku podle ust.  zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění (o technických požadavcích na 

výrobky). 

6.2.6. Zhotovitel je povinen ochránit veškeré výrobky a materiály před povětrnostními vlivy do doby 

jejich zabudování. 

6.2.7. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny obecně závazné předpisy, jejichž aplikace se 

vztahuje k prováděnému dílu, zejména předpisy hygienické a předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví. 
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6.2.8. Pokud obecně závazné předpisy, projekt nebo ČSN stanoví provedení příslušných zkoušek, 

prokáže jejich úspěšným provedením zhotovitel řádné provedení díla ve smyslu ust. § 2604 a násl. 

občanského zákoníku. 

6.2.9. Zhotovitel odpovídá za ochranu bezpečnosti a zdraví všech osob v prostoru staveniště. 

Zhotovitel bude průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bude odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu se zákonem o odpadech.  Rovněž tak učiní opatření 

proti znečišťování komunikací. 

6.2.10. Stavební činnost zhotovitele nesmí ohrožovat kvalitu životního prostředí. Ve smyslu zák. o 

ochraně ovzduší nesmí být při výstavbě překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně 

zatěžováno prachem, hlukem a zápachem. 

6.2.11. Zhotovitel může pověřit provedením části díla jinou osobu (podzhotovitel). Při provádění díla 

jinou osobou zůstává však zhotovitel i nadále partnerem objednatele a nese vůči objednateli 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

6.2.12. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zejména sledovat, zda je prováděno v 

souladu s touto smlouvou. Práce, o kterých bylo během provádění díla zjištěno, že jsou provedeny v 

rozporu se smlouvou, zejména v rozporu s příslušnou dokumentací, předanou objednatelem, je 

zhotovitel povinen na vlastní náklad nahradit bezvadnými, a to tak, aby nebylo ohroženo splnění jeho 

závazku založeného touto smlouvou, jinak nese škodu, která tím vznikne.  Nesplní-li zhotovitel tuto 

povinnost ani na základě výzvy objednatele v přiměřené lhůtě, kterou mu za tím účelem objednatel 

stanovil, bude toto považováno za podstatné porušení smluvních povinností zhotovitelem, zakládající 

právo objednatele od smlouvy odstoupit. Za účelem kontroly provádění díla bude objednatel také 

provádět samostatné namátkové kontroly a svolávat kontrolní dny stavby v četnosti dle vlastní 

potřeby nebo na žádost zhotovitele. Objednatel (technický dozor) svolává kontrolní dny obvykle 

jedenkrát týdně, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak; o kontrole bude pořízen zápis. 

6.2.13. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, který musí být během pracovní doby 

přístupný osobám, které jsou oprávněny jednat za objednatele ve věcech technických a rovněž 

technickému dozoru objednatele.  Do deníku se budou zapisovat údaje rozhodné pro posouzení plnění 

smlouvy, zejména údaje o časovém a věcném postupu provádění díla, o kvalitě prací, počtu 

pracovníků, klimatických podmínkách apod. 

6.2.14. Povinnost vést deník končí předáním předmětu díla objednateli.  Pravidla vedení a zápisů do 

stavebního deníku byla dohodnuta takto: 

a) Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy. Listy, určené pro průpisy, se číslují shodně s listy pevnými. První 

průpis je určen technickému dozoru. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů 

odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

b) Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, a to v ten den, kdy byly práce 

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 

nesmí být vynechána volná místa. Mimo osoby pověřené zhotovitelem může provádět potřebné 

záznamy technický dozor a osoby, jednající jako orgány státního stavebního dohledu, ev. jako 

jiné příslušné správní orgány. Těmto osobám umožní zhotovitel přístup na staveniště. 

c) Technický dozor, resp. osoba jím pověřená sleduje záznamy ve stavebním deníku a na důkaz 

tyto záznamy podepisuje. 

d) Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem technického dozoru, je povinen nejpozději do 

3 dnů připojit k tomuto záznamu své stanovisko, jinak se má za to, že se záznamem technického 
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dozoru souhlasí. Obdobně to platí pro vyjádření technického dozoru k zápisu stavbyvedoucího, 

pouze za podmínky, že byl zápis zhotovitele technickému dozoru prokazatelně předán. 

e) V deníku se vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. 

6.2.15. K prověření veškerých prací, které budou zakryty nebo se stanou v dalším pracovním postupu 

nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat technický dozor alespoň 1 pracovní den předem, a to 

zápisem do stavebního deníku. 

6.2.16. V průběhu provádění díla bude zhotovitel provádět zjišťování skutečně provedených prací, a 

to včetně dodávek věcí opatřených k provedení díla. Zjišťovací protokoly podepsané stavbyvedoucím 

budou předány technickému dozoru objednatele. Technický dozor objednatele se zavazuje ke 

každému ze zjišťovacích protokolů předat zhotoviteli nejdéle do 3 pracovních dnů po jejich obdržení 

písemné stanovisko, ve kterém sdělí, v jakém rozsahu zjišťovací protokol schvaluje,  ev. z jakých 

důvodů odmítá protokol schválit.  Povinnost sdělit písemné stanovisko ve lhůtě dle tohoto ustanovení 

je považována za součinnost objednatele.  

Zjišťovací protokoly budou obsahovat: 

- název a sídlo smluvních stran 

- název stavby a objektu 

- soupis provedených prací a dodávek vč. jejich ocenění 

- razítko a podpis oprávněné osoby 

 

6.2.17. Zhotovitel se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, 

hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře 

nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zakazuje se přímo 

přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování 

souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. 

 

6.3. Vlastnictví díla 

Předmět díla bude postupně tak, jak bude zhotovován, nabývat do vlastnictví objednatel, zhotovitel 

však nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do převzetí předmětu díla objednatelem.  

 

6.4. Předání a převzetí díla 

6.4.1. Místem plnění je místo provádění stavby. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních 

dnů předem, ke kterému dni bude dílo ukončeno v souladu se smlouvou a připraveno k předání 

objednateli. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku, oznámení objednateli se považuje 

za řádně provedené jen tehdy, bude-li zápis v deníku podepsán tech. dozorem nebo statutárním 

orgánem objednatele. Objednatel se zavazuje dostavit se v označený den na místo plnění. O předání 

a převzetí se obě smluvní strany zavazují sepsat zápis. V zápise bude sjednána přiměřená lhůta pro 

odstranění drobných vad a nedodělků, se kterými bude dílo eventuálně převzato (ve smyslu § 2628 

NOZ). Pokud bude lhůta pro odstranění drobných vad a nedodělků, navrhovaná zhotovitelem stavby, 

podstatným způsobem omezovat užívání stavby, není objednatel povinen stavbu převzít. Jestliže 

objednatel odmítne dílo převzít, uvede v zápisu důvody tohoto negativního stanoviska. Objednatel je 

oprávněn převzít od zhotovitele řádně ukončené dílo i před sjednaným termínem. Objednatel je 

povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

případně také autorského dozoru projektanta. 

6.4.2. Dílo se považuje pro účely předání objednateli za dokončené v souladu se smlouvou při 

splnění těchto podmínek: 

 a) provedení předmětu díla v rozsahu dohodnutém smlouvou, 
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 b) plnění bez vad a nedodělků bránících užívání stavby, 

 c) předání: 

- dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladu o geodetickém vytýčení stavby 

- záruční listy zařízení a technologií se samostatně stanovenou záruční dobou 

- originál stavebního deníku 

 

Výše uvedenými doklady prokazuje zhotovitel řádné provedení díla. Bez jejich předložení se 

nepovažuje dílo za řádně ukončené a objednatel není povinen předmět díla převzít. Náklady spojené 

s prováděním provozních zkoušek a revizí, kterými zhotovitel prokazuje řádné provedení díla, nese 

zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje zaškolit osoby, určené objednatelem, na obsluhu technologických 

zařízení. Náklady spojené s tímto zaškolením nese zhotovitel. 

6.4.3. Pro případ, že objednatel převezme stavbu s ojedinělými drobnými vadami, které sami o sobě 

ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují, se smluvní strany dále dohodly, že vadami, které brání užívání stavby funkčně 

nebo esteticky, nebo které užívání stavby podstatným způsobem omezují, jsou, mimo jiné, veškeré 

vady a nedodělky, jejichž odstranění znamená např. přerušení provozu objednatele v objektu nebo v 

jeho části, přerušení dodávek médií, stěhování nebo přemísťování vybavení objektu, obtěžování 

provozu objektu hlukem a prašností nad hygienické limity a podobně. Převzetím díla s drobnými 

vadami a nedodělky nebránícími užívání se dílo nepovažuje za řádně dokončené. Dílo je řádně 

dokončené až odstraněním všech drobných vad a nedodělků, se kterými bylo dílo eventuálně 

převzato. Bude – li dílo převzato s vadami a nedodělky, které nebrání užívání stavby, bude soupis 

těchto vad a nedodělků, přílohou protokolu o předání a převzetí stavby. Veškeré vady a nedodělky, 

se kterými bylo dílo eventuálně převzato, je zhotovitel povinen odstranit do 15-ti kalendářních dnů 

ode dne předání a převzetí stavby, nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak. O odstranění vad a 

nedodělků smluvní strany, na výzvu zhotovitele, sepíší protokol o odstranění vad a nedodělků, se 

kterými bylo dílo převzato. 

6.4.4. Jestliže budou při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, pro udělení kolaudačního souhlasu, 

zjištěny vady, které nebyly zjištěny v rámci předávacího řízení stavby, je zhotovitel povinen tyto vady 

odstranit v termínu do 15-ti dnů ode dne zjištění těchto vad, nebude-li smluvními stranami dohodnut 

jiným termín. 

 

6.5. Vyklizení staveniště 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 dnů ode dne převzetí díla 

objednatelem, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak. 

 

 

6.6. Důsledky porušení smluvních povinností 

6.6.1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti splnit termíny převzetí staveniště, 

zahájení stavebních prací, dokončení stavebních prací a předání díla dohodli její účastníci smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětu díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 

6.6.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vady či nedodělku, zjištěných při provádění 

prohlídky  dle ust. bodu 6.4.1. a 6.4.4. této smlouvy nebo s odstraněním  vady zjištěné v záruční době 

ve lhůtě dohodnuté nebo  stanovené objednatelem dle ust. bodu 6.7.4. této  smlouvy, nebo v prodlení 

s poskytnutím slevy (při zjištění neodstranitelné vady), zaplatí  objednateli smluvní pokutu ve výši 

Kč 1.000,- za  každý započatý den prodlení s odstraněním každé neodstraněné vady (nedodělku), s 

odstraněním vady zjištěné v záruční době neodstraněné v dohodnuté lhůtě či  s poskytnutím slevy (při 

zjištění neodstranitelné vady). 
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6.6.3. Pro případ prodlení objednatele se splněním povinnosti provést úhradu úplné faktury, na 

kterou vznikl zhotoviteli nárok, dohodli její účastníci úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

a to za každý započatý den prodlení. 

6.6.4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

a to bez ohledu na zavinění. Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele. Škodu nahradí zhotovitel způsobem, 

který zvolí objednatel. Smluvní pokuta nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody vzniklé z 

porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

 

6.7. Záruka za jakost 

6.7.1. Podle dohody smluvních stran poskytuje zhotovitel záruku za předmět díla, provedený dle 

této smlouvy v délce v délce 60 měsíců na stavební práce, v případě ostatních zařízení v délce 24 

měsíců. 

6.7.2. Záruka za dílo začne běžet dnem převzetí stavby objednatelem a v případě konstrukcí a prací, 

na kterých byly zjištěny vady a nedodělky, dnem odstranění poslední z vad (nedodělků). Záruční 

doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla bude mít vlastnosti 

dohodnuté smlouvou, zejména v souladu s ČSN, podle kterých byl povinen dílo provést, resp. 

vlastnosti obvyklé. 

6.7.3. Při uplatňování nároků objednatele z titulu poskytnuté záruky bude dle dohody smluvních 

stran postupováno dle ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku, není-li dohodnuto touto 

smlouvou výslovně něco jiného. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vadu, na kterou se 

vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění (dále jako „reklamace“). V reklamaci 

objednatel popíše vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, 

resp. místa, kde se projevila.  Reklamace musí být písemná. V případě havárie může předcházet 

reklamaci výzva, a to i telefonická, která bude následně potvrzena písemně. 

6.7.4. Zhotovitel se zavazuje do 5 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží reklamaci, dostavit se na 

místo výskytu vady a vadu prověřit. V případě havárie se zavazuje dostavit se na místo výskytu vady 

a vadu prověřit do 24 hodin od doby, kdy bude objednatelem vyzván. Jestliže nebude dohodnuta jiná 

lhůta pro odstranění vady ihned při prověření výskytu vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Lhůtu 

pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie, sjednají obě smluvní 

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami 

k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna 

nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

6.7.5. Jestliže zhotovitel ve lhůtě dohodnuté nebo stanovené objednatelem vadu neodstraní, je 

objednatel oprávněn již bez dalšího buď uplatnit některý z dalších nároků z odpovědnosti za vady, 

nebo reklamovanou vadu odstranit (zajistit její odstranění u jiné osoby), a to aniž by to předem 

oznámil zhotoviteli a aniž by odstoupil od smlouvy. Náklady vynaložené při odstraňování vady (při 

zajištění jejího odstranění) nebo v souvislosti s tím představují škodu způsobenou objednateli 

porušením povinnosti zhotovitelem uspokojit nárok objednatele z titulu odpovědnosti za vady v 

záruce. 

6.7.6. Zhotovitel odstraní vadu, i když neuznává, že za ní odpovídá. Případný spor o této věci se řídí 

bodem 9.4. této smlouvy. V případě, kdy bude prokázáno soudem, že zhotovitel za vadu neodpovídá, 

uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s jejím odstraněním.  
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6.8. Pojištění 

6.8.1. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s 

výkonem jeho podnikatelské činnosti (včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a 

včetně odpovědnosti způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání) po celou dobu provádění 

díla a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty díla. Zhotovitel předá objednateli 

ověřenou kopii platné a účinné pojistné smlouvy podle tohoto odstavce nejpozději do 10 dnů ode dne 

uzavření této smlouvy o dílo. Pojištění nesmí obsahovat výluku odpovědnosti ze stavebních a 

montážních rizik (odpovědnost za újmu v přímé souvislosti s budováním stavebního díla, v místě 

nebo bezprostředním okolí budovaného stavebního díla), která mohou vzniknout v průběhu provádění 

stavebních nebo montážních prací na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí.  

6.8.2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději do čtrnácti dní ode dne podpisu této smlouvy doklady 

prokazující zaplacení pojistného dle výše uvedených pojistných smluv na období ode dne zahájení 

provádění díla do dne jeho řádného předání zadavateli, eventuálně potvrzení pojišťovny o zaplaceném 

pojistném na toto období nebo platný certifikát o pojištění. Zhotovitel je dále povinen řádně a včas 

plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění po celou dobu 

plnění díla. 

 

 

Článek VII. 

Odpovědnost za vady 

 

7.1. Bylo-li plněno vadně, odpovídá za vadu díla zhotovitel zcela nebo částečně, neprokáže-li, že 

vadu způsobila zcela nebo částečně jiná osoba.  

7.2. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodu 2.4. této smlouvy, odpovídá za vady díla 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných mu 

objednatelem. 

 

 

Článek VIII. 

Zánik závazků 

 

8.1. Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 

8.1.1. Splněním. 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají především jejich splněním. 

8.1.2. Dohodou smluvních stran. 

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout, dohodnou-

li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být 

písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek 

uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatný. 

8.1.3. Odstoupením od smlouvy. 

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. 

občanského zákoníku). 
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Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem 

(doporučeným dopisem) upozorněna. 

a) Stanoví-li oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně pro splnění jeho závazku náhradní 

(dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to 

neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V 

takovém případě může dotčená smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty 

dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Co smluvní strany 

považují za podstatné porušení smlouvy, je stanoveno ve smlouvě. 

b) Za podstatné porušení smlouvy se považuje porušení smlouvy, které je jako takové výslovně 

označeno v jednotlivých ustanoveních smlouvy a dále zejména: 

- pokud dílo není prováděno v souladu s příslušnou dokumentací, položkovým rozpočtem, 

závaznými normami a ostatními platnými předpisy, 

- překročení smluvené pevné ceny díla, 

- prodlení objednatele s placením dohodnutých faktur déle než tři měsíce, 

- pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem zápisem do 

stavebního deníku, ani v přiměřené lhůtě za tímto účelem poskytnuté objednatelem, 

- pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve smyslu čl. V. ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne, 

kdy měl stavební práce zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, 

- nesplnění dohodnuté doby provedení díla.  

 

 

Článek IX. 

Závěrečná ujednání 

 

9.1. Smlouva nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních 

stran resp. dnem, kdy tuto smlouvu podepíše oprávněný zástupce té smluvní strany, která smlouvu 

podepisuje později. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

9.2. Smlouvu lze doplnit nebo změnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě 

dodatku k této smlouvě.     

9.3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena v souladu s jejich svobodnou a vážnou 

vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým 

úkonem spojují. 

9.4. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztah založený touto smlouvou řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími příslušnými právními předpisy. 

9.5. Veškeré případné spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy budou řešeny 

smírnou cestou. Nebude-li smírného řešení dosaženo, sjednávají si smluvní strany místní příslušnost 

věcně příslušného soudu určenou dle sídla objednatele. 

9.6. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři 

obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

9.7. Zhotovitel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně všech jejích 

případných změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky budou dle 

ZZVZ uveřejněny na profilu zadavatele objednatele. 

9.8. Zhotovitel i jeho případný podzhotovitel jsou povinni spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly dle §§ 2 písm. e) a 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 
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9.9. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud jakékoliv její ustanovení je anebo se 

stane neplatným či neúčinným, nebude tímto ovlivněna platnost či účinnost ostatních ustanovení, a 

smlouva bude posuzována jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala. 

9.10. Není-li obsahem této smlouvy ustanovení pro objednatele výhodnější, platí pro tuto smlouvu 

podmínky (ve znění změn provedených zadavatelem na základě dotazů účastníků) výzvy/zadávací 

dokumentace k veřejné zakázce, které zhotovitel svou účastí ve veřejné zakázce výslovně akceptoval. 

9.11. Pokud smlouva naplní podmínky pro uveřejnění v Registru smluv, bude uveřejněna 

objednatelem dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v Registru smluv vedeném Ministerstvem 

vnitra ČR, s čímž obě smluvní strany výslovně souhlasí. 

9.12. Přílohami této smlouvy jsou:  

1) Nabídka zhotovitele - položkový rozpočet, 

 

 

Na důkaz s obsahem této smlouvy následují podpisy osob oprávněných smlouvu uzavřít. 

 

 Razítko a podpis zhotovitele 

 

 

 

 

Pavel Novák 

…………………………………………. 

Pavel Novák, jednatel 

V Jablonci nad Nisou dne 26.07.2019 

 Razítko a podpis objednatele 

 

 

 

 

Ing. Vladimír Stach 

…………………………………………… 

Ing. Vladimír Stach, kvestor TUL 

V Liberci dne 26.07.2019 

 


