Schvéleno v RM Chrudim dne 29.2.2016 pod ¢islem R/83/2016

DODATEK ¢.2

ke smlouvé o dilo OIN/000041/2014/DIL
uzavicena podle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni
na projektové prace

I. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Mésto Chrudim

Sidlo: Méstsky urad
Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

Zastoupeni ve vécech smluvnich: Mgr. Petr Reznigek, starosta mésta

Zastoupeni ve vécech technickych: Zdenék Karas, Odbor investic, tel.: 469 657 124
Ing. Petr Pecina, Odbor investic, tel.: 469 657 120

Bankovni spojeni: CSOB Chrudim, ¢.u. : 104109190/0300

IC : 00270211

DIC : CZ00270211

Tel : 469 657 124

E-mail : zdenek.karas@chdim-city.cz
petr.pecina@chrudim-city.cz

Dorucovaci adresa: Mé&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

a
Zhotovitel: Ing. arch. Jan Tre$tik — projektova kancela¥
Misto podnikani: Bartotiova 669, 530 12 Pardubice
IC: 11587725
Tel : 607 548 528
E-mail : jannika.r@seznam.cz
Bankovni spojeni : KB Pardubice 173948-561/0100

1. Predmét dodatku

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménadch plivodni smlouvy o dilo ¢.
OIN/000041/OIN/DIL ze dne 15.10.2014, akce Projektova dokumentace stavby
,Rekonstrukce Smutecni siné Chrudim.
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CL.5 ZPUSOB A DOBA PLNENI bod 5.2 nové zni:

5.2 Smluvni strany se dohodly na nasledujicich terminech plnéni:
Zahajeni praci na projektu 15. 2. 2016
Ptedani kompletniho pfedmétu smlouvy do 30. 6. 2016

Dohodnuta doba zpracovani PD — 4,5 mésice — zlistava nezménéna.

2. Zavérefna ustanoveni dodatku €. 2 :

2.1

2.2

2.3

2.4

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo ¢. OIN/000041/OIN/DIL ze dne 15.10 2014 a
Dodatku ¢. 1 ze dne 3. 12. 2014 zlstavaji beze zmény.

Tento dodatek se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, dva pro
zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni strany potvrzuji, Ze si tento dodatek precetly, a ze byl uzavien po vzajemném
projednani.

Tento dodatek ¢. 3 nabyva platnosti podpisem posledni ze smluvnich stran a uc¢innosti
zpétn¢ dne 15. 02, 2016.

V Chrudimi dne 18.3.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Petr Reznidek Ing. arch. Jan Ttestik
starosta mésta Chrudim



