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	DODATEK  č.2 D 337/2018/MG ke smlouvě č. S 344/2016/MG



(dále v textu pouze jako „dodatek“)

Který dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto

smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno
IČ: 00094871
DIČ: CZ00094871
Bankovní spojení: účet č. 197734621/0710 vedený u České národní banky, pobočka Brno

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

PROMED Brno, spol. s r.o.
Se sídlem Žitná 1495/19, 621 00 Brno
IČ: 18825885
DIČ: CZ18825885
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1310
Zastoupena Ing. Kocsis Zsolt, jednatelem
na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

se v souladu s čl. II a čl. XVIII SoD dohodly na změně a doplnění následujících ustanoveních:

I.
Předmět smlouvy
C)
zajištění:
· vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS), která bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou Č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky, a to v souladu s aktualizovanou Přílohou č. 1 tohoto dodatku;
· vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (rozpočtu) s výkazem výměr, který bude v souladu s právními předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a která nebude obsahovat žádné konkrétní obchodní názvy a značky, a to v aktuálně platném ceníku stavebních prací; rozpočet bude členěn na 2 objekty: SO01_uznatelné výdaje a SO04_neuznatelné výdaje.
(dále také jen jako „část díla C")
II.
Doba plnění
	Lhůta provedení části díla C:
	do 30. 9. 2018


XVIII.
Ostatní ujednání

Příloha č. 1: Zadání pro modernizaci technologií a dalších stavebních úprav interiéru budovy UMPRUM – aktualizace ze dne 16. 7. 2018.
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti okamžikem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 

	V Brně dne 16. 7. 2018
objednatel: 

_______________________________

Moravská galerie v Brně

Mgr. Jan Press, ředitel
	V Brně dne 
zhotovitel: 

_______________________________

PROMED Brno spol. s r.o.
                       Ing. Kocsis Zsolt, jednatel
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