
Spolufinancováno Evropskou unií
Nástroj pro propojení Evropy

Smlouva o dílo
NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU 

A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Praha-Smíchov (vč.)"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-12006/2016/Šim 

ISPROFOND: 511 352 0018, 511 352 0019, 511 352 0020

a

účastníci Společnosti „SP+MTP+SPEU_Praha hl. -  Praha-Smíchov" založené Smlouvou o sdružení ve
společnosti ze dne 04. 08. 2016

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 6088

......... ............. ................................. . .. ......... . . . . ............................

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80



jako „Správce" a „Společník 1" 

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Praha 2, Nové Město, I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00 

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 1418

zastoupen: Správcem, společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o 
sdružení ve společnosti ze dne 04. 08. 2016

jako „Společník 2" 

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 21645

zastoupen: Správcem, společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, 
Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o 
sdružení ve společnosti ze dne 04. 08. 2016

jako „Společník 3"

(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 16 354 201

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací,, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a 
požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně
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informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, 
mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 2 této 
Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky").

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 4.3.2016 pod evidenčním číslem 633703 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Praha- 
Smíchov (vč.)" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení 
byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a 
Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést Dílo spočívající ve 
zhotovení Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby dle specifikace 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy, a předat jej Objednateli

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla ve 
výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: 29 113 000,- Kč

slovy: dvacetdevětmilionůstotřinácttisíckorun českých

3.4 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo



bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

3.6 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po 5. Dílčí etapě v případě 
neschválení Záměru projektu stavby.

3.6.1 Objednatel sdělí Zhotoviteli do 30 dnů od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu k 5. Dílčí etapě,

zda požaduje zapracovat do Záměru projektu změny nebo

zda odstupuje od Smlouvy nebo

zda předává Záměr projektu k posouzení Ministerstvu dopravy.

3.6.2 Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o 
odstoupení Zhotoviteli.

3.7 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li 
dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.10 Místem plnění Díla je: Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 - 
Libeň

4. ZÁRUKY ZHOTOVITELE

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 11 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny za 
zpracování Díla, tj.: 873 390,- Kč bez DPH. Cena za zpracování Díla je uvedena 
v Příloze č. 4 této Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
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5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

i
5.6 Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že 

promlčení práv plynoucích z ust. odst. 15.6, 16.14 a 17.14 Obchodních podmínek 
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno 
poprvé.

5.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

!
5.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 

jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z 
odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením 
účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, 
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

5.11 Tato Smlouva je vyhotovena v osmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení.

5.12 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových 
stránkách Objednatele.

5.13 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3

Příloha č. 4a, b, c: 
Příloha č. 5a, b, c, d: 
Příloha č. 6:
Příloha č. 7:
Příloha č. 8:

Specifikace Díla
Obchodní podmínky- OP/ZP-PD/03/15 
Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky- přípravná 
dokumentace stavby -  VTP/PD/03/15
c) Zvláštní technické podmínky -  c l, c2, c3 
Rozpis Ceny Díla pro jednotlivé stavby 
Harmonogram plnění pro jednotlivé stavby 
Oprávněné osoby
Seznam požadovaných pojištění 
Seznam subdodavatelů



Příloha č. 9: 
Příloha č. 10:

Související dokumenty
Kopie plné moci ze dne 4.8.2016

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho
k ní připojují svoje podpisy.



Příloha č. 1 

Specifikace Díla

Předmětem Díla je vypracování Záměru projektu a Přípravné dokumentace na stavby „Rekonstrukce trati Praha 
hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.)" „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem" a „Rekonstrukce ŽST 
Praha-Smíchov" v souladu se zadávací dokumentací a návrhem technického řešení.
Dílo zahrnuje uvedení traťového úseku Praha hl. n. (mimo) -  Praha-Smíchov (vč.) do takového stavu, kdy 
stávající železniční objekty a zařízení budou v rámci kompletní rekonstrukce trati uvedeny do takového 
stavebního a provozního stavu, který odpovídá současným požadovaným technickým parametrům pro zvýšení 
kapacity, efektivity i bezpečnosti železničního provozu. Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna 
prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální traťová třída zatížení D4. Nová zabezpečovací zařízení 
umožní nasazení EŘTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability. Budou rekonstruována nástupiště včetně 
zajištění bezbariérového přístupu. Předpokládá se zatížení dopravy zejména v radiálním směru z III. T7K a ze 
směrů napojených do žst. Praha-Smíchov. Řešení umožní zavést rychlost 60 až 70 km/h v celém úseku Praha hl. 
n. -  Praha Smíchov. Traťový úsek je rozdělen do tří souvisejících staveb -  „Rekonstrukce trati Praha hl. n. 
(mimo) -  Vyšehrad (vč.)", „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem" a „Rekonstrukce ŽST Praha- 
Smíchov".

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.)
Základním cílem projektuje koijipletní rekonstrukce traťového úseku Praha hl. n. (mimo)-Vyšehrad (vč.), která 
odpovídá variantě 1.1 SH v „Aktualizaci studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha". 
Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální 
traťová třída zatížení D4. Stavba musí navazovat a respektovat technické řešení související stavby 
„Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem". Nová zabezpečovací zařízení umožní nasazení 
ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability.

Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem
Základním cílem projektuje kompletní rekonstrukce traťového úseku Praha hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.), která 
odpovídá variantě 1.1 SH v „Aktualizaci studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha". 
Sleduje se zvýšení traťové rychlosti, bude zajištěna prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální 
traťová třída zatížení D4. Na řešeném traťovém úseku se nachází 5 mostů. Jedná se o mosty v ev. km 3,390 -  
Vyšehrad garáže I, v ev. km 3,415 -  Vyšehradská, v ev. km 3,470 -  Vyšehrad garáže II, v ev. km 3,545 -  Výtoň a v 
ev. km 3,706 -  Pod Vyšehradem. Rekonstrukce mostu přes Vltavu v ev. km 3,706 bude probíhat se zachováním 
spodní stavby a nosné konstrukce v rozsahu určeném diagnostikou mostního objektu. Stavba musí navazovat a 
respektovat technické řešení souvisejících staveb „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.)" a 
„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov". Nová zabezpečovací zařízení umožní nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění 
interoperability. Součástí přípravné dokumentace budou dva technické průkazy (Zastávka Praha-Výtoň a 
technický průkaz cílového stavu).

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov
Základním cílem projektu je kompletní rekonstrukce železniční stanice Praha-Smíchov, která odpovídá variantě
1.1 SH v „Aktualizaci studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha". Sleduje se zvýšení 
traťové rychlosti, bude zajištěna prostorová průchodnost pro ložnou míru GC a minimální traťová třída zatížení 
D4. Trať Praha hl. n. -  Praha Smíchov zůstává dvoukolejná, přičemž výhybna Vyšehrad se mění na ŽST Praha- 
Smíchov, obvod Vyšehrad. Stavba musí navazovat a respektovat technické řešení související stavby 
„Rekonstrukce mostů pod Vyšehradem" a „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)". Nová 
zabezpečovací zařízení umožní nasazení ERTMS/ETCS L2 pro zajištění interoperability.



Příloha č. 2

Obchodní podmínky -  OP/ZP-PD/03/15



Technické podmínky:

Příloha č. 3

i

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke 
Smlouvě, jsou přístupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvní strany podpisem této Smlouvy 
stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. §1751 
občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele 
závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby -  VTP/PD/03/15

Viz samostatná Příloha č. 3 b)

c) Zvláštní technické podmínky

© Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo)-Vyšehrad (vč.) 

Viz samostatná Příloha č. 3 c l)

• Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem 
Viz samostatná Příloha č. 3 c2)

• Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 
Viz samostatná Příloha č. 3 c3)

! i

http://typdok.tudc.cz


Příloha č. 4a „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.)"

Rozpis Ceny Díla

D Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.)":

1. Základní služby

Položka Popis
Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena
celkem za 
položku

1. zpracování záměru projektu ...... ...... .............

2.
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace

.... ...... ...........

3.
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická 
zpráva průzkumu kontaminace štěrk, lože

...... ...... .............

4.
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění

...... ...... .............

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí .... ...... ...........

6. průvodní zpráva .... ...... ...........

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... .............

8. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu ...... ...... .............

9.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 
a dendrologický průzkum

...... ...... .............

10. požární zpráva .... ...... ...........

11. energetické výpočty .... ...... ...........

12. dokumentace protikorozních opatření .... ...... ...........

13. návrh dopravních opatření ...... ...... ...........

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL .... ...... ...........

15. situace Stavby ...... ...... .............

16. dokumentace technologické části Stavby ...... ...... .............

17. dokumentace stavební části ......... ...... ................

18. propočty a souhrnný rozpočet stavby .... ...... ...........

19. výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby .... ...... ...........

20. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby .... ...... ...........

21. dokladová část, IČ ...... ...... .............

22. geodetická dokumentace ...... ...... .............

Celkem 6 678 000



2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

23.
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 
100/2001 Sb.

...... ...... .............

Celkem 280 000

B Cena Díla:

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vvšehrad (vč.)

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

6 958 000.- Kč 1 461 180.- Kč 8 419 180.- Kč
Z toho

Záměr projektu 
266 000,- Kč 55 860,- Kč 321 860.- Kč

Přípravná dokumentace 
5 460 000.- Kč 1 146 600,- Kč 6 606 600.- Kč

Geodetické a geotechnické práce a 
průzkumy 

1 232 000,- Kč 258 720.- Kč 1 490 720,- Kč

D Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vvšehrad (vč.)

Specifikace noložkv Cena noložkv (bez DPH) Cena noložkv (s DPH)

1. Dílčí etapa 1600 340.00 Kč (1. dílčí 
fakturace)

1936 411,40 Kč

2. Dílčí etapa 1530 760,00 Kč (2. dílčí 
fakturace)

1 852 219,60 Kč

3. Dílčí etapa 1 043 700,00 Kč (3. dílčí 
fakturace)

1 262 877,00 Kč

4. Dílčí etapa 347 900,00Kč (4. dílčí 
fakturace)

420 959.00 Kč

5. Dílčí etapa 695 800,00 Kč (5. dílčí 
fakturace)

841 918,00 Kč

6. Dílčí etapa 1 043 700.00 Kč Í6. dílčí 
fakturace) 1 262 877,00Kč

Konečný termín plnění 695 800.00 Kč (7. dílčí 
fakturace, min 10% 
z celkové ceny díla)

841 918,00 Kč

Celkem: 6 958 000.00 Kč 8 419 180.00 Kč



Příloha č. 4b „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem"

Rozpis Ceny Díla

0 Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a
dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem": 

X. Základní služby

Položka Popis Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena
celkem za 
položku

1. zpracování záměru projektu ...... ...... .............

2. zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace .... ...... ...........

3.
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická 
zpráva průzkumu kontaminace štěrk, lože

...... ...... .............

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění ...... ...... .............

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí .... ...... ...........

6. průvodní zpráva .... ...... ...........

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... .............

8. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu ...... ...... ...........

9.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 
a dendrologický průzkum ...... ...... .............

10. požární zpráva .... ...... ...........

11. energetické výpočty .... ...... ...........

12. dokumentace protikorozních opatření .... ...... ...........

13. návrh dopravních opatření .... ...... ...........

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL .... ...... ...........

15. situace Stavby ...... ...... .............

16. dokumentace technologické části Stavby ...... ...... .............

17. dokumentace stavební části ......... ...... ................

18. propočty a souhrnný rozpočet stavby .... ...... ...........

19. výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby .... ...... ...........

20. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby .... ...... ...........

21. dokladová část, IČ ...... ...... .............

22. geodetická dokumentace ...... ...... .............

Celkem 7 574 000



2. Dodatečné služby

Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

23.
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 
100/2001 Sb.

. ...... ...... .............

24:
Most v ev. km 3,545 -  varianta s novou 
nosnou konstrukcí

...... ...... .............

25. Statická zatěžovací zkouška ...... ...... .............

26. Dynamická brzdná zkouška ...... ...... .............

27. Technický průkaz - Zastávka Praha-Výtoň ...... ...... .............

28. Technický průkaz cílového stavu ...... ...... .............

Celkem 1 253 000

Q Cena Díla:

Rekonstrukce železničních mostu pod Vvšehradem

Cena Díla (bez DPH) VvšeDPH Cena Díla (s DPH)

8 827 000,- Kč 1 853 670,- Kč 10 680 670,- Kč
Z toho

Záměr projektu 
266 000,- Kč 55 860,- Kč 321 860,- Kč

Přípravná dokumentace 
6 129 000,- Kč 1 287 090,- Kč 7 416 090,- Kč

Geodetické a geotechnické práce a 
průzkumy 

1 211 000,- Kč 254 310,- Kč 1 465 310,- Kč

Statický přepočet mostů 
850 000,- Kč 178 500,- Kč 1 028 500,- Kč

Technický průkaz „Zastávka Praha- 
Vvtoň"

126 000,- Kč 26 460,- Kč 152 460.- Kč

„Technický průkaz cílového stavu" 
245 000,- Kč 51 450.- Kč 296 450,- Kč



D Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Rekonstrukce železničních mostů pod Vvšehmdem

Specifikace položkv Cena položkv (bez DPH) Cena položkv (s DPH)

1. Dílčí etapa 2 030 210.00 Kč (1. dílčí 
fakturace)

2 456 554.10 Kč

2. Dílčí etapa 1941 940.00 Kč (2. dílčí 
fakturace)

2 349 747.40 Kč

3. Dílčí etapa 1324 050.00 Kč (3. dílčí 
fakturace)

1 602 100,50 Kč

4. Dílčí etapa 441 350.00 Kč (4. dílčí 
fakturace)

534 033.50 Kč

5. Dílčí etapa 882 700.00 Kč (5. dílčí 
fakturace)

1 068 067,00 Kč

6. Dílčí etapa 1324 050,00 Kč (6. dílčí 
fakturace)

1 602 100,50 Kč

Konečný termín plnění 882 700.00 Kč (7. dílčí 
fakturace, min 10% 
z celkové ceny díla)

1 068 067.00 Kč

Celkem: 8 827 000,00 Kč 10 680 670.00 Kč



Příloha č. 4c „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov" j

Rozpis Ceny Díla

B Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace podle členění na základní a 
dodatečné služby u stavby „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov":

1. Základní služby

Položka Popis Počet
hodin

Jednotková
cena

Cena celkem 
za položku |

1. zpracování záměru projektu ...... ...... .............

2.
zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů 
dokumentace ...... ...... .............

3.
geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné 
zpracování Přípravné dokumentace a základní geotechnická 
zpráva průzkumu kontaminace štěrk, lože

...... ...... .............

4. ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a 
mapových podkladů a jejich doplnění

...... ...... .............

5. doplnění ověření stávajících inženýrských sítí ...... ...... ...........

6. průvodní zpráva .... ...... ...........

7. souhrnná technická zpráva ...... ...... .............

8. provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu ...... ...... .............

9.
zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický 
a dendrologický průzkum ...... ...... .............

10. požární zpráva .... ...... ...........

11. energetické výpočty .... ...... ...........

12. dokumentace protikorozních opatření .... ...... ...........

13. návrh dopravních opatření ...... ...... .............

14. podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL .... ...... ..........

15. situace Stavby ...... ...... .............

16. dokumentace technologické části Stavby ........ ...... ................

17. dokumentace stavební části ......... ...... ................

18. propočty a souhrnný rozpočet stavby .... ...... ...........

19. výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby .... ...... ...........

20. výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby .... ...... ...........

21. dokladová část, IČ ...... ...... .............

22. geodetická dokumentace ...... ...... .............

Celkem 13 048 000

2. Dodatečné služby



Položka Popis Počet hodin
Jednotková

cena
Cena celkem za 

položku

23.
Oznámení v rozsahu přílohy č. 4 zákona 
100/2001 Sb. ...... ...... .............

Celkem 280 000

0 Cena Díla:

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH)

13 328 000.- Kč 2 798 880.- Kč 16126 880,- Kč
Z toho

Záměr projektu 
490 000.- Kč 102 900,- Kč 592 900.- Kč

Přípravná dokumentace 
11 830 000.- Kč 2 484 300.- Kč 14 314 300,- Kč

Geodetické a eeotechnické práce a 
průzkumy 

1 008 000.- Kč 211 680,- Kč 1 219 680.- Kč

0 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

Specifikace položkv Cena položkv (bez DPH) Cena položkv (s DPH)

1. Dílčí etapa 3 332 000.00 Kč (1. dílčí 
fakturace)

4 031 720.00 Kč

2. Dílčí etapa 1 999 200.00 Kč (2. dílčí 
fakturace)

2 419 032.00 Kč

3  H i í i £ í*91 i/ iiw i c i a p a 2 655 600,00 Kc {3. dílci 3 225 376.00 Kč
fakturace)

4. Dílčí etapa 666 400.00 Kč (4. dílčí 
fakturace)

806 344,00 Kč

5. Dílčí etapa 1332 800,00 Kč (5. dílčí 
fakturace)

1 612 688.00 Kč

6. Dílčí etapa 1 999 200.00 Kč Í6. dílčí 
fakturace)

2 419 032.00 Kč

Konečný termín plnění 1 332 800.00 Kč (7. dílčí 
fakturace, min 10% 
z celkové ceny díla)

1 612 688.00 Kč

Celkem: 13 328 000.00 Kč 16 126 880.00 Kč



Příloha č. 5a „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Vyšehrad (vč.)"
Harmonogram plnění

Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimoí -  Vyšehrad (vč.)

Specifikace Termín plnění Obsah Fakturace

1. Dílčí etapa Do 5 měsíců 
od účinnosti 

Smlouvy

Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro 
projednání základního technického řešení stavby (koncept 
GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní 
technologie), vč. kompletních průzkumů.

Počet vyhotovení:
3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „ KONCEPT" 
3x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

2. Dílčí etapa Do 4 měsíců 
od splnění 

1. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně 
ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání 
Objednatelem.

Počet vyhotovení:
3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT 
k projednání SŽDC"
4x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

3. Dílčí etapa Do 3 měsíců 
od splnění 

2. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými 
osobami dotčenými stavbou.

Počet vyhotovení:
2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD 
k projednání"
2x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

4. Dílčí etapa Do 3 měsíců 
od splnění

Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této



3. Dílčí etapy Počet vyhotovení:
o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující 
počet vyhotovení stanovený na základě dohody zhotovitele 
s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona 
č. 100/2001 Sb.
Dále dle potřeby k projednání

Části díla.

5. Dílčí etapa Do 12 měsíců 
od splnění 

4. Dílčí etapy

Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se 
zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného 
rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD.

Počet vyhotovení:
4x v listinné podobě, soupravy 1-4 
5x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

6. Dílčí etapa Do 1 měsíce 
od splnění 

5. Dílčí etapy

Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k 
okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis).

Počet vyhotovení:
6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření 
autorizovaným inženýrem
16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD vizZTP)

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

Konečná etapa 
plnění

Do 6 měsíců 
od splnění 

6. Dílčí etapy
(nejpozději do 2 
let od podání 
žádosti o ÚR).

Spolupráce projektanta při územním řízení.
Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním 
úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.

Min 10% z celkové ceny díla;
Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.



Příloha č. 5b „Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem" 
Harmonogram plnění

Rekonstrukce železničních mostů ood Vvšehradem

Specifikace Termín plnění Obsah Fakturace

1. Dílčí etapa Do 12 měsíců 
od účinnosti 

Smlouvy

Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro 
projednání základního technického řešení stavby (koncept 
GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní 
technologie, koncept technických průkazů), vč. 
kompletních průzkumů, statického přepočtu mostu.

Počet whotovení:
3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „ KONCEPT" 
3x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

2. Dílčí etapa Do 4 měsíců 
od splnění 

1. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně 
ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání 
Objednatelem (vč. technických průkazů).

Počet whotovení:
3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT 
k projednání SŽDC"
4x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

3. Dílčí etapa Do 3 měsíců 
od splnění 

2. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými 
osobami dotčenými stavbou.

Počet whotovení:
2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD 
k projednání"
2x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.



4. Dílčí etapa Do 3 měsíců 
od splnění 

3. Dílčí etapy

Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění

Počet vyhotovení:
o tři výtisky a 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující 
počet vyhotovení stanovený na základě dohody zhotovitele 
s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona 
č. 100/2001 Sb.
Dále dle potřeby k projednání

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

5. Dílčí etapa Do 12 měsíců 
od splnění 

4. Dílčí etapy

Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se 
zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného 
rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD.

Počet vyhotovení:
4x v listinné podobě, soupravy 1-4 
5x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

6. Dílčí etapa Do 1 měsíce 
od splnění 

5. Dílčí etapy

Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k 
okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis).

Kompletní technický průkaz „Zastávka Praha-Výtoň"

Kompletní „Technický průkaz cílového stavu"

Počet vyhotovení:
6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření 
autorizovaným inženýrem
16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD vizZTP)

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

Konečná etapa 
plnění

Do 6 měsíců 
od splnění 

6. Dílčí etapy
(nejpozději do 2 
let od podání 
žádosti o ÚR).

Spolupráce projektanta při územním řízení.
Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním 
úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.

Min 10% z celkové ceny díla;
Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.



Příloha č. 5c „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov" 
Harmonogram plnění

Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov

Specifikace Termín plnění Obsah Fakturace

1. Dílčí etapa Do 2 měsíců 
od účinnosti 

Smlouvy

Koncept přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro 
projednání základního technického řešení stavby (koncept 
GPK, Rozhodující SO a PS stavby, provozní a dopravní 
technologie), vč. kompletních průzkumů.

Počet vyhotovení:
3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „ KONCEPT" 
3x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

2. Dílčí etapa Do 4 měsíců 
od splnění 

1. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace a Záměr projektu včetně 
ekonomického hodnocení k připomínkám a projednání 
Objednatelem.

Počet vyhotovení:
3x v listinné podobě, soupravy 1-3 s označením „KONCEPT 
k projednání SŽDC"
4x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

3. Dílčí etapa Do 3 měsíců 
od splnění 

2. Dílčí etapy

Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány 
státní správy a samosprávy a fyzickými a právnickými 
osobami dotčenými stavbou.

Počet vyhotovení:
2x v listinné podobě, soupravy 1-2 s označením „NÁVRH PD 
k projednání"
2x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této č 
Části díla.

4. Dílčí etapa Do 3 měsíců •Oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Fakturu předloží zhotovitel do 15



od splnění 
3. Dílčí etapy

Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění 

Počet vyhotovení:
o tři výtisky o 2 verze v elektronické podobě (CD) přesahující 
počet vyhotovení stanovený na základě dohody zhotovitele 
s příslušným úřadem k posouzení dle § 6 odst. (5) zákona 
č. 100/2001 Sb.
Dále dle potřeby k projednání

dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

5. Dílčí etapa Do 12 měsíců 
od splnění 

4. Dílčí etapy

Záměr projektu vč. ekonomického hodnocení se 
zapracováním připomínek (čistopis) a čistopisu souhrnného 
rozpočtu ke schválení do Centrální komise MD.

Počet vyhotovení:
4x v listinné podobě, soupravy 1-4 
5x v digitální podobě ve formátu „pdf"

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

6. Dílčí etapa Do 1 měsíce 
od splnění 

5. Dílčí etapy

Kompletní přípravná dokumentace vč. všech náležitostí k 
okamžitému podání žádosti o ÚR (čistopis).

Počet vyhotovení:
6x v listinné podobě, soupravy 1-6 vč. ověření 
autorizovaným inženýrem
16x v digitální podobě (obsah jednotlivých CD/DVD viz ZTP)

Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.

Konečná etapa 
plnění

Do 6 měsíců 
od splnění 

6. Dílčí etapy
(nejpozději do 2 
let od podání 
žádosti o ÚR).

Spolupráce projektanta při územním řízení.
Předání dokumentace ověřené příslušným stavebním 
úřadem, územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci.

Min 10% z celkové ceny díla;
Fakturu předloží zhotovitel do 15 
dnů od předání a převzetí této 
Části díla.



0 Zahájení díla:

B Dílčí termíny:

B Ukončení díla

Příloha č. 5d
Harmonogram plnění zakázky

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy

viz přílohy č. 5a; 5b; 5c

do 41 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy



Příloha č. 6 „Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) -  Praha-Smíchov (vč.)"

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

13 ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ....... ....................

Adresa Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

E-mail .......................

Telefon .................

Fax .................

B ve věcech technických:

Jméno a příjmení ............... .........

Adresa Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

E-mail .......................

Telefon .................

Fax .................

Jméno a příjmení ..........................

Adresa Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1

E-mail .......................

Telefon .................

Fax .................

Jméno a příjmení ...... ...................

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

E-mail ...........................

Telefon .................

Fax .................



0 Specialista na kolejový svršek, spodek:

Jméno a příjmení .........................

Adresa Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

E-mail. .........................

Telefon .................

Fax .................

E Specialista na mosty:

Jméno a příjmení ............................

Adresa Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

E-mail ...........................

Telefon .................

Fax .................

B Specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení ....... ........................

Adresa Sokolovská 1955/278,190 00 Praha 9

E-mail .........................

Telefon .................

Fax .................

0 úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ................................

Adresa ...... .......................... ....... .. ...........

E-mail ............................

Telefon .................

Fax . .



Za Zhotovitele:

Q ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ...... ...............

-  f
Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ................................

J  ( Telefon . .......................

Fax

H ve věcech technických:

Jméno a příjmení ........................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...................................

Telefon . .......................

- Fax

D vedoucí týmu:

Jméno a příjmení ...... ..................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...................................

Telefon . .......................

Fax

0 1. asistent vedoucího týmu (Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov):

Jméno a příjmení ..................................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ......................................

Telefon . .......................

Fax

0 2. asistent vedoucího týmu (Rekonstrukce železničních mostů pod Vyšehradem):

Jméno a příjmení ................................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ............................................

Telefon . .......................



Fax

asistent vedoucího týmu (Rekonstrukce trati Praha hl. n (m im o)-Vyšehrad (vč.):

Jméno a příjmení ........... .........

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail .....................................

Telefon . .......................

Fax . .......................

0 specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení ...... ................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail .................................

Telefon . .......................

Fax

B 1. asistent specialisty na železniční svršek a spodek (Rekonstrukce železničních mostů pod 
Vyšehradem) a (Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov):

Jméno a příjmení I.......................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...................................

Telefon . .......................

Fax

B 2. asistent specialisty na železniční svršek a spodek (Rekonstrukce trati Praha hl. n (mimo) -  
Vyšehrad (vč.):

Jméno a příjmení ............................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail .....................................

Telefon . .......................

Fax . .......................



B specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení .............................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ........................................

Telefon . .......................

Fax

0 1. asistent specialisty na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení ................................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ............................................

Telefon . .......................

Fax

B 2. asistent specialisty na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení ...... .....................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E.-mail .....................................

Telefon . .......................

Fax

0 3. asistent specialisty na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení ...... ..... ..........

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ......................................

Telefon . .......................

Fax . .......................

B specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení I..... ..........................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...........................................

Telefon . .......................

Fax



D specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení ................................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...........................................

Telefon . .......................

Fax . .......................

B specialista na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ......................................

Telefon . .......................

Fax

B asistent specialisty na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení .........................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ....................................

Telefon . .......................

Fax

H specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení ....................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...............................

Telefon . .......................

Fax

B asistent specialisty na trakční vedení a silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení ................................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...........................................

Telefon . .......................

Fax



n specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení ...... ........ ........

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ..................................

Telefon . .......................

Fax

0 specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení ...... .................................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail .........................................

Telefon . .......................

Fax

0 úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ...... ........... .......

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...................................

Telefon . .......................

Fax

B geotechnik:

Jméno a příjmení ...........................

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ...................................

Telefon . .......................

Fax

0 specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení ..... ............

Adresa Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

E-mail ..................................

Telefon . .......................

Fax



Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést 
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a 
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 7

Seznam požadovaných pojištění

• Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

5.000.000,- Kč

Společnost SUDOP PRAHA a.s. je pojištěna do výše 200 000 000,- Kč.



Příloha č. 8

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CENY za zpracování 
Projektu

CELKEM % 0%

—NETÝKÁ SE—

Zhotovitel bude provádět dílo vlastními kapacitami.



Příloha č. 9

Související dokumenty 

(přiloženo na CD)

Název Dokumentu Č.j. Datum vydání

Situace žst. Praha-Smíchov 
(varianta Střed 1) M 1:1 000

B 3.1b 06/2015

Situace v oblasti Výtoně 
(varianta Střed 1) M 1:1000

B 3.2b.1 06/2015

Situace traťového úseku Výtoň 
-  Vinohradské tunely 1 

(varianta Střed 1) M 1:1 000
B 3.2b.2 06/2015

Situace traťového úseku Výtoň 
-  Vinohradské tunely 2 

(varianta Střed 1) M 1:1000
B 3.2b3 06/2015

Kolejové schéma ŽUP - 
Varianta Střední 1 -  Hlavní - 

Smíchov
STR 1 06/2015

Přehled mostních objektů -  
Praha hl. n. -  Praha-Smíchov -  

Varianta Střední 1
- 06/2015



Příloha č. 10

Kopie plné moci ze dne 4.8.2016



P L N A  fiVlOC

METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem Praha 2, Nové Město, I. P. Pavlova 1786/2, PSČ 120 00, 
IČ:45271895, DIČ: CZ45271895, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1418, zastoupen: Ing. Jiřím Pokorným, předsedou představenstva, Ing, Davidem 
Krásou, místopředsedou představenstva, Ing. Janem Koutem, členem představenstva, 
Ing. Vladimírem Michalickou, členem představenstva, Ing. Vladimírem Seidlem, členem 
představenstva,

jakožto Společník 2 společnosti s názvem: „SP+MTP+ŠPEU^Praha hl. -  Praha-Smíehov"

a

SUDOP Ell a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 05165024, 
DIČ: CZ05165024, zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 21645 zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem

jakožto Společník 3 společnosti s názvem: „SP+MTP+SPEU_Praha hl. -  Praha-Smíehov"

z m o c ň u j í  t í m t o

v souladu s ustanovením § 441 a nás!., zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349, 
DIČ: CZ25793349, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
6088, zastoupen Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva, Ing. Ivanem Pomykáčkem, 
místopředsedou představenstva a Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou, místopředsedou 
představenstva,

jakožto Správce a Společníka 1 společnosti s názvem: „SP+MTP+$PEU_Praha hl. -  Praha-Smíehov"

jako zmocněnce

aby jeho jménem v souvislosti s účastí v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky:

„Rekonstrukce trati Praha hl. n. (mimo) ~ Praha-Smíehov (vč.)"

vyhlášené zadavatelem: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ, na adrese 
Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9,

učinil tyto právní úkony:

© podepsai společnou nabídku do výše uvedeného zadávacího řízení včetně všech dokumentů 
nabídku tvořících a podal ji Objednateli v rámci zadávacího řízení na Zakázku,

© zastupoval společníky společnosti ve výše uvedeném zadávacím řízení vůči Objednateli,

• jednal v ústním a písemném styku s Objednatelem a činil veškeré právní úkony, a to ohledně 
jakýchkoliv závazků, záruk či odpovědnosti ve věcech týkajících se společné nabídky, 
v zadávacím řízení o posouzení nabídky, provedení Zakázky, včetně nároků vůči Objednateli, 
změn předmětu Zakázky, změn harmonogramů a reklamací vad u všech výše 
uvedeném zadávacím řízení

© přijímal závazky a pokyny pro a za společníky společnosti a za celou společnost v zadávacím 
řízení



svolávat zasedáni společnosti
ř

© v případě, že společná nabídka Společníků bude Zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při 
všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o 
dílo za Společníky, kterou podepisují všichni společníci (ledaže se účastníci písemně dohodnou 
jinak)

& po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo

Za zmocnitele:
METROPROJEKT Praha a.s.

V Praze dne 04.08.2016

...................... 
SUDOP EU a.s.

V Praze dne 04. 08. 2016

Zmocnění v celém rozsahu přijímám:

V Praze dne 04. 08. 2016


