
MG evid.č. smlouvy: 6440-0736-2019-030

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0736-2019-030

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

v

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel14 na straně jedné

a

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
601 62 694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

2. S.M. - Olomouc, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30115
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení :
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:

Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc
278 02 469
CZ27802469
Komerční Banka a.s.

35-9461950237/0100

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Dolní hejčínská 47/25, 779 00 Olomouc

dále také jen „zhotovitel11 na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava řídící věže v areálu BVP II Smilov11 zadané
ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : N006/19/V00005725 jako veřejná zakázka
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MO evi.d-č, smlouvy: 6440-0736-2019-030

malého rozsahu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva4'):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy řídící věže v areálu BVP II Stnilov s cílem zajištění 
bezpečného provozu budovy v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
řídící věže v areálu BVP TI Smilov“.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

p.č Popis MJ Množ.
Práce a dodávky HSV
Zemní práce

l. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 9,720

2. Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 9,720

3. Odvoz a uložení výkopku na skládku m3 9,720

4. Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 19,440

Zakládání
5. Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 3,100

6.
Podsyp okolí základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 
frakce 8 až 16 mm

m3 9,720

7. Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 2,330

8. Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 216 (E) t 0,045

9. Zřízení bednění základových patek m2 4,000

10. Odstranění bednění základových patek m2 4,000

11. Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 8,400

12. Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 8,400

Svislé a kompletní konstrukce

13.
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami 
plnými tl do 100 mm

kus 18,000

14.
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami 
plnými tl přes 100 mm

kus 11,000

15. Příčky z cihel plných dl 290 mm m2 8,030

Vodorovné konstrukce
16, Montáž schodišťových stupňů - schodiště a rampa do betonového lože m 10,000

17. schodnice - stupeň přímý (např. Presbeton) 1000x350x150 mm přírodní kus 10,000

Komunikace pozemní
18. Podklad ze štěrkodrtě 4-8 do tl 40 mm m2 7,480

19.
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 
50 m2

m2 7,480

20. dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 7,480

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
21. Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 95,830

22. Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do m2 95,830
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tenko vrstvě hmoty

23. Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů
rovných nanášená ručně m2 95,830

24. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných
nanášená ručně m2 95,830

25. Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 294,450
26. Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do

tenkovrstvé hmoty m2 294,450

27. Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn
nanášená ručně m2 294,450

28. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně m2 294,450

29. Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 65,000
30. Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 154,600
31. Cementový postřik vnějších sten nanášený celoplošně ručně m2 334,200
32. PenetraČní disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 334,200
33. Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do

tenkovrstvé hmoty m2 334,200
34. Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 66,600
35. profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10 mm m 69,930
36. Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s

tkaninou m 74,000
37. profil rohový AI s tkaninou m 77,700
38. Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn

nanášená ručně m2 334,200

39. Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn
probarvená m2 334,200

40. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 25,000
41, Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený

v ploše m2 20,550
42. Vložka do potěru nebo mazaniny z kari sítí m2 20,550
43. Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 kus 7,000
44. zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P kus 2.000
45. zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P kus 5,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání

46. Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 480,000

47. Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v
10 m za první a ZKD den použití m2 480,000

48. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 480,000

49. Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v 
do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 380,000

50. Vyčištění budov m2 95,000
51. Kotvy mechanické M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000
52. Bourání základů ze ŽB m3 2,330
53. Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8,030
54. Bourání podkladů mazanin betonových m3 4,300
55. Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl

přes 4 m.2 m2 20,550
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56. Odstranění násypů m3 2,100

57. Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 11,800

58. Vybourání plastových zárubní a dveřních křídel m2 2,310

59,
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 
mm

kus 3,000

60.
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 
%

m2 294,450

61.
Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do
100 %

m2 95,830

62.
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 
100%

m2 334,200

63. Očištění ploch stěn. rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 334,200
Přesun sutě

64. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m s omezením mechanizace

t 71,408

65.
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením 
a se složením

t 71,408

66. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 71,408
Přesun hmot

67. Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 71,624
Práce a dodávky PSV

68.

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem 
penetračním

m2 20,550

69. lak asfaltový penetrační t 0,006

70. Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem 
penetračním

m2 16,200

71. lak asfaltový penetrační t 0,006
72. Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 20,550
73. Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 16,200

74. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné
NAIP

m2 20,550

75. pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 23,633
76. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 16,200
77. pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 19,440
78. Izolace proti vlhkosti - utěsnění spár tmelem elastickým m 14,000

79. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studená nátěrem 
penetračním m2 1,430

80. penetrace kg 1,000

81. Provedení izolace proti vodě za studená na vodorovné ploše tekutou 
lepenkou

m2 1,430

82. nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 2,860

83. Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená nátěrem 
penetračním m2 9,600

84. penetrace kg 3,000

' 85. Provedení izolace proti vodě za studená na svislé ploše tekutou 
lepenkou

m2 9,600

86. nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 21,600

87. Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m t 0,242

Zdrav Otech nika - vnitřní kanalizace
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88.1 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 8,000
89. Potrubí kanalizační z PE připojovací do DN 50 m 8,000
90. Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 1,000
91. Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 1,000

92. vpusť podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou 
vodorovný odtok DN 50/75 kus 1,000

93. Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 - sprcha kus 3,000
94. Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 kus 2,000
95. Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 soubor 1,000
96. Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,008

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
97. Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 34,000
98. Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20. x 2,8 mm m 34,000
99. Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm m 34,000

100. Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 4,000
101. Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 4,000
102. Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 6,000
103. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 soubor 1,000
104. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 soubor 1,000
105. Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,032

Zdravotechnika - za řízo vaď předměty
106. Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000

107. Kombi klozet s hlubokým splachováním, vč. sedátka a připojovací 
hadičky soubor 1,000

108. Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000

109. Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 
550 mm soubor 1,000

110. Demontáž dveří sprchových soubor 1,000

111. Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky
1850 mm a šířky 900 mm soubor 1,000

112. Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez 
výtokových armatur soubor 1,000

113. Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 1200 1 baterie soubor 1,000
114. Žlab nerezový na stěnu jednostranný 1200 mm vč. kotvení soubor 1,000
115. Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 8,000
116. Ventil nástěnný pevný výtok G 1/2x80 mm soubor 1,000
117. Ventil nástěnný otočný G 1/2 kus 1,000
118. Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000

119. Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 200 mm soubor 1,000

120. Baterie umyvadlová soubor 1,000
121. Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000
122. Baterie sprchová nástěnná páková vč. sprchového setu soubor 1,000
123. Ventil odpadní dřezový kus 2,000
124. Ventil odpadní umyvadlový kus 1,000
125. Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000
126. Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,068

Elektroinstalace - silnoproud

5/20



MO evid.č. smlouvy: 6440-0736-2019-030

127. Zaměření a vytyčení inženýrských sítí (sítě elektro, telekomunikace) soubor 1,000

128. Provedení výkopu hl. 700 mm š. 300 mm zemina tř. 4, vč. zpětného 
zasypání a hutnění, dodání ornice vč. terénních úprav a travního semene m 50,000

129. Odstranění kameniva 4 m2 tl. 150 mm vč. zpětného uložení (oprava 
zemnění) soubor 1,000

130. Demontáž vadného hromosv. vedení č.l, Č.2 vč. svorek, ochr. úhelníků, 
držáků soubor 1,000

131. Dod. a mou. zemnění FeZn 30x4 mm m 55,000
132. Dod. amon. hromosv. svorka zemnící SR 3 FeZn páska-drát ks 4,000
133. Dod. a mon. svorka spojovací SS hromosvodu ks 4,000

134. Dod. a mon. držáku ochr. úhelníku- středový s vrutem DUDa-18 vč. 
kotvení ks 4,000

135. Dod. amon. ochr. úhelníkOU 1,7 hromosvodu ks 2,000
136. Dod. a mon. hromosv. vedení - drát zemnící FeZn 10 mm m 10,000
137. Dod. a mon. svorka zkušební SZb - odlitek ks 2,000
138. Provedení ochranného nátěru zemnících spojů ochr. asf. nátěrem soubor 1,000
139. Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení m 35,000
140. Revizní zpráva hromosvodu soubor 1,000
141. Vysekání drážek do zdivá 30x40 mm m 113,000
142. Vysekání drážek do zdivá 40x60 m 25,000
143. Zapravení rýh po uložení kabelů m 138,000
144. Vysekání kapes do zdivá 80x80x60 ks 56,000
145. Vysekání kapes do zdivá 100x150x70 ks 2,000
146. Zapravení vysekaných kapes po uložení-montáži el. krabic ks 58,000
147. Demontáž el. krabic ks 35,000
148. Dod. a mon. el. krabic KP 67/2 m 35,000
149. Demontáž el. krabic s víčkem a věnečkem ks 21,000
150. Dod. a mon. el. krabic 6400-221 s víčkem a věnečkem ks 21,000
151. Demontáž dvouzásuvek ks 20.000

152. Dod. a mon. dvojzásuvka pod omítku 230V 5512C-2349 B1 Classic
ABB ks 18,000

153. Dod. a mon. dvouzásuvky na povrch 230V ABB 5518-2029 B IP44 ks 2,000
154. Demontáž zásuvky ks 4,000
155. Dod. amon. zásuvka pod omítku 230V 5517-2389 B1 Classic ABB ks 4,000
156. Demontáž spínačů ks 14,000
157. Dod. a mon. spínačů Classic 3553-01289 B1 ks 7,000
158. Dod. a mon. spínačů č. 5 bílý 3553-05289 B1 Classic ABB ks 4,000
159. Dod. a mon. spínačů 3553-01929 B Praktik jednopólový 1P44 ABB m 3,000
160. Demontáž sporákové přípojky ks 2,000
161. Dod. a mon. sporákové přípojky 39563-23 zapuštěná ABB ks 2,000
162. Demontáž el. přímotop. konvektorů ks 9,000
163. Dod. a mon. ECOFLEX TAC 10 rl. přím. konvektor 1000W ks 2,000
164. Dod. a mon. ECOFLEX TAC 20 el. přim. konvektor 2000 W ks 7,000
165. Demontáž svítidla žárovkového ks 3,000

166. Dod. a mon. svítidlo žárovkové ALFA bílá čirá - nástěnné vč. žárovek 
LED 10W ks 3,000

167. Demontáž zářivkové svítidlo ks 20,000
168. Dod. a mon. zářivk. svítidlo Trevos 12215 SB 110 E, vč. svět. zdroje ks 1,000
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169. Dod. a mon. zářivk. svítidlo prachotěs. DICHT N - 136/PS 
lx36W/EVG, vč. svět. zdroje ks 1,000

170. Dod. a mon. zářivk. svítidlo RSTR 236 NT-EVG 2X36 W, vč. svět. 
zdroje ks 7,000

171. Dod. a mon. zářivk. svítidlo RSTR 158 NT-EVG 1x58 W, vč. svět. 
zdroje ks 1,000

172. Dod. a mon. zářivk. svítidlo RSTR 258 NT-EVG 2x58 W, vč. svět. 
zdroje ks 7,000

173. Dod. a mon. zářivk. svítidlo prachot. TL 3902A-2x36 W, vč. svět. 
zdroje ks LO O O o

174. Demontáž el. ventilátor ks 1,000

175. Dod. a mon. el. ventilátor D do 110 mm -VENTS 100 ML turbo 8539, 
vč. venk, žaluzie, kotvení, potrubí soubor 1,000

176. Demontáž el. radiátor ks 1,000
177. Dod. a mon. el. radiátor KDO-E 750/1850-230V - 1000W ks 1,000
178. Demontáž el. ohřívač vody závěsný vč. konzol ks 1,000

179. Dod. a mon. el. ohřívač vody svislý 1251, vč. pojíst, ventilu, přip. 
potrubí, konzol, ventilů soubor 1,000

180. Demontáž kabelů silových m 627,000
181. Dod. a mon. kabel CYKY-J 3x1,5 m 210,000
182. Dod. a mon. kabelů CYKY-0 3x1,5 m 15,000
183. Dod. amon. kabelů CYKY-J 3x2,5 m 380,000
184. Dod. a mon. kabel CYKY-J 5x2,5 m 22,000
185. Demontáž zem. vodiče m 30,000
186. Dod. a mon. zem. vodiče CY 6 ZZ m 30,000
187. Demontáž el. lišt vč. kotvení m 32,000
188. Dod. a mon. el. inst. lišt 17x17 vč. kotvení do zdivá m 32,000
189. Demontáž kabelů ohebných m 6,000
190. Dod. a mon. kabelů CYSY 3Gx1,5 bílý m 3,000
191. Dod. a mon. CYSY 5Gx2,5 bílý m 3,000
192. Demontáž chrániček PVC m 12,000
193. Dod. a mon. chránicka 1420 K50 Monoflex EN 320 N PVC m 12,000
194. Demontáž výložníku ks 3,000
195. Dod. a mon. výložníku G oblouk - dl. vyložení 2 m ks 3,000
196. Demontáž svítidla venk. ks 3,000

197. Dod. amon. svítidlo Philips BGS204 LED 100/740 I DM 48/60 A vč. 
jištění a svět, zdroje ks 1,000

198. Dod. a mon. svítidlo Philips BGS214 ECO 170/740 II 48/60 A vč. 
jištění a svět, zdroje ks 2,000

199. Demontáž jističů ks 21,000
200. Dod. a mon. jističe OEZ LTN - 10C-1 ks 2,000
201. Dod. a mon. jističe OEZ LTN-16C-1 ks 18,000
202. Dod. amon. jističe OEZ LTN-16C-3 ks 1,000
203. Demontáž nulovacích a rozbočovacích můstků ks 2,000
204. Dod. a mon. nulovací a rozb. můstky N12 modré ks 2,000
205. Demontáž proudového chrániče ks 1,000
206. Dod. a mon. chránič proudový 25A 4P 30mA 1 OkA OEZ ks 1,000
207. Demontáž zásuvky 230V a 400V pro uložení kabelů pod omítku ks 8,000
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208. Zpětná montáž zásuvky 230V a 400V po uložení kabelů pod omítku ks 8,000

209. Zpracování PD dokumentace skutečného stavu v tištěné podobě o 3 
kusech a elektronické formě o 1 kusu soubor 1,000

210. Revizní zpráva elektroinstalace soubor 1,000
211. Montážní plošina do 10 m soubor 1,000

212.
Zpracování jednopólového schématu zapojení rozvaděče, popsání 
jednotlivých okruhů ma popsání všech vodičů v rozvaděči popisovacími 
bužírkami

soubor 1,000

Konstrukce klempířské
213. Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 47,600
214. Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 20,000
215. Demontáž svodu k dalšímu použití m 12,000

216. Oprava uchycení krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz 
plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 140,000

217. Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu mechanicky 
kotvené rš 500 mm m 47,600

218. Montáž zpětná žlabu podokapního půlkulatého m 20,000
219. Montáž zpětná kruhového svodu m 12,000
220. Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,974

Konstrukce truhlářské
221. Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek in2 25,000
222. Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 25,000

223. Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva 
přes 100 mm m2 25,000

224. palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B m2 25,000
225. Montáž obložení stěn podkladového roštu m2 25,000
226. řezivo jehličnaté lať jakost 1. 30x50mm m3 0,140

227. Montáž.dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š do 0,8 m do ocelové 
zárubně kus 7,000

228. dveře vnitřní foliované plné 1 křídlové 60x197 cm kus 2,000
229. dveře vnitřní foliované plné 1 křídlové 80x197 cm kus 5,000
230. Montáž dveřního kování - zámku kus 7,000
231. zámek stavební zadlabací vložkový kus 7,000
232. vložka zámková cylindrická oboustranná kus 7,000
233. Montáž dveřního kování - štítky dveřní kus 7,000

234. kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB
72 F4 kus 7,000

235. Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 7,000

236. Montáž plastových dveří jednokřídlovéch i 100x2100 vč. kotvení a pur 
pěny kus 1,000

237. dveře plastové vchodové jednokřídlové 1100x2100 mm, bílé, plné, 
bezp. zámek klika-klika, samozavírač, al prali kus 1,000

238. Zapravení ostění a podlahy po osazení plast, vchod, dveří soubor 1,000
239. Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových kus 7,000
240. práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 62cm vě. nátěru kus 2,000
241. práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm vč. nátěru kus 5,000
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242. Dod. a mon. kuchyňské linky dl. 2,3 m (spodní skříňky,pracovní deska, 
horní skříňky) vč. nerez dřezu s odkapovou plochou soubor 1,000

243. Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 2,3 soubor 1,000
244. Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,492

Konstrukce zámečnické
245. Oprava ocel. konstrukcí svařením m 8,000
246. Demontáž atypic. stříšky odřezáním 2000x900 mm soubor 1,000

247. Dod. a mon. stříšky kotvené na zdivo 2000x900 mm z polykarbonátu
vc. okapu a kotvení soubor 1,000

248. Demontáž stříšky 1200x900 mm soubor 2,000
249. Zpětná montáž stříšky 1200x900 mm vč. kotvení do zdivá soubor 2,000

250. Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním,: uřezáním 
hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 142,000

Podlahy z dlaždic
251. Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 94,500

252. Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do
120 mm m 94,500

253. dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 298 x 298 x 9 mm m2 10,395
254. Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 20,550

255. Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním 
lepidlem do 25 ks/m2 m2 20,550

256. dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 198 x 198 x 9 mm m2 22,605
257. Podlahy penetrace podkladu m2 20,550
258. Podlahy spárování silikonem m 31,900
259. Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 34,000
260. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 20,550
261. Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,918

Dokončovací práce - obklady
262. Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 41,850

263. Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených
flexibilním lepidlem m2 41,850

264. obkládačka Neo, 198 x 248 x 6,8 mm m2 46.035

265. Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu
do 10 m2 m2 41,850

266. Odstranění profilu ukončovacího rohového m 10,000
267. Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 10,000
268. Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 41,850
269. Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000
270. Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 9,000
271. Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 2,000
272. Řezání rovné keramických obkládaček kus 27,000
273. Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,722

Dokončovací práce - nátěry
274. Vyvěšení a zavěšení dveřních jednoduchých křídel m2 11,800
275. Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením 

nátěru m2 12,000
276. Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením m2 25,000
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nátěru
277. Lazurovací dvounásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 12,000
278. Lazurovací dvounásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 25,000
279. Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 18,000
280. Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,800

281. Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 18,000

282. Mezi nátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 18,000

283. Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 18,000

284. Krycí dvounásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,800
285. Ometení krytiny před provedením nátěru m2 163,800
286. Omytí krytiny před provedením nátěru m2 163,800
287. Základní jednonásobný polyuretanový nátěr krytiny z plechu m2 163,800
288. Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr krytiny z plechu m2 163,800
289. Obroušení omítek před provedením nátěru m2 24,960

290. Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a 
štukových omítek m2 24,960

291. Krycí dvounásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých 
nebo štukových omítek m2 24,960

Dokončovací práce - malby a tapety
292. Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 95,000
293. fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25p, 4 x 5 m m2 99,750
294. Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 365,000

295. Základní akryiátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech 
výšky do 3,80m m2 365,000

296. Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v 
místnostech do 3,80 m m2 365,000

2.2. Podrobná specifikace díla podle ČI. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr“, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava řídící věže v areálu BVP II 
Smilov", pod systémovým číslem NEN : N006/19/00005725.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou
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úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) ma k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory
ci nedostatky ktere mel a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a radne a včas je předat objednateli ve lhůtě podle cl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje radne provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl 3 smlouvy

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončeni předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaloženi naležíte péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce*)

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé
prače emnosti a dodavky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány. '

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkove, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy 
atovevysi:

2 065 927,21 Kč bez DPH
(slovy:Dvamilionyšedesátpěttisícdevětsedvacetsedm korun českých a dvacetjedna haléřů).
K celkove cene díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnuti zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba
, .QO™ V~1 2'., /w’ C0Z Cmi 433 844’71 Kč a ceIková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
Z 771,92 Kc.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veskere náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věci nezbytných pro radne provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel ma podle teto smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodavek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
octovaný a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č 1 
smlouvy.) od celkové ceny odečtena. F
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a. to na zaklade zadání nové veřejné zakázky.
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4.
smlouvy Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k teto smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentaci) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.

ozadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
smlouvy6 °PraVněn odmítnout v PříPad^ že nebude v rozporu s účelem a předmětem této

Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s.s platných v době realizace těchto prací, 
připadne individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících' 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
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Čas a místo plnění

4.1. Tertnín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sel. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu. * . ... i ,
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště ^
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 15.11.2019

Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stian.

4.3.1. Termín předání dílčího plnění: do 13.9.2019
4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 

technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy
k přerušení nedojde. ^

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádosti o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plnění díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-PÁ 7:00 až 15:00 hod
4.8. Místem plnění je budova č. 3 v areálu BVP II Smilov, CE 07-36-84

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k piovedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich
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předání objednateli.
Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace aíd„ se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.
Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškozeni. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.
Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.
Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-maiiovou zprávou, bez e-mai!ové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.
Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li 
zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
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5.11. Požádá-li o to zhotovitel umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značení podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavatelů
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické
požadavky stanovené zákonem Č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: prip. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle ČÍ. 6.2.
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
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využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb„ o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude íešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájeni plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nej později v termínu sjednaném pro předání díla 
v ck 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plném. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současné doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českem jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
radne provedeni díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
: or,g,nál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
zaznam do stavebního deníku.
Pn předaní díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad 
nebo ’

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

Zapiš o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

MO evid.č. smlouvy: 6440-0736-2019-030

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí:
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dokončeného dílčího plnění ( viz. čl. 4.3.1. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem
dokončených stavebních prací ( viz. Čl. 4.3. Smlouvy ) na základě daňového dokladu (dále 
jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem.

Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím, vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0736, ulice Sadová 50, 783 07 Město Libavá

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum j ej ího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny Je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na piodloužené 
lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-ii 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vráceni 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Opiávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předám 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny Škody, které vzniknou jeho činností v důsledku prováděni díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své
náklady. . ,

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečna,
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prokazatelně vzniklá škoda.
Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho Činností v důsledku provádění díla objednateli 
připadne třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 3,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Zhotovíte! prejima záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců 
od předám a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjisíene pn předaní díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po
výslovně ,°bj5dnatf nem^ze užívaí díl° Pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovné dohodly, ze vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to že 
touto vadou dílo trpelojiž v době předání.
Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl NOZ 
Reklamace se uplatňují písemně.
Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 
obdrženi. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
terminu jejich odstraněni), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to 
zeje reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
o drzém reklamace pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 

-Hity je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou f rmu s tím Že 
zhotoviteli preuctuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnu ode dnejejiho vyúčtování objednateli uhradit.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol

všechny aody' k,eré V2niknou a «obč
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

V ptipade, ze zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v ČI. 4 1 smlouvy 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH a to 
za kazdy i započatý den prodlení.
V PnPade,, zti zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této
smlouvě, uhradí objednatel, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH a to za 
kazdy i započatý den prodlení. * ’ato za
V Pj',pad!’ ZS zhotovltel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl 7 2 písm bl 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí
£S den“™ POk,,tl' ” Vý“ °>2 % 2 “lk0Vé dila S D™' * » -

V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení či. 9.6. smlouvy, uhradí zhotovitel
^l^XTutu ve m M% 2“lk°vé *■s i

V případě že zhotovíte! v rozporu s ČI. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
™ ™ P°ddodava elei, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na

alizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000,00 Kč.
XíiSf ffění PíTUřní pře?pisů bezPeěnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie vcetne nakladam s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém stavenistí 
(pracovis i), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen
BG7pnf nfi lSa |l‘Vm POk“tU Ve Výši 10 000,00 přl prvním zJ'Íštění P°™ficní předpisů 
BUZJ a pn každém dalším zjištěni smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč
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11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,0© Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v či. 12 l._smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to za kazde jednotlivé
porušení těchto povinností. , ,

11 9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodleni 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného^ soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. _ . ,

11 10 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinna strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymahat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí ihůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatné vedle
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednaní na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zamkne před rádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená^ že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisu. V teto 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele.
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EUý
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektu, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem kvystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydaní
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel mm. j dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu Yydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončeni díla. Nedodrženi 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahajem 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smiuvního vztahu zaniká v těchto případech:
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13.6.

13.7.

13.8.

a)
b)

c)
d)

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

splněním všech závazků řádně a včas;
dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nakladu ke dm zániku smlouvy; 
jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; y

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo

y.~' yuC1 zbotoviteh^msolvencni návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nakladu insolvencmho řízení

Nastanou-]i u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
ato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 

jednaní zastupcu oprávněných k podpisu smlouvy.
Chce-h některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
úvod pro který strana od smlouvy odstupuje , přesní eitace ustaLení smlouty kS 

j i k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné, 
a podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní

nebiidT/ch VUC1 zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje'
^ zhotovitele; ^ '° kalendáMch d"“ 2 důvodu neleaciho na straní

prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
kalendářních dnů- pr°Vádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10

neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla- 
neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do
Sěd„«je; Vterm,nU S,an0V“é"' ™ a jiným Pph’pisem

změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
n£er°M !? "k6’1' na,rťjallzaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. y aa e nfl
Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
k tíž/ stran vV k t e náklady Sp°jené S odstouPením od smlouvy jdou
“dLi™ povmnos‘- °bdobns bude pos,upovánt> v pKpads ^

“dř bjednánl 2tótó
O V ^.1 _ _ _ _ _ _ _ _  1 • - _

b)
c)

d)
e)
f)
g)

h)

a)

b)

c)

14.1.

zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým ie
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”; ” ^
zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu

d UC0Van’ koresPondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla” při 
předám se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; F ’ P
smluvní strana která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veskere naklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

dáléUdVnhnÍry“56 d°hŮdIy’ ŽĚ VZíahy V íét° Sml0L1Vě neuPravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, ze připadne spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem

19/20



MO evid.č. smlouvy: 6440-0736-2019-030

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

obecně příslušným dle sídla objednatele. „. x
Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí byt učiněna
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobné
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedene
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobné nebo
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v zahlavi

Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškere lhůty dle teto smlouvy.
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním

dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. , . .. r „ .
Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení či. 6 odst. 1 pism. b) Nařízeni
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob y souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 pism.
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonu, ve zněm
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současné
dle ustanovení či. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanoveni § 11
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahuji. Jme využiti

Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o mchz se dozvěděly
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zverejnemm
této smlouvy v režimu tohoto zákona. „ . ,
Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami. r
Tato smlouva o 20 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a

uložena v NEN. , ,
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti. dnem

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů. „

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzuji, ze byla
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle. určitě, vazné
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) - počet stran: 11

za objednatele

Česká republika-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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za zhotovitele

S.M. - Olomouc, s.r.o.



Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0736-2019-030

Věcná specifikace zakázky - " Oprava řídící věže v areálu BVP II Smi

Počet stran : 11

lov"
—

p.č Popis MJ Množ.
Cena za MJ

bez DPH
Cena celkem

bez DPH
Práce a dodávky HSV

Zemní práce

1. Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3 m3 9,720
2. Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4 m3 9,720
3. Odvoz a uložení výkopku na skládku m3 9,720
4. Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce t 19,440

Zakládání
5. Podsyp se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm rri3 3,100
6. Podsyp okolí základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 9,720
7. Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3 2,330
8. Výztuž základových kleneb betonářskou oceli 10 216 (E) t 0,045
9. Zřízení bednění základových patek m2 4,000

10. Odstranění bedněn í základových patek m2 4,000
11. Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 8,400
12. Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 8,400

Svislé a kompletní konstrukce
13. Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl do 100 mm kus 18,000
14. Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm kus 11,000
15. Příčky z cihel plných dl 290 mm m2 8,030

Vodorovné konstrukce
16. Montáž schodišťových stupňů - schodiště a rampa do betonového lože m 10,000
17. schodnice - stupeň přímý (např. Presbeton) 1000x350x150 mm přírodní kus 10,000

Komunikace pozemní

18. Podklad ze štěrkodrtě 4-8 do tl 40 mm m2 7,480
19. Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 7,480
20. dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní m2 7,480

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1



21. Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 95,830

22. Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 95,830

23. Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 95,830

24. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 95,830

25. Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 294,450

26. Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 294,450

27. Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 294,450

28. Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 294,450

29. Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 65,000

30. Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 154,600

31. Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 334,200

32. Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 334,200

33. Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 334,200

34. Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných soklových profilů m 66,600

35. profil omítkový soklový pro omítky venkovní 10 mm m 69,930

36. Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 74,000

37. profil rohový AI s tkaninou m 77,700

38. Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně m2 334,200

39. Tenkovrstvé silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm vnějších stěn probarvená m2 334,200

40. Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 25,000

41. Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše m2 20,550

42. Vložka do potěru nebo mazaníny z kari sítí m2 20,550

43. Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 kus 7,000

44. zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 600 L/P kus 2,000

45. zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P kus 5,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání
46. Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 480,000

47.
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den
použití

m2 480,000

48. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 480,000

49. Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 380,000

50. Vyčištění budov m2 95,000

51. Kotvy mechanické M 12 dl 135 mm pro těžká kotvení do betonu, ZB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 8,000
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52. Bourání základů ze ŽB m3 2,330
53. Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 8,030
54. Bourání podkladů mazanin betonových m3 4,300
55. Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 20,550
56. Odstranění násypů m3 2,100
57. Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 11,800
58. Vybourání plastových zárubní a dveřních křídel m2 2,310
59. Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MC tl do 450 mm kus 3,000
60. Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 294,450
61. Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 100 % m2 95,830
62. Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 % m2 334,200
63. Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 334,200

Přesun sutě
64. Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace t 71,408
65. Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením t 71,408
66. Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu t 71,408

Přesun hmot
67. Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 71,624

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

68. Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 20,550
69. lak asfaltový penetrační t 0,006
70. Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním m2 16,200
71. lak asfaltový penetrační t 0,006
72. Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 20,550
73. Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 16,200
74. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NA1P m2 20,550
75. pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož m2 23,633
76. Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 16,200
77. pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina m2 19,440
78. Izolace proti vlhkosti - utěsnění spár tmelem elastickým m 14,000
79. Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studená nátěrem penetračním m2 1,430
80. penetrace kg 1,000
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81. Provedení izolace proti vodě za studená na vodorovné ploše tekutou lepenkou m2 1,430

82. nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 2,860

83. Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studená nátěrem penetračním m2 9,600

84. penetrace kg 3,000

85. Provedení izolace proti vodě za studená na svislé ploše tekutou lepenkou m2 9,600

86. nátěr hydroizolační - tekutá lepenka kg 21,600

87. Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,242

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
88. Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 8,000

89. Potrubí kanalizační z PE připojovací do DN 50 m 8,000

90. Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 1,000

91. Montáž vpustí podlahových DN 50/75 kus 1,000

92. vpusť podlahová s kulovým kloubem a zápachovou uzávěrkou vodorovný odtok DN 50/75 kus 1,000

93. Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 - sprcha kus 3,000

94. Zápachová uzávěrka nástěnná pro pračku a myčku DN 40 kus 2,000

95. Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 soubor 1,000

96. Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,008

Zdravotechnika - vnitřní vodovod
97. Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25 m 34,000

98. Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 34,000

99. Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy do DN 20 mm m 34,000

100. Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 4,000

101. Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 4,000

102. Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem soubor 6,000

103. Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 soubor 1,000

104. Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 soubor 1,000

105. Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,032

Zdravotechnika - zařazovací předměty
106. Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,000

107. Kombi klozet s hlubokým splachováním, vč. sedátka a připojovací hadičky soubor 1,000

108. Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000

109. Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm soubor 1,000

110. Demontáž dveří sprchových soubor 1,000
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111. Zástěna sprchová zásuvná třídílná se dvěma posuvnými díly do výšky 1850 mm a šířky 900 mm soubor 1,000
1 12. Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor 1,000
113. Demontáž žlab litinový nebo ocelový jednoduchý délky 1200 1 baterie soubor 1,000
114. Žlab nerezový na stěnu jednostranný 1200 mm vč. kotvení soubor 1,000
115. Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 8,000
116. Ventil nástěnný pevný výtok Gl/2x80 mm soubor 1,000
117. Ventil nástěnný otočný G 1/2 kus 1,000
118. Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000
119. Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm soubor 1,000
120. Baterie umyvadlová soubor 1,000
121. Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1 kus 1,000
122. Baterie sprchová nástěnná páková vč. sprchového setu soubor 1,000
123. Ventil odpadní dřezový kus 2,000
124. Ventil odpadní umyvadlový kus 1,000
125. Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 3,000
126. Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,068

Elektroinstalace - silnoproud
127. Zaměření a vytyčení inženýrských sítí (sítě elektro, telekomunikace) soubor 1,000

128.
Provedení výkopu hl. 700 mm š. 300 mm zemina tř. 4, vč. zpětného zasypání a hutnění, dodání ornice vč.
terénních úprav a travního semene

m 50,000

129. Odstranění kameniva 4 m2 tl. 150 mm vč. zpětného uložení (oprava zemnění) soubor 1,000
130. Demontáž vadného hromosv. vedení č.l, č.2 vč. svorek, ochr. úhelníků, držáků soubor 1,000
131. Dod. a mon. zemnění FeZn 30x4 mm m 55,000
132. Dod. amon. hromosv. svorka zemnící SR 3 FeZn páska-drát ks 4,000
133. Dod. a mon. svorka spojovací SS hromosvodu ks 4,000
134. Dod. a mon. držáku ochr. úhelníku- středový s vrutem DUDa-18 vč. kotvení ks 4,000
135. Dod. a mon. ochr. úhelník OU 1,7 hromosvodu ks 2,000
136. Dod, a mon. hromosv. vedení - drát zemnící FeZn 10 mm m 10,000
137. Dod. a mon. svorka zkušební SZb - odlitek ks 2,000
138. Provedení ochranného nátěru zemnících spojů ochr. asf. nátěrem soubor 1,000
139. Demontáž a zpětná montáž hromosvodného vedení m 35,000
140. Revizní zpráva hromosvodu soubor 1,000
141. Vysekání drážek do zdivá 30x40 mm m 113,000
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142. Vysekání drážek do zdivá 40x60 m 25,000

143. Zapravení rýh po uložení kabelů m 138,000
144. Vysekání kapes do zdivá 80x80x60 ks 56,000

145. Vysekání kapes do zdivá 100x150x70 ks 2,000

146. Zaplavení vysekaných kapes po uložení-montáži el. krabic ks 58,000

147. Demontáž el. krabic ks 35,000

148. Dod. a mon. el. krabic KP 67/2 m 35,000

149. Demontáž el. krabic s víčkem a věnečkem ks 21,000
150. Dod. a mon. el. krabic 6400-221 s víčkem a věnečkem ks 21,000

151. Demontáž dvouzásuvek ks 20,000

152. Dod. a mon. dvojzásuvka pod omítku 230V 5512C-2349 B1 Classic ABB ks 18,000

153. Dod. a mon. dvouzásuvky na povrch 230V ABB 5518-2029 B 1P44 ks 2,000

154. Demontáž zásuvky ks 4,000

155. Dod. a mon. zásuvka pod omítku 230V 5517-2389 B1 Classic ABB ks 4,000

156. Demontáž spínačů ks 14,000

157. Dod. a mon. spínačů Classic 3553-01289 B1 ks 7,000

158. Dod. a mon. spínačů č. 5 bílý 3553-05289 B1 Classic ABB ks 4,000

159. Dod. a mon. spínačů 3553-01929 B Praktik jednopólový LP44 ABB m 3,000

160. Demontáž sporákové přípojky ks 2,000

161. Dod. a mon. sporákové přípojky 39563-23 zapuštěná ABB ks 2,000

162. Demontáž el. přímotop. konvektorů ks 9,000

163. Dod. a mon. ECOFLEX TAC 10 rl. přím. konvektor 1000W ks 2,000

164. Dod. a mon. ECOFLEX TAC 20 el. přim. konvektor 2000 W ks 7,000

165. Demontáž svítidla žárovkového ks 3,000

166. Dod. a mon. svítidlo žárovkové ALFA bílá čirá - nástěnné vč. žárovek LED 10W ks 3,000

167. Demontáž zářivkové svítidlo ks 20,000

168. Dod. a mon. zářivk. svítidlo Trevos 12215 SB 110 E, vč. svět. zdroje ks 1,000

169. Dod. a mon. zářivk. svítidlo prachotěs. DICHT N - 136/PS lx36W/EVG, vč. svět. zdroje ks 1,000

170. Dod. a mon. zářivk. svítidlo RSTR 236 NT-EVG 2X36 W, vč. svět. zdroje ks 7,000

171. Dod. a mon. zářivk. svítidlo RSTR 158 NT-EVG 1x58 W, vc. svět. zdroje ks 1,000

172. Dod. a mon. zářivk. svítidlo RSTR 258 NT-EVG 2x58 W, vč. svět. zdroje ks 7,000

173. Dod. a mon. zářivk. svítidlo prachot. TL 3902A-2x36 W, vč. svět. zdroje ks 3,000
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174. Demontáž el. ventilátor ks 1,000

175. Dod. a mon. el. ventilátor D do 110 mm -VENTS 100 ML turbo 8539, vč. venk. žaluzie, kotvení, potrubí soubor 1,000
176. Demontáž el. radiátor ks 1,000

177. Dod. a mon. el. radiátor KDO-E 750/1850-230V - 1000W ks 1,000
178. Demontáž el. ohřívač vody závěsný vč. konzol ks 1,000

179. Dod. a mon. el. ohřívač vody svislý 1251, vč. pojíst, ventilu, přip. potrubí, konzol, ventilů soubor 1,000

180. Demontáž kabelů silových m 627,000

181. Dod. a mon. kabel CYKY-J 3x1,5 m 210,000

182. Dod. a mon. kabelů CYKY-0 3x1,5 m 15,000

183. Dod. amon. kabelů CYKY-J 3x2,5 m 380,000
184. Dod. a mon. kabel CYKY-J 5x2,5 m 22,000

185. Demontáž zem. vodiče m 30,000
186. Dod. a mon. zem. vodiče CY 6 ZZ m 30,000

187. Demontáž el. lišt vč. kotvení m 32,000
188. Dod. a mon. el. inst. lišt 17x17 vč. kotvení do zdivá m 32,000

189. Demontáž kabelů ohebných m 6,000

190. Dod. a mon. kabelů CYSY 3Gxl,5 bílý m 3,000

191. Dod. a mon. CYSY 5Gx2,5 bílý m 3,000

192. Demontáž chrániček PVC m 12,000

193. Dod. a mon. chránička 1420 K50 Monoflex EN 320 N PVC m 12,000

194. Demontáž výložníku ks 3,000

195. Dod. a mon. výložníku G oblouk - dl. vyložení 2 m ks 3,000

196. Demontáž svítidla venk. ks 3,000

197. Dod. a mon. svítidlo Philips BGS204 LED 100/740 I DM 48/60 A vč. jištění a svět. zdroje ks 1,000

198. Dod. a mon. svítidlo Philips BGS214 ECO 170/740 II 48/60 A vč. jištění a svět. zdroje ks 2,000

199. Demontáž jističů ks 21,000

200. Dod. a mon. jističe OEZ LTN - 10C-1 ks 2,000

201. Dod. a mon. jističe OEZ LTN-16C-1 ks 18,000

202. Dod. a mon. jističe OEZ LTN-16C-3 ks 1,000

203. Demontáž nulovacích a rozhodovacích můstků cs 2,000

204. Dod. a mon. nulovací a rozb. můstky N12 modré cs 2,000
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205. Demontáž proudového chrániče ks 1,000

206. Dod. a mon. chránič proudový 25A 4P 30mA lOkA OEZ ks 1,000

207. Demontáž zásuvky 230V a 400V pro uložení kabelů pod omítku ks 8,000

208. Zpětná montáž zásuvky 230V a 400V po uložení kabelů pod omítku ks 8,000

209. Zpracování PD dokumentace skutečného stavu v tištěné podobě o 3 kusech a elektronické formě o 1 kusu soubor 1,000

210. Revizní zpráva elektroinstalace soubor 1,000

211. Montážní plošina do 10 m soubor 1,000

212.
Zpracování jednopólového schématu zapojení rozvaděče, popsání jednotlivých okruhů ma popsání všech
vodičů v rozvaděči popisovacími bužírkami

soubor 1,000

Konstrukce klempířské

213. Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 47,600

214. Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 20,000

215. Demontáž svodu k dalšímu použití m 12,000

216. Oprava uchycení krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu do 30° m2 140,000

217. Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) z Pz plechu mechanicky kotvené rš 500 mm m 47,600

218. Montáž zpětná žlabu podokapního půlkulatého m 20,000

219. Montáž zpětná kruhového svodu m 12,000

220. Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,974

Konstrukce truhlářské

221. Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 25,000

222. Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 25,000

223. Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami z měkkého dřeva přes 100 mm m2 25,000

224. palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B m2 25,000

225. Montáž obložení stěn podkladového roštu m2 25,000

226. řezivo jehličnaté lať jakost I. 30x50inm m3 0,140

227. Montáž dveřních křídel otvíravých Handlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000

228. dveře vnitřní foliované plné 1 křídlové 60x197 cm kus 2,000

229. dveře vnitřní foliované plné lkndlové 80x197 cm kus 5,000

230. Montáž dveřního kování - zámku kus 7,000

231. zámek stavební zadlabací vložkový kus 7,000
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232. vložka zámková cylindrická oboustranná kus 7,000
233. Montáž dveřního kování - štítky dveřní kus 7,000
234. kování vrchní dveřní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4 kus 7,000

235. Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 7,000
236. Montáž plastových dveří jednokřídlovéch 1100x2100 vč. kotvení a pur pěny kus 1,000

237.
dveře plastové vchodové jednokřídlové 1100x2100 mm, bílé, plné, bezp. zámek klika-klika, samozavírač,
al práh

kus 1,000

238. Zapravení ostění a podlahy po osazení plast, vchod, dveří soubor 1,000
239. Montáž truhlářských prahů dveří 1 křídlových kus 7,000
240. práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 62cm vč. nátěru kus 2,000
241. práh dveřní dřevěný bukový tl 2cm dl 82cm vč. nátěru kus 5,000

242.
Dod. a mon. kuchyňské linky dl. 2,3 m (spodní skříňky,pracovní deska, horní skříňky) vč. nerez dřezu s
odkapovou plochou

soubor 1,000

243. Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky 2,3 soubor 1,000
244. Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,492

Konstrukce zámečnické

245. Oprava ocel. konstrukcí svařením m 8,000
246. Demontáž atypic. stříšky odřezáním 2000x900 mm soubor 1,000
247. Dod. a mon. stříšky kotvené na zdivo 2000x900 mm z polykarbonátu vč. okapu a kotvení soubor 1,000
248. Demontáž stříšky 1200x900 mm soubor 2,000
249. Zpětná montáž stříšky 1200x900 min vč. kotvení do zdivá soubor 2,000

250.
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním, uřezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50

kg
kg 142,000

Podlahy z dlaždic

251. Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných m 94,500
252. Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm ín 94,500
253. dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 298 x 298 x 9 mm m2 10,395
254. Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 20,550

255. Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 20,550

256. dlaždice slinutá TAURUS COLOR, 198 x 198 x 9 mm m2 22,605
257. Podlahy penetrace podkladu m2 20,550
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258. Podlahy spárování silikonem m 31,900

259. Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 34,000

260. Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa m2 20,550

261. Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,918

Dokončovací práce - obklady

262. Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty m2 41,850

263. Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 41,850

264. obkládačka Neo, 198 x 248 x 6,8 mm m2 46,035

265. Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 41,850

266. Odstranění profilu ukončovacího rohového m 10,000

267. Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 10,000

268. Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 41,850

269. Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000

270. Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 9,000

271. Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 2,000

272. Řezání rovné keramických obkládaček kus 27,000

273. Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,722

Dokončovací práce - nátěry

274. Vyvěšení a zavěšení dveřních jednoduchých křídel m2 11,800

275. Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 12,000

276. Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru m2 25,000

277. Lazurovací dvounásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí m2 12,000

278. Lazurovací dvounásobný akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí m2 25,000

279. Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 18,000

280. Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,800

281. Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí rn2 18,000

282. Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 18,000

283. Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 18,000

284. Krycí dvounásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí m2 11,800

285. Ometení krytiny před provedením nátěru m2 163,800

286. Omytí krytiny před provedením nátěru m2 163,800
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287. Základní jednonásobný polyuretanový nátěr krytiny z plechu m2 163,800

288. Krycí dvounásobný polyuretanový nátěr krytiny z plechu m2 163,800

289. Obroušení omítek před provedením nátěru m2 24,960

290. Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 24,960

291. Krycí dvounásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 24,960

Dokončovací práce - malby a tapety

292. Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 95,000

293. fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25 p, 4 x 5 m m2 99,750

294. Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 365,000

295. Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m m2 365,000

296. Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 365,000
Cena celkem bez DPH 2 065 927,21 Kč
DPH 21% 433 844,71 Kč
Cena celkem vč. DPH 2 499 771,92 Kč
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