DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 10/2016 uzavřené dne 18. 10. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Zhotovitel: 
PS – STAV Náchod s.r.o.
Na Hamrech 1444, 547 01  Náchod
Zapsaná v obchodním rejstříku v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31554
           
Jednající: 		Pavel Sedláček, jednatel
IČ : 			28858531
DIČ: 			CZ28858531   	 
Bankovní spojení: 	
Číslo účtu:  		
Tel./Fax: 		
E-mail: 		
(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel :
Česká Republika – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
IČ:			71185241
DIČ:			není plátce DPH
Sídlo:			Collinova 481, 502 00 Hradec Králové
Za níž jedná:		Ing. Jaroslav Bačina, ředitel
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:		
Zástupce pro věci 
technické:		
Telefon:		
Email:			
 (dále jen „objednatel“)	
                  
I.
1.1. 	Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen 	„dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 10/2016 ze dne 18. 10. 2016 (dále jen „smlouva“), 	jehož předmětem je smluvní ujednání o cenovém dopadu provedení dodatečných 	stavebních prací podle Soupisu prací – vícepráce – Dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 	1 tohoto dodatku (dále jen „soupis prací - vícepráce“), na investiční akci: „KP Náchod 	– Stavební úpravy stropu pod půdou“, číslo SMVS 046V013000566.
1.2. 	Práce vyjmenované v soupisu prací - vícepráce jsou dodatečnými stavebními pracemi, 	které 	nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba 	vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností s tím, že dodatečné práce 	jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací vyjmenovaných v soupisu 	prací a 	jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle smlouvy.
1.3. 	Cena za dodatečné stavební práce, vyjmenované v soupisu prací – vícepráce, bude 	ponížena o cenu méněprací, které vznikly v souvislosti s touto změnou, uvedených 	v Soupisu prací – méněpráce – Dodatek č. 1 (dále jen „soupis prací – méněpráce), 	který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.


II.
2.1. 	V článku IV. odst. 1 smlouvy se upravuje znění článku takto:
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]„Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve stavebních úpravách stropu pod půdou za podmínek obsažených v této smlouvě a ve znění dodatku č. 1, podle požadavků  projektové dokumentace vypracované společností STEBAU, s.r.o., IČ 47470569,  dále v souladu s podmínkami výběrového řízení s názvem „KP Náchod – Stavební úpravy stropu pod půdou“, č.j.: KÚ-01928/2016-660-1001 a za podmínek stavebního povolení č. 80/2016-2 (dále jen „stavební povolení“) ze dne 30. 9. 2016, vydané Městským úřadem v Náchodě, odbor výstavby a územního plánování, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. (dále též jen „dílo“). Oceněný položkový rozpočet, který byl součástí výběrového řízení, tvoří nedílnou součást této smlouvy – Příloha č. 2.“
2.2	Cena za provedení prací specifikovaných v soupisu prací – vícepráce a v soupisu prací 	- méněpráce, se sjednává v celkové výši 185.123,96 Kč bez DPH, tj. 224.000,-Kč 	s DPH.
2.3	V článku III. odst. 3 se upravuje znění článku takto:
	Zhotovitel provede a předá dílo do 15. 2. 2017.

 2.4.	Zhotovitel a objednatel se dohodli na dílčí fakturaci podle objemu skutečně provedených 	prací, a to ke dni 20. 12. 2016. Nedílnou součástí faktury (daňového dokladu) bude 	objednatelem potvrzený soupis provedených prací. Splatnost faktury (daňového 	dokladu) je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

III.
3.1. 	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.2. 	Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž 	jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel.
3.3.  	Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za 	jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními 	podpisy.
3.4. 	Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu objednatele, jako 	zadavatele veřejné zakázky.
3.5. 	Objednatel zveřejní tuto smlouvu v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 	Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 	o registru smluv – Zákon o registru smluv, v platném znění.
3.6. 	Přílohy:
· Příloha č. 1 - Soupis prací – vícepráce – Dodatek č. 1,
· Příloha č. 2 – Soupis prací – méněpráce – Dodatek č. 1.


V Hradci Králové dne…………….				V Hradci Králové dne…………..

 Za objednatele:                                             			Za zhotovitele:


………………………………..				………………………………..
												
Ing. Jaroslav Bačina, ředitel   				Pavel Sedláček, jednatel
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