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D O D A T E K  Č .  1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

u z a v ř e n é  d n e  1 5 .  7 .  2 0 1 9  
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                oddíl Pr vložka 1342 
Zastoupená:           
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

 
(dále jen „objednatel“) 
 

Ficek CZ, s.r.o. 
Sídlo:    Bedřicha Nikodema 4483/3, 708 00 Ostrava – Poruba 
Zapsaný/á:   v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  

vložka 35029 
Zastoupený/á:           
IČO:    28618840 
DIČ:     CZ28618840 
ID datové schránky:  r6gnm52 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních 
a ve věcech technických: 

 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  
 

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na 
uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Nový 
Jičín, Suvorovova, logistický areál – nátěr kovových konstrukcí hal K-12“ uzavřené mezi výše 
uvedenými smluvními stranami dne 15. 7. 2019. Tímto dodatkem č. 1 se ruší stávající znění čl. 
III. smlouvy a nahrazuje se novým zněním: 
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1) Článek III. Termín a místo plnění: 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po převzetí místa plnění. 
Objednatel se zavazuje, že předá místo plnění zhotoviteli na základě jím uskutečněné písemné 
výzvy dle čl. VI. odst. 3. této smlouvy. Předání staveniště může být zahájeno až po nabytí 
účinnosti smlouvy dle čl. XIII. odst. 2. této smlouvy. 

 
Termíny realizace díla: 
I. etapa: červenec – září 2019 – Haly SO č. 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40 a 43 
II. etapa: listopad 2019 – Haly SO č. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41 a 44 
 
Místem plnění je Nový Jičín, Suvorovova 2195, skladový areál. 

 
 
Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel. 
 




