Dodatek č.1 na vícepráce ke smlouvě na akci H2/2019 č.p. 1399 Purgešova v Hranicích – nátěr zárubní, mříží a zábradlí 


Smluvní strany:
Objednatel:     EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice
Zastoupena :     Ing. Dagmar Žeravíková, v pověření představenstva
Bankovní spojení:  xxx, expozitura xxx
Č.ú. :  xxx
IČ    :  619 74 919
DIČ :  CZ619 74 919
Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel: 
Michal Sobotka
Struhlovsko 1214, 753 01  Hranice
Bankovní spojení: xxx
Č.ú.: xxx
IČ :  18068707
DIČ : CZ6307011524

(dále jen jako „zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU


1.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy na akci H2/2019 ze dne 27.3.2019 a s tím   
            související změna ceny díla a některé související otázky.              
1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných nátěrových   
      prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou, které nebyly obsaženy v původních           
	zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění smlouvy na zakázku    
	„H2/2019 - č.p. 1399 Purgešova v Hranicích, nátěř zárubní, mříží a zábradlí.
1.3. Úprava předmětu smlouvy se týká dodatečných prací a doplňků, které je nutno provést    
      pro řádné provedení díla.

2. VÍCEPRÁCE
            
2.1.     Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 	nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení 	původního předmětu plnění a jejich celková cena nepřesahuje 30% ceny původního 	předmětu plnění.
           Jedná se o nátěr zárubní u spojovacích dveří mezi kancelářemi.
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2.2.     Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být odděleny od původní 
           objednávky na práce, jelikož jsou tyto dodatečné práce zcela nezbytné pro dokončení 
           předmětu původní objednávky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce   	provedeny původním zhotovitelem dle objednávky.
2.3.     Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiloženého soupisu prací, a to po 
            odsouhlasení oběmi smluvními stranami.
2.4.      Cena za vícepráce je stanovena soupisem prací a materiálu, který tvoří přílohu č. 1 	tohoto dodatku. 
2.5.      Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění 	dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací, který předloží 	zhotovitel v nabídce na realizaci plnění z objednávky ve znění změn a úprav dle výše 	uvedených článků tohoto dodatku.



III. CENA O DÍLO

3.1.     Původní cena za dílo:
xxx,- Kč bez DPH
           21% DPH
xxx,- Kč DPH
xxx,- Kč včetně DPH

3.2.     Nová cena za dílo: 
[bookmark: _GoBack]           xxx,- Kč bez DPH
           21% DPH
xxx,-  Kč DPH
xxx,- Kč včetně DPH  



IV. DOBA PLNĚNÍ
   

4.1.     Termín ukončení všech prací: 28.6.2019.



V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


5.1.     Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 27.3.2019 zůstávají beze změny.
5.2.     Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 
            1 obdrží zhotovitel a 1 objednatel.
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5.3.     Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními
           stranami.













V Hranicích dne 24.6.2019










………………………………….                         ……………………………………
             za objednatele	      za zhotovitele
   Ing. Dagmar Žeravíková	                                                  Michal Sobotka                                       
  V pověření představenstva
      EKOLTES Hranice, a.s.
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