
č. Objednatele: DPMO/2018/70/114                             č. Zhotovitele   18073/18
Dodatek č.1 

Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a o výkonu autorského dohledu pro stavbu: 
Výměna technologie MR Západ, dispečinku měníren a stavební úpravy objektu
kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), uzavřely níže uvedeného dne 29. 10. 2018 dále uvedené smluvní strany.

Článek I. 

Smluvní strany

1.  
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

     
Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

     
IČ:



476 76 639

DIČ:   



CZ47676639

adresa datové schránky: 
mtsdrnx

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. ú. 8010-0909113883/0300


zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

         zastoupený
Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, předsedou představenstva

                     

Ing. Pavlem Zatloukalem, místopředsedou představenstva  
     
(dále jen Objednatel)
                                                  a

2.  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
    
Kounicova 688/26, 602 00 Brno
     
IČ:     



44 96 04 17
DIČ:   



CZ44960417

     
adresa datové schránky:   
Tfy5bmb
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 63108641/0100


zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803
zastoupený Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
 Ing. Radomírem Hanákem, jednatelem společnosti 

 Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti 

(dále jen Zhotovitel)

Článek II.

 Předmět dodatku
1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu č.1 (dále jen „ZL“) a v souladu s článkem XII. Odst. 1 smlouvy dohodly na změně rozsahu předmětu díla - jeho rozšíření z důvodu požadavku Objednatele. V této souvislosti se mění odst. 1.2. čl. III. Doba plnění, které se mění a nově zní takto:

1.2.    DPS                     
nejpozději do 30.10.2019.
2. Dále se v této souvislosti mění odst 1.2. čl. V. Cena díla a platební podmínky, které se mění a nově zní takto:

1.2. Za dokumentaci pro provádění stavby (DPS)

805.000,- Kč
(slovy osm set tisíc pět korun českých) bez DPH.

3. Na realizaci tohoto díla byla podána žádost o poskytnutí podpory Evropskou Unií – Fondem soudržnosti prostřednictvím Operačního programu Doprava 2014-2020 v rámci projektu „Měnírna Západ“, registrační číslo CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000403. V souvislosti s poskytnutím dotace se Smlouva o dílo doplňuje o čl. VIIIa. Povinnosti zhotovitele spojené s poskytnutím dotace.

VIIIa.

Povinnosti zhotovitele spojené s poskytnutím dotace

1. Na předávacím protokolu bude uveden název a registrační číslo projektu.

2. Faktura bude označena názvem projektu a jeho registračním číslem.

3. V rámci jedné faktury nebudou zahrnuty investiční a neinvestiční výdaje.

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 příp. do pozdějšího data, stanoví-li to české právní předpisy.

5. Zhotovitel se v souvislosti s financováním realizace projektu zavazuje k poskytnutí veškeré dokumentace vztahující se k projektu a k účinné spolupráci při výkonu kontroly hospodárného, účelného a efektivního nakládání s poskytnutými finančními prostředky, kontroly dodržování právních předpisů a příslušných metodických postupů tak, aby kontrolním pracovníkům (poskytovatele a Řídícího orgánu, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu, finančních orgánů, Platebního a certifikačního orgánu) bylo umožněno provedení kontroly v souladu s § 3 odst. 5 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Článek III. 

Závěrečná ustanovení

3.1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 29.10.2018 zůstávají beze změn.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Změnový list č.1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv.  

3.5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejňovat smlouvy (dodatky) v registru smluv bude objednatel. Smluvní strany se dohodly, že uzavřený dodatek se zveřejní celý.

V Olomouci dne 29.7. 2019
……………………..…………………..                           ……………………..….....………………..
  za Objednatele                                                                 za Objednatele     

   Ing. Jaromír Machálek, MBA



      Ing. Pavel Zatloukal
 
       předseda představenstva


          místopředseda představenstva

Dopravního podniku města Olomouce, a.s.
          Dopravního podniku města Olomouce, a.s.

V Brně dne  29.7.2019
…..……………................………………………

za Zhotovitele

Ing. Kamil Chmela  
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o. 
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