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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo SOD-5/2019 ze dne 16. dubna 2019
Název díla: Stavební opravy dispečinku Modřany - Pejevové
Číslo smlouvy Objednatele: SoD-5/2019
Číslo smlouvy Zhotovitele: 31902
Projekt číslo: 

 	který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany: 

I. Kolektory Praha, a.s.
se sídlem:			Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany
IČO: 			26714124			
DIČ: 			CZ26714124
zastoupeny:		Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva
Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva
zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „Technický zástup Objednatele“):	Ing. Antonín Novák, Alena Samková
 (dále jen „Objednatel“) 

II. VISTORIA CZ a.s.
Zastoupený:	Ing. Ivanem Němcem, statutárním ředitelem          
Se sídlem:		Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO:		25110977            	
DIČ:		CZ25110977      	
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B4581
Bankovní spojení: 
číslo účtu 1: 5250221028/2700, UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
číslo účtu 2: 2005000009/6000, PPF Banka, a.s. Praha 6 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	Ing. Drahomír Piksa 
Osoba oprávněná za vedení stavby: 			Ing. Drahomír Piksa
Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby: Ing. Jan Vavrečka
(dále jen „Zhotovitel“)
I. Předmět Dodatku
I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SOD-5/2019 uzavřené dne 16. dubna 2019 (dále jen „Smlouva“) v rozsahu změnových listů (ZL)     č. 1.
I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem pro tuto změnu jsou „vícepráce“ vyvolané změnou organizace výstavby v návaznosti na změny při realizaci stavby. 
Absolutní hodnota kladných změn činí 568 543,81 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí ZL 147 320,36 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 715 864,20 Kč bez DPH.
Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III první odstavec odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:
Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 9 024 552,59 Kč 
(Slovy: devětmilionůdvacetčtyřitisícpětsetpadesátdvě) koruny korun české, 59 haléřů) bez DPH. 


I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.
II. Závěrečná ustanovení
II.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
II.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
· Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
· [bookmark: _GoBack]Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
II.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail vistoria@vistoria.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

V Praze dne dle el. podpisu				V Praze dne dle el. podpisu	




............................................. 				............................................. 
VISTORIA CZ a.s. 					Hlavní město Praha 
Ing. Ivan Němec					v zastoupení 
statutární ředitel 					Kolektory Praha, a.s. 
								Ing. Petr Švec 
předseda představenstva

		







								..............................................
								HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
								v zastoupení
								Kolektory Praha, a.s.
								Mgr. Jan Vidím
								místopředseda představenstva

2/4
5/4

