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Objednatel: Sídlem: Zastoupen:

Dodatek č.1
k smlouvě o dílo : Oprava povrchu chodby na 2.NP budovy LDN II podle § 2586 a násl. občanského zákom1cu, uzavřená mezi

Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace
Polní 553/3, 639 00 Brno
MUDr. Josefem Drbalem, ředitelem

Kontaktní osoba ve věcech technických: 
Kontaktní email:	
IČO:	48512478
DIČ:	CZ48512478
(dále jen Objednatel)


Zhotovitel: se sídlem zastoupený: tel:
e-mail: IČ: DIČ:
bankovní spojení: č. účtu:

WALER, spol. s r.o.
Selská 61, 614 00 Brno
Luboš Půček, Vlastimil Boháč 


[bookmark: _GoBack]25309536 
CZ25309536
Komerční banka

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíle C, vložka 24092

ve věcech smluvních: ve věcech technických: (dále jen Zhotovitel)

 



v důsledku nutných změn v provedení některých prací oproti původnímu předmětu díla se uvedené smluvní strany dohodly na následující změně ryše citované smlouvy o dílo (dále jen
,,smlouva'') takto:

I. Předmět plnění specifikovaný v odst.I: ,,Provedení stavebních úprav budovy v Brně, Polní 3, umístěné na pozemku p. č. 420/3, k. ú. Štýřice, a to opravy chodby na 2. nadzemním podlaží této budovy."

Změnový list č. I zahrnuje jak vícepráce, tak i méněpráce

Výše uvedené změny plnění jsou popsány v změnovém listě 1 a podrobně specifikovány položkovým rozpočtem.


II. Cena díla se v důsledku odst. I tohoto dodatku navyšuje o 53 611,- Kč bez DPH.
Čl. 4 „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny", odst 4.1.1 se mění a zní takto:
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,,4.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:


Cena bez DPH DPH
Cena celkem včetně DPH

4 578 454 ,- Kč
961475,- Kč
5 539 929 ,- Kč


III. V ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.



V Brně dne 30.7.2019




Objednatel:






MUDr. Josef Drbal
ředitel nemocnice

V Brně dne 8.7.2019


Zhotovitel:





Luboš Půček
jednatel
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