
'I Y -¡̂ y° 

1 

 

 

 
 
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 18/B/19 

Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace  

Zapsaná v: OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33 

Sídlo: Pod Vinicemi 9,301 00 Plzeň 

Zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace 

IČ: 00377015 

DIČ: CZ00377015 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Osoby oprávněné k jednání po stránce: 

Smluvní: Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace 

Technické: Ing. Radek Martinec, technický náměstek 

Ján Sýkora, stavební technik 

(dále jen „ objednatel/ZOO a BZ“) 

a 

HBH atelier s.r.o. 

Zapsaná v :             OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 7071 

Sídlo:                       Letkovská 6, 326 00 Plzeň 

Zastoupená:             Ing. Václavem Hlinkou, jednatelem společnosti 

                                Ing. Ladislavem Hřebenářem, jednatelem společnosti 

IČ:                           64360938 

DIČ:                        CZ64360938 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoba oprávněná k jednání po stránce: 

Smluvní: Ing. Václav Hlinka, jednatel společnosti 

Ing. Ladislav Hřebenář, jednatel společnosti 

Technické: Ing. Jiří Beránek, Ing. Ladislav Hřebenář 

(dále jen „zhotovitel“) 

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“) 

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: 

„WAHAROA - brána do země Maorů“ 

Článek I. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět díla, čl. III. Cena díla a fakturační podmínky a 

čl. IV. Doba a místo plnění výše uvedené smlouvy takto:  
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ČI. II. Předmět díla: 

V souladu s bodem 2 čl. II. Předmět díla se smluvní strany dohodly na doplnění dokumentace DPS v 

části chlazení a topení o tepelné čerpadlo a v části elektro o elektrický ohradník. 

Čl. III. Cena díla a fakturační podmínky: 

1. Z titulu zapracování přijatých změn do rozpracované dokumentace DPS se smluvní strany dohodly 

na navýšení ceny díla o částku 10.020, - Kč bez DPH. 

2. Nová celková cena díla činí: 119.140, - Kč bez DPH 

Čl. IV. Doba a místo plnění: 

1. Doba dokončení díla: smluvní strany se dohodly na novém termínu dokončení díla, a to nejpozději 

do 30.9.2019. 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají 

v platnosti. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle 

jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně 

tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

V Plzni dne : 29.7.2019                                                   V Plzni dne: 23.7.2019 

            Za objednatele:                                                       Za zhotovitele: 

……………………………..                                      ………………………………. 

    Ing. Jiří Trávníček                                                              Ing. Václav Hlinka 

ředitel příspěvkové organizace                                              jednatel společnosti   

Zoologická a botanická zahrada                                            HBH atelier s.r.o. 

města Plzně, příspěvková organizace        

 

                                                                                   ….………………………… 

                                                                                                     Ing. Ladislav Hřebenář 

                                                                                            jednatel společnosti 

                                                                                                       HBH atelier s.r.o.  

  

 


