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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-035

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6

vedoucí oddělení provozu Brno odboru
provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým
majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č.
219/2000 Sb„ o majetku České republiky a jejím vystupování v
právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
za Agenturu hospodaře ozu Brno:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech organizačn

za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):
- ve věcech technických:

•

-osoba odpovědná ve věcech BOZP:

E-mai 1:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 84, 662 10 Bmo

dále také jen „objednatel11 na straně jedné

a

L.N.O., s.r.o
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 15882
Sídlo: Karásek 2121/11, 621 00 Brno
IČO: 60714018
DIČ: CZ6Q714018
Bankovní
Číslo účtu:

Zastoupená: jednatelkou
Kontaktní o
- ve věcech smluvních:
- ve kých
Fa
E-mail:
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Datová schránka: cediwrt
Adresa pro doručování: Karásek 2121/11, 621 00 Brno 

dále také jen „zhotovitel na straně druhé

podle ustanovení § 2586 zákona i. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
Eoc nl1ída ntakejen ”0Z")’ Uzav,raj‘ na p|níni veřejné zakázky zadané v zadávacím řízení 

FS 0624 - Demolice v posádce Vyškov", systémové Číslo NEN N006/19/V00005152 jako 
veřejná zakázka malého rozkazu podle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání
veřejných zakazek, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále také jen 
„smlouva44): J

Článek I 
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění odstranění nevyužívaných, staticky narušených objektů
v kasarnach Dědice a ve VVP Březina s cílem zajištění bezpečnosti

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: 
" Demolice v posádce Vyškov14, kterým se rozumí souhrn plnění:

2.1.1. odstranění nevyužívaných, staticky narušených objektů v kasárnách Dědice a ve VVP 
Březina.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č. 1 smlouvy 
MPS 0624 - Demolice v posádce Vyškov", systémové číslo NEN N006/19/V00005152. 
Příloha je nedílnou součástí této smlouvy.
K odstranění objektu VVP Březina, Úseková věž dvoupodlažní, b. č. 004 byla 
zpracována dokumentace bouracích prací. Odstranění tohoto objektu bylo ohlášeno 
příslušnému stavebnímu úřadu (MO SDK, OSD Olomouc), který vydal souhlasné 
stanovisko čj. MO 259712/2018-121601. Při provádění demolice budou zhotovitelem 
dodrženy podmínky, stanovené v těchto dokumentech. Zhotovitel prohlašuje, že byl s 
uvedenými dokumenty seznámen.

Práce budou provedeny v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy 
(cenová kalkulace) a za dodržení následujících podmínek:

a) Zemina z odkopávek bude opětovně použita k zásypům po vybouraném objektu. U 
nově dodané zeminy bude doložen její původ a bude vyhovovat limitům dle příl. č. 10. 
íab. č. 10.1. a č. 10.2 vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré 
zásypy budou hutněny.

b) Při provádění díla budou veškeré odpady průběžně evidovány, tříděny a poté odvezeny 
a odstraněny nebo využity v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů (mimo zeminy z odkopávek použité k zásypům). Původcem 
odpadu vzniklého při provádění díla (kromě kovového odpadu - viz bod c) níže) je 
zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za to, že s odpady bude naloženo v souladu 
s ustanovením § 80 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s prováděcími 
právními předpisy zákona o odpadech, tj. vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog
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odpadů, vyhlášky MŽP ck 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Zhotovitel odpovídá za zatřídění odpadu dle Katalogu odpadů (vyhl. MŽP č. 93/2016 
Sb.) a zajistí zpracování veškerých příslušných dokladů (základní popis odpadu apod.) 
vč. pnp. provedení laboratorních rozborů, potřebných pro jeho odstranění v souladu s 
platnou legislativou.

c) Zhotovitel doloží objednateli doklady o způsobu naložení s odpady, vzniklými 
prováděním díla vč. vážních lístků. Při nakládání s odpady je nutno respektovat 
povinnosti původce odpadu a postupovat v souladu s §16 zákona o odpadech. Doklady 
o způsobu likvidace odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací 
Ujezdnímu úřadu Březina. Kovový odpad z demolic zůstává v majetku objednatele 
bude separován, upraven rozřezáním na díly velikosti ccalmxlm (plechy) nebo 
délky cca 2 m (tyčové prvky) a uložen na místa určená osobami oprávněnými
objednatelem jednat ve věcech technických za PS 0624.

d) Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno a uvedeno do původního stavu.
V případě potřeby změny dle aktuálních požadavků při provádění díla oproti popisu v 
dokumentaci bouracích prací bude postupováno dle pokynů osoby oprávněné 
objednatelem jednat ve věcech technických a ustanovení této smlouvy.

f) Před zahájením demoličních prací bude provedeno vytýčení inženýrských sítí.
g) Zhotovitel prohlašuje, že byl s objekty určenými k demolici seznámen v rámci 

zadávacího řízení.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, 
nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení 
staveniště, včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu a provedení 
veškerých ^ prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související 
s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je 
zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle 
smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně 
seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal 
objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky ajiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předaném výkazu 
výměr zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předaného výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo 
požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla:
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla.
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto 
ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádné provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
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2.6. Zhotovitel se dále zavazuje po uzavření dodatku této smlouvy provést případné 
dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, 
jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až 
v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče 
předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen ,,vícepráce“).

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že 
některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné 
k řádnému provedení díla (dále také jen ,,méměpráce“), nebudou zhotovitelem po 
uzavření dodatku této smlouvy provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 
smlouvy, a to ve výši:

1 692 376,50 Kč bez DPH
(slovy: jeden milion šest set devadesát dva tisíce tři sta sedmdesát šest celých a padesát

setin korun českých).
3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné 

v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 355 399,07 Kč a celková cena za dílo 
včetně DPH tedy činí 2 047 775,57 Kč.

3.2.1. Pokud v průběhu trvání této smlouvy dojde ke změně v zákonné sazbě DPH, 
sjednávají smluvní strany, že takováto změna nevyžaduje uzavření dodatku ke 
smlouvě, a od účinnosti takové změny v sazbě DPH se jí strany budou řídit. Smluvní 
strany se dohodly, že zhotovitel, který v okamžiku podpisu této smlouvy není plátcem 
DPH, ale v průběhu plnění této smlouvy se plátcem DPH stane, bude oprávněn 
objednateli účtovat nabídkovou cenu, která se bude považovat za cenu včetně DPH

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena 
jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou 
již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené splněním této smlouvy (všechny 
práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a 
odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této 
smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně
provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou
provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude 
v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze změnit za předpokladu sjednání dodatku k této
smlouvě, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle 
či. 2.6. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel 
až po uzavření dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou položkového rozpočtu, popř. 
s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez 
zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny 
materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude 
v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
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3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací 
URS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, 
maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně 
montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované 
položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. 
smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob 
a vozidel do vojenského objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 120 dnů 

od zahájení plnění
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě 
smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve 
věcech technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod 
přerušení a přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem 
zástupce zhotovitele. Zápis o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možné, 
i datum ukončení přerušení. Bez splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění 
stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech 
smluvních žádost o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat 
objektivní důvod přerušení a požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným 
způsobem o přerušení plnění díla lze v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud 
zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti vyhoví a písemně přerušení plnění 
potvrdí, má se za to, že k přerušení plnění díla došlo v termínu uvedeném v zápise 
žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí zápisu žádosti o 
přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh 
přerušené lhůty plnění díla a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany 
elektronicky. Objednatel po ukončení přerušení plnění díla podle ustanovení čl. 4.4. 
nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy 
upravující termíny dotčeně přerušením plnění. Termín pro dokončení plnění a pro
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předáni a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené harmonogramem plnění se 
prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: v pracovní dny od 7:00 - do 16:00, soboty, neděle a státní svátky po 
předchozí domluvě.

4.8. Místem plnění jsou sklady uhlí u b. č. 077-089, 283, posádková koupelna b. č. 25, 
sklad cvičné varny b. č. 14 v areálu kasáren Dědice, CE: 06-34-01 a Úseková věž 
dvoupodlažní b. č. 4 ve VVP Březina, CE: 06-33-17-004.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 02;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o 
tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde 
k převzetí došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci osoby odpovědné za oblast BOZP (dále také jen ,,BGZP“) vykonává 
za objednatele Eliška Čecháková.

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy; 

k) Je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrol za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních 

prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body 
elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení 
inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k 
jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců 
inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
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V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím 
předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku 
s prohlášením o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovíte! je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání 
staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné 
(popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do 
původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je 
povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a 
vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného 
díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při 
práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou 
dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
5.10. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí 
staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení 
staveniště. Ve věcech zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla 
nebo termíny plnění se zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, 
informovat osobu objednatele pro věci technické rovněž e-mailovou zprávou, bez 
emailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl proveden. Každá strana stavebního 
deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a osobou objednatele pro věci 
technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. Během 
pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.0. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah 
stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. 
Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele 
do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko 
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li 
k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené Ihůtě dohodou smluvních stran.

5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. 
Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným 
smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické 
energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.

5.13. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit 
nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto 
práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umísťování, 
přemísťování a udržování dopravních značek v souvislostí s průběhem prováděných 
prací.

5.14. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za 
jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými 
škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření 
s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.

5.15. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateii.
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Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. 
Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam 
všech svých poddodavatelů Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel 
oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné 
práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou 
kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit.

5.16. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami.

5.17. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní 
strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují 
technické požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, 
zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než 
v roce 2018), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným 
technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 
příslušnými doklady.

5.19. Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob.

5.20 Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla 
zakryty, mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl.
6.2. smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto 
odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to 
z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní 
rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., 
o podmínkách ukládání odpadu na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, 
železo, ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod.), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho 
likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci 
realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. 
naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a 
kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami 
budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy 
a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním 
(montážním) deníku.
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Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném 
pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě 
před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla 
oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a 
zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených 
prací a dodávek včetně dokumentace uvedené v bode 7.1.1. tohoto článku. O předání 
předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat 
osoby oprávněné j ednat ve věcech technických.

7.1. L K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze 

a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních 

ověřujících řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, 
technických norem a požadavků této smlouvy;

- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla;
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti 

mající vliv na jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude 

učiněn záznam do stavebního deníku.
7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel 

se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky 
zjištěné při přejímce díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují; vady budou odstraněny nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
předání, pokud se strany písemně nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. 
O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci 
vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu 
a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude 
za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného 
díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"'), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:
Provozní středisko 0624 Vyškov 
Záhlaví faktury bude vyplněno:
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Odběratel: IČO: 60162694
Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura 
hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 
Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta 
Nejedlého, 682 01 Vyškov

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., věznění pozdějších předpisů 
a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční Číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez 
tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu 
prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur 
doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, 
neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady 
v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod 
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu 
ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu 
doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená 
faktura.

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči 

němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, 
je po celou dobu plnění díla objednatel.

9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci
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smluvními stranami.
9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do 

předání objednateli nese zhotovitel.
9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku 

provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody 
nahradit nebo odstranit na své náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 4 mil. Kč. 
Pojistku je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 10 dnů po zahájení 
plnění.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

Í0.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 
měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel 
odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. 
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho 
reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu 
záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne 

jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady 
do 20 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, 
že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto 
částku do 15 dnů ode dne jejího vyúčtování objednatelem uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí 

osobě v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních 
prací sjednaný v čl. 4. 1, nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny 
díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč, a to za každý
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i započatý den prodlení.
11.4. V případě prodlení s předložením pojistky podle ustanovení čl. 9.6. smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové sjednané ceny díla 
včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.16. smlouvy provede předem 
neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci zadávacího řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných 
prací bude vykonávat zaměstnanec zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné 
kvalifikace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny 
díla včetně DPH.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále 
BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na 
převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení 
předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč při 
prvním zjištění porušení předpisů BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč .

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno 
k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí 
zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. 
smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to za 
každé jednotlivé porušení těchto povinností.

0.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob, ve znění pozdějších 
předpisů

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná 
strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. 
Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. 
Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná 
samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 
OZ.

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na 
samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu 
zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). 
To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli 
smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1, Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
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12.2.

a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní 
příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských 
států NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto 
objektu, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této 
souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání 
staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení 
zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní 
prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 
3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo 
občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek 
dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. 
Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele 
k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného 
nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do 
likvidace a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit 
objednateli zahájení insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel 

uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči 
majetku zhotovitele vyhlášeno insolvencní řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvencní návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit 
druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení 
smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel
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nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této 
smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, ze je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na 

straně zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči 

schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami 
sjednán, na dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotoviteli oznámených vad zápisem 

do stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným 
přípisem objednatele;

h) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
zadávacího řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy 
kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno 
oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s 
odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost; obdobně 
bude postupováno v případě ukončení smlouvy dohodou smluvních stran.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinností obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, 

kterým je stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „dílčí 
konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na 
adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu 
předání díla”, při předání se postupuje přiměřeně dle ČI. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní 
strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou 
řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené 
poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této
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smlouvy. Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo
svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen
,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů budou
vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení
§ 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob
jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského
průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové
adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti,
které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se
dozvěděly v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným
subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 15 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě
a uložena v NEN,

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že
byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle,
určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

14.16. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.l: položkový rozpočet - počet listů: 5

za objednatele

rno
Česká republika — Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
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Výkaz výměr- “Demolice v posádce Vyškov"

P.č. Práce JM Množství

Cena za
jednotku bez
DPH

Cena celkem bez
DPH

Kasárna Dědice
Sklady uhlí u budov 077 až 089

1 vytýčení inženýrských sítí (kabely nn, slaboproud, voda, plyn) kpl 1,00

2

odstranění náletových dřevin s kořeny, průměr kmene do 400mm, odvoz dřevní hmoty do 20
km ks 6,00

3 odstraněni náletových keřů, likvidace dřevní hmoty m2 45,00

4 odstranění krytiny z těžkých asfaltových pásů m2 164,00

5 odstranění plechové krytiny m 182,00

6 odstranění oplechování střešních říms, rš 330mm m 327,00

7 vyvěšení ocelových dveří atipických 800/1800mm ks 28,00

8 vybourání ocelových zárubní 800/1800 mm ks 28,00

9 demontáž okenních mříží do plochy 1 m2 ks 11,00

10 vybourání ocelových oken do plochy 1 m2 ks 11,00

11 vyklizení objektu od komunálního odpadu a uhlí m 28,00

12 demolice dřevěného stropu trámového, s podbitím a záklopem m2 164,00

13 depolice železobetonových stropů tl. 120 mm m2 182,00

14 demolice betonových opěrných zídek včetně základů m3 116,48

15 demolice cihelného zdivá tl. 300 mm m3 209,66

16 demolice betonové podlahy a základových pasů m3 275,18

17 rozebrání dřevěného přístavku 4x3x2,2 m ks 2,00

18 rozebrání ocelového přístavku 6x3x2,2 m. Rozřezání na kusy do 1,5 m2. ks 2,00

19

zabezpečení podzemních kabelů a plynovodu proti poškození překrytím silničními panely, v š.

2m m 82,00

20 úprava terénu, navezení a pozprostření zeminy, vysvahování s hutněním m2 290,00

21 dodávka a dovoz zeminy pro vysvahování m3 166,00

22 úprava terénu, navezení a pozprostření ornice v tl, 150 mm, zatravnění vč. dodávky osiva m2 290,00

23 dodávka a dovoz ornice pro zatravnění m 43,50

24

odvoz a likvidace ostatního odpadu (blíže nespecifikováno-z vyklizených objektů) - odpad
kategorie "O” t 53,20

25 odvoz a likvidace betonové a kamenné suti - odpad kategorie "O" t 988,00

26 odvoz a likvidace cihelné suti - odpad kategorie "O" t 377,39

27 odvoz a likvidace skla - odpad kategorie "O" * 0,12

Stránka



28 odvoz a likvidace dřeva - odpad kategorie "0" .__3m 32,00
29 odvoz a likvidace PVC a asfaltové lepenky- odpad kategorie "N" t 3,28
30 odvoz kovového odpadu na skládku AČR - kasárna Dědice, do 5 km t 1,25
31 odvoz vytěženého řeziva na skládku AČR - kasárna Dědice, do 5 km 3m 12,00
32 vyklizení staveniště, úklid pracoviště kpl 1,00

Sklad uhlí u K1 06-34-01-283
33 vytýčení inženýrských sítí (kabely nn, slaboproud, voda, plyn) kpl 1,00

34
odstraněni náletových dřevini s kořeny, průměr kmene do 400mm, odvoz dřevní hmoty do 20
km ks 2,00

35 odstranění náletových keřů, likvidace dřevní hmoty m2 14,00
36 demolice betonové zídky m3 11,50

37
demontáž pletiva výšky 2 m, dvouřadého ostnatého drátu, ocelových sloupků oplocení a vzpěr
(56ks) m2

m 220,00

38

demontáž, dodávka a montáž dvoukřídlé ocelové brány 400 x 200 cm. Povrch zinkovaný s
poplastováním, barva zelená. Pletivová výplň, rám z trubkových profilů, zámek s vložkou FAB na
univerzální klíč dle vzoru objednatele s 6 klíči, kování klika - klika, stavěče křídel, na křídkech
oka pro vysací zámek. Součástí dodávky 2 ks ocelové sloupky brány o pr. 60mm ks 1,00

39

demontáž, dodávka a montáž dvoukřídlé ocelové brány 530 x 200 cm. Povrch zinkovaný s
poplastovaním, barva zelená. Pletivová výplň, rám z trubkových profilů, zámek s vložkou FAB
na univerzální klíč dle vzoru objednatele s 6 klíči, kování klika - klika, stavěče křídel, na křídkech
oka pro vysací zámek. Součástí dodávky 2 ks ocelové sloupky brány o pr. 60mm ks 1,00

40
dodávka a montáž čtyřhranné pletivo poplastované zelené výška 200 cm, oka 5,5 x 5,5 cm drát
2 mm, napnutí na 3 vodorovné dráty m2 110,00

41 dodávka a montáž poplastovaný ostnatý drát zelený, drát 2 mm m 72,00
42 demontáž, dodávka a montáž bavoletů pro ostnatý drát, povrchová úprava žárové zinkování ks 12,00
43 provedení výkopu pro osazení ocelových sloupků ^3m 1,20
44 dodávka a osazení ocelových plotových sloupků poplastovaných 48/3000 mm ks 12,00
45 dodávka a osazení ocelové plotové vzpěry sloupků poplastovaných 48/3000 mm ks 6,00

46
dodávka a vyzděni stěny ze straceného bednění tl. 300mm, ukotnrví ocelovými trny ke stávající
žlb. stěně m2 15,60

47 odstranění, naložení stavební sutě m3 7,00

48 strojní zametení zpevněné plochy m2 2 220,00
49 odvoz a likvidace stavební sutí - odpad kategorie "O" í 37,00

Posádková koupelna 06-34-01-025 - demontáž technologie kotelny, vyklizení sklepů..

50 vyklizení objektu od komunálního odpadu m3 48,00
51 demontáž ocelového potrubí nad DN 125 včetně armatur, rozřezání na kusy do 1m m 98,00
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62 demontáž ocelového potrubí do DN 100 včetně armatur, rozřezání na kusy do 1m m 256,00
63 demontáž čerpadel do 50 kg, odpojení od el. ks 4,00
54 demontáž čerpadel nad 50 kg, odpojeni od el. ks 2,00
55 rozebrání litinového kotle VSB 4, vynesení z objektu, naložení na dopravní prostředek. ks 1,00

56 demontáž tlakových nádob o objemu 6,3 m3 rozřezání na kusy do 1m2 ks 2,00

57 demontáž ocelových podlah, rozřezání na kusy do 1m2 m2 36,00
58 demontáž kabelových rozvodů, včetně nosných roštů m 420,00
59 demontáž a odpojení skříňových rozvaděčů ks 3,00

60 bourání betonových patek m3 12,00

61
Demontáž podružných zámečnických výroblů, rozřezání na kusy do 1 m. zábradlí, nosné rampy,
konzoly. lig 1 250,00

62 očištění stěn od konrol, , hmoždonek apod. kpl. 1,00

63 vyčištění a zametení uvolněného prostoru m2 78,00

64

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000
m2, likvidace dřevní hmoty m2 650,00

65 demolice kamenné zídky m3 26,00
66 úprava kanalizační šachty nadstavením o 3m ks 1,00
67 odvoz a likvidace kamenné a betonové suti - odpad kategorie "O” t 62,40
68 odvoz a likvidace kabelů - odpad kategorie "N" í 2,76
69 odvoz a likvidace ostatního odpadu (blíže nespecifikováno) - odpad kategorie "O" t 24,50
70 naložení, odvoz a složení kovového odpadu na skládku AČR - kasárna Dědice, do 5 km t 19,00
71 WP Březina

Úseková věž dvoupodlažní 06-33-17-004
72 vytýčení inženýrských sítí (kabely nn, slaboproud, voda,) kpl 1,00

73
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000
m2, likvidace dřevní hmoty m2 18,00

74 Bourání pažení stěn zákopů z ZLB desek kotvených do I profilů m2 58,00
75 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 73,00
76 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 m3 73,00
77 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 26,00
78 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 26,00
79 Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 rn3 99,00
80 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 99,00
81 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 99,00
82 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 63,00
83 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:1 m2 425,00
84 Vyklizení objektu od komunálního odpadu m3 6,00
85 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 1500/1500 MM ks 5,00
86 vyvěšení ocelových dveří 900/1970 mm ks 3,00
87 Vybourání kovových dveřních zárubní 900/1970/150 mm ks 3,00
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88 Bouráni parapetů teracových š. do 60 cm tl.3 cm m3 7,50

89
Demolice budov zděných na MVC zdivá tl. 450 - 150mm z keramických cihel těžkou
mechanizací m3 110,00

90 Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizaci m3 32,00
91 Bouráni základů z betonu prostého m3 23,00

92
Drceni stavebního odpadu z demolic ze zdivá z cihel a kamene s dopravou do 10 000 m a
naložením m3 165,00

93 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 27,00
94 Odstranění podlahové krytiny PVC m2 40,00

95
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg.
Požární žebřík l.3m, zábradlí 20,8m, vlajkový stožár 3m, střešní světlík 1ks. kpl 1,00

96 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti rn2 27,00
97 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti, RŠ 450mm rn 20,80
98 Demontáž oplechování parapetů do suti m 8,10
99 Demontáž lemováni střešních prostupů do suti m2 0,54

100 Demontáž podokapního žlabu m 5,40
101 Demontáž svodu do suti m 6,30
102 Demontáž hromosvodové soustavy včetně jímacích a zemnících tyčí kpl 1,00
103 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 36,00
104 Demontáž truhlářského obloženi stěn podkladových roštů m2 36,00
105 Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových kus 3,00
106 Demolice železobetonového sloupu el. vedení kus 2,00
107 Demontáž el. přípojky závěsné m 48,00

108
Demontáž el.rozvodných skříní venkovních včetně odstranění betonového základu a zasypání
výkopu. ks 5,00

109 Demontáž zemní kabelové přípojky včetně vykopání a úpravy terénu m 128,00

110 Demontáž vnitřních kabelových elektrorozvodů včetně svítidel, zásuvek, vypínačů a rozvaděče kpl 1,00
111 Přesun hmot pro demolice objektů t 416,00
112 dodávka a dovoz ornice pro zatravněnl m3 35,00
113 úprava terénu, navezení a pozprostření ornice v tl. 150 mm, zatravněnl vč. dodávky osiva m2 620,00
114 odvoz a likvidace ostatního odpadu (blíže nespecifikováno) - odpad kategorie "O" t 78,50
115 odvoz a likvidace betonové a kamenné suti - odpad kategorie "O" í 132,00
116 odvoz a likvidace cihelné suti - odpad kategorie "O" t 198,00
117 odvoz a likvidace skla - odpad kategorie "O" t 2,40
118 odvoz a likvidace dřeva - odpad kategorie "O" m3 3,39
119 odvoz a likvidace PVC a asfaltové lepenky- odpad kategorie "N” t 0,95
120 odvoz a likvidace kabelů - odpad kategorie "N" t 0,64
121 odvoz kovového odpadu na skládku AČR - kasárna Dědice, do 10 km t 1,40
122 vyklizeni staveniště, úklid pracoviště soub 1,00
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Sklad, cvičné varny 06-34-01-014 - demontáž rozvodů vzduchotechniky.

123
demontáž plechového potrubí vzduchotechniky 700/500mm, včetně nosných konzol. Rozřezáni
na kusy do délky 1 m. m 72,00

124 zazdění prostupů stěnou DN 700/500 mm, včetně provedení oboustranných omítek štukových ks 4,00

125
zabetonování prostupů stropem DN 700/500 mm, včetně provedení omítek štukových a
vyhlazení betonu na podlaze ks 2,00

126
demontáž plechového potrubí vzduchotechniky 500/300mm, včetně nosných konzol. Rozřezání
na kusy do délky 1 m. m 74,00

127 zazděni prostupů stěnou DN 500/300mm, včetně provedení oboustranných omítek štukových ks 2,00

128
zabetonování prostupů stropem DN 500/300mm, včetně provedení omítek štukových a
vyhlazení betonu na podlaze ks 8,00

129
demontáž plechového potrubí vzduchotechniky 300/300mm, včetně nosných konzol. Rozřezání
na kusy do délky 1 m. m 43,00

130 zazdění prostupů stěnou DN 300/300mm, včetně provedení oboustranných omítek štukových ks 8,00
131 očištění stěn od konrol, hmoždonek apod. kpl. 1,00
132 vyspravení omítek po demontovaných zařízeních m2 99,00
133 Odstranění malby oškrábáním rn 2 420,00
134 Omytí a očištění maleb m2 420,00
135 Zakrytí podlah, včetně papírové lepenky m2 160,00
136 Zakrytí předmětů kpl 1,00
137 Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x m2 420,00
138 Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x m2 420,00
139 vyklizení staveniště, úklid pracoviště soub 1,00

Cena celkem bez DPH 1 692 376,50 Kč
DPH 21 % činí 355 399,07 Kč
Cena zakázky včetně DPH činí 2 047 775,57 Kč
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