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	Spis. znak: 56.2
	Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo SOD zhotovitele:
	                                        Číslo SOD objednatele: SMOL/ODUR/109C/62/2019/BK
                                                                                     ODUR/SOD/001613/2019/Zam



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. ODUR/SOD/001613/2019/Zam 
na provedení díla
„Zhotovení a osazení stojanů na kola – V. etapa 2019“
	Číslo dodatku zhotovitele: 

	Číslo dodatku objednatele:
SMOL/ODUR/109C/62/2019/BK
ODUR/SOD/001613/2019/Zam
	


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů
(dále také jen „smlouva“)
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Marek Černý, vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje

	tel.: 
	588 488 380
	marek.cerny@olomouc.eu

	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Bohuslav Kolovratník, stavební technik oddělení majetkové správy a údržby komunikací, odbor dopravy a územního rozvoje 

	tel.: 
	588 488 257
	bohuslav.kolovratnik@olomouc.eu

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

	


	2. Zhotovitel:
	Machovský s.r.o.

	
	Boční 551, 783 72 Velký Týnec

	IČ:
	286 19 633
	DIČ:
	CZ28619633

	

	Obchodní rejstřík:
	vedený Krajským soudem v Ostravě, Oddíl: C

	Vložka: 44569

	ID datové schránky:     fawnmu9

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Jan Machovský

	tel.: 
	 585 319 472
	e-mail:  info@machovsky.cz 

	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Pavel Růžovský, technik

	tel.:  
	585 319 472
	e-mail:  objednavky@machovsky.cz

	

	

	Bankovní spojení: KB Olomouc

	č. účtu:  43-6775950287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. ODUR/SOD/001613/2019/Zam, SMOL/ODUR/109C/37/2019/BK ze dne 23.5.2019 (dále jen „smlouva“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění.
III. Znění dodatku
1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. III. Předmět plnění odst. 2 smlouvy ve znění
„Ulice Darwinova (Parkoviště u ZOO), pozemek parc.č. 93 v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc, vedle lightboxu u výjezdu z parkoviště u ZOO, se do stávající asfaltové plochy provede osazení 5 ks stojanů na kola typ STE 210 odstín RAL 7016.“
mění se text

„Ulice Na trati, pozemek parc.č. 419/3 v k.ú. Hejčín, obec Olomouc, v úseku mezi ul. Na trati a Na Šibeníku u křižovatky s ul. Erenburgova, se do stávající dlážděné plochy chodníku provede osazení 5 ks stojanů na kola typ STE 210 odstín RAL 7016.“
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky  razítek smluvních stran

	V Olomouci, dne:  31.7.2019
	V Olomouci, dne:  31.7.2019


	Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Černý
 vedoucí odboru dopravy a územního rozvoje
statutární město Olomouc
	Jan Machovský
jednatel společnosti
Machovský s.r.o.
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