
MmM ZOI014

Změnový list č. 1 ze dne 19.7.2019
projekční práce a inženýrská činnost

Název stavby:
Rekonstrukce interiéru zasedací síně MmM - úprava PD

Číslo smluvního vztahu:
Objednávka č. 709/01/2019

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s 

dopadem/bez-dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace: Termín dokončení PD a lhůta dodání do 31.07.2019

Nové řešení: Termín dokončerú PD a lhůta dodání do 10.09.2019

Zdůvodnění změnv: Důvodem posunutí termínu dokončení PD jsou problémy s umístěním vzduchotechniky v 
í a stávajícím dřevěným podhledem zasedací síně MmM.prostoru mezi stropní konstrukt

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v 

souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ne

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: 266 200,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:

Nová cena díla vč. DPH:

Vliv změny na termín dokončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 31.7.2019

Nový termín dokončení díla: 10.9.2019
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Změnu navrhuje (jméno, příjmení): , vedoucí atelieru inž. činností a

Datum: 19.7.2019 Podpis:

proje

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka Ol 

Datum: 19.7.2019 Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): , vedoucí atelieru inž. činností a staveb

Datum: 19.7.2019 Podpis:
C2u v

g
projekty 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor s o města Mostu

Datum: 3 j -(jj- 2019 Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):  ekonomka 

Datum: 7. 201^ Podpis:

Příloha změnového listu:
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PLNÁ MOC

BPO spol. s r. o., se sídlem Ostrov, Lidická 1239, PSČ 363 01, IČ 182 24 920, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložce 915,

jejímž jménem jedná Jiří Štěpán, jednatel

(dále jen „Společnost")

tímto zmocňuje

 nar.   PSČ 360 01 (dále jen 
„Zmocněnec"),

aby za Společnost jednal o uzavírání závazkových právních vztahů, a to včetně návrhu na 
uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ") a přijetí nabídky ve smyslu ustanovení 
§ 1740 a násl. ObčZ, jejichž předmětem jsou činnosti obsažené v předmětu podnikání 
Společnosti, a tyto smlouvy a dohody uzavíral, rozvazoval a měnil včetně provádění dalších 
úkonů s nimi souvisejících a potřebných k plnění závazků Společnosti z nich vyplývajících,

a to za následující podmínky:

i. smlouvy o dílo a mandátní smlouvy, včetně všech dokumentů a materiálů s nimi 
souvisejících, z nichž vyplývá hodnota předmětu plnění nepřesahující 500.000 Kč 
bez daně z přidané hodnoty;

V Ostrově, dne 5. června 2019

BPO spol. s r. o.
Udldtó 1239.363 17 Ostrov

©

Projekty/Stavby/Inženýring j

Jiří Štěpán, jednatel 
o.


