
Smlouva o dílo  
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
 
 

čl. I 
Smluvní strany 

Objednatel: 
Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2 
110 01 Praha 1 
IČO: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581 
Zastoupené: Liga – servis s.r.o. 
          Jungmannova 11 
          110 00 Praha 1 

a 
Zhotovitel:  
Karel Musílek 
Tachlovice 80 
252 17 Praha  - Západ 
IČO: 624 64 451 
DIČ: CZ7005150614 

  čl. II 
Předmět plnění 

2.1.. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele práce a dodávky na stavbě:                                                                          
       Úpravy přízemních nebytových prostor v č.p. 7 pro Muzeum skla – DRUHÁ ETAPA 

Radniční blok, Praha 1 – Staré Město, U Radnice 7 
2.2. Předmět díla je blíže specifikován v sestavení nabídkové ceny podle jednotlivých prací – položkovém 

rozpočtu. 
2.3. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy   a zhotovené dílo 

převzít. 
2.4. Objednatel  prohlašuje,  že   k   předmětným   prostorám  má   upraven  smluvní  vztah  tak,  že  

zhotovitelem díla nebudou dotčena práva třetích osob. 
2.5. Součástí dodávky je dodávka materiálů a výrobků dle  odsouhlasené projektové dokumentace ve 

standardu v cenových  a kvalitativních relacích příslušných pro trh v České  republice. 
2.6. Prováděné dílo je vlastnictvím objednatele a nebezpečí škod na něm až do doby konečného předání nese 

zhotovitel. 
 

čl. III 
Staveniště 

3.1.  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací, nebo jiným   
       dokumentem, pro stavbu a pro zařízení staveniště. 
3.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději deset dní před zahájením prací, pokud se  strany 

nedohodnou jinak. Od okamžiku předání za něj zhotovitel nese plnou zodpovědnost. 
3.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště  s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení na  staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo ochránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich  poškození. 

3.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady  a nečistoty vzniklé jeho činností. 

3.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. 
3.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný 

zbylý materiál, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních  pracích  apod. 
 3.7. Nejpozději do 14ti dnů po odevzdání a převzetí díla je  zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 

jej tak, jak určuje projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo 
pokud jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní  pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do vyklizení  
staveniště. 
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3.8. Objednatel předá zhotoviteli přípojná místa vody a energií, potřebných pro zhotovení díla. Náklady na 
odebrané energie  v souvislosti s prováděním díla jdou k tíži zhotovitele. 

 

čl. IV 
Doba a místo předání 

4.1. Zhotovitel provede dílo dle předmětu této smlouvy a předá jej objednateli bez vad a nedodělků, jež by 
bránily řádnému užívání a provozu, způsobem dohodnutým v čl. VII této smlouvy: 

       Zahájení realizace:                4.7. 2019 
       Dokončení realizace:   10.8. 2019       
4.2. Lhůta výstavby se prodlužuje pouze v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za 

vyšší moc. Povětrnostní vlivy během lhůty výstavby, se kterými se muselo počítat, nejsou důvodem pro 
prodloužení této lhůty výstavby. 

4.3. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže  zhotovitel pokračovat v provádění díla v 
důsledku nesplnění  povinností stanovených touto smlouvou objednatelem. 

 
              

čl. V 
Odměna za dílo a její splatnost 

5.1. Smluvní cena za dílo je dohodnuta ve výši:     
Nabídková cena bez DPH              477.194,01 Kč 
DPH 21%                                                                        100.210,74 Kč 
Nabídková cena vč. DPH               577.404,75 Kč  

5.2. Cena za dílo je stanovena propočtem a je nejvýše přípustná.  
5.3. Cenu za dílo se objednatel zavazuje splatit takto: 
       a) Objednatel neposkytuje zálohu 

b) Dílčí faktury budou vystaveny do 90% smluvní ceny 
        c) Konečná faktura po dokončení díla vč. odstranění případných vad a nedodělků 
5.4. Splatnost faktur je 14 dní od předání objednateli 
5.5. Zhotovitel se zavazuje vyúčtovat cenu díla nejpozději do 30ti dnů po předání a převzetí díla a po 

odstranění případných vad a nedodělků dle předávacího protokolu. 
5.6. Provedené práce, které vykazují zřejmé vady, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou 

zhotoviteli uhrazeny.  V případě, že objednatel má pochybnosti o kvalitě         provedené  práce, je 
oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy. 

5.7. Smluvní cena může být překročena pouze při výskytu nepředvídaných skutečností po odsouhlasení 
objednatelem.  

 
čl. VI 

Předání a převzetí díla 
6.1. Zhotovitel předá a objednatel převezme provedené a dokončené dílo  v rozsahu předaného projektu. O 

předání  a převzetí sepíší obě smluvní strany zápis, kde zejména uvedou soupis případných zjištěných 
vad a nedodělků  a dohodnou termíny jejich odstranění. Zhotovitel předloží k přejímce doklady o 
zkouškách a revizích, vyžadovaných podle  příslušných ustanovení zákona č.262/1992 Sb., kterým se 
mění  a doplňuje zákon č.50/1976 Sb., ve znění zákona č.103/1990 Sb. vyžadovaných stavebním 
úřadem ke kolaudačnímu řízení.  Rovněž zhotovitel předá doklady o jakosti a kompletnosti  dodávek 
pro stavbu, včetně výrobků zabudovaných, atesty dodávek, osvědčení, záruční listy atd. 

6.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k 
převzetí. 

6.3. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít, stejně jako dílo obsahující vady a nedodělky bránící 
užívání. 

 
 

čl. VII 
Záruky 

7.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců. U  speciálních dodávek přejímá zhotovitel 
záruku za jakost  shodnou s poskytovanou zárukou těchto dodavatelů. 
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7.2. Vyskytnou-li se v průběhu záruční doby na díle vady podléhající záruce, je objednatel povinen tyto vady 
písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své  požadavky jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. 

7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda 
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů  reklamaci neuznává. 

7.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7.5. Pro odstranění vad a nedodělků je objednatel povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu v 
dohodnutých termínech. 

7.6. Odstraněné vady a nedodělky je zhotovitel povinen objednateli  předat. Pro tuto přejímku se použijí 
přiměřeně ustanovení čl.VI této smlouvy. 

 
čl. VIII 

Majetkové sankce 
8.1. Pokud zhotovitel bude v prodlení s konečným předáním díla, je  povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,1%   z celkové ceny díla za každý započatý týden prodlení. 
8.2. Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad a nedodělků  z přejímacího řízení činí 500,- Kč za každou 

vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky, při nesplnění v 
dohodnutém termínu, budou odstraněny. Lhůty k odstranění vad a nedodělků budou  stanoveny v zápise 
o předání a převzetí díla. 

8.3. Smluvní pokuta za vadné plnění činí 0,1% z celkové ceny díla za každou oprávněnou vadu za každý 
započatý měsíc prodlení. Tuto smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže oznámenou vadu uzná a 
bezplatně ji odstraní do 30ti dnů po uplatnění reklamace nebo sjedná ve stejné lhůtě dohodu s 
objednatelem o přiměřené slevě. 

8.4. Smluvní pokuta za pozdní placení záloh a faktury se sjednává  ve výši 0,5% z dlužné částky za každý 
týden prodlení. 

8.5. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do předání a 
převzetí dokončeného díla objednateli. Toto se týká i dotčeného pozemku a nemovitostí na něm. 

8.6. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením povinnosti z této smlouvy či z 
obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30ti dnů 
od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu, případně o 
výši škody budou strany řešit nejprve      smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor 
neodstranil, může se kterákoliv ze stran obrátit na soud.  

8.7. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo účastníků smlouvy na náhradu vzniklé škody. 
 

čl. IX 
Odstoupení od smlouvy 

9.1.Smluvní strany se dohodly, že kromě důvodů uvedených v obchodním zákoníku může objednatel 
odstoupit od této smlouvy ještě jestliže zhotovitel podstatným způsobem       nebude plnit harmonogram 
prací odsouhlasený oběma stranami a na písemnou výzvu objednatele neučiní do 30ti dnů opatření k 
odstranění zjištěných nedostatků. 

9.2.Dojde-li ke zrušení smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli pouze práce skutečně vykonané podle 
projektu a zabudovaný materiál. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zakonzervování stavby v rozsahu 
odpovídajícímu době nezbytně nutné k zajištění náhradního zhotovitele, pokud dojde ke zrušení 
smlouvy z důvodů na straně zhotovitele. 

9.3.Pokud objednatel nedodá projektovou dokumentaci, nebo stavební povolení v termínu dohodnutém, nebo 
v termínech sjednaných dodatkem k této smlouvě, je zhotovitel oprávněn upravit (prodloužit) termín 
předání díla o dobu shodnou s dobou po kterou byl objednatel v prodlení s předáním prováděcí 
projektové dokumentace. Pokud toto prodlení bude větší jak 90 dnů, je zhotovitel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit. Chce-li tak učinit, musí objednateli nejpozději do deseti dnů ode dne kdy prodlení 
objednatele dosáhlo 90 dnů písemně oznámit, že tohoto svého práva využívá, jinak se má za to, že 
tohoto svého práva nevyužívá. 

9.4. V případě vyšší moci je oprávněna kterákoli ze stran po předchozím písemném upozornění provádění 
prací pozastavit. Pokud ve lhůtě do 60ti dnů nebudou znovu vytvořeny podmínky pro plnění předmětu 
smlouvy, uplynutím této lhůty smlouva končí. Vyrovnání v tomto případě bude provedeno dle 
provedených prací . 
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čl. X 
Zvláštní ujednání  

10.1.Zhotovitel umožní vstup na staveniště oprávněným technickým  pracovníkům objednatele a jeho 
pověřených zástupců. 

10.2.Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště  vést o pracích které provádí stavební denník, do 
kterého budou denně zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací  a jejich jakosti. Povinnost vést stavební denník končí dnem odevzdání a 
převzetí prací. 

10.3.Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům  nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících 
z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace je 
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo  

       rozšíření, ocenit jej podle jednotkových  cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to        není možné, 
tak  podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis  objednateli, nebo         jeho zástupci pro věci 
technické  k odsouhlasení, Teprve po 

       jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Toto ustanovení neplatí, hrozí-li 
nebezpečí z prodlení. 

10.4.Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis  těchto změn, na jehož 
základě zhotovitel zpracuje dodatek projektu, bude-li třeba a požadované změny ocení podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných 
cen a o těchto změnách  uzavřou obě smluvní strany Dodatek ke smlouvě ve kterém dohodnou i 
případnou úpravu termínu předání díla. 

10.5.Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti 
projektové dokumentaci. 

10.6.Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem  a povahou díla, že jsou mu známy 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

10.7.Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škody způsobené porušením povinností zhotovitele. 
10.8.Objednatel jmenuje ke dni zahájení stavebních prací svého  zástupce ve funkci technického dozoru 

objednavatele, kompetentního za objednatele projednávat se zhotovitelem změny a doplňky, které v 
průběhu díla nastanou s výjimkou smluvních       vztahů dle této smlouvy. Za zhotovitele bude oprávněn 
jednat s objednatelem jmenovaný pracovník, který bude jmenován rovněž ke dni zahájení prací. Jména 
zmocněných pracovníků budou uvedena ve stavebním deníku. Autorský dozor bude zajišťovat 
generální projektant. 

10.9.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele tři pracovní dny předem ke kontrole provedených stavebních  
činností, jejichž kvalitu není možno zkontrolovat po ukončení díla. Jde především o převzetí izolací 
proti vodě, armatury před betonáží, kanalizace před zasypáním či zazděním, atd. V případě, že 
zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

 
čl.XI 

Závěrečná ustanovení 
11.1.Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze na základě smluvních stran formou dodatku k této 

smlouvě podepsaného  oběma stranami. 
11.2. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. 
11.3. Na právní vztahy touto smlouvou založené a jí výslovně neupravené se vztahují příslušná ustanovení 

občanského a obchodního zákoníku. 
11.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
 
V Praze dne: 3.7.2019 
 
 
 
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                Za objednatele                                                                Za zhotovitele 
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