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	DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

	uzavřené dne 27.06.2018, jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby s názvem

	Zakázka: „MŠ Edvarda Beneše – výměna rozvodů UT“




	Článek I.

	Smluvní strany

	

	Objednatel: 
	Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše – příspěvková organizace

	Sídlo:
	Edvarda Beneše 6, 747 05 Opava

	IČ:
	710 00 101

	DIČ:
	CZ384–71000101, není plátce DPH

	Číslo účtu:
	181656796/0300

	Bankovní spojení:
	Raiffeisenbank a. s.

	Zastoupeno:
	Bc. Dášou Onderkovou, ředitelkou mateřské školy

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Bc. Dáša Onderková, ředitelka mateřské školy

	Kontaktní osoby ve věcech technických:
	Bc. Dáša Onderková, ředitelka mateřské školy

Ing. Martin Chalupski, odbor přípravy a realizace investic MMO

	
	

	dále jen „objednatel“


	Zhotovitel: 
	Unicont Opava s.r.o.

	Sídlo:
	Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava

	IČ:
	65142756

	DIČ:
	CZ65142756

	Datová schránka:
	gi7s4dn

	E-mailová adresa:
	info@unicont.cz

	Číslo účtu:
	19-675220247/0100

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., pobočka Opava

	Zastoupen:
	Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem společnosti

	Zapsán:
	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303

	Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
	Ing. Vladimír Peringer, Ph.D., jednatel společnosti

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Jiří Nevřela

	dále jen „zhotovitel“


Článek II.
Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2018 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „MŠ Edvarda Beneše – výměna rozvodů UT“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

· předmětem díla je provedení rozvodů ÚT z měděných trubek D 35, D 42, D 54 a D64 – úprava délek rozvodů těchto dimenzí;

· předmětem díla není provedení minerální foukané izolace v původních topných kanálech;
· předmětem díla není dodávka a montáž části armatur;
· předmětem díla není provedení nátěrů měděného potrubí rozvodů ÚT.
Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Článek IV.

Cena díla
Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly 
na změně ceny díla takto:

· cena díla dle Smlouvy



           1,065.829,37 Kč

· změna ceny díla dle tohoto dodatku
                                         4.840,00 Kč

· nová celková cena díla



           1,070.669,37 Kč
· DPH 21%





              224.840,57 Kč

· nová cena díla celkem s DPH


           1,295.509,94 Kč

 (slovy: jeden milión dvě stě devadesát pět tisíc pět set devět a 94/100 koruny české)
Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou 
a nedílnou součástí tohoto dodatku.      

Článek V.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se smlouvou v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem objednatel nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů 
od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha:

- položkový rozpočet
	V Opavě  dne________________​​​


	V Opavě dne_____________​​​




	Za objednatele

Bc. Dáša Onderková
	Za zhotovitele

Ing. Vladimír Peringer, Ph.D.

	ředitelka MŠ
	jednatel společnosti 
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