
 

Technický list změny C. 1 

ze dne 11.7.2019 

Akce: 
Rekonstrukce a dostavba čp. 668, U ťradelny, ťraha- 

'7,hrn<;lnv

SoD: ze dne 14.5.2019 

Název změny: Statické zajištění objektu 
 

Popis změny: Přílohy: 

Na základě doporučení statika byly dodatečně podstojkovány klenby, 

celý objekt stažen dodatečnými táhly uprostřed místností 

podpěra klenby chodba - 4x 1220 + práce dodatečné 

bourání a dostavba komína 

bourání zdi u schodiště, dostavba nové zdi 

rozpočet 

 

 

Vliv na další profese: Bez vlivu na jiné profese 
 

Časový dopad změny: Bez vlivu na plánovaný HMG prací 
 

Orientační cenový dopad: 

méněpráce bez DPH -51 553,00 vícepráce bez DPH 172 156,00 

zařízení staveniště bez DPH 6 030,00 

Celkem bez DPH 126 633,00 

Se změnovým listem souhlasí: 

 

Projektant: Projektil 

architekti s.r.o. 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

q  
TDI: 

Fans tav a.s. 

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Objednatel: MČ 

Zbraslav 

Ing. Zuzana Vejvodová J/
/  ̂J 

Zhotovitel: Roddom s 

r. o. 

Jan Břížďala 

RODDOM s.r.o. 
K výtopně 1224 15600 Praha 5 Zbraslav IČO 60486431 DIČ CZ60486431 

© 
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126 632,81 
0,00

126 632,81 

DPH základní 

snížená 

21,00% 
15,00% 

ze 
ze 

126 632,81

0,00

26 592,89

0,00

Cena s DPH CZK 153 225,70 

Projektant 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY 
Kód: 02 
Stavba: Č.p.668, U prádelny 

 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 

Cena bez DPH 
Zpracovatel

  
 

Datum a podpis: Razítko RODDOM s.r.o. 

K výtopně 1224 
15600 Praha 5 Zbraslav 

IČO 60486431 DIČ CZ60486431 
<D 

Datum a podpis: /A ^ 204$ Razítko
 

 
 
 
 

 

JKSO:  CC-CZ:  

Místo: Praha - Zbraslav Datum: 25. 6. 2019 

Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav IČ: 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav IČ: 60486431 
  DIČ: CZ60486431 

Projektant: Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, Praha 5 IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav IČ: 60486431 
  DIČ: CZ60486431 
Poznámka: 
 

 

Objednavatel Zhotovitel 

15600 Praha 5 Zbraslav 
IČO 60486431 Ďlč CZ6Ö486431 

© 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: -v A Wlí Razítko 
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Datum: 25. 6. 2019 

Projektant: 
Zpracovatel: 

0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 126 632,81 153 225,70 

IČO 

REKAPITULACE 
OBJEKTU STAVBY 

Kód: 02 

Stavba: Č.p.668, U 
prádelny 

Místo: Praha - Zbraslav 

Objednatel: 
Zhotovitel:

 

 
 

1) Náklady z rozpočtů 

02 Č.p.668, U 
prádelny 

126 632,81 153 225,70 

126 632,81 153 225,70

 
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

60486431 DIČ C2604864 

(I)

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: Č.p.668, U prádelny    

JKSO: 
Místo: 

Praha - Zbraslav 

 
CC-CZ: 
Datum: 

11.07.2019 
Objednatel: MČ Praha 5 - Zbraslav  

IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 
DIČ: 

60486431 
CZ60486431 

Projektant: Projektil architekti s.r.o., Malátova 13, Praha 5  
IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: Roddom s.r.o., K výtopně 1224, Praha 5 - Zbraslav  
IČ: 
DIČ: 

60486431 
CZ60486431 

Poznámka:     

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

   
120 602,68 6 

030,13 

Cena bez DPH 
   

126 632,81 

DPH základní snížená 21,00% ze 126 632,81 15,00% ze 0,00 

  

26 592,89 0,00 

Cena s DPH v CZK   153 225,70 

 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

RODDOM s.r.o. 
K výtopně 1224 

15600 Praha 5 Zbraslav 
IČO 60486431 DIČ CZ60486431 

© 

Datum a podpis: /■/. f Razítko, 

Zhotovitel 
RODDOM s.r.o. 

K výtopně 1224 
15600 Praha 5 Zbraslav 

IČO 60486431 DIČ CZ60486431 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 

 

RODDOM s.r.o. 
K výtopně 1224 

15600 Praha 5 Zbraslav 
IČO 60486431 DIČ CZ60486431 

 

Stavba: Č.p.668, U prádelny 

Místo: Praha - Zbraslav 
Datum: 11.07.2019 

Objednatel: Projektant: 
 

Zhotovitel: Zpracovatel:  

Kód - Popis 
 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady z rozpočtu 
 

120 602,68 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 

120 602,68 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
 

29 555,38 

4 - Vodorovné konstrukce 
 

44 499,34 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
 

38 002,16 

997 - Přesun sutě 
 

6 595,72 
998 - Přesun hmot  1 950,08 

2) Ostatní náklady 

 

6 030,13 
Zařízení staveniště  6 030,13 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
 

126 632,81 
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ROZPOČET 

Stavba: Č.p.668, U prádelny 

 

Místo: Praha - Zbraslav  Datum: 11.07.2019 

Objednatel: 
  

Projektant: 
  

Zhotovitel:   Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady z rozpočtu 
   

120 602,68 

HSV - Práce a dodávky HSV 

   

120 602,68 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 
   

29 555,38 

18 K 311231129 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 
naMC 15 

m3 2,984 3 773,30 11 259,53 

 2*1,5*0,93*0,66  1,841   

 
(2*3/2*0,3)  

0,900   

 
(3,2+2,2)*0,3*0,15  

0,243   

 Součet  2,984   

17 K 317944321/00 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované ke 
spínání objektu 

t 0,215 32 495,00 6 986,43: 

 2*8*0,01346  0,215   

1 K 317944323 Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů 

t 0,336 33 659,00 11 309,42 

 2,2*0,0311*2  0,137   

 
3,2*0,0311*2  

0,199   

 Součet  0,336   

4 - Vodorovné konstrukce 
   

44 499,34 

2 K 411354177 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro 

zatížení do 30 kPa 
m2 105,100 356,00 37 415,60 

 31+25,1+22+27  105,100   

3 K 411354178 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 30 kPa 

m2 105,100 67,40 7 083,74 

 31+25,1+22+27  105,100   

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 
   

38 002,16 
 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s     

14 K 949101111 lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2 

m2 32,000 53,40 1 708,80 

 Bourání zdivá z cihel pálených nebo     
6 K 962032231/00 vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 - komín 

2x, schodišťová stěna 1x 

m3 2,741 578,00 1 584,30 

f02 2*1,5*0,93*0,66  1,841   

 
2*3*0,3/2  

0,900   

 
Součet 

 
2,741 

  

5 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl přes 0,25 m2 

m3 0,176 3 050,00 536,80 

 1*0,5*0,3*0,5  0,075   

 1*0,5*0,3*0,67  
0,101   

 Součet  0,176   

19 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 

m3 0,040 3 230,10 129,20 

 
0,4*0,1*0,25*4  

0,040   

16 K 977131119/00 Vrty příklepovými vrtáky D do 70 mm do cihelného 
zdivá nebo prostého betonu 

m 14,200 637,00 9 045,40 

 
(20*0,65+4*0,3)  

14,200   

 Spínání objektů - vložení a dodání táhla z     
4 K 985622212/01 betonářské oceli D do 28 mm se svařovaným spojem 

■ dodatečné 

m 162,700 470,50 76 550,35 

 16,5*3  49,500   

 16,5*4+11,8*4  113,200   
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0,000 
162,700 Součet 

Spínání objektů - vložení a dodání táhla z 
15 K 985622212/00 betonářské oceli D do 28 mm se svařovaným spojem 

- dodatečné 

m 109,570 -470,50 -51 552,69 

 

997 - Přesun sutě 

   

6 595,72 

9 K 997013212 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
pro budovy v do 9 m ručně 

t 5,293 902,00 4 774,29 

10 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na sktádku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 

t 5,293 210,00 1 111,53 

11 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

skládku ZKD 1 km přes 1 km 
t 5,293 9,12 48,27! 

12 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu 

na skládce (skládkovné) 
t 5,293 125,00 661,63 

 

998 - Přesun hmot 

   

1 950,08 

13 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 8,864 220,00 1 950,08! 
 

 


