
KANCELAR:

POR 20,702 00 OSTRAVA 1
TEL:
E-MAIL:

ARCHITEKTURA URBANISMUS ATELIER:
SOLNA 13,74601 OPAVA
TEL: 774 383 383

E-MAIL:
WEB: WWW.ATELIER38.CZ

Dodatek c. 2 ke Smlouve o dilo c. 0024-09-18 ze dne 24.09.2018

uzavrene die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, v platnem znenf,
vc. prfslusnych obecnych ustanovenf tehoz zakonfku mezi stranami

I. Smluvni strany

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
Ostrava, Moravska Ostrava a Prfvoz, Cs. legif 148/14
Jirfm Nekvasilem, reditelem organizace
00100528
CZ00100528

Objednatel:
Se sfdlem:
zastoupena:
IC:
DIC:

a

Zhotovitel:
Se sfdlem:
zastoupena:

ATELIER, 38 s.r.o.
Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
Vladimfrem Milatou, jednatelem spolecnosti
258 58 343
CZ25858343

a

IC:
DIC:
Bankovnf spojenf:
ci'slo uctu:
Kontaktnf osoba:
Tel:
E-mail:

Clanek 1 Dodatku.

Smluvni strany uzavrely dne 24.09.2018 Smlouvu na zhotoveni projektove dokumentace interieru vcetne Soupisu stavebnfch
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer v ocenene i neocenene podobe pro akci „Interier pavilon G" (dale jen
„smlouva").

K teto smlouve uzavrely smluvni strany dne 04.03.2019 Dodatek c.l.

Na zaklade Dodatku c.l Smlouvy byly ujednany terminy odevzdani takto:
• Rozpracovana projektova dokumentace ke kontrole ke dni 21.06.2019.
• Odsouhlasena projektova dokumentace ke dni 26.07.2019.

Zhotovitel predal objednateli projektovou dokumentaci ke kontrole v termfnu die Dodatku c.l dne 21.06.2019.

Vzhledem k procesu schvalovanf objednatelem a uzivatelem stavby nebylo k dnesm'mu dni zaslano vyjadreni objednatele
k dokumentaci ke kontrole, nebylo tedy mozne odevzdat finalnf projekt v terminu do 26.07.2019 die Dodatku c.l.

Z tohoto dfivodu se smluvni strany dohodly na posunu terminu odevzdani finalnf odsouhlasene verze projektove
dokumentace, a to na 40 dnfi od obdrzenf souhlasu objednatele k zaslane projektove dokumentaci ke kontrole.

Clanek 2 Dodatku.

S ohledem na skutecnosti uvedene v cl. 1 tohoto Dodatku c.2, se smluvni strany dohodly na zmene Clanku III
odst. 1 Smlouvy - Terminy plneni a smluvni sankce, tak, ze odst. 1) uvedeneho clanku nove znf nasledovne:

1) Zhotovitel se zavazuje odevzdat rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole nejpozdeji do
21. 6. 2019 a dale se zavazuje vypracovat a odevzdat objednateli finalnf verzi projektove dokumentace vcetne
Soupisu stavebnfch praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer v ocenene i neocenene podobe pro akci „Interier

Dodatek c. 2 ke smlouve na vypracovanf projektove dokumentace interieru „Pavilon G".
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pavilon G" v terminu do 40ti dnu od obdrzeni souhlasu objednatele se zaslanou projektovou
dokumentaci ke kontrole.

Ostatm nalezitosti uzavrene smlouvy zQstavajf beze zmeny. Tento dodatek je nedi'lnou soucasti predmetne smlouvy. Je
zpracovan ve ctyrech vyhotovem'ch, z nichz kazdy je originalem. Po jejich potvrzeni obdrzi kazda ze smluvnfch stran po dvou
vyhotovemch.

V Ostrave dne 25.07.2019V Ostrave dne: 25.07.2019

Jin Nekvasil - reditel organizace
Za zhotovitele:
Vladimir Milata - jednatel spolecnosti

Dodatek c. 2 ke smlouve na vypracovani projektove dokumentace interieru „Pavilon G".



KANCELAR:

POR /20, 702 00 OSTRAVA 1
TEL:
E-MAIL:atelierl

ARCHITEKTURA URBANISMUS ATELIER:
SOL PAVA
TEL:

E-MAIL:
WEB: WWW.ATELIER38.CZ

PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

INTERIER PAVILON GNazev akce:

Cislo predavaciho protokolu: 001

smlouva o di'lo cislo: 0024-09-18 ze dne 24.09.2018

Stupen projektove
dokumentace:

Projektova dokumentace interieru ve stupni dokumentace pro provadeni stavby a
vyber zhotovitele

Pocet predavanych
vyhotovem': 1 x elektronicka podoba

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
Ostrava, Moravska Ostrava a Privoz, Cs. legif 148/14
IC: 001 00 528

Objednatel (preji'maji'd):

Jin Nekvasil - reditel organizace
MgA. David Bazika - sef vypravy a scenograf

Zastupce objednatele:

ATELIER 38 s.r.o.
Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
IC: 25858343

Zhotovitel (predavajid):

Vladimir Milata - jednatelZastupce zhotovitele:

Poznamka:

Za zhotovitele predal a spravnostzkontroloval: Za objednatele prevzal a schvalil:

Vladimir Milata Jmeno:Jmeno:

Podpis
(otisk razitka):

Podpis
(otisk razitka)

V Ostrave dne 21.06.2019 V Ostrave dne 21.06.201

13. CERVNA 2000 U KOS OStf^yA
ODDl'L C, VLOZKA 226^7

DEN ZAPISU V OBCHODNIM REJSTRIKU:
SPISOVA ZNACKA:


