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Dodatek c. 2 ke Smlouve o dflo c. 0025-09-18 ze dne 24.09.2018
uzavrene die § 2586 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk, v platnem zneni,

vc. prfslusnych obecnych ustanovenf tehoz zakonfku mezi stranami

I. Smluvni strany

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
Ostrava, Moravska Ostrava a Prfvoz, Cs. legif 148/14
Jirim Nekvasilem, reditelem organizace
00100528
CZ00100528

Objednatel:
Se si'dlem:
zastoupena:
IC:
DIC:

a

Zhotovitel:
Se si'dlem:
zastoupena:

ATELIER 38 s.r.o.
Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
Vladimfrem Milatou, jednatelem spolecnosti
258 58 343
CZ25858343

IO:
DIC:
Bankovm spojenf:
ci'slo uctu:
Kontaktnf osoba:
Tel:
E-mail:

Clanek 1 Dodatku.

Smluvni strany uzavrely dne 25.09.2018 Smlouvu na zhotovenf projektove dokumentace pro akci „Komunikace
a zpevnene plochy v arealu Cerne louky" vcetne zajisteni vydanf spolecneho povoleni v souladu se zakonem
c. 183/2006 Sb., o uzemmm planovani a stavebm'm radu, ve zneni pozdejsfch predpisfi, jeho priloh a provadeci'ch vyhlasek,
vcetne vykonu inzenyrske cinnosti za ucelem vydanf spolecneho povoleni, spocfvajfcf v projednavanf dokumentace s DOSS
a spravci sftf a zajisteni vsech potrebnych podkladQ, posudku, vyjadrenf a smluv pro vydanf spolecneho povoleni, vcetne
zajisteni potvrzenf o nabytf pravnf moci tohoto rozhodnutf a dale DPS a pro zadanf verejne zakazky na stavebnf prace v
souladu se zakonem c. 134/2016 Sb., o zadavanf verejnych zakazek, ve zneni pozdejsfch predpisQ, jeho priloh a provadeci'ch
vyhlasek (dale jen „smlouva"). Kteto smlouve uzavrely smluvni strany dne 04.03.2019 Dodatek c.l.

Na zaklade Dodatku c.l Smlouvy byly ujednany termfny odevzdanf takto:
• Rozpracovana projektova dokumentace ke kontrole ke dni 21.06.2019.
• Odsouhlasena projektova dokumentace ke dni 26.07.2019.

Zhotovitel predal objednateli projektovou dokumentaci ke kontrole v termfnu die Dodatku c.l dne 21.06.2019.

Vzhledem k procesu schvalovanf objednatelem a uzivatelem stavby nebylo k dnesm'mu dni zaslano vyjadrenf objednatele
k dokumentaci ke kontrole, nebylo tedy mozne odevzdat finalnf projekt v termfnu do 26.07.2019 die Dodatku c.l.

Z tohoto dflvodu se smluvni strany dohodly na posunu termfnu odevzdanf finalnf odsouhlasene verze projektove
dokumentace, a to na 40 dnfi od obdrzenf souhlasu objednatele k zaslane projektove dokumentaci ke kontrole.

Clanek 2 Dodatku.

S ohledem na skutecnosti uvedene v cl. 1 tohoto Dodatku c.2, se smluvni strany dohodly na zmene Clanku III
odst. 1 Smlouvy - Termfny plnenf a smluvni sankce, tak, ze odst. 1) uvedeneho clanku nove znf nasledovne:

Dodatek c. 2 ke smlouve na vypracovanf projektove dokumentace komunikace a zpevnene plochy v arealu Cerne louky".
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1) Zhotovitel se zavazuje odevzdat rozpracovanou projektovou dokumentaci objednateli ke kontrole nejpozdeji do
21. 6. 2019 a dale se zavazuje podat zadost pro vydam spolecneho povoleni a predat kompletm projektovou
dokumentaci (vcetne povinnych pffloh a vyjadreni) na stavebm urad v termmu do 40 dnfl od obdrzeni
souhlasu objednatele se zaslanou projektovou dokumentaci ke kontrole.

Ostatnf nalezitosti uzavrene smlouvy zflstavaji beze zmeny. Tento dodatek je nedilnou soucasti predmetne smlouvy. Je
zpracovan ve ctyrech vyhotovem'ch, z nichz kazdy je originalem. Po jejich potvrzenf obdrzf kazda ze smluvm'ch stran po dvou
vyhotovem'ch.

V Ostrave dne: 25.07.2019 V Ostrave dne 25.07.2019

objednatele:
Jiri Nekvasil - reditel organizace

Za zhotovitele:
Vladimir Milata - jednatel spolecnos:i

Za

Dodatek c. 2 ke smlouve na vypracovani projektove dokumentace komunikace a zpevnene plochy v arealu Cerne louky



KANCELA6:

PO 20, 702 00 OSTRAVA 1
TEL:
E-MAIL:atelier3§

ARCHITEKTURA URBANISMUS ATELIER:
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TEL:

E-MAIL:
WEB: WWW.ATELIER38.CZ

PROTOKOL O PREDANI A PREVZETI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

KOMUNIKACE A ZPEVNENE PLOCHY V AREALU CERNE LOUKYNazev akce:

Ci'slo predavaciho protokolu: 001

smlouva o di'lo ci'slo: 0025-09-18 ze dne 24.09.2018

Stupen projektove
dokumentace:

Projektova dokumentace s propracovanim do dokumentace pro provadeni stavby a
vyber zhotovitele

Pocet predavanych
vyhotovem: 1 x elektronicka podoba

Narodni divadlo moravskoslezske, prispevkova organizace
Ostrava, Moravska Ostrava a Pri'voz, Cs. legii 148/14
IC: 001 00 528

Objednatel (prejimajici):

Jin' Nekvasil - reditel organizace
MgA. David Bazika - sef vypravy a scenograf

Zastupce objednatele:

ATELIER 38 s.r.o.
Porazkova 1424/20, 702 00 Ostrava - Moravska Ostrava
IC: 25858343

Zhotovitel (predavajfci):

Zastupce zhotovitele: Vladimir Milata - jednatel

Poznamka:

Za objednatele prevzal a schvalil:Za zhotovitele predal a spravnost zkontroloval:

Jmeno: Vladimir Milata Jmeno:

Podpis
(otisk razitka):

Podpis
(otisk razitka)

ODDIL C, VLOZKA 226^7

V Ostrave dne 21.06.20V Ostrave dne 21.06.2019

DEN ZAPISU V OBCHODNiM REJSTRIKU:
SPISOVAZNACKA:



I


