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SMLOUVA  O  DÍLO  č. S/2/2019 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 
1. Objednatel : Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová 
  Česká Třebová, Habrmanova 1540 
 statutární zástupce: Mgr. Jan Kovář, ředitel 
 IČ: 49314866 
 DIČ:  
 číslo účtu:  
 daňový režim: přenesená daňová povinnost 
 dále jen objednatel 
 
2. Zhotovitel : TEZA, s.r.o. 
 F. V. Krejčího 4058,  Česká Třebová 
 statutární zástupce: Gustav Doleček, jednatel 
 IČ: 62061739  
 DIČ:  
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Česká Třebová  
 číslo účtu:   
 daňový režim: plátce DPH 
 tel.: 465500511 
 dále jen zhotovitel 
   
 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Rekonstrukce sprch v domově mládeže – II. etapa““, dle 
projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomáš Friš, Lidická 404,  Česká Třebová, za 
podmínek dohodnutých v této smlouvě. Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět 
díla je vymezen projektovou dokumentací a neceněným výkazem výměrem, který je součástí přílohou č. 
2 této smlouvy. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že vícepráce, které vznikly v důsledku nesouladu mezi 
projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, nebude objednateli fakturovat. Všechny 
nesrovnalosti si vyjasnil v průběhu výběrového řízení. 

4. Součástí díla je rovněž: 
‐ dodržení podmínek výběrového řízení a zadávací dokumentace 
‐ příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště; 
‐ vypracování projektové dokumentace skutečného stavu; 
‐ dodání veškerých materiálů a provedení prací v potřebné kvalitě; 
‐ zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů; 
‐ zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla; 
‐ dodání všech požadovaných dokladů dle čl. IX. odst. 3.; 
‐ průběžné odstraňování veškerých znečištění přilehlých komunikací a ploch, ke kterým dojde 

provozem a činností na stavbě; 
‐ provedení úpravy a uklizení stavbou dotčených komunikací a ploch po ukončení stavby, vyklizení 

staveniště; 
‐ koordinační a kompletační činnost celé stavby; 
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III. 

Osoby pověřené provedením díla 

1. Za objednatele: 
a ) Zástupce objednatele ve věcech technických: Ing. Tomáš Műller 
b ) Technický dozor stavebníka (dále jen TDS) 

Jiří Hudeček       tel:  e-mail:  
Obor autorizace: pozemní stavby Číslo autorizace: 0700173 

 
2. Za zhotovitele: 

Gustav Doleček, jednatel 
a ) Osoba pověřená vedením stavby – stavbyvedoucí: 

‐ Ing. Miloš Novák tel.: +  e-mail.:  
Obor autorizace: pozemní stavby Číslo autorizace: 0700696 

 

 

IV. 

Doba plnění 
1. Termín zahájení stavebních prací: 2. 9. 2019 

2. Termín ukončení stavebních prací: 31. 12. 2019 

3. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje a uzavírá se o tom písemný dodatek této smlouvy v těchto 
případech:  
a  ) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 5% ceny proti původní cenové 

nabídce 
b  ) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně objednatele 

 
4. Doba plnění díla se po vzájemné dohodě může přiměřeně prodloužit z důvodu dlouhodobě nepříznivých 

klimatických podmínek, které by narušovaly technologické procesy prací. Na nový termín bude uzavřen 
dodatek této smlouvy. Na prodloužení nemá zhotovitel právní nárok. Nepříznivými klimatickými 
podmínkami se myslí takové, které jsou minimálně po dobu dvou týdnů výrazně horší, než je pro dané 
období z dlouhodobého hlediska obvyklé.  
 

V. 

Cena díla 
1. Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 

nabídky zhotovitele ve výši: 
 Cena celkem bez DPH:  
 DPH 21 %   
 Cena vč. DPH   

 
2. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku II. této smlouvy o práce požadované 

objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou – li při realizaci díla vynuceny změny, 
doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla. 

3. Způsob ocenění dodatečných prací a víceprací, které vzniknou z podnětu objednatele nebo z důvodů 
nepředvídatelných okolností, které nemohl projektant ani zhotovitel předvídat. Zhotovitel ocení tyto 
práce jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky zhotovitele. Pokud 
nebude možné ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny dohodou 
nově, max. do výše cenové úrovně směrných cen uvedených v ÚRS Praha a.s., platných pro příslušný 
rok výstavby. 
 

VI. 
Úhrada ceny 

1. Fakturace proběhne až po kompletním předání díla. Zhotovitelem bude předložena faktura, vystavená 
na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací. Tento soupis je 
nedílnou přílohou faktury. 

2. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. 
3. Faktura bude objednatelem uhrazena zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla bez 
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vad či nedodělků.  

4. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel právo 
jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na 
nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli. 

5. Faktury mají splatnost 30 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura 
byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně. 

6. Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb. 

 

VII. 

Provádění díla 

1. Objednatel odevzdá formou zápisu zhotoviteli staveniště.  
2. Před zahájením prací zabezpečí zhotovitel na vlastní náklady vytyčení a označení veškerých 

inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu 
stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou 
zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí 

3. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla.  
4. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude 

dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy 

5. Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající kvalifikaci, 
oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude povinen 
příslušné doklady předložit. 

6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele prováděny změny oproti schválené 
projektové dokumentaci, a to ani, pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu stavby 
prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich 
škodlivost na životní prostředí nebo zdraví, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných 
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití 
nových materiálů nebo technologií je podmíněno cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením 
příslušného dodatku k této smlouvě o dílo. 

7. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese zhotovitel a to 
až do předání a převzetí hotového díla. 

8. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými 
v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a navazujícími předpisy  

9. Zhotovitel má za povinnost zvát TDS ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi  
10. TDS má právo kdykoli kontrolovat jakékoli práce, které zhotovitel na staveništi provádí. Odpovědný 

zástupce zhotovitele má povinnost umožnit mu tuto kontrolu. Veškerá písemná komunikace mezi oběma 
stranami probíhá přes stavební deník nebo doporučenou korespondencí. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen při realizaci díla používat ekologicky nezávadné paliva a biologicky degradovatelné 
mazací hmoty a hydraulické kapaliny. 

 

VIII. 

Stavební deník 

1. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle zákona 
183/2006 Sb. a vyhl. č. 499/2006 v platném znění. Během pracovní doby musí být stavební deník na 
stavbě trvale přístupný pro objednatele. Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat 
způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě 
kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při předání díla předány objednateli výměnou za 
předání prvních kopií deníku, které si v průběhu realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDS. 

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů. 
Objednatel obdrží kopie těchto deníků. 
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IX. 

Přejímání díla 

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo (stavba včetně dokumentace) nejpozději do 30 dnů od 
ukončení stavebních prací podle čl. IV, písm. 2  

2. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací 
řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno 
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.  

3. Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí 
předání budou následující doklady 
‐ dokumentace skutečného provedení stavby v jednom paré 
‐ doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize… 
‐ veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě 

s objednatelem lze nahradit čestným prohlášením zhotovitele) 
‐ stavební deník 
‐ doklady o likvidaci odpadů 

4. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla. 
5. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem, 

pro který by objednatel mohl převzetí odmítnout. 
6. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a 

převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi 
smluvními stranami zápis. 

7. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel bez 
zbytečného odkladu od výzvy zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od této 
výzvy. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může zhotovitel 
pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a 
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací.  

8. Pokud bude objednatel požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit. 

9. V případě, že se prokáže nedodržení technických parametrů díla, je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na 
dodatečné odkrytí uhradí objednatel.  

10. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele nepozve, má objednatel právo žádat 
odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést. 

11. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Za vady, které se projeví po odevzdání 
díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

12. Zhotovitel neručí za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro jaký byla zhotovena 
nebo pokud byla udržována nevhodným způsobem.  

 

 

X. 

Záruční doba 

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli bez vad a nedodělků. 
3. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v projektové 

dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a 
v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují, vyjma běžného 
opotřebení. 

4. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis 
stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty 
životnosti. Zhotovitel předá objednateli písemný soupis těchto výrobků a materiálů při předání díla. 

5. Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se 
projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je 
povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.  
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6. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel 
s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu. 

7. O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis. 
 

 

XI. 
Sankce 

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím: 
a  ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
b  ) Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši . 
c  ) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků 

uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a to  za každou vadu nebo nedodělek a za 
každý započatý den prodlení.   

d  ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  za každý započatý den prodlení.  

e  ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo (včetně požadavků stanovených 
v projektové dokumentaci) je sjednána smluvní pokuta ve výši  za každý případ a den 
prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou. 

2. Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta) 
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 
4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury) 

s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Obě smluvní strany mají možnost od smlouvy odstoupit pouze v případě, že druhá strana závažným 
způsobem porušila své smluvní či zákonné povinnosti. Odstoupit lze i v případě prohlášení konkurzu na 
zhotovitele. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že 
dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného 
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních 
povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik nároku na dohodnuté sankce. 

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem 
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

 

 

XIII. 

Ostatní ujednání 
1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele zaplatí objednatel 

zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 
2. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a objednatel umožní zhotoviteli umístění tabulí se 

jménem zhotovitele na dohodnutém místě staveniště. 
3. Pokud budou dohodnuty změny proti původnímu obsahu této smlouvy, bude vždy uzavřen dodatek této 

smlouvy. 

4. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, 
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je 
omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy. 
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5. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. 

6. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., v 
úplném znění (občanský zákoník), a předpisy souvisejícími. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po je-
jich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.  

8. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní 
nástupce. 

 

Příloha č. 1. – Naceněný soupis stavebních prací 
 

V České Třebové dne 24. 07. 2019       V České Třebové dne  

 

 

Za zhotovitele:         Za objednatele: 

 

 

 

                               

                         . 
Gustav Doleček, jednatel  Mgr. Jan Kovář, ředitel 
 

 

 

 

 


