
Dodatek č. 1 NPÚ 450/59367/2019
ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ-450/77276/2018
číslo zhotovitele: 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Petrem Šubíkem 
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 59636011/0710 (pro účely dotace)
Bankovní spojení: ČNB, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
 (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	H & B delta, s. r. o.
se sídlem Bobrky 382, 755 01 Vsetín
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 20511
IČ: 25835661, DIČ: CZ 25835661
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx., pobočka xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 		(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II.
Předmět dodatku

2.1	Smluvní strany konstatují, že uzavřely dne 10. 10. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vytvoření díla „SH Veveří – odstranění havárie střech“.
2.2 	Po podrobném prozkoumání skutečného stavu z lešení a po odstranění některých konstrukcí došlo k odkrytí závad, které nebyly zaznamenány v projektu. Skutečný stav byl skrytý a nebylo možné ho před zahájením akce ověřit. Práce jsou nepředvídatelné a jsou v souladu se zadávací dokumentací stavby pro výběr zhotovitele. Rozsah prací je patrný z rozpočtu.
Tyto skutečnosti byly zaznamenány v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku.
2.3	Zhotovitel předložil dne 16. 4. 2019 objednateli cenovou nabídku na změnu díla. Cena méněprací je vyčíslena na částku 358.790,53 Kč bez DPH, tj. 434.136,54 Kč s DPH. Cena víceprací je vyčíslena na částku 1.432.052,39 Kč bez DPH, tj. 1.732.783,39 Kč s DPH ke dni podpisu tohoto dodatku.
2.4 	Předmětné vícepráce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 a odst. 6 podstatnou změnou smlouvy. Objednatel nemohl předvídat výše popsaný stav jednotlivých konstrukcí. Dodatečné práce na veřejné zakázce mají hodnotu celkem 1.073.261,86 Kč bez DPH, tedy 7,78 % z ceny díla. 
Cenový nárůst související se změnou podle §222 odst. 5 a 6 ZZVZ je 6,40% a nepřesáhne tedy 30% původní hodnoty závazku.
2.5	Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po odečtení méněprací a zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 14.866.540,27 Kč bez DPH, tj. 17.988.513,73 Kč s DPH. 

III.
Závěrečná ustanovení
3.1	Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
3.2	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se jej zveřejnit v registru smluv.
3.3	Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy. 
3.4	Ostatní ujednání původní Smlouvy a tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.
3.5	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů


V Kroměříži dne 31. 7. 2019					Ve Vsetíně dne 23. 7. 2019
Za objednatele:							Za zhotovitele:
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……………………………………..					……………………………………                                
Xxxxxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel								jednatel
strana 2 (celkem 2)

