DODATEK č. 1 k OBJEDNÁVCE
[bookmark: _GoBack](S M L O U V Ě)
Číslo objednatele: 06EU-004300 (uvádějte při fakturaci) Číslo dodavatele: 4-0191-00/71
ISPROFIN: 5001210002.169678.2230 (uvádějte při fakturaci)
I/27 Červené Poříčí — most ev. č. 27-085, majetkoprávní příprava staveb
	Objednatel:
	Dodavatel:

	Ředitelství silnic a dálnic ČR
	Obchodní jméno: VPÚ DECO PRAHA a.s.

	Správa Plzeň. Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
	Adresa: Podbabská 10, 14/20, 160 00 Praha 6

	Bankovní spojení: ČNB
	Bankovní spojení: Československá

	číslo účtu: 20001-15937031/0710
	obchodní banka, a.s.

	IČO: 65993390
	číslo účtu: 2689681/0300

	DIČ: CZ65993390
	IČO: 601936280
DIČ: CZ60193280
Kontaktní osoba: Ing. Radek Šubrt



Tento Dodatek č. 1 k Objednávce (Smlouvě) řeší úpravu termínu plnění z důvodu pozdějšího předání podkladů ze strany objednatele.
Původní termín dokončení:
Lhůta pro dodání či termín dodání: smlouvy o právu k provedení stavby do 15.08.2019, nájemní smlouvy do 15.10.2019
Nový termín dokončení:
Lhůta pro dodání či termín dodání: smlouvy o právu k provedení stavby do 05.09.2019, nájemní smlouvy do 05.11.2019
Ostatní ujednání Objednávky (Smlouvy) č. 06EU-004300 zůstávají beze změny.
V případě akceptace Dodatku č. 1 Dodavatel Dodatek písemně potvrdí prostřednictvím emailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele hana kobesox a a rsd.cv





Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k Objednávce (Smlouvě) Smluvní strany připojily své podpisy.
	
	V Plzni dne  -5-08-2019	
	
V Praze dne 02.08.2019

	Za Objednatele:
	Za Dodavatele:



	
	



